Управление делами
Совета Народных Комиссаров
Удмуртской АССР.

Часть канцелярия

По арх. описи № ~~83~~ 56

ОЦИФРОВАНО

ДЕЛО № 15

переписка с ~~Советом Нарк. пров~~ СНК
РСФСР, Нарком. коммунального хозяйства РСФСР,
и
коллегии о работе коммунальных предприятий, о благоустройстве городов.

Центральный Государственный архив Удмуртской АССР
Фонд Р-551
Опись 2
Ед. хр. 56

Начато „3“ января 1937 г
Окончено „16“ декабря 1937 г
На „141“ листах

Хранить „ “ лет.

3333—40

В деле № 56 опись № 2 фонд № Р-551

Пронумеровано 444 листов + _____ листов внутренней описи

В том числе:

1. Литерные листы 6а, 264а, 374а

2. Пропущенные номера

3. Чистые листы

4. Фотографии

5. Брошюры

6. Карты, схемы, чертежи

7. Вложения в конверт

8. Проступание текста

9. Текст напечатан на цветной основе

10. Цветные чернила

11. Текст покрыт чернильными пятнами

12. Размытые чернила

13. Листы с угасающим текста

14. Реставрационные листы

15. Склеенные листы

16. Широкоформатные 1, 24, 122, 167, 256-258, 260

17. Дублетные

18. Обрезанные листы (утрата текста)

19. Поврежденная (плесень, порвано, загрязнения)

Дата 26.04.2013 должность нач. отд. подпись Шихалиев

АРХИВЫ УДМУРТИИ

С П И С О К

школ строящихся в 1937 году по Удм. А.С.С.Р.

№№ пор.	Наименование районов.	Место стр-ва.	Тип школы.	Проектная мощность. к-во мест.	Кубатура.	Примечание.
	Сельская местность.					
1.	Зуринский	З у р а	НСШ	280	3919	деревянное
2.	Пудемский	Пудем	Нач. шк.	160	2100	
3.	Барышниковский	Селег	" "	160	2100	
4.	Балезинский	Чуйялуд	" "	160	2100	
5.	Кулигинский	Ю-Тольен	" "	160	2100	
6.	Дебесский	Дебессы	" "	160	2100	
7.	Ст.Зятцинский	Ст. Зятцы	" "	160	2100	
8.	М-Пычинский	Ильинское	" "	160	2100	
9.	Вавожский	Волипельга	" "	160	2100	
10.	Нылгинский	Лудзиль	" "	160	2100	
11.	Сомсинский	Сомси	" "	160	2100	
12.	Бемыжский	Бемыж	" "	160	2100	
13.	Увинский	Ува	" "	160	2100	
14.	Шарканский	Шаркан	Н С Ш	280	3219	переходящее.
		ИТОГО:	-	2480.	33038.	
	Городское строительство.					
1.	г. Ижевск	ул.Карла-Маркса	П С Ш	880	15000	каменное
2.	"	ул. Азина	П С Ш	400	7000	"
3.	г. Можга	ул. Короленко	П С Ш	400	7000	"
4.	Сергиевский посел. /завод факел/.	Советская	Н С Ш	280	4000	деревянное.
		ИТОГО:	-	1560	26000.	

3/V/37г.

Начальник Строительн. Отдела
Н К Ф УАССР /З.Рыков/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

По декабрьским материалам СНК РСФСР.

ОБ"ЕМ КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ 1937 года ПО МЕСТНОМУ ХОЗЯЙСТВУ УАССР ПО ОСНОВНОМУ ЛИМИТУ. (В сметных ценах 1935 года.)

Ведомства и мероприятия.	Всего т.р.	Города и рабоч. поселки					Сельская местность	Примечан.
		Ижевск	Глазов	Можга	Балам. пос.	Сер-гиев. пос.		
НКМестпром								
Металлическая пр.	150	150	-	-	-	-	-	
Металлипотрес"	15	15	-	-	-	-	-	
Стекольная пр-сть	250	-	-	60	90	100	-	
Полиграфич.пр-сть	90	37	~~5.6~~ 4.1	~~7.6~~ 5.6	-	-	~~39.8~~ 43.3	не распр.
Пуговичная фабка	50	50	-	-	-	-	-	
Риковская пр-сть	270	125	-	145	-	-	-	
Итого.	825	377	~~5.6~~ 4.1	~~212.6~~ 210.6	90	100	~~39.8~~ 43.3	
НКПищепром.								
Рыбная пр-сть...	20	20	-		-	-	-	
Крахмало- паточная	30	-	-	-	-	-	30	Ванож.р.
Пивоваренная пр-сть	50	50	-	-	-	-	-	
Техникорм	40	30	-	10	-	-	-	
Итого.	140	100	-	10	-	-	30	
НКЗем.								
Достройка ИПС.....	18	-	18	-	-	-	-	
Плодо-ягодный питомник.....	15	-	-	-	-	-	15	Ижевск.р.
Ветеринария.....	20	-	-	-	-	-	20	не распр.
Опорные пункты....	10	-	-	-	-	-	10	не распр.
Итого.	63	-	18	-		-	45	
Местная авиация	50	50	-	-	-	-	-	
Итого.	50	50	—	-	-	-	-	
Всекопромсовет.								
Металлическая пр-сть	100	25	5	15	-	-	55	Пуд.50, Шарк. 5.
Селикатно-керамич.	30	5	-	-	-	-	25	Зур.р.
Кожевенно-обучная	30	10	-	-	-	-	20	Увайо. Деб.10.
Швейная	10	-	10	-	-	-	-	
Культ.пр-сть и галантер.	30	30	-	-	-	-	-	
Итого.	200	70	15	15	-	-	100	

Ведомства и мероприятия	Всего т.р.	Города и рабоч. поселки					Сельская местн.	Примеч.
		Ижевск	Глазов	Можга	Балезин. пос.	Сарапул. пос.		
Всеколесприсоюз								
Деревообработка ...	140	140	-		-	-	-	
Итого.	140	140	-	-	-	-	-	
НКВнуторг.								
Достройка Универмага	253	253	-	-	-	-	-	
Проч. торг.сеть	120	~~120~~ 60	-30	-30	-	-	-	
Приобретен.автотранспорта	40	40	-	-	-	-	-	
Подсобные предпр.	35	35	-	-	-	-	-	
Проектные работы	5	5	-	-	-	-	-	
Итого.	453	~~453~~ 393	-30	-30	-	-	-	
Потребкооперация								
Лавки	40	-	-	-	-	-	40	не распр.
Склады	50	-	-	-	-	-	50	не распр.
Приобретение автотранспорта	70	-	-	-	-	-	70	не распр
Итого .	160	-	-	-	-	-	160	
Жилфонд исполкомов	1000	1000	-	-	-	-	-	
Итого.	1000	1000	-	-	-	-	-	
Жилкооперация	400	400	-	-	-	-	-	
Итого.	400	400	-	-	-	-	-	
Коммунальное х-во								
Водопровод в Ижевске (сеть)	300	300	-	-	-	-	-	
Очистка	20	20	-	-	-	-	-	
Достройка прачечной	204	204	-	-	-	-	-	
Достройка бани в Глазове	106	~~106~~	106	-	-	-	-	
-"- бани в Можге	32	-	-	32	-	-	-	
Трамвай	500	500	-	-	-	-	-	
Автобусы	70	70	-	-	-	-	-	
Грузовые автомашины	30	30	-	-	-	-	-	
Электростанция в Можге ...	500	-	-	500	-	-	-	
Электросеть в Ижевске..	150	150	-	-	-	-	-	
Замощение	88	88	-	-	-	-	-	
Итого...	2000	1362	106	532				

Ведомства и мероприятия	Всего т.р.	Города и рабоч. поселки					Сельска местн.	Прим.
		Ижевск	Глазов	Можга	Вадам. пос.	Серг. пос.		
Просвещение								
Школа в Ижевске на 880 мест....	675	767	-		-	-	-	-
-"- в Ижевске на 400 мест....	377	377	-	-	-	-	-	-
Школа в Можге на 400 мест	377	-	-	377	-	-	-	
Школа в Серг.пос. на 280 мест	242	-	-	-	-	242	-	
Детсад в Ижевске на 100 мест	240	240	-	-	-	-	-	
Детсад в Можге на 75 м.	180	-	-	180	-	-	-	
Детсад в Глазове на 50 м.	88	-	88	-	-	-	-	
Детдома(оборуд. мастерских)	30	-	2	-	-	-	28	Оз-Чеп 14 Зятц.14
Дом Соцкультуры в Кезу	160	-	-	-	-	-	160	Кез.р.
Уч.здание Педтехникума в Ижевске	700	700	-	-	-	-	-	
Оконч.стр-ва дома печати.....	939	939	-	-	-	-	-	
Прочее стр-во ...	195	-	-	-	-	-	195	не распр.
Итого.	4296	3023	90	557	-	242	384	
Здравоохранение								
Ясли в Ижевске на 120 мест.....	520	520	-	-	-	-	-	
-"- -"- на80м.	329	329	-	-	-	-	-	
-"- -"- на60 м	234	234	-	-	-	-	-	
-"- вГлазове на 60 м.	234	-	234	-	-	-	-	
-"- в Можге на 60 м.	234	-	-	234	-	-	-	
-"- в раб.поселк. двой по 36 м.	170	-	-	-	85	85	-	
-"- в сельск.мест. двои по 36 м.	150	-	-	-	-	-	150	Бемыж,Кез.
-"- в совхозах трои по 36м.	225	-	-	-	-	-	225	Блет,10 лет,Пуст. Граков.
Роддом в Ижевске на 50 коек.....	700	700	-	-	-	-	-	
Роддом в сельск. местн.на 15 коек	120	-	-	-	-	-	120	Вкаменск.
Роддома в сельск. местности трои по 7 к.	171	-	-	-	-	-	171	Нылга,Тылов,Яр.
Молочная кухня II кат. в	66	66	-	-	-	-	-	
Молочная кухня III кат. в.....	40	-	-	40	-	-	-	
Достройка фельд. акушерск.школы..	122	128	-	-	-	-	-	
Итого.	3321	1977	234	274	85	85	666	

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Ведомства и мероприятия	Всего т.р.	Города и рабоч. поселки					Сельская местность	Прим.
		Ижевск	Глаз.	Можга	Вадем. пос.	Серг. пос.		
Кинофикация.								
Достройка кино " Спартак "	4449	444.9	-	-	-	-	-	
Автозвукопередвижки	48	-	-	-	-	-	48	не рас
Итого.	492.9	444.9	-	-	-	-	48	
Всего.	13540.9	~~9996.9~~ 9336,9	~~468.6~~ 497,1	~~1600.6~~ 1628,6	175	427	~~1472.8~~ 1476,3	

Кроме того НКхозом РСФСР возбуждено ходатайство о включении в план: дополнительных работ по трамваю 300 т.р., реконструкции Ижевского кирпичного завода - 500 т.р., и начала стр-ва Глазовского водопровода - 500 т.р.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

По декабрьским материалам СНК РСФСР.

ОБ"ЕМ КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ ПО ХОЗЯЙСТВУ НА 1937 год

ПО ХОЗЯЙСТВУ, ПОДЧИНЕННОМУ РСФСР (в сметных ценах 1935 г)

Ведомства и мероприятия	Всего	Города и рабоч. поселки					Сельская местность	Прим.
		Ижевск	Глазов	Можга	Валам. пос.	Серг. пос.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НКПрос РСФСР.								
Достройка уч. здания Пединститута	1271	1271	-	-	-	-	-	
Общежитие Пединст	600	600	-	-	-	-	-	
НКЗдрав РСФСР:								
Достройка морфологического корпуса Мединститута	1520	1520	-	-	-	-	-	
Итого.	3391	3391						

АРХИВЫ УДМУРТИИ

ОБ"ЕМ КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗНОГО ПОДЧИНЕНИЯ ПО УАССР в 1937 году.

(Данные предварительные)

Наркоматы и предприятия	Всего	Города				Сельское местн.	Источник и время получения сведений.
		Ижевск	Глаз.	Можга	Раб. пос.		
1	2	3	4	5	6	7	8
НКТяжпром							
Мотозавод	500-700	500-700	-	-	-	-	Госплан СССР, по сведениям Главметиза до 1 млн.руб. (декабрь)
НКЛеспром							
Химзавод	500	500	-	-	-	-	Главлесхима. В Госплане СССР твердых проектировок нет (декабрь)
Можгинск.лесозав.	св.н	-	-	св.н	-	-	
Яганский ..-"-...	-	-	-	-	-	-	
НКЛегпром							
Льнокомбинат ...	23000	-	23000	-	-	-	Госплан СССР(декаб)
Льнотрест	926	-	-	-	-	926	Гл.Упр.Льнозаводами (сентябрь)
Зав"Удмурт".....	1280	-	-	1280	-	-	Трест"Дубитель"(Дек)
НКПищепром							
Нов.хлебозавод	2300	2300	-	-	-	-	Главхлеб(дек)
Существ.хлебозав.	св.н.	св.н.	-	-	-	-	
Мясокомбинат нов	-	-	-	-	-	-	Будет окончен проек (Главмясо-дек)
Мясокомбинат сущ.	св.н.	св.н	-	-	-	-	
Молокозавод нов.	-	-	-	-	-	-	
Молокозавод сущ.	св.н	св.н	-	-	-	-	
Спиртозавод Голюшурм.	св.н	-	-	-	-	св.н	
Глазовский водочный завод.	св.н.	-	св.н	-	-	-	
Маслопром	св.н	-	-	-	-	св.н	
КОМЗАГ СНК.							
Мелькомбинат	св.н	св.н	-	-	-	-	
Итого по неполным данным....	28506	3300	23000	1280	-	926	

АРХИВЫ УДМУРТИИ

По ноябрьск.печ.варианту Госплана
в по жил.коммун.хоз-ву-по декаб.дел. 7

ВНЕЛИМИТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАПИТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 1937г. ПО МЕСТНОМУ ХОЗЯЙСТВУ УАССР В РАЙОННОМ РАЗРЕЗЕ.

Наркоматы и мероприятия	Всего	Города и раб.поселки: Ижевск	Глазов	Можга	Вада маз пос.	Сергиев пос.	Сельс. местн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НКМЕСТПРОМ.								
Мельтрест.....	~~240~~ 200	-	-	-	-	-	~~240~~ 200	см.прил
Метизная фабрика	40	40	-	-	-	-	-	
Глазов.меб.фабрика	14	-	14	-	-	-	-	
Мерельн.маст.в Можге	75	-	-	75	-	-	-	
" " в Грахове	75	-	-	-	-	-	75	Грах.р.
Кирпичный з-д в Можге	150	-	-	150	-	-	-	
Грахов.промкомбинат	15	-	-	-	-	-	15	"
Можгинский -"-	35	-	-	35	-	-	-	
Бавожский крахм.пат. завод	100	-	-	-	-	-	100	Бавож.р
Итого.....	~~772~~ 704	40	14	260	-	-	~~428~~ 390	
НАРКОМЗЕМ.								
Ремонт техникумов	35	-	35	-	-	-	-	
Итого.....	35	-	35	-	-	-	-	
КАПИТ.РЕМ.ЖИЛФОНДА.								
Жилфонд исполкомов	500	400	80	20	-	-	-	
Жилкооперация.....	300	190	60	30	20	-	-	
Итого.....	800	590	140	50	20	-	-	
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ.								
Благоустр.райцентр. в т.ч.	675	-	-	-	-	-	675	
а)гидротех.изыск.	28	-	-	-	-	-	-	
б)с"емка.....	43	-	-	-	-	-	43	
в)планировка..	112	-	-	-	-	-	112	
г)водоснабжение	90	-	-	-	-	-	90	
д)дома рикш...	138	-	-	-	-	-	138	
е)жилые дома...	120	-	-	-	-	-	120	
ж)б а н и.....	72	-	-	-	-	-	72	
з)внешнее благо устройство...	72	-	-	-	-	-	72	
Замощение.....	400	350	25	25	-	-	-	
Очистка.....	200	180	10	10	-	-	-	
Гидротехника.....	50	50	-	-	-	-	-	
Ремонт предприятий	75	60	15	-	-	-	-	
Озеленение.....	50	40	5	5	-	-	-	
Борьба с малярией.	50	50	-	-	-	-	-	
С"емка и планиров.	200	100	30	70	-	-	-	
Итого.....	1700	830	85	110	-	-	675	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРОСВЕЩЕНИЕ.								
	Ремонт школы.....	435	355	40	60	5	5	-	
	" детсадов.....	50	35	10	5	-	-	-	
	" детдомов.....	150	-	-	-	-	-	150	
	" политпросветуч.	100	20	5	5	-	-	70	
	" техникумов.....	100	35	38	3	-	-	24	
	" прочих учрежд..	20	20	-	-	-	-	-	
	Итого.....	885	465	93	73	5	5	244	
	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ								
	Ремонт амбул.и поликлиник " больниц	574	270	50	40	15	15	184	
	"техник.и	26	10	-	16	-	-	-	
	" прочих учрежд.	100	-	10	-	-	-	90	
	Итого....	700	280	60	56	15	15	274	
	НАРКОМСОБЕС.								
	Ремонт дома инвал.	100	-	-		-	-	100	Як.Нод.
	Пр-сть НКСобеса:								
	Веревочная мастер. в Глазове	20	-	20	-	-	-	-	
	" " в Вешке	15	-	-	-	-	-	15	Вад.р
	Рогожная " Дебес.	15	-	-	-	-	-	15	Деб.р
	Столярная " Можге	37	-	-	37	-	-	-	
	Приобрет.автомаш.	24	24	-	-	-	-	-	
	Проектные работы	5	5	-	-	-	-	-	
	Итого.....	216	29	20	37	-	-	130	
	Всего.....	~~5162~~ 5115	2309	447	586	40	20	~~1741~~ 1713	

Малина 2/1

БАЛАНС МЕСТНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ НА 1937 г. ПО г. Можге.

Наименование материалов	Измеритель	Можга							
		Потребность				покрытие			Разрыв
		Местная	РСФСР	Союзн.	Всего	Местн. произв.	Завоз из вне	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Бутовый камень.....	м³	2475	-	3594	6019	5800	2000	7800	+ 1731
2. Кирпич строительный	т.шт.	2485	-	1535	4020	2350	-	2350	- 1670
3. Гравий.....	м³	238	-	425	663	562	-	562	-
4. Песок речной.....	"	623	-	2742	3365	3365	-	3365	-
5. Песок горный.....	"	1882	-	400	2282	2282	-	2282	-
6. Известь.....	тонн	466.6	-	265	631.6	650.0	-	650.0	+ 19
7. Алебастр.....	"	204	-	172	376	-	376	320	-
8. Дрань штукатурная.	т.шт.	254	-	192	446	400	46	400	-
9. Мел.....	тонн	21	-	21	42	-	42	42	-
10. Лес круглый.....	м³	3095	-	1335	4430	3100	1335	4435	-
11. Лес пиленный.....	"	3556	-	3322	6078	3600	3322	6922	+ 844
12. Цакля.....	тонн	19.1	-	10.4	29.5	-	29.5	29.5	-
13. Смола.....	"	0.8	-	10.8	11.6	11.6	-	11.6	-

АРХИВЫ УДМУРТИИ

БАЛАНС

стройматериалов на 1937 год по городу Глазову.

Наименование материалов.	Измеритель	Потребность				Покрытие			
		Местное произв.	РСФСР	Союзная	Всего	Местная	Завоз из вне	Всего	Разрыв. недост.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Бутовый камень	м³	2070	–	5530	7600	–	7600	7600	–
2.Кирпич строительн.	т.шт.	1488	–	8675	10163	6800	1500	8300	–1863
3.Гравий	м³	100	–	23345	23445	23445	–	23445	–
4.Песок речной ...	м³	850	–	2385	3235	3235	–	2335	–
5.Песок горный	"	1196	–	400	1596	1596	–	1596	–
6.Известь	тонн	262	–	185	447	4000	–	4000	+3500
7.Алебастр	"	170	–	116	286	–	286	286	–
8.Драть штукатурная	т.шт.	284.7	–	192	476.7	500	–	476.7	–
9.М е л	тонн	22	–	21	43.0	–	43	43	–
10.Лес круглый	м³	1274	–	1335	2609	1274	1335	2609	–
11.Лес пиленый	"	1673	–	3222	4895	1673	3222	4895	–
12.Пакля	тонн	5.8	–	10.4	16.2	–	16.2	16.2	–
13.Смола	–"–	1.2	–	10.0	11.2	11.2	–	11.2	–

ПРИМЕЧАНИЕ: По Глазову – известь, драть штукатурная, лес круглый и лес пиленый, будет завезен из других районов УАССР.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

БАЛАНС

стройматериалов на 1937 год по городу Ижевску

Наименование материалов.	Измеритель	Ижевск								Разрыв недостает.
		~~Местная~~ Потребность				Покрытие				
		Местная	РСФСР	Союзная	Всего	Местн. произв.	Завоз из вне	Фонды	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Бутовый камень	м³	10942	500	6578	18020	21000	-	-	21000	+2980
2. Кирпич строительн.	т.шт.	11097	2150	5876	19103	14650	-	-	14650	-4453
3. Гравий	м³	5768	760	772	7300	7300	-	-	7300	-
4. Песок речной	м³	4060	446	2982	7488	8700	-	-	8700	+1212
5. Песок горный	м³	10039	1650	9739	21428	25600	-	-	25600	+4172
6. Известь	тонн	2022	226	1252	3500	4500	-	-	4500	+1000
7. Алебастр	"	1498	698	904	3100	-	3100	-	3100	-
8. Дрань штукатрун...	т.шт.	2089	276	1250	3615	4000	-	-	4000	+ 385
9. Мел	тонн	2302	17	228	476	-	500	-	500	+ 24
10. Лес круглый	м³	21668	2585	6868	31121	45000	9453	-	~~54453~~ 32453	+23332
11. Лес пиленый	"	17217	1999	10243	29465	28500	12248	-	~~40748~~ 40248 x)	+11283
12. Пакля	тонн	35.2	3.7	51.7	90.60	-	90.6	-	90.6	-
13. Смола	"	32.6	2.0	27.3	61.9	61.9	-	-	61.9	-

ПРИМЕЧАНИЕ: x) По лесу"в графе"завоз из вне" и " фонды" показа потребность строек союзного и РСФСР подчинения.

Приказ 9/Е

РСФСР
Н.К.К.Х.
Удмурт Автономк ССР
Государственный
Удмуртстройбанк
Коммунальной Юрт'ор
мосьтон конторазз

Государственная
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА
Удм. Автон. ССР
УДМУРТСТРОЙ
21 Дек 1936 г.
№ 221
г. Ижевск,
телеф сор. 48-280

Совнарком УАССР.

На Ваш запрос от 23/XII 36г. за№ 15 по существу письма Жилсоюза настоящим сообщаем: Договор на строительство 56 кв. дома Жилкоопом Металлист заключен с нами 22/XI- в сумме 153777р на 1936 год, но не 9/XI как указано в письме безусловно освоение такой значительно солидной суммы и в короткий срок всего месяц требует напряженных усилий как со стороны Жилкоопа, так и Удмуртстроя Учитывая, что Удмуртстрой в значительной степени не обеспечен транспортом даже для пусковых об"ектов как, дом Советов, Типография, 32-х квартирный дом, Хиркорпус, Медтехникум и ряд прочих об"ектов, Совнарком УАССР своим постановлением от 15 декабря обязал заказчиков ет отвозку материалов организовать их силами. Кроме того Жилкоопметаллист по § 21 договора обязался не позднее 15/XII обеспечить строительство всеми необходимыми фондируемыми материалами, что Жилкоопни в какой мере организовать не смог. Факт с машиной указанный в письме ни в какой мере не может служить примером срыва помощи Жилкоопа Удмуртстрою /прилагается об"яснение начальника снабжения Новгородцева/. Необходимо отметить, что вообще приглашаемые машины любой организации для переброски стройматериалов на об"екты категорически под всякими предлогами отказываются, мотивами чему служат специфичность материалов как-то: россыпь цемент, песок, известь, мел шлак, доски и проч.

влияющие на преждевременный износ машины и требующие повышенный уход за ней и сравнительно ниже заработок против перевозки грузов товарного значения, вот что собственно в основном и послужило причиной отказа машины Жилкоопа от работы.

Несмотря на крайне затруднительное положение с транспортом, Удмуртстрой за период с 4/XII по 25/XII вывез собственным транспортом определению в ущерб пусковых об"ектов следующих материалов: досок разных 56, 79 м3, кирпича красного 41,38 т.шт. Драни штукатурной 92,5 т.шт.

Рабочей силы состоит по наличию на об"екте материалов на 25/XII _____ плотников 14 человек - чернорыб. 4.

В отношении вымогательства чинимого Удмуртстроем к Жилкоопу, как информирует Жилсоюз, правительственными и партийные организации, здесь необходимо сообщить, что Удмуртстрой вымогательством не занимался, а только лишь требовал выполнить те законные обязательства, которые взял на себя Жилкоп договором от 22/XI-1936.

Крайне финансовое напряженное состояние Удмуртстроя беспорно заставляет быть чрезвычайно бдительным и требовательным к быстрейшему разрешению вопросов финансового порядка, что на языке и понятии Жилсоюза и является вымогательством.

И в заключении необходимо отметить, что такое отношение жилкоопа к порученному им строительству вообще с точки зрения правительственных распоряжений недопустимо, договора заключаются как правило в начале года до определенного узаконенного срока, где стройорганизация может планировать всеми рессурсами находящимися в ее распоряжении, а не в последнем месяце года когда все ее рессурсы выжаты на пусковые об"екты.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Докладная записка нашего отдела снабжения.

Управляющий Удмуртстроя: В. Шамб.

Управляющему

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА.

Доношу до Вашего сведения по существу затронутого вопроса Удмуртреспубликлесоюзом своим письмом от 22 декабря 1936г. за № Д- I о неиспользовании авто-машины присланной 17/XII-36г., дело было так: 16/XII с/г. жилкоп Металлист в лице тов.Вакутиной позвонила, что они изыскали автомашину для подвозки пиломатериала, выяснив, что она без прицепа, а возить пиломатериал длиною 6,5 метр. без прицепа невозможно, я предложил взять наш прицеп имеющийся на транспорте, куда и послать взятую ими машину. 17/XII шофер автомашины Осовиахима около II-12 часов дня приехал в контору и спросил, что ему возить, выяснив что он без прицепа я ему предложил взять прицеп, но он упорно почему то не хотел ссылаясь, что он ездит со стажерами и учениками и что он был уже на транспорте и никого не нашел, о чем я сообщил жилкопу и просил все же прицеп взять, а чтобы этот день не прошел безполезно, тотчас же мною было поручено отв. исполнителю Мокрушину выяснить не пойдет ли для 56кв. дома пиломатериал короткомер, а сам же в это время был вызван в Госплан где пробыл до вечера. Автомашина сделав 2 рейса с короткомером, а 19/XII совсем не явилась несмотря на то, что мной шоферу было предложено взять прицеп, после чего я снова звонил в Жилкоп.
19/XII с/г. пришел ко мне представитель Жилкопа тов.Тельнов, которому я заявил, что почему то упорно не хочет Ваш шофер брать прицепа, что мы его использовали на короткомере, далее он требовал заброски всего потребного количества пиломатериала /280 куб. метр./ в течении 3 дней, да, ему я ответил, что дать в этот срок не возможно, ибо ассортимент пиломатериала и его

1305

количество на питающей нас лесопилке Гортопа чрезвычайно ограничен, о чем даже Удмуртстроем поставлен в известность Горсовет и где мы просили его о запрещении отпуска пиломатериала вне строительства/смотр. наше постановление от 16/XII с/г. за № 98 на имя предгорсовета тов.Вотинцева В.П./, тогда тов.Тельнов заявил, что ему дела до других об"ектов нет, а я ему в свою очередь ответил - регулировать завоз пиломатериала на месте и регулировать исходя из наличия по потребности.

В заключение должен только заявить одно, что как неприятно, что иногда извращаются факты и стараются свою по некоторой степени ответственность перекладывать на других. При чем, автоприцеп у нас имеется и может быть предоставлен в любую минуту и пиломатериал в пределах 1-2 дневной потребности завозить возможно.

Начальник Снабжения /Новгородцев/

27/XII-36г.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

014

Копия
23-XII-36
№ 15

УДМУРТСТРОЙ.

Здесь.

По поручению Зам.Председателя СНК УАССР тов. БОТИНЦЕВА Вам необходимо срочно дать СОВНАРКОМУ УАССР оо"яснение по существу письма председателя правления ЖИЛСОЮЗА УАССР /копию письма прилагаю/.

Ответ ожидается к 25/XII-36г.

Пом.Зам.Председателя
Совета Народных Комиссаров
Удм.АССР - /СОКОЛОВА/.

посланно 23/XII 36г.

ам

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Удмурт республиканыс
умон юртӧн лесьтӧмъяс
СОЮЗЫ,
Удмуртской Республиканск.
ПОТРЕБСОЮЗ
Жилищно-строительная кооперация
„УДМРЕСПОТРЕБЖИЛСОЮЗ"
УАССР
„22" Декаб 1936 г.
№ Д-1
г. Ижевск телефон № [illegible]

СОВНАРКОМ У А С С Р

0015

Копии: ОБКОМ т. БУРИАНУ
" ГОРСОВЕТУ т. ВОТИНЦЕВУ

Строительство 56 кв. дома в 1936 году встретило ряд препятствий. С начала года отсутствие утвержденного РОСИ титула, который утвержден был только 9/XI-36 года. В виду чего строительство не финансировалось. С нашей стороны были приняты меры и при содействии и помощи местных организаций, хотя и с опозданием, но все-же получили возможность строительство 56 кв. дома форсировать. 9/XI-36 года, получен утвержденный титул и кредит в сумме 187 тыс. руб. Срок для освоения отпущенного кредита весьма ограничен. Это на нас налагает большую ответственность в части использования кредита и этим самим заставляет нас со всей настойчивостью добиваться развертывать строительство ускоренными темпами.

Совершенно другое думает и делает наш подрядчик Удмуртстрой, с которым заключен договор подряда на стр-во дома. Все наши попытки форсирование стр-ва разбивается в холодное равнодушие Удмуртстроя, который не изменно отвечает, что Вы спешите. Куда Вы торопитесь? до 1/I-37 года времени много и для нас использовать Вашу сумму, это на одну пятидневку. Безусловно, мы верим Удмуртстрою, что он может израсходовать наши кредиты не только в одну пятидневку, а в один день. В чем мы убеждаемся на деле. Не успели мы подписать договор с Удмуртстроем, он на второй же день пред"явил нам требования об авансировании его, иначе он не может приступить к работе. Нами проавансировано Удмуртстрой в сумме Руб. 18,5 т., но и на сегодняшний день Удмуртстрой неразвернул достаточно работу. Нас возмущает такое отношение к делу со стороны Удмуртстроя, который занимается не стр-вом, а вымогательством. И явно ставит под угрозу срыва стр-во. Удмуртстрой ставит вопрос, что у него нет транспорта для подвозки материала, а следовательно требует чтобы стройку обеспечил транспортом. Облкоп "Металлист" идет на все требования Удмуртстроя. Ставя перед собой задачу во что-бы то ни стало двигать стр-во. Имея ввиду, что оттяжка сроков окончания стр-ва влияет на удорожание его. Но Удмуртстрой остается равнодушен и парализует всю нашу инициативу в деле оказания ему помощи, о чем свидетельствует факт происшедший 17/XII-36 г.

Облкоп "Металлист" Удмуртстрою дал автомашину по договоренности с нач. снабжения Удмуртстроя с т. Новгородцевым, о том, что они дадут к машине прицеп и могут возить. Нужный на наше стр-во пиломатериал в требуемом количестве, но когда приехала машина, то оказалось, что прицепа в Удмуртстрое нет. Тогда решили они машину послать за короткомерными досками, но привезенный пиломатериал оказался не пригодным для стр-ва, привезли горбыль, нужно было доски.

На наши возражения и требования о том, чтобы дали разнарядку на требуемый материал, чтобы дали возможность рабочим, которые находят

В Удмуртстрой
срочно дать
ответ
22/XII

на стройке работать . На это т. Новгородцев ответил, что дело не Ваше, мы знаем ,что делаем и кроме этого заявил, что материал какой нужен его в наличии нет. Тогда как до этого управляющий Удмуртстроя заявил, что у них имеется 240 кубометров досок.

Ввиду этого мы не сумели использовать машину , в результате чего стоим перед фактом полной консервации стр-ва .

Просим Обком, СНК УАССР и Горсовет оказать содействие нашему стр-ву и по отношению к Удмуртстрою принять соответствующие меры.-

Председатель Правления
Облсовпроф УАССР / ДАТАНОВ /

Пред.Правления Облкоопа
"Металлист" / ТЕЛЬНОВ /

АРХИВЫ УДМУРТИИ

ОБ"ЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ УДМУРТСТРОЯ ЗА 1936 год.

Тарасикину

1936 год для Удмуртстроя во всех отношениях был годом показательным, во всю полноту выявившим и возможности крупной подрядной организации строительных работ по относительно мелким и очень разбросанным об"ектам жилищно-коммунального, общественно-культурного и прочего городского строительства и все недостатки в подготовке строительства, в ходе строительства, в снабжении строительной организации средствами производства, возможности и недостатки в механизации работ, в подготовке и закреплению постоянных рабочих кадров и т.д. Выявлению наших возможностей и недостатков, которые показываются годовым отчетом, в исключительной мере способствовало постановление правительства и партии от 11 февраля 1936 года "об улучшении строительного дела и об удешевлении строительства".

Утвержденной вышестоящими организациями производственной программы на 1936 год Удмуртстрой не имел. Представленный в Апреле месяца на рассмотрение Наркомхоза УАССР стройфинплан Удмуртстроя утвержден не был, так как 75% всего об"ема работ не был обоснован наличием соответствующей технической документации и все показатели к нему расчитаны были поэтому на основании тех или иных приближенных норм и измерителей обоснованный технической документацией техстройфинплана Удмуртстроем мог быть составлен лишь по истечении года, так как заключение и уточнение дого-

договоров в основном закончилось 28 ноября, а отдельные элементы работ, как например, зимние работы, уточнялись в об"еме и стоимости и в январе 1937 года.

На 1936 год Удмуртстроем было заключено договоров на производство строительных работ по договорам-подрядам на 8924,7 тыс. рублей, Совнаркомом УАССР был утвержден об"ем работ собственного капитального строительства Удмуртстроя /без капитальных затрат и приобретений/ 291,0 тыс. руб. и внеплановых работ было исполнено 21,6 тыс. рублей. Таким образом, общая производственная программа Удмуртстроя к концу года установилось в 9237,3 тыс. рублей показывая количественное и качественное выполнение которой Удмуртстрой и показывает в настоящем отчете.

Наряду с определенными успехами в области капитального строительства за истекший год, которые видны из представляемого отчета, Удмуртстрой имел в своей работе ряд крупнейших недочетов, которые особенно ярко выявляются в свете решения СНК СССР и ЦК ВКП/б/ от 11 февраля 1936 года.

Прежде всего Удмуртстроем не выполнены об"емы заподрядных работ и не выдержаны сроки сдачи в эксплоатацию некоторых об"ектов.

Исполнение работ по видам строительства по сравнению с 1935 годом и производственной программой характеризуется приведенными ниже цифрами /в сметных ценах 1935 года/ :

	Исполнено в 1935 г.	1936 г о д		В %%	
		План	Исполн.	К плану	К 1935 г.
1.Жилищное	1499,0	1729,9	798,9	46,2	53,3
2.Коммунальное	47,8	-	2,8	-	5,9
3.Административн.	49,6	699,3	620,2	88,7	1269,4
4.Культобществ.	449,3	3290,0	1293,0	39,3	287,9
5.Школьное	1075,0	2098,6	2380,0	113,4	221,4
6.Больничное	-	211,4	197,0	93,4	-
7.Промышленное	471,9	905,0	619,4	68,4	131,2
8.Прочее	125,1	303,1	202,0	66,7	161,6
Итого	3717,7	9237,3	6113,3	66,2	164,5

План и сроки сдачи об"ектов в эксплоатацию в 1936 году в связи с неудовыполнением заподрядненного об"ема строительных работ также претерпели довольно резкие изменения, как и показывает форма № 5 годового отчета. Выдержаны, несмотря на трехмесячное запаздание с началом работ, сроки сдачи в эксплоатацию школьных об"ектов в количестве 5 общим об"емом 4368 м3 с правительственной оценкой трех здания на"отлично" и 2-х зданий на"хорошо", пристроя к зданию ВСХШ об"емом в 4368 м3 оценкой на"хорошо", здания колбасного завода с об"емом в 3878 м3 с оценкой на "удовлетворительно" и собственного жилого дома для рабочих площадью в 376 м2 с оценкой на"хорошо". С запозданием сданы 11550 м3 здания дома Советов из общей кубатуры в 33000 и 639 м2 жилой площади

в 46 кв. доме из общей площади в 1727 м2. И совсем не сдавались в эксплоатацию подлежащие к сдаче по плану здания 32 кв. дома, надстройки Хирургического корпуса, производственного корпуса, Типографии и 2-х общежитий Пединститута и Мединститута.

Причины невыполнения производственной программы по об"ему и срокам сдачи об"ектов в эксплоатацию целиком вскрываются в свете производственного постановления от 11 февраля.

Прежде всего это относится к вопросу подготовки к строительству 1936 года. Его нужно определить как несвоевременную и недостаточную. В истекший год имела место даже больше, чем в предыдущий, задержка в составлении, рассмотрении и утверждении проектов и смет и заключении договоров на строительные работы. Большая доля вины лежит здесь на застройщиках - заказчиках, оказавшихся в подавляющем большинстве случаев совершенно беспомощными и неподготовленными.

Достаточно сказать, что при рассмотрении представляемой в Удмуртстрой технической документации стоимость работ вследствие исправления неправильностей, допущенных в об"емах и ценах в технических сметах, в 1936 году достигла 6,4% от первоначальной стоимости в сторону увеличения. Это без учета ряда дополнительных работ, необходимость которых выявилось в процессе производства. Заключение договоров вследствие неподготовленности застройщиков в 1936 году безобразно затянулось. Последний, крайний срок заключения договоров-подрядов на строительные работы установлен был правительством 15-го марта. В действительности же получилось следующее:

	Всего за год	Время заключения договоров.								
		До 15 марта	Янв-Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Ноябрь
Заключено догов.	36	5	-	5	7	5	2	5	5	2
На сумму	8098,7	1998,3	-	672,5	2224,4	2138,2	286,3	1173,2	228,4	375,4
Уточнено договор.	36	-	5	4	3	2	1	7	10	4
На сумму	8914,7	-	2028,6	478,0	560,8	1105,2	253,3	1457,3	1714,0	1258,1
В %	100,0	-	23,5	5,3	6,3	12,4	2,8	16,5	19,2	14,0

Таким образом, к моменту развертывания строительных работ Удмуртстрой был обеспечен договорами в твердой цене на 23,5%; третья часть всех работ получила твердую цену в последнем четвертом квартале; 2 последних договора были заключены 28 Ноября т.е. за месяц до конца года. Это характеризует полную неподготовленность застройщиков к строительству, низкое качество их технической документации и недостаточно твердую борьбу Удмуртстроя с этими явлениями. Кому же представление чертежей, смет, пояснительных записок, технических условий, как правило, в течение всего года заказчиками производилось некомплектно. Сначала даются чертежи фундаментов, через некоторый промежуток времени планы этажей и т.д. в течении всей стройки. Так, например, поступил в 1936 году Наркомздрав УАССР с постройкой детских ясель. О необходимости тщательной проверки представляемой доку-

ментации уже говорилось выше. Еще более многочисленные случаи нарушения заказчиками условий составления смет в ценах 1935г. Случаи введения дополнительной механизации работ, какой в 1935 году не было, механизации транспорта и т.д. есть в сметах таких основных застройщиков, как ГОРОНО и Горкомхоз. Последствия таких явлений будут освещены ниже, в разделе о выполнении плана по снижению стоимости строительства.

Факт недостаточной и несвоевременной подготовки к строительству заказчиков ярко иллюстрируется и положением с фондами на основные строительные материалы; обеспеченность фондами колеблется в пределах от 13,5% до 71,5% /см. фор. № 18/ из-за отсутствия цемента, арматуры и гвоздей не были выполнены работы по зданию Института на 653,8 тыс. рублей, по заданию Универмага-187,1 тыс. рублей, 22-х и 15-ти квартирные дома - 509,9 тыс. рублей и т.д. всего на 1844,0 тыс. рублей.

Количественное снабжение строек всеми основными как фондируемыми, так и местными и строительными материалами полностью отражает форма № 18 годового отчета. Здесь необходимо остановиться на некоторых моментах, которые форма № 18 не фиксирует. Положение с железом в 1936 году было значительно более напряженным, чем это показано в форме № 18. Дело в том, что изготовление различного рода парапетных решеток, лестничных перил, косоур, различного рода деталей для сантехнических причин производилось почти исключительно из материалов, отобранных из шихты, что безусловно влияло отрицательно и на фонды зарплаты и на качество изготовляемых деталей, напр. парапетные решетки на школах не отвечают требуемым пропорциям как в отношении архитектурного оформления, так и конструктивного. Особенно тяжелое положение испы-

0019

тывали стройки из-за отсутствия качественного пиломатериала, устройство чистых полов, как правило приходилось переделывать по 2, а иногда и по 3 раза из-за максимальной рассушки леса. Дверные, печные и оконные приборы и в 1936 году отличались в большинстве случаев очень незавидным качеством. Следует указать также на низкое качество и отделочных материалов/ клей малярный, олифа, краски/ и алебастра. Можно сделать вывод, что в числе остро-дефицитных стройматериалов, которые получали стройки, снижалось еще и низким качеством их, что вело к перерасходу и материалов и рабсилы.

В своем решении от 11 февраля 1936 года Совнарком СССР и ЦК ВКП/б/ указали, что важнейшей задачей строительных организаций надо считать максимальную механизацию работ. За 1936 год Удмуртстрой имел уже довольно значительный парк механизмов, которые были использованы на строительных об"ектах. Здесь необходимо сделать примечание к формам годового отчета №№ 19 и 20 по графе 9-и формы № 19 и графе 3 формы № 20. Одна наличная бетономешалка фактически использовалась как растворомешалка и по инвентаризации так и записана, отсюда разница в количестве тех и других этих формах; 3 крано-укосины и 1 грамвесочка сданы во временное пользование другой организации и фактически в 1936 году Удмуртстрой ими не пользовался; шлакопробилка в 1936 году находилась в ведении отдела подобных предприятий и поэтому числится на его балансе, но так как она работала исключительно для нужд строительства, то показатели по ее использованию включены в форму № 20.

Обеспеченность Удмуртстроя основными строймеханизмами показывается в таблице:

	Потребн.	Фактич. наличие Нач. года	Конец года	Средн.	% обесп.
Бетономешалка	3	2	5	4	133,3
Растворомешалка	8	6	7	6,5	81,2
Гравиемойка	I	-	I	I	100,0
Шлакдробилка	I	-	I	I	100,0
Транспортеры	2	2	2	2	100,0
Краны укосины	15	8	17	12	80,0
Штук.машины	2	-	-	-	-

Как видно из приведенной выше таблицы Удмуртстрой в 1936 г. "был почти полностью обеспечен механизмами для транспортирования грузов в рабочей зоне, для приготовления растворов и бетона, для обогащения инертных; очень мало была обеспечена механизация плотничных работ; совершенно отсутствовали механизмы для отделочных, земляных и погрузо-разгрузочных работ. Можно сказать, что при хорошем обслуживании механизмов, своевременном их ремонте и снабжении запасными частями, своевременной подготовке для них фронта работ, наличный парк механизмов обеспечивал значительное повышение производительности труда и снижение стоимости. Фактическое же использование механизмов в 1936 году не дало большого повышения производительности труда и снижения стоимости. Качественные показатели эксплоатации ме-

0 29

ханизмов очень далеки от плана:

	По плану			фактически		
	К врем.	К произв.	К экспл.	К врем.	К произв.	К экспл.
1.Бетономешал.	0,23	0,26	0,06	0,16	0,14	0,02
2.Растворомеш.	0,75	0,72	0,54	0,47	0,38	0,18
3.Гравиемойка	0,21	0,21	0,04	0,18	0,11	0,02
4.Шлакодробил.	0,45	0,45	0,20	0,22	0,22	0,05
5.Кран укосин.	0,79	0,77	0,61	0,53	0,45	0,24
6.Транспортер	0,77	0,81	0,61	0,53	0,41	0,22
7.Электро-струг	0,51	0,51	0,26	0,45	0,39	0,18
8.Электро-волч.	0,45	0,45	0,20	0,27	0,22	0,06

В чем основные причины недоиспользования механизмов? Прежде всего чрезвычайная непланомерность и непоследовательность в производстве работ на самих об"ектах; большое количество одновременно начатых производством об"ектов, в то же время недостаточная обеспеченность основными стройматериалами; на ряде об"ектов работы из-за этого периодически приостанавливаются, а на некоторых и совсем прекращаются: напр. здание Мединститута. Не меньшую роль имеет и консервация об"ектов из-за прекращения финансирования строительства Банками: строительство здания Мединститута, где из-за прекращения работ вследствие указанной причины не выполнены работы на 415,2 т.р., здание Медтехникума не выполнено 531,0 т.р., пристрой к Мотозаводу - 212,9 т.р., дом кинокопа "Металлист" 31,0 т.р. К одной из существенных причин недоиспользования строймеханизмов также следует отнести частые простои по вине обслуживающего персонала, квалификация которого низка, к тому

20 об
30

же за ними механизмы были не закреплены; наблюдались частые случаи текучести мотористов. Необходимо отметить также частые случаи прекращения питания строймеханизмов энергией, особенно это было заметно в разгар строительного сезона.

Большим недостатком в деле механизации является почти полное отсутствие на строительстве так называемой малой механизации и усовершенствованного инструмента. К этому вопросу должного внимания и прорабов и десятников обращено не было.

Постановление правительства и партии от 11 февраля дало всем строительным организациям категорическое указание о необходимости в 1936 году добиться повышения производительности труда не меньше, чем на 30%. В связи с этим на основе развернувшегося стахановского движения в 1936 году выработаны новые нормы и расценки на строительные работы, которые в начале апреля были утверждены постановлением СТО.

Удмуртстрой новые нормы и расценки начал применять с июня месяца и последовательно, по мере их получения. Введению новых норм и расценок предшествовала подготовительная работа, заключающаяся в ознакомлении рабочих разных профессий с ними, в перестройке по ряду профессий и самой организации рабочего места. К числу практических мероприятий прежде всего следует отнести внедрение в кирпичную кладку парного метода производства работ. По 80% всех каменщиков были переведены на работу двойками, в качестве подручных к квалифицированным каменщикам, были поставлены закончившие к тому времени 3-х месячное обучение подручные в количестве 28 человек. Были введены подача и расстилка раствора специальными совками, обязательная подноска кирпича рамками, устройство цитовских подмостей. Ряд изменений в процессе работы был введен и у штукатуров. Существовавшие

бригады были разбиты на звенья, был пересмотрен состав звеньев в смысле их квалификации, а также пересмотрен и состав самих бригадиров. Нужно отметить, что все эти мероприятия не всегда встречали поддержку не только со стороны рабочих, но и со стороны некоторых десятников, молчаливо игнорирующих даваемые им указания.

Большинство бригад квалифицированных рабочих новые технические нормы выполняет : /в %%/.

	Iкв.	II кв. выпол.	II кв. в % к Iкв.	III кв. Выпол.	III кв. В % к IIкв	IV кв. Выпол.	IV кв. В % к IIIкв.
Плотники	I44	I4I	98,0	I24	88,0	I2I	98,0
Каменщики	-	I33	-	I23	92,0	I2I	98,0
Штукатуры	I3I	I25	95,0	I50	I20,0	I00	66,7
Средн. по квалификац.	I33	I36	I02,0	I28	94,0	II7	92,0
Средн. по всем профес.	I22	I24	I02,0	II7	94,0	I04	89,0

Отдельные стахановцы довели выработку до 340%/бригада каменщиков Кислицина, Такменимова/. Комсомольская бригада штукатуров Шахоткина в количестве 28 человек дает выполнение 265%, а звено Першина из этой бригады до 275%.

В целом, однако, Удмуртстроем задание по повышению производительности труда не выполнено.

Выработка на один отработанный человеко-день составила всего лишь 3Ор48к. при плане 4I-30, т.е. 78,6%; выработка на одного рабочего фактически 8809руб. при плане II100р., т.е. 79,4%.

21 об

Решение Декабрьского пленума ЦК ВКП/б/ в 1935 году указало, что "стахановское движение означает организацию труда по новому, рационализацию технологических процессов, правильное разделение труда в производстве, освобождение квалифицированных рабочих от второстепенной подготовительной работы, лучшую организацию рабочего места". В течение же всего первого квартала 1936 года большинство квалифицированных рабочих Удмуртстроя были использованы на подготовительных и подсобных работах, в четвертом квартале повторяется то же самое. В течение всего года ощущался недостаток в рабочем инструменте, спецодежде, были жалобы на плохое качество всего этого. Недостаточное использование строймеханизмов, постоянные перебои в снабжении материалами, - все это привело в конечном счете к невыполнению плана по производительности труда. Очень характерной иллюстрацией, показывающей условия работы, в которые были поставлены об"екты производственной программы Удмуртстроя, являются следующие данные:

Виды работ.	Изм.	Всего выполнено	В том числе Май Июль	Остальн. время	В % % Май Июль	Остальн. время.
1. Кладка кирпичная и бутовая	м3	20780	15930	4850	76,2	23,8
2. Кладка бетона	м3	1060	685	375	64,7	35,3

Приведенная выше таблица показывает и чрезвычайную прерывность производственного процесса и использование рабочей силы, потому, что об"емы работ в оба указанных периода в основном исполнены одним и тем же составом рабсилы. Первый из указанных периодов совпадает с периодом формирования школьных строек, снабжение

0 22

которых было в основном несравненно лучше других об"ектов, где производственный процесс от начала до конца стройки не разу не прекращался.

К вопросам использования механизмов, повышения производительности труда, снабжения строек качественными материалами вплотную примыкают вопросы качества работ. Качество строительных работ в 1936 году значительно улучшено по сравнению с 1935г., о чем свидетельствует факт сдачи большинства об"ектов с оценкой на "отлично" и "хорошо". Но необходимо заметить, что за качество работ еще нужно много бороться, бороться "стахановскими методами организации работ. Относительно высокое качество работ этого года, часто достигалось за счет удорожания работ против сметы. Например, в большинстве случаев качественные покраска и побелка получались в результате двойной, а иногда и тройной перекраски стен и панелей. Здесь виновато прежде всего низкое качество самих материалов, употребляемых в дело. Штукатурные работы часто имеют ремонт еще до приступа к отделочным работам. Несвоевременность получения столярных изделий не в малой степени также влияет на качество, так как отделанные совсем двери, переплеты навешиваются после даже в целиком отделанных уже квартирах. Производятся печные работы, - вставка дверок, плит, фаянсовых угольников и проч. Все такие операции неизбежно ухудшают качество, к тому же влекут и перерасходования фондов зарплаты. Необходимо отметить также влияние на качество работ и случаи конструктивных переделок в процессе работ, сплошь и рядом возникающие после отделочных работ. Это относится, главным образом, к работам сантехническим и электромонтажным, которые как правило, должны быть сделаны до приступа

2205

к отделочным работам, но в силу ряда причин, о которых выше указывалось, они идут параллельно с отделкой, а иногда даже и позже.

Создание постоянных строительных кадров является важнейшей задачей, выполнение которой непосредственно влияет на улучшение организации производства, а следовательно и на повышение производительности труда и улучшение качества строительных работ за 1936 год здесь Удмуртстроем проделана большая, но все еще далеко недостаточная работа. За I-е полугодие проведено обучение первоначальному техминимуму 150 чел., из которых 142 сдавали гостехэкзамен. Результаты сдачи говорят о том, что обучение проведено недостаточно успешно, потому что 11,3% - 16 человек совсем не сдали гостехэкзамена, а 32,4% - 45 человек сдали его только на удовлетворительно. Во втором полугодии проведена аттестация десятников со следующими результатами:

Всего челов.	Аттестованы					
	I разряд		II разр.		Без разр.	
	Кол.	%	Кол.	%	Кол.	%
24	5	20,8	16	66,7	3	12,5

С начала IУ квартала вновь вовлечено в техучебу 127 челов. рабочих, которые с 15 января должны начать сдачу гостехэкзаменов. Кроме того в IУ кварт. Удмуртстроем организованы двухгодичные курсы мастеров социалистического труда на 35 чел., где учатся лучшие рабочие - стахановцы.

Все учебные группы занимаются в совершенно неподготовлен-

ных, неприспособленных помещениях, ощущается недостаток в учебниках и учебных пособиях, это снижает посещаемость и вредно отражается на качестве учебы. Быстрое устранение всех этих недостатков в 1937 году - первое необходимое условие в развертывании учебы.

Не меньше, чем подготовка, в деле создания постоянных кадров строителей имеет значение создание хороших культурно-бытовых условий для рабочих, прежде всего для постоянного кадра их.

Данные формы № 16а говорят, что здесь Удмуртстрой имеет одно из самых своих узких мест. Прежде всего Удмуртстрой совершенно не имеет жилой площади для ИТР и других высококвалифицированных работников, это создает, безусловно большое затруднение прежде всего в подборе работников. Дальше, наличная жилплощадь при очень голодном норме 3,26 м2 на человека обеспечивала всего лишь 52,4% средне-списочного персонала строительства. Как расширение собственной жил базы, так и предоставление в пользование строителей известной части вновь возводимого в городе жилого фонда - очевидно совершенно.

Другим не менее узким местом в работе Удмуртстроя за 1936 год был транспорт. Очень часто транспорт лимитировал об"ем исполняемых работ, при чем лимитировало в основном не только наличие собственных транспортных средств, сколько неудовлетворительное их использование. Вот общая картина работы собственного транспорта Удмуртстроя:

/см.на обор./

	План на 1936г.	По плану на выпол.	Фактич. выполнение Колич.	В % к плану	В % к плану на исп. работы
Грузооборот в тоннах	130350	84730	57770	44,3	68,2
- " - в тон.киломм.	756030	491420	354279	46,9	72,1
Средне-списочн.составл. авто-машин	14	9,1	9,1	67,0	100,0
Средне-списочн.состав. гужобоза	57	37	34	54,7	91,9

Следовательно, по наличию собственных транспортных средств Удмуртстрой выполненный в 1936 году об"ем строительных работ мог целиком обеспечить собственными транспортными средствами, между тем фактически 27,9% их пришлось сдать наемному транспорту, вследствии неудовлетворительности качественных показателей работы собственного транспорта

Вот некоторые качественные показатели работы его:

	По плану	Факт.	% к плану
Коэф. использов.авто-парка	0,75	0,54	72,9
Средняя технич. скорость	19	17,3	91,1
Средняя комм. скорость	12,1	10,6	87,6
Коэф. использов.гужобоза	0,88	0,86	97,8
Средн. комм. скорость	3,3	3,1	93,9

Основной недостаток работы транспорта,-это то, что почти половина машин простаивали из-за отсутствия запасных частей, в ремонте, который ведется кустарным способом. Необходимо указать, что в 1936 году Удмуртстрою не удалось организовать крепкий технический контроль за эксплоатацией машин и за их ремонтом.

Помещаемая ниже таблица дает представление об общей динамике отдельных элементов расходов, произведенных в 1936 году по сравнению с одной стороны с фактическими затратами 1935 года и сметной себестоимостью работ 1936 года /в цен. 1935г./

Общий итог показывает, что по сравнению с фактической себестоимостью в 1935 году Удмуртстрой снизил себестоимость на 10,8% без учета сумм, затраченных Удмуртстроем на удержание материалов, вложенных в дело и возмещенных заказчиками

По сравнению со сметной себестоимостью вместо 11,5% по плану снижение фактически составляет 2,5%.

Изменение себестоимости капитальных работ по Удмуртстрою в 1936 году по сравнению с фактической стоимостью их в 1935 году и сметной стоим. 36 года в ценах 1935г.

	1935 год.		1936 год								
	По сметн. ценам 1935г. тыс.р.	По факт. стоимости т.р.	По сметной стоим. в ценах 1935г. Тыс.р.	Отношен. сметн. стоим. 36г к 35г.	По факт. стоим. т.р. без удержан. матер.	Привед. стоим. в факт. условиях 35г.	Индекс отнош. факт. прив. стоим. 36 г. к 35г.	Разница между факт. стоим. 36и35г. +увел. -умен.	Влиян. отдел. фактор на разн. стоим. +увелич. -уменьш.	Разница между фактич. стоим. 36г.и см.35г. В т.р. +бол. -мен.	в % % к итогу +боль -мен.
1. Зарплата основная	631,6	664,3	1176,4	186,1	1267,2	1236,3	102,5	+ 309	+ 0,4	+ 90,8	+ 1,5
2. Зарплата дополнит.	51,5	54,5	94,4	183,3	150,2	99,9	150,2	+50,3	+0,8	+55,8	+0,9
3. Начисления на зарпл. и прочр. расходы по рабсиле	269,7	262,9	434,6	160,9	394,7	423,0	93,3	-28,3	-0,4	-39,9	-0,7
4. Материалы ф-ко рабоч. зона без удер. матер.	2111,8	2257,9	3115,5	149,9	2757,7	3384,6	81,5	-626,9	-9,7	-407,8	-6,9
5. Топливо, энергия, вода	61,3	64,4	55,3	90,2	60,6	58,1	104,3	+2,5	+0,1	+5,3	+0,1
6. Амортиз. эксп. механ. износ врем. сооруж.	117,1	187,7	257,1	219,7	471,1	412,1	114,2	+58,7	+0,9	+214,0	+3,6
7. Адм. хозяйств. расходы	252,6	247,0	470,4	185,9	451,4	459,2	98,3	-7,8	-0,1	-19,0	-0,3
8. Прочие расходы	114,4	169,4	276,6	241,8	230,8	409,6	563	-178,8	-2,8	-45,8	-0,7
Итого	3610,0	3908,1	5930,3	164,3	5783,7	6483,1	89,2	-699,4	10,8	-146,6	- 2,5
С учетом удержания мат.					6189,4		95,5	-293,7	- 4,5		

Примечание: За 1936 год банком удержано со стоимостью выполненных работ в ценах 1935 года 721,4 тыс. рублей.

Несколько лучшие результаты в снижении стоимости получены Удмуртстроем в школьном строительстве по сравнению с таким же строительством 1935 года.

	Об"ем зданий в м3	Стоимость в тыс. рубл. Сметн.	Стоимость в тыс. рубл. Фактич.	Стоимость 1 м3 Сметн.	Стоимость 1 м3 фактич.	Отнош. факт. стоим. к сметн. в %%
8 школ в 1935 году в цен. 35 г.	22248	1035,6	1254,8	46-54	56-39	121,2
5 школ в 1936 году в цен. 35 г.	43688	2878,4	2315,6	54-44	53-00	97,4
36 год в %% к 1935 г.	196,4	229,6	184,5	116,9	93,9	
5 школ в 1936 году в сметн. ценах 1936 г.		2037,8		46-64		
36 год в %% к 35 г.		196,7		100,2		
Фактич. стоим. 1936 г. без удорожания матер.			2133,6		48,84	104,7
36 год в %% к 35 г.			170,0		86,6	

АРХИВЫ УДМУРТИИ

А К Т И В:	Сумма на I/I-36г.	Сумма на I/I-37года.
П р о и з в о д с т в о.		
I. Материалы основные	400,8	789,8
2. Материалы вспомогательные и малоценный инвентарь и спецодежда	I30,8	I30,8
3. Затраты подлежащие распределению включая временные сооружения	81,9	I58,5
Итого	6I3,5	I079,I
С а л ь д о	-	48,I
Б а л а н с	200I,6	3560,8

П А С С И В:		
Собственные средства.		
I. Основной фонд	I307,0	I402,5
2. Амортизационный фонд	-	68,9
3. Резерв сомнительных долгов	5,8	2,6
Итого по разделу	I3I2,8	I474,0
С а л ь д о	-	I42,2
Собственные оборотные средства и приравненные к ним.		
I. Ассигнования по бюджету на усиление оборотных средств	-	5I4,4
2. Доходы будущего отчетного периода	I8,5	I8,5
3. Заказчики по авансам за завезенный материал	278,0	377,7
4. Рабочие и служащие в пределах норматива	23,0	49,0
И т о г о	3I9,5	959,6
С а л ь д о	73,9	-

зование квалифицированной рабочей силы на подобных, вспомогательных и подготовительных работах, особенно в I и IУ кварталах, все еще часто повторяющиеся случаи переделок отдельных работ и конструкций, например, переделка фундамента трансформаторного киоска на школе № I из-за неправильной разбивки, произведенной десятником, массовые переделки переплетов для школ, изготовленных отделом подсобных предприятий, переделка части кирпичной кладки на школе № 3, вызванная небрежностью в работе части бригады каменщиков, обрушение бетонного перекрытия над лестничной клеткой в школе № 4, вызванное недостаточным надзором за приготовлением бетона и несвоевременной распалубкой перекрытия. На виновников всех этих переделок наложено взыскание и часть материальной ответственности, но целиком перерасходы, конечно, не покрыты. Если сюда присоединить перерасходы фондов, вследствие переделок из-за недоброкачественности пускаемых в дело материалов, о чем говорилось выше, учесть перебои и некомплектность в снабжении стройматериалами, приостановки работ из-за отсутствия материалов и прекращения финансирования, выплату 58,8 тыс.руб. прогрессивно-премиальных, то станут ясны причины перерасхода фондов заработной платы в размере 287,6 тыс. рублей.

Чрезмерное удлинение сроков выполнения работ вызвало резкое увеличение времени нахождения механизмов на площадках, что в свою очередь увеличило и расходы на их обслуживание и т.д. Здесь основная причина перерасхода по статье "Амортизация и обслуживание механизмов" в сумме 55,I тыс.руб. Особо следует остановиться на расходах по износу временных

сооружения. Вследствие крайне замедленных темпов строительства отдельных об"ектов, перерывов в работе, на отдельных об"ектах леса и ограждения приходится снимать и вновь возводить, возврат материалов при этом часто не учитывается, при всем том должного внимания со стороны прорабов и десятников рациональному устройству и использованию этих сооружений не уделялось, в результате чего фактические затраты почти в три раза превышают норму. В большей доле перерасходы по производству работ за истекший год падают на работу собственного транспорта. Вследствие указанных выше причин работа транспорта дала производству убыток до 150,0 т. рублей.

Опыт работы в 1936 году должен быть изучен, ненормальности и недостатки работы тонко учтены, чтобы в 1937 году полностью мог быть осуществлен лозунг: "Советские строители должны строить быстро, дешево и красиво".

Для этого строительные об"екты должны быть своевременно обеспечены всей технической и экономической документацией, утвержденные проекты и сметы должны быть такого качества, что они могли служить руководящими документами и для строителей, и для банка и для заказчиков.

На каждом об"екте должен быть разработан конкретный /а не директивный только, как это было в 1936 году/ план по снижению себестоимости, с учетом всех предложений от рабочих и инженерно-технических работников.

Безразличное отношение к механизмам должно быть уничтожено. За стройтехмеханизмами закреплен постоянный штат мотористов которые в обязательном порядке должны сдать гостехэкзамен. Необходимо перестроить систему зарплаты

персонала, обслуживающие механизмы поставив ее в зависимость от показателей эксплоатации механизмов.

В 1937 году необходимо добиться внедрения механизации в первую очередь в такие трудоемкие работы, как транспортные, погрузо-разгрузочные и отделочные. На мелкую механизацию, на усовершенствование рабочего инструмента следует обратить особое внимание.

Инженерно-технич. персонал вместе с партийными и профессиональными организациями должен возглавить стахановское движение на стройплощадках, устраняя быстро все препятствия, мешающие повышению производительности труда и освоению новых норм и расценок.

Подготовке к закреплению на стройках постоянных кадров рабочих необходимо уделить максимум внимания и средств. Для этой цели необходимо прежде всего расширить сеть кружков и курсов, обеспечить ее квалифицированными учебно-методическим руководством, помещениями, приспособлениями для целей учебы, учебниками, учебными пособиями и принадлежностями. Для стахановцев, для постоянных кадров рабочих необходимо создать ощутительные преимущества в культурно-бытовом обслуживании, как по сравнению с существующими сейчас, так и по сравнению с обслуживанием сезонных рабочих.

Необходимо проделать в 1937 году работу по улучшению и упрощению учета производства, особенно учета расходования, завоза, отпуска и хранения материалов на строительстве, необходимо поставить учет всех случаев переделок и брака строительной продукции, с целью выявления причин и конкретных виновников, а также учет всех случаев простоев и их при-

чин.

Особое внимание необходимо уделить в 1937 году правильной организации производства работ в отделе подсобных предприятий, коренным образом улучшить снабжение его материалами, передать в отдел подсобных предприятий постепенно изготовление всех строидеталей, изготовление рабочего инструмента и приспособлений и предварительную обработку и облагораживание строительных материалов.

Без коренного улучшения работы транспорта нельзя добиться хороших результатов на строительстве, поэтому транспорт нужно выделить на самостоятельный хозрасчет, капитально изменить организацию ремонта, в основу поставив планово-предупредительный ремонт, закрепить за машинами постоянные кадры шоферов, уничтожить обезличку в ремонте, организовать работу по повышению квалификации шоферов.

Чтобы обеспечить полностью выполнение программы 1937 года, выдержать все качественные показатели по повышению производительности труда и снижению стоимости необходимо довести оборотные средства Удмуртстроя по размерам, определенным постановлением от 11 февраля, т.е. до 11,3% производственной годовой программы, увеличить основные средства Удмуртстроя /кроме фонд, транспортные средства, строймеханизмы, производственные здания и оборудование отдела подсобных предприятий, инструмент и инвентарь/ на 850,0 тыс. рублей.

В основу всей работы строители должны положить постановление СНК и ЦК ВКП/б/ от 11 февраля 36 года и постановление СНК СССР от 23 мая 1936 года, проявив максимум

организованности и настойчивости в деле организации подлинной строительной индустрии.

Учет производства в отчетном году велся непосредственно центральной бухгалтерией строительной конторой, раздельно по каждому наряду со сводкой по об"ектам и в целом, для по прорабскому участку. Расходы учитывались не по конструктивным элементам, а по элементам затрат в соответствии с калькуляцией себестоимости утвержденной Наркомхозом РСФСР.

Вследствии этого незаполнены формы годового отчета № 8 /отчет о себестоимости важнейших видов работ и № 21 / /механизация важнейших строительных работ/.

Отсутствие учета по конструктивным элементам, об"ясняется тем, что мы не сумели своевременно /в начале года/ подготовиться к этому переходу как в самом центральном аппарате, так и не подготовили к этому аппарат прорабского участка и только перешли к учету по конструктивным элементам I-го января 1937 года.

Инвентаризация материально-имущественных ценностей, денежных средств, расчетных счетов, об"ема исполненных работ для заказчика проведена:

а/ по материально-имуществен. ценностям по состоянию на I/X -36г. в основном и по автогуктранспорту на I декабря 1936 года;

б/ денежные средства включая расчетные счета в банках по состоянию на I/I-37 года;

в/ по расчетным счетам по текущим расчетам за исключением расчетов незначительными операциями, на I декабря 36г и на I января с/г. и

п/ об"ем исполненных работ для заказчика на I января 1937 г с порядком проверки на месте с представителями заказчика и определением % готовности, путем сопоставления договорным об"емом работ.

Результат инвентаризации материальных ценностей:

а/ недостача на 56,4 тыс. рублей;

б/ излишек на 60,3 тыс. руб. и конечный результат излишек 3,9 тыс. рублей. В излишках и недостачах доминирующее место занимают материалы открытого хранения, и перепутанность сортности размеров и главное, это все еще недостаточный контроль непосредственно на производстве прораба и слабый инструктаж и руководство непосредственно со стороны центральной бухгалтерии.

Отчетный год закончен с убытком 593,9 тыс. рублей /таблица потерь и накопления/ из которой видно, что главные убытки получились:

а/ от производства 360 тыс. рублей;

б/ убытки по автогуктранспорту 151 тыс. руб. и

в/ убытки прошлых лет выявленные в текущем году в свернутом сальдо 68,6 тыс. рублей.

Убытки прошлых лет выявленные в теущем году получились главным образом:

а/ по строительству хлебопекарен /строительство 1934г./ 33,9 тыс. рублей;

б/ 46кв. дом "Красный строитель" 11,7 тыс. рублей /строительство 1933-1934-1935 г.г./

в/ Типография строительства 1933-34-35 г.г./12,2 тыс.руб. и 32-х квартирный дом 8,3 тыс. рублей /строительство 1934 и 1935 г./

Финансовое положение и размещение средств видно из помещаемой ниже таблицы баланса на I/I-36г. и I/I-37г.

Актив	Сумма на I/I-36г.	Сумма на I/I-37г.
Иммобильные ценности		
1.Основные средства	716,5	815,0
2.Взаимные расчеты по основным средствам с подсобными предпр. выделенных на самостоятельный баланс -	-	203,2
3.Сомнительные долги	5,8	2,6
4.Средства вне оборота	1,1	1,5
5.Потери до отчетного года	271,3	-
6.Потери за отчетный год	-	593,9
Итого по разд.	994,7	1616,2
Сальдо	318,1	-
Мобильные средства.		
1.Денежные средства	20,7	151,8т
2. Дебиторы	37,8	52,8
3. Под"отчетные суммы	6,4	1,8
4. Сомнительные долги нерезервированной части	14,1	7,6
5. Внутренние расчеты с отделом подсобных предприятий	-	126,5
6. Заказчики по оплате за исполненные работы	214,4	525,0
Итого по разд.	393,4	865,5
Сальдо	-	94,1

А К Т И В :	Сумма на I/I-36г.	Сумма на I/I-37года.
Производство.		
I. Материалы основные	400,8	789,8
2. Материалы вспомогательные и малоценный инвентарь и спецодежда	I30,8	I30,8
3. Затраты подлежащие распределению включая временные сооружения	81,9	I58,5
Итого	613,5	I079,I
Сальдо	-	48,I
Баланс	200I,6	3560,8

ПАССИВ:		
Собственные средства.		
I. Основной фонд	I307,0	I402,5
2. Амортизационный фонд	-	68,9
3. Резерв сомнительных долгов	5,8	2,6
Итого по разделу	I3I2,8	I474,0
Сальдо	-	I42,2
Собственные оборотные средства и приравненные к ним.		
I. Ассигнования по бюджету на усиление оборотных средств	-	5I4,4
2. Доходы будущего отчетного периода	I8,5	I8,5
3. Заказчики по авансам за завезенный материал	278,0	377,7
4. Рабочие и служащие в пределах норматива	23,0	49,0
Итого	3I9,5	959,6
Сальдо	73,9	-

ПАССИВ	На I/I-36г.	На I/I-37г.
Прочие средства		
I. Фонды целевого назначения	I0,5	5I,3
2. Кредиторы	3I6,4	89I,I
3. Краткосрочные обязательства перед банком	22,8	I45,0
4. Расчеты с органами Наркомфина	-	I6,3
5. Внутренние расчеты подлежащие возмещению	-	23,5
6. Резервы	I9,6	-
Итого:	369,3	II27,2
Сальдо	244,2	~~3~~
БАЛАНС	200I,6	3560,8

Оборотных свободных средств как видно из таблицы выше, в распоряжении стройорганизации на конец отчетного года имеется 372,2 т.руб.

На начало отчетного года было свободных оборотных средств 318,I тыс. рублей, в течении отчетного года было получено на усиление оборотных средств 514,4 т.руб.

Остаток свободных оборотных средств на конец отчетного года 372,2 т.руб. вместо 832,5 т.р. , об"ясняется исключительно наличием убытка в хозяйстве в размере 593,9 тыс.рублей.

Собственные оборотные средства размещены в денежных средствах в дебиторах, малоценном инвентаре и спецодежде.

Остальные мобильные активы исключительно покрываются привлеченными средствами.

Дебиторская задолженность по работам 525 тыс.рублей вызвана следствием прекращении банком финансирования 3 декабря 1936г.

в результате чего работы исполненные в последней декаде декабря месяца оказались неоплаченными и второе Удмуртстрой заключил договора при наличии справки о финансировании банка, а в последующем тот же банк, в связи неполного оформления стройки заказчиком технической документацией /выявлено в порядке обследования/ прекращал финансирование, результат же этого отражался на подрядчике, который уже имел к моменту прекращения финансирования ряд исполненных работ как-то: по Медтехникуму, Пединституту и детсады.

УПРАВЛЯЮЩИЙ:-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР:-

Зам. ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР:-

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Вдм
Упр. окр.
тов. Нефалинину Н.Я.

Д № 15

0 31

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ИЖЕВСКОЙ КОНТОРЫ "РОССНАВФИЛЬМ" за 1936 год

	Установлено по плану	Выполнено фактически	% выполнения	% выполнения против выполнения 1935 года
I. Прокат	520,0	609,8	II7,2	I50,5
2. Экрано-дни	37,9	43,9	II5,8	I33,4
В т.ч. по звуков.	2,7	4,0		
" немым	35,2	39,9		
3. Переводы Тресту	380,4	515,6	I35,8	I62,4
4. Адм.-хозяйствен. и торгово-эксплоатационные расходы...	I08,9	96,2		

УПРАВЛЯЮЩИЙ УДМ. К-РОМ
"РОССНАВФИЛЬМ" /П. ШУЛЕПОВ/

ГЛ. БУХГАЛТЕР /СТАРКОВ/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

№15

НАРКОМЗДРАВ УАССР.

0052

Нами получена сводка о ходе строительства детчелей роддомов и молочных кухонь по РСФСР на 20/XI-36г. ,согласно резолюции тов. ВОТИНЦЕВА выслите сводку о ходе строительства указанных выше об"ектов по Удмуртской АССР.

СЕКРЕТАРЬ - /СОКОЛОВА/.

Послано запрос. 11/XII 36 г.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

181-28-XII-36

2 ПП 15

0 33

РОССИЙСКАЯ
Социалистическая Федеративная Советская
РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

„25" декабря 1936 г.
№ 514.177
МОСКВА, КРЕМЛЬ.

Председателю СНК Удмуртской АССР
тов.ИВАНОВУ.

Копия: Наркомпрос РСФСР
Госплан РСФСР
НКЗдрав РСФСР
Наркомхоз РСФСР

на 11/I 1936
рассмотрен на заседании СНК УдмАССР 29/XII 1936 г. № 95

В целях обеспечения нормального хода строительства школ в городах по плану 1937 г., Совет Народных Комиссаров РСФСР предлагает Вам:

1. Немедленно закончить отвод участков для строительства новых школ там, где эти участки еще не выделены, учитывая при этом необходимость удобного присоединения школ к магистралям водопровода, канализации и электросети, с наименьшими материальными затратами.

2. К 1 января 1937 г. закончить утверждение смет и привязку типовых проектов к участкам.

3. Предложить городским советам выбор участков и отбор типовых проектов для строительства школ производить с обязательным участием местных органов государственной санитарной инспекции.

4. Обеспечить местными строительными материалами школьное строительство в первую очередь и организовать бесперебойное получение фондируемых в централизованном порядке строительных материалов.

Зам.Председателя Совета
Народных Комиссаров РСФСР Т. Рыскулов
(Т.Рыскулов)

АРХИВЫ УДМУРТИИ

330

С этим [illegible] Якобия.
[illegible]

АРХИВЫ УДМУРТИИ

10634

Д № 15 В архив

Заключение - по докладной записке зам. директора Удмуртского Автогужтреста о разрешении покупки материала по ценам ширпотреба и переплаты рабочим для окончания строительства гаража.

Как видно из заключения Наркомфина УАССР по отчету Автогужтреста за три квартала 1936 года, лимит капиталовложений утвержден в сумме 85,0 т.р. Сметная стоимость всех об"ектов составляет 374,95 т.р., фактически произведен расход на I/X-36 г. в сумме 211,2 т.р. и требуется на IУ кв. 157,45 т.р.. Требуется дополнительный лимит — 289,95 т.р.

На гараж в г.Ижевске лимит утвержден в сумме 17,0 т.р., сметная стоимость-88,0 т.р., фактически произведено расходу на I/X-36 г. - 68,7 т.р., требуется дополнительный лимит-71,0. т.р.

Из произведенных капиталовложений в сумме 211,2 т.р. Наркомфин считает обоснованной сумму-135,4 т.р., в том числе за счет утвержденного лимита-85,0 т.р., фонда директора за 1936 г. в размере 4% от плановой прибыли - 10,4 т.р. и за счет фонда сверхплановой прибыли - 40,0 т.р. из расчета ожидаемой сверхплановой прибыли за год в сумме 78,75 т.р., из которой согласно постановления СНК СССР от 19 сентября 1935 г. № 2106 о затратах по строительству, производимому вне планов капитальных работ /С.З.-1935 г.№ 49, ст 417/ 50%, т.е.39,38 т.р. может быть затрачено на строительство. Таким образом, никаких средств, могущих быть законно расходуемыми на окончание строительства гаража в распоряжении Автогужтреста не имеется, согласно же ст.ст. 4 и 16 постановления СНК СССР о заключении договоров на строительные работы/С.З.-1935 г.

Сообщить

3405

№ 6, ст.46/ об"ем строительных работ не может превышать по своей стоимости ассигнований/лимитов/, установленных по титульным спискам, при чем лица, нарушающие указанное постановление, несут ответственность, как за должностное преступление.

Имея же в виду, что Автогужтресту необходимо в данный момент только закончить начатое строительство первой очереди гаража, именно, закрыть его крышей, на что потребуются сравнительно незначительные расходы и что явно хозяйственно нецелесообразно и убыточно оставлять почти оконченное строительство недоделанным, - полагал бы: разрешить Автогужтресту произвести затраты на окончание строительства первой очереди гаража в г. Ижевске, т.е. на покупку материала и переплату рабочим за счет ожидаемых сверхплановых прибылей 1936 г., а если таковых к концу года не окажется, то за счет сверплановых прибылей 1937 года.

Редактор- консультант
СНК УАССР /Михайловский/

лк.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Р С Ф С Р
Удмурт АССР-ысь
ДОРТАНСЛЭН
Авто-гужев. Трестэз
„ДОРТРАНС"
при Ц. И. К. УДМ. АССР
удмуртский
Республиканский
Авто-гужевой трест.
Удмуртской АССР
25/ 11 1936 г.
№ 231
Г. Ижевск УДМ АССР
Пушкинская № 45

Заместителю председателя Совнаркома УАССР

Товарищу НЕХАМКИНУ.

От заместителя Директора Удмуртского Республиканского Автогужтреста НЕКРАСОВА М.А.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА.

Коэффициент использования нашего автопарка начиная с 20 Октября с/г. по настоящее время весьма низок, в связи с чем и выполнение плана за две декады Ноября равно 40%. Это небывалое явление в системе Автогужтреста за все время его существования.

Причина порождающая в основном простей автомашин - это отсутствие гаража.

На сегодня Автогужтрест имеет 25 автомашин ,4 машины на днях получаем вновь.Машины стоят на открытом месте , из них 18 во дворе нашего гаража и 7 автомашин во дворе частного дома.

Для прибывающих автомашин приходится устраивать стоянку в третьем месте. .

Расположение автомашин в нескольких местах вызывает излишние накладные расходы по охране,аренде и кроме того каждое утро до выпуска исправных машин на работу приходится разогревать моторы паяльными лампами ,горящими тряпками облитыми маслом,что весьма рискове в пожарном отношении в особенности при скученности машин .Кроме того много тратится рабочего времени на разогрев моторов.Машины имели и имеют много простоя из за очереди в ожидании ремонта и других мелочей ,как то: не имение лампочек и других авточастей.

Убытки от недоиспользования коэффициента парка и простоя надо исчислять в тысячах рублей это с одной стороны , а с другой из за простоя не обеспечивается своевременная вывозка грузов клиентури.

Выход из положения один немедленно закончить начатое строительство первой очереди гаража /стоянка на 35 автомашин/ остановка за крышей.

Задержка строительства гаража происходит отчасти из за формального подхода Директора треста тов. Поздеева.

Фондов на получение строй- материалов по плановым ценам Автогужтрест не имеет,а также и лимитов на строительство.

Строительство осуществляется за счет собственных накоплений и Директорского фонда.Приобретать материалы по ценам Ширпотреба тов. Поздеев воздерживается ,считая это беззаконием. Я лично понимаю,что когда требуют интересы государственной организации закон следует применять так, чтобы изжить безхозяйственность и получить лучший эффект от работы.

Для окончания строительства гаража требуется следующее:

1/-Переплата бригаде плотников в количестве 14человек за верховые работы настил под крышу против расценок до 400рубл.

2/-Приобретение кровельного железа 5700к.по ценам Ширпотреба с Пудемского завода по счетам последнего.

3/- Переплата рабочим по кровле крыши площадью 1200 кв.мт. до 700рубл. так как железо Пудемского завода не стандартное- требует обрезки и излишней затраты рабочего времени.

В виду выше- изложенного прошу дать разрешение на покупку материала по ценам Ширпотреба и на значительную переплату рабочих. Строительство гаража можно закончить и сдать в эксплоатацию к 20-му Декабря 1936года.

Заместитель Директора Удмуртского
Республиканского Автогужтреста. /Некрасов/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

СССР

Народный Комиссариат Пищевой Промышленности Союза ССР

9156

МОСКВА, ул. Разина, 26.

Для телеграмм: НАРКОМПИЩЕПРОМ. Москва.

Сектор

Исполнитель

№ телефона

ТЕЛЕФОНЫ:

Коммутатор	1-04-00
Для справок	5-47-62
Для телефонограмм	5-29-55

14 декабря 1936 г.

При ответе ссылаться на № 0134/1775

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УДМУРТСКОЙ АССР

тов.НЕХАМКИНУ

гр Ижевск

На ваш № ..... от .....

Ввиду ограниченности выделенных лимитов Наркомпищепрому СССР на 1937 год, Наркомат не может включить в план 1937 года строительство молочного завода в г.Ижевске.

ЗАМ.НАРКОМА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР /ЛЕВИТИН/

Уведомить Зам.Пред. Совнаркома УАССР

Приложение ..... листов

Ответ ожидается к .....

АРХИВЫ УДМУРТИИ

3605

20 экз. в книгу

1100 экз.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

21. 44

Итог 1 166
школ 1 120
сад 1 81
267

ПР ИЖЕВСК СОВНАРКОМ ИВАНОВУ

ПР ИЖЕВСК МОСКВЫ 731/154 21 11 19 52 =

= ПЛАНЕ 1953 ГОДА НАМЕЧЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДЕТСАДОВ ИЖЕВСКЕ ПО 100 МЕСТ ТЧК МОЛНИРУЙТЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ = ЗАМПРЕДСОВНАРКОМА РСФСР РЫСКУЛОВ =

Архивы Удмуртии

М О Л Н И Я

МОСКВА

СОВНАРКОМ РСФСР

РЫСКУЛОВУ

Строительство Ижевске плану 1937 года двух детсадов по 100 мест подтверждаем тчк Настаиваем строительство детсадов Можге 75 мест Глазове 50 мест

Зам Пред Совнаркома НЕХАМКИН

УАССР г. Ижевск, Наркомпрос 13/1-1937 г.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Строительный отдел
ИЖГОРОНО.

2

Совнаркому УНАССР
тов. Иванову Г.А.

Процент технической готовности д/садов

на 6-е Января 1937 года.

№ I Майская площадь на 70 мест - 20 %

№ 2 Ул. Широкая 100 " - 9.5 %

№ 3 Ул. Ленина " 100 " - 7 %

- -

ИжгорОНО:- [illegible]

АРХИВЫ УДМУРТИИ

61/1 0 45 15/2 В дело 0 40

УДМУРСКОЙМОСКВЫ 4.5/81.13 7415 22 161 =ИЖЕВСК

СОВНАРКОМ НЕХАМКИНУ

=ГЛАЗОВСКИЙРОДОМ ВКЛЮЧЕН 5 АВТОМАШИН ПОЛУЧИМ ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ТЧК ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ ВОЗЬУЖДЕНО ХОДАТАЙСТВО ПЕРЕДСУЛИМОВЬІМ ДОМУ СОВЕТОВ ТОЖЕ ИЖЕВСКОЙШКОЛЕ КСТОРЬІЙ НАПРАВИЛ ИХ НА РАССМОТРЕНИЕ ГОСПЛАНА ТЧК СЕГОДНЯ ЬЕСЕДОВАЛ АНИКСТОМ ДОМУ СОВЕТОВ ОКАЗАЛ НЕ ЬЕСПОКОЙТЬСЯ ТЧК ЧИСЛА ДЕВЯТОГО ДЕСЯТОГО ЯНВАРЯ БУДЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ СУЛИМОВЬІМ ПОПРАВОК К ТИТУЛЬНОМУ/ 50/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

СПИСКУ 1937 ТЧК ПО РАДИОСТАНЦИИ ВЫЯСНЯЕТСЯ ВОПРОС О
ПРОИЗВОДСТВЕ ЕЕ В 1937 ГОДУ ТЧК ВОПРОС ТЕЛЕФОННОЙСВЯЗИ
ИЖЕВСК МОСКВА ЕЩЕ НЕ ЯСЕН ПОДРОБНОСТИ ПИСЬМОМ=

БАРЫШНИКОВ=

40об

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Совнарком УАССР т. Иванову Т.А.

В дело

Строительный отдел ИЖГОРОНО.

Проект технической готовности д/сада № 41

на II-е января 1937 года.

№ 1 мал. ская площадь на 70 мест - 20,5

" 2 ул. Широкая " 100 " - II,

" 3 ул. Ленина - 100 " - 9,

Ижгороно: - Обносов/

13 янв. 37 г.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0042

10-I-37
№15

Наркомздраву УАССР

тов. Тронину.

Направляю Вам письмо Управления Капитального строительства Наркомздрава РСФСР от 29 декабря 1936 года за № III3/212 по вопросу крайне медленных темпов декретного строительства по УАССР, по данному вопросу Вам необходимо притти для переговоров к зам. председателя Совнаркома тов. Нехамкину.

Приложение:- на одном листе.

Пом. зам. Председателя СНК
Удм. АССР /Соколова/

ЛК.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Совнаркому УАССР. т. Перешокину И.Я.

Строительный отдел ИЖГОРОНО.

9043

Процент технической готовности д/садов на II-е января 1937 года.

№ I Мал. ская площадь на 70 мест - 20,5

" 2 ул. Широкая " 100 - II,

" 3 ул. Ленина " 100 " - 9,

ИжгороНО: / Обносов/

. . . . . .

I3 янв. 37 г.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0 40

В дело 0:44 3

ЕВСК УДМУРТ МОСКВЫ 45/9818 60 5 212 19 = 3 АДРЕСА

ИЖЕВСК СОВНАРКОМ ИВАНОВУ

СЬКОМПАРТИИ ЬЕРМАНУ

ГОСПЛАН МАЯЦКОМУ=

=ВЧЕРА СОВЕЩАНИЕМ У ЗАМСОВНАРКОМА ЛЕЬЕДЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
1937 ГОДУ КИРПИЧНОГО ЗАВОДА КРАСНЫЙ ОКТЯЬРЬ
СТОИМОСТЬЮ 1200 ТЫСЯЧ СТКЛОНЕНА ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ
ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧЕ ЗАВОДА 1936 ГОДУ В НАРКОММЕСТПРОМ РСФСР
ТЧК ЕСТЬ НАДЕЖДА ВКЛЮЧЕНИЕ ТАК КАК ГОСПЛАН ПОДДЕРЖИВАЕТ
ВПТ ПОЗТОМУ ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ МОТИВИРОВОЧНОЕ ХОДАТАЙСТВО
ТЕЛЕГРАММОЙ ЛИЧНО ЛЕЬЕДЮ ВКЛЮЧЕНИИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН 1937

РЕКОНСТРУКЦИИ ЗАВОДА=КРИВИЛЕВ= 8/2

4405

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0045

Уважаемый тов. Антропов.

13 января в 8 часов вечера в кабинете зам.Председателя Совнаркома тов. Нехамкина комната № 26 состоится совещание по строительству водопровода I-й очереди, Ваша личная явка обязательна.

Пом.Зам.Председателя СНК
Удм.АССР /Соколова/

лк.

АРХИВ УДМУРТИИ

Вызвать.
все.
Горкомхоз.
Наркомхоз
Госплан
Коммунбанк

АРХИВЫ УДМУРТИИ

С. С. С. Р.
КИРОВСКОЙ КРАЙ
Муниципальный Банк
Удмурт Республикыкыс
Л Ю К С Э З.
Кировский
Комбанк
Удмуртской АССР
Ижевск

18-5-Т-37

0046

В СОВНАРКОМ УАССР.

23/XI-36г. Инженером Отделения Кисмуниципсовместно с Инженером Водоканала Веретенниковым был произведен просмотр технической документации по строительству водопровода 1-й очереди в г. Ижевске.

При просмотре установлено, что документация на строительство в 1937 году водонапорной башни не отвечает требованиям закона от 11/II-36 года, а именно: смета составлена по недоработанному до степени технического проекта эскизному наброску, неизвестно когда и кем составленному. Отсутствие в указанном чертеже размеров и описания основных конструкций, фундаментов, стен, перекрытий, кровли, проемов и т.п., не дает возможности составить по нему смету, отвечающую требованиям закона от 11/II-с/г., определяющую окончательно стоимость строительства, в силу чего и составленная смета на сумму 73,5т.р. является в значительной своей части, высосанной из пальца - не реальной.

Несмотря на то, что составленный черновик акта был согласован с Инженером Водоканалотдела Веретенниковым, одновременно с просмотром документации, заполучить Инж. Веретенникова для подписания акта, несмотря на неоднократные вызовы по телефону, не удалось до 23/XII-36 года, т.е. в течении месяца.

23/XII-36г. по желанию Инж. Веретенникова акт внесены небольшие изменения второстепенного характера, после чего, было условлено подписание акта 25/XII, но опять-таки, несмотря на вызов, Инж. Веретенников для подписания акта не явился.

30/XII-36г. на заседании экспертного совета при НКХХ УАССР, на поставленный Инж. Веретенникову в упор вопрос - намерен-ли он подписать акт, со своим особым мнением или без него, последний ответил отрицательно, не высказывая причин отказа.

31/XII-36г. ввиду полного отказа Инж. Веретенникова от подписания акта, Отделением Комбанка был приглашен Инж. Госстройконтроля т. Янченко, каковой полностью соглашаясь с определением качества проекта и сметы на водонапорную башню, изъявил полное согласие подписать акт 2/I-37г. После него тоже 31/XII-36г. явился Инж. Веретенников с сообщением о желании подписать акт с особым мнением, каковое обязался представить 2/I-37 года, но опять обманул.

Из изложенного видно, что на создание документа, определяющего состояние технической документации по строительству, являющегося весьма нужным для г. Ижевска вместо возможных 2-3 дней, потрачено 40 дней, благодаря искусственно созданной волоките Инж. Веретенниковым.

Обращаем Ваше внимание на то, что ввиду наличия непригодного для строительства в 1937 году проекта и сметы на водонапорную башню, возобновление финансирования строительства водопровода 1-й очереди, как необеспеченное проектами и сметами на полный об'ем работ, до представления нового технического проекта и сметы, утвержденных НККХ РСФСР в полной увязке с титулом, не представляется возможным.

Об"яснения заказчика, что у них имеется уже одобренный НТС НККХ РСФСР новый технический проект водонапорной башни, смета на которую составляется, включенный в строительство II-й очереди водопровода, но смета и титул на каковое пока еще не утверждены, разрешения вопроса не дают, т.к. дату утверждения титула на II-ю очередь предсказать нельзя, а использованию имеющихся нового проекта водонапорной башни для применения его по титулу 1-й очереди помешает повышенная, по сообщению т. Никифорова, на 12-15 т.р. сметная стоимость башни по новому проекту, и потому втиснуть таковую без изменения суммы других статей генсметы 1-й очереди и генсметы II-й очереди неудасся, изменение-же генсмет потребует их переутверждения НККХ РСФСР, на каковое потребуется определенное время.

4 января 1937г.
№ 18/а. 350.
г. Ижевск, Удмуртской АССР.
ул. Боровинка № 2
телег. адрес: Ижевск, КОМБАНК

Как видно из изложенного, требуются срочные и энергичные меры для предупреждения возможных осложнений с финансированием.- Необходимо отметить, что требование о необходимости обеспечения строительства водопровода 1-й очереди проектами и сметами было предъявлено Отделением Комбанка Водоканалотделу еще 7 мая 1936г. со сроком выполнения к 15/VII-36 года.-

Управляющий- /Антропов/.

Инженер Отделения- /Кислицын/.

Д.№ 15

Строительный отдел
ИЖГОРОНО

Н.К. Уфае р. Зарайскому Н.Д.

Процент технической готовности д/садов

0047

на 16 января 1937 г.

Детская	площ. на 70 мест	-	21, %
№ 2 ул. Широкая	100 "	-	12, 5 %
" 3 ул. Ленина	100 "	-	10 %

Верно

Ижгороно

16 янв. 37 г.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0048

Д-№ 15

Ижстальзаводлэн
ЗАВКОМЕЗ
ЗАВКОМ
ИЖСТАЛЬ
19. I 7
№ 240
город Ижевск УАССР

ПРОКУРОРУ гор. Ижевска:

Копия: НАРКОМЗДРАВУ, ГОРЗДРАВОТДЕЛУ, СОВНАРКОМУ.

Заводский Комитет завода № 180 просит привлечь к ответственности виновников закрытия на ремонт дет"ясле№ № 9 без согласования с Заводским Комитетом и КУЛЬТНЫТОТДЕЛОМ завода, в силу чего 22 работницы вынуждены были гулять ввиду того, что оставить ребят дома было не с кем, а поскольку не было договоренности о закрытии ясель, то работницами не сохранена заработная плата за время вынужденного прогула по вине руководителей ГОРЗДРАВОТДЕЛА ясельного управления и завед.яслями КОЗЛОВОЙ.

Заводский Комитет просит Вас о предписании о возмещении причиненного ущерба работницам за счет лиц виновных в данном головотяпстве.-

Завком завода № 180 (ПАСЫНКОВ)

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0049

19-I-37

№ 15

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ УВИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА.

На Ваше отношение от 21/XII-1936 г. по вопросу строительства на станции Ува звукового кинотеатра по поручению Зам. Председателя Совнаркома УАССР тов. Нехамкина, сообщаю, что строительство звукового кинотеатра в Вашем районе в 1937 г. не представляется возможным ввиду отсутствия лимитов для этого строительства. Одновременно сообщаю, что в порядке подготовки к составлению плана на 1938 г. Госплан УАССР включил в титульный список проэкт работ 1937 г. дома соцкультуры на 200 мест в Вашем районе стоимостью 300 тысяч рублей, с затратами в 1937 г. на проэктирование 2000 рублей.

Пом. Зам. Председателя СНК
УАССР - /Соколова/

4.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0050

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСПЛАНА УДМУРТСКОЙ АССР.

ПО ВОПРОСУ - О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗВУКОВОГО КИНОТЕАТРА НА ст.Ува. (постановление Увинского РИК-а от 11/XII-36г.).

1. По количеству населения и значимости населенного пункта на ст.Ува постройка звукового кинотеатра вполне своевременна, однако это строительство в 1937г. по лимитным соображениям не может быть обсуществлено: лимит дан только на строительство кино " Спартак" в г.Ижевске (достройка).

2. Ожидать получение лимита на строительство кинотеатра на ст.Ува в ближайшее время так же не приходится,т.к. не обеспечены кинотеатрами все города и большинство райцентров республики.Поэтому вопрос о кинофикации Увинского райцентра скорее всего может быть разрешен путем постройки дома соцкультуры с звуковой киноустановкой. В порядке подготовки к составлению плана 1938г. Госплан УАССР включил в титульный список проектных работ 1937г. 6 домов соцкультуры из них:один для Увинского района на 200 мест,стоимостью 300 тыс.рублей,с затратами в 1937 году на проектирование 2000 рублей.

13/I-1937г

Зам.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСПЛАНА УАССР - (Маяцкий).

Начальник СЕКТОРА КУЛЬТУРЫ - (Емельянов).

рс.

Р. С. Ф. С. Р.

Удмурт Автономно ССР-ский
Народной Комиссариат
Советы

Совет Народных
Комиссаров
Удмуртской АССР

8-/I-1937 г.
№ 15
г. Ижевск, УАССР

0051

ГОСПЛАНУ УАССР.

Препровождается выписка из протокола заседания Президиума Увинского Райисполкома от 11/XII-36г. по вопросу строительства на ст. Ува звуково кинотеатра, согласно резолюции Зам. Председателя СОВНАРКОМА УАССР тов. РЕШЕТНИКОВА на Ваше заключение.

ПРИЛОЖЕНИЕ на 2-х листах.

Пом. Зам. Председателя
СНК УАССР - /СОКОЛОВА/.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

В дело № 15

9052

ДОЛГИ

застройщиков УДМУРТСТРОЙ НА 20.I.37 г.

Наименование застройщиков.	ВСЕГО	Спорн.	Без спорн.	В т.ч. мест.бюдж.
Дом Советов	274	173.5	700.5	700.5
22-х квартирный дом	14.1	2.4	11.7	-
Медтехникум	109.3	20.4	88.9	88.9
Хир.корпус	46.1	20.9	25.2	25.2
Дезостанция	2.5	-	2.5	2.5
Пединститут	52.2	7.4	44.8	-
Общежитие Пединститута	26.7	3.9	22.8	-
Удгиз	95.4	61	34.4	34.4
Дет.ясли	19.9	3.2	16.7	16.7
Гороно -школы 1936 года.	73.	73.	-	-
" школы 1937 года	2.	-	2.	2.
Детсады	28.9	0.5	28.4	28.4
32-х квар дом.	27.	7.8	19.2	19.2
Дом специалистов	34.	-	34.	34.
Металлист	16.	16.	-	-
Красный Строитель	14.7	14.7	-	-
Колбасный завод	22.	-	22.	-
Коммуна	8.7	8.7	-	-
Кинотрест	7.3	7.3	-	-
Удмуртторг	26.	4.1	22.2	-
Совпроф /Дом отдыха/	10	-	10.	-
Мебельная фабрика	1.9	1.9	-	-
~~Обком~~	~~3.7~~	~~-~~	~~3.7~~	-
Мединститут	1.7	1.7	-	-
Общежитие Мединститута	1.3	1.3	-	-
ИТОГО....	860.4	364.1	495.3	353.4

141.9

Р.С.Ф.С.
Удмурт Автономие Советской Социалистической Республикаысь Ужась, кресьян но тэрд Армиеын Депутат советъёслэн Уна районъёсь Исполнительной Комитетъёсь
Увинский-районный ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Советов рабочих, крестьян. и Красн. Депутатов Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республики
21/XII 1936
№
ст. Ува Ув-Узгинская ж.

2357-25-XII-36

Удмуртскому кино-тресту при СНК УАССР

0053

Копия Совнаркому и Госплану

УАССР.

Увинский Райисполком настоящим высылает Вам требуемые показатели для обоснования постройки в нашем районе звукового кино-театра.

1. Всего жителей в райцентре насчитывается 3118 чел.
2. Кроме того в колхозах в радиусе 3-х кон. 546 чел. и в прочих хоз-вах /единоличники, рабочие и служащие и другие /. . . . . 277 чел.
3. Из числа указанного выше населения райцентра работает в промышленности и на транспорте постоянно- 763 чел.
4. Кроме того в промышленности и на транспорте работает сезонно -350 чел.

ПРИМЕЧАНИЕ: №-1. В промышленность включены лесозавод, лесопункт, промкооперация, маслопром, пекарни и др. — Местной же промышленности /численность рабочих по которой Вы только и просите/. — в нашем р-не нет.

ПРИМЕЧАНИЕ №- 2. Просим учесть, что на лесозаводе в настоящее время персонал не полный, составляя всего 227 чел. тогда как д. 5, в в скором времени будет 495 чел.

5. Земельный участок под строительство кино-театра предусмотрен в Генеральном плане поселка.
6. К сему прилагается постановление президиума Рик"а по части строительства кино -театра.

н/н. Пред.Рик"а / Мелькишев /

Секретарь Рик"а / Вахрушев /

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Выписка из Протокола №-....

Заседания президиума Увинского Райисполкома от 11 /XII-36 года

2154

СЛУШАЛИ: О строительстве на ст.Ува звукового кино-театра.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Считать необходимым строительство звукового кино-театра на ст. Ува, как в районном центре, имеющего ряд промышленных предприятий- лесозавод, лесопункт, торфострой и межрайонные базы с количеством постоянных рабочих 768 человек, где имеется населения 3118 ч.

2. Принять к сведение сообщение Удмурткинотреста о строительстве звукового кино-~~трехтж~~ театра на ст.Ува.

3. Просить Госплан УАССР и удмурткинотрест увеличить лимит с расчетом на 200 человек.

4. Просить СНК УАССР предусмотреть в местном бюджете на 1937 год выделение средств на строительство звукового кино-театра в размере 25 % общей стоимости кино-театра.

Выписка Верна:

Секретарь Рик"а /Захрушев /

Захрушев

54 об

1884

Шураевой
Бурнин

1) Население райцентра ~~на~~ последние данные:
2) Численность ремесленников обслуживается два сапожника.

Население в увинском райцентре насчитывается на 1/I-26 г. 800 чел.

Ремесленничество увинского райцентра осуществляется — — — — — — — — —

АРХИВЫ УДМУРТИИ

для сведения Д.№ 15

В дело

№ 0055

ПРИКАЗ

ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ УАССР

20 января 1937г. № 148 г. Ижевск.-

Во исполнение постановления Центрального Исполнительного Комитета Удмуртской АССР от _____ за №_____

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директора УдмуртТОРГ"а тов. ФОЛИНУ с 25 января 1937г. приступить к постройке магазина в Восточном поселке г. Ижевска. Смету на постройку указанного магазина в сумме 20677р. УТВЕРЖДАЮ. Простойку магазина произвести за счет отчислений на текущий ремонт в 1937году.

п.п. Нарком Внутренней Торговли
Удмуртской АССР (Бурнашев)

Верно: Васуслин

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0056

М О С К В А

НАРКОМЮСТУ СССР

ДУБРОВСКОМУ

Имею сообщение что строительства дома Наркомюста нам отказано переговорить Тарасковичем нажми телеграф.

Привет Нехамкин

26 января 1937 года г Ижевск Совнарком

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Собнарком. т. Нерсиотину 4 ед.

0057

Строительный отдел
ИЖГОРОНО.

Вариф

Процент технической готовности п/ сваг
на 21 января 1937 г.

№ 1	Шойская	площ.	на 70	мест	- 22
" 2	ул. Кирова	"	100	"	- 14
" 3	ул. Ленина		100	"	" 11

Ижгорсо:- [signature]

21/I 37 г.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

10658

10/44=

ВХОДЯЩАЯ

99

ПРИЕМ		№ провода	ПЕРЕДАЧА	
го ч. м. пор. №			со ч. м. пор. №	
от сл. №			в пр. №	
Принял			Передал	

Из

№ сл. го ч. м

Служебн. отметки

ИЖЕВСК СОВНАРКОМ

ЖЕВСК КИРОВА №255/А, 24, 25/1, 16, 6=

=НЕСМОТРЯ ДВУКРАТНЫЕ ВЫЗОВЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕИ ПОТРЕБСОЮЗА ТОРГА ВЫЕХАТЬ КИРОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГЕНДОГОВОРОВ НЕ ОТВЕЧАЮТ НЕ ЕДУТ ЗАТЯГИВАЮТ ДОГОВОРНУЮ ТЧК ПРОСИМ СОДЕИСТВИЯ ВЫЕЗДЕ КИРОВ

=КИРСПИРТОТРЯСТ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Д № 15

6310

Я Р РАЙИСПОЛКОМ

Предложте выезд Районо УШАКОВУ Совнарком материалом строительство школы и актами обследования райфо

Управделами Ефремов

26 января 1937 года Совнарком

АРХИВ УДМУРТИИ

0760

Копия телеграммы из КИРОВА № 255/А

ИЖЕВСК СОВНАРКОМ

Несмотря двукратные вызовы представителей Потребсоюза торга выехать Киров заключения гендоговоров не отвечают не едут затягивают договорную тчк Просим содействия выезде Киров

КИРОПИРТОТРЕСТ

Копия верна:

Н.К.Ф. посылаю письмо о целесообразности приезда кировского представителя в Ижевск. (по заключению гендоговора на опыт. начки Ф.)

Вызвать и поставить вопрос по этому

1/IV-32 г.

0061

29-I-37
№ 15

ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРКОМА ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР.-

Уважаемый тов. ГРОССМАН.

Тов.ЛЕВИТИН сообщил нам, что не может ввиду ограниченности выделенных лимитов, включить в план 1937 года строительство молочного завода в г. Ижевске.

Если помните, при личных моих разговорах с Вами, Вы обещали помочь строительству молочного завода в городе Ижевске.

Поэтому очень прошу Вас снова поставить перед Наркомпищепромом СССР вопрос о постройке в 1937 году молочного завода в гор.Ижевске мощностью на 20 тонн в смену с ориентировочной стоимостью 1100 тыс.руб. Завод этот нам крайне необходим.

С тов.приветом:

Зам.Председателя Совета
Народных Комиссаров УАССР /НЕХАМКИН/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Редакция
„ИЖЕВСКАЯ ПРАВДА"
ОРГАН
Обкома ВКП(б), ЦИК'а, УСПС и
Ижевского Горсовета
Удмуртской АССР
„28" 11 1937 г.
№ 47

При ответе обязательно ссылаться на наш №

2 Д-№15

0062

Уважаемые товарищи.

Просим дать ответ не позднее 3/III 37 г.

что вами предпринято по заметке (письму) помещенной (ому)

в газете „ИЖЕВСКАЯ ПРАВДА" № 47 от 27/II-37 г.

под заголовком Зайя нувчиеся стройки.

Отдел писем. Кравцова

поступило 4/III 37 г.

в дело

Д.№:15 2/

Секретарю Удм.ОК ВКП(б)

Строительный отдел
ИЖГОРОНО

933

Процент технической готовности на 6-е февраля 1937 года.

Д Е Т С А Д Ы

№ I.	Майская площадь	на 70	мест	27 %
" 2	Ул. Широкая	" I00	"	25 %
" 3	Ул. Ленина	" I00	"	I7 "
"				

Ш К О Л Ы

№ I	Ул. Карла Маркса	на 880	м.
" 2	Ул. Азина	" 400	м.

/Завоз местн. строй материалов бутов. камень, песок и кирпич/.

Ижгороно:-

Затянувшиеся стройки

Удмуртский наркомздрав плохо руководит строительством медицинских учреждений в Ижевске. Это строительство по вине наркомздрава растянулось на несколько лет. Надстройка городской больницы тянется уже 3 года. Хирургический корпус строится не менее 5 лет. Строительство медицинского техникума началось с 1931 года и до сих пор далеко не закончено. Такими же темпами строится и ряд других объектов.

Возмутительно отношение наркомздрава к строительству дезинфекционной станции. Проект станции был рассмотрен и утвержден еще в 1934 году. В этом же году правительство ассигновало на строительство свыше 600 тыс. рублей. Строительство велось без всякого контроля, медленно. Средства расходовались не по назначению. Например, 78 тысяч было израсходовано на строительство хирургического корпуса республиканской больницы. В течение 3 лет в строительство уже вложено около 400 тысяч, но станция еще не готова. Производственный корпус готов только на 60 проц., не оборудована котельная, не закончено устройство внутренней канализации.

Несмотря на это, большинство помещений станции уже эксплоатируется, правда, не по прямому назначению. Например, административно - хозяйственный корпус занят тремя кафедрами мединститута, в бытовых помещениях разместились гараж и конюшни, склады занимает станция скорой помощи.

Те, кто занял здание станции, хозяйничает в нем по-своему: переделываются переборки, снимаются радиаторы, производится кладка печей. Здание портится. Приобретенное для станции оборудование хранится в неприспособленных помещениях, часть его остается под дождем и снегом.

Не имея дезинфекционной станции, горсанинспекция вынуждена ютиться в небольшой комнате горздравотдела. Арматура и дезинфекционные средства хранятся в холодном помещении. Дезинфекторы с аппаратурой ходят по городу пешком. Вещи, белье, постельные принадлежности больных из-за отсутствия станции не дезинфицируются.

Наркомздрав мирится с этими безобразиями. Наркомздраву РСФСР, сообщено о том, что дезинфекционная станция в Ижевске давно построена, и Наркомздрав УАССР сумел в 1936 году получить 50 тыс. на ее содержание.

Вместо того, чтобы заняться достройкой станции (а на это потребуется не более 70 тыс. рублей), в наркомздраве заявляют: «Дезостанцию можно закончить и в 1938 году, а пока здание можно приспособить для чего угодно». Заведующий горздравом т. Ерков решил некоторые помещения использовать даже под квартиры.

Дальше мириться с такими безобразиями нельзя. Необходимо вмешательство Совнаркома УАССР.

Рюмин.

ДЦАТЬ ЛЕТ

Фомин, Чекмарев,
Останина.

я

Пленум друзей

Сегодня в Ижевске открывается юбилейный пленум удмуртского комсомола. В зале заседаний соберутся люди различных возрастов. Сюда приедут и те, кто зачинал и организовывал комсомольские ячейки пятнадцать лет назад, и те, кто вырос в бурные годы пятилеток.

И разве этот пленум не будет

АРХИВЫ УДМУРТИИ

621-17-III-37

2

0005

Р. С. Ф. С. Р.
Удмурт АССР-ысь
Здравоохранениле
Народной Комиссариатэз.

Народный Комиссариат
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Удмуртской Автономной Советской
Социалистической Республики.

Отдел Облуч

„16" Марта 1937 г.

№ 21/а

г. Ижевск, УАССР, дом Советов.

получено 17/III 37 г.

В СОВНАРКОМ УАССР

Копия: "ИЖЕВСКОЙ ПРАВДЕ"

На заметку от 27/II- с.г. № 47.

Хирургический корпус нами принимается от подрядчика (Удмуртстрой) в недостроенном виде и имеется ввиду достроить хозяйственным путем, это вызвано тем, что лимиты по Капиталовложениям исчерпаны, корпус будет в эксплоатации с 15 апреля.

По медтехникуму открытый лимит Совнаркомом РСФСР на 1937 год в сумме 112 тысяч нами уже использован, возбуждается ходатайство о увеличении финансирования до полного об"ема работ.

На дезостанцию лимитов на 1937 год не открыто, не закончены монтажные работы, в данное время Госсанинспектор в Наркомздраве в Москве по вопросам дезостанции.

Наркомздрав (А. ТРОНИН)

АРХИВЫ УДМУРТИИ

7-II-37 г. Ижевск

С. С. С. Р.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ЮСТИЦИИ

АДРЕС: Москва, ул. Куйбышева, д. 7/3. Тел. К1-07-50.

В|номер и дата

Н|номер и дата

НС/I4-4

Для отметок: 39/I-37г.

НКЮ УДМУРТСКОЙ АССР
тов. НЕХАМКИНУ

На Вашу телеграмму от 26/I-37г.

Представленный нами на утверждение план капитального строительства на 1937 год, подвергся резкому сокращению, в том числе исключено было из плана 1937 года постройка дома Наркомюста Удмуртской АССР.

В текущем году отпуск средств на строительство Дома Наркомюста, по указанным выше причинам, совершенно исключается и не может быть проведено.

Вопрос:

В дело

Тов. Нехамкин
знаком.
9/II.37 г.

НАЧАЛЬНИК АДМ. ФИНАНСОВОГО
ОТДЕЛА НКЮ СССР: /Траскович/

При отчетах ссылаться на наш №, дату и краткое содержание вопроса.

Союзоргучет а5 № 1034750-6 з. 770.

НАРКОМЮСТ УДМ. АССР
ПОСТУПИЛО
11 / 1 / 1937 г.
№ 1059
отдел

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0067

№ 15
7-II-37

В РЕСПУБЛИКАНСКУЮ КОНТОРУ

"З А Г О Т Л Е Н".

Согласно указания заместителя председателя СОВНАРКОМА УАССР тов. РЕШЕТНИКОВА М.Л., работы по расширению Вашего помещения Вам необходимо немедленно приостановить.

ЗАМ. УПРАВЛЯЮЩЕГО ДЕЛАМИ
СОВНАРКОМА Удм. АССР - /Ш У Б И Н/

ам

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

МОСКВА

НАРКОМЮСТУ СССР

ТАРАСКОВИЧУ

Имею сообщение что строительстве дома Наркомюста отказано очень прошу сообщить чем вызван отказ напоминаю твое твердое обещание тчк телеграф.

Привет Нехамкин

Н. Нехамкин

26 января 1937 года г Ижевск Совнарком

№15

ЗУРА 0069

РАЙИСПОЛКОМ

ЗЛОБИНУ

СЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ СООБЩАЕТ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ШКОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕКРАЩЕНИЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВАМИ тчк СОВНАРКОМ ЭТО СЧИТАЕТ ПРЕСТУПНЫМ И ПРЕДЛАГАЕТ НЕМЕДЛЕННО СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕМ ПОЛНОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬСТВО ФОРСИРОВАТЬ

Отправлено

СОВНАРКОМ НЕХАМКИН

УАССР г. Ижевск дом Правительства Наркомпрос 7/П-37 года.

За счет Наркомпроса

АРХИВЫ УДМУРТИИ

690

Перечень бо
Касаемому разрыву
вурнинского р-ну:

27/I — 25,0 шт
27/III — 20,0 шт
28/II — 15,0 шт

Всего 60,0 шт

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Р С Ф С Р

Совет
Народных Комиссаров
7 февраля 1937 г.
№ 511/68.
Москва, Кремль.

0070

СОВНАРКОМ Удмуртской АССР
т. ИВАНОВУ.

Ф. № 15

Председателю Ярославского горсовета
" Куйбышевского горсовета
" Сталинского горсовета
Калининского горсовета
Ростовского н/Дону горсовета
" Магнитогорского горсовета
" Омского горсовета
Воронежского горсовета
Иркутского горсовета
" Мурманского горсовета.

копия : НКХоз РСФСР - тов. Комарову.

Направляя копию докладной записки Главного Государственного контролера по строительству РСФСР т.Комарова Н.П. о неудовлетворительном ходе подготовительных работ к строительству школ в городах и самого строительства, СНК РСФСР предлагает Вам принять срочные меры по обеспечению нормального хода школьного строительства и к устранению дефектов, указанных в записке тов. Комарова.

Зам. Председателя СНК РСФСР - Т.Рыскулов.

копия верна:

Копия передана лично тов. Хасанову

Управление Главного Государственного Строительного контроля РСФСР

3 февраля 1937 г. 0-71
№ 20-1-а

Заместителю Председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР -тов.Рыскулову Т.Р.

Докладная записка.

" О ходе подготовки к школьному строительству, включенному в план 1937 г.

Предварительная проверка, произведенная органами Госстройконтроля, показала, что предложение Совета Народных Комиссаров РСФСР от 25 декабря 1936 г." об обеспечении нормального хода строительства школ в городах по плану 1937 года"- на местах проводится неудовлетворительно.

По данным на 7- 19 января 1937 г., охватывающим / без Москвы и Ленинграда /100 городов и рабочих поселков:

1. Включено в план стр-ва 1937 года - 278 школ
   Из них:
2. Обеспечено земельными участками - 232 "
3. Не отведены /или не оформлены/ участки для 46 школ, как например:

по Ярославлю для 2-х школ из 4 -х
" Куйбышеву " 3-х " из 5 / не оформлены/
" Сталинску " 1 " из 3 -х
" Калинину " 2-х " из 4-х
" Ростову н/Д" 2-х " из 8
" Магнитогорску 4-х " из 4-х /не оформлены/
" Ленингр. обл. 4-х " из 11
" Азово- Черн. кр 4-х " из 27
и по ряду других городов.

В ряде городов отведенные земельные участки заняты строениями, снос которых связан с переселением жильцов или выводом предприятий /Ростов на Дону- для 5 школ, Куйбышев- для 3-х школ, Горький - для 1 школы, в Дербенте, Кизляре и др. гор/.

Во многих случаях отведенные земельные участки не обеспечены водопроводом и, особенно канализацией из -за отсутствия ее в районах школьного строительства или вообще в городе /Смоленск, Омск 1 школа, Брянск, Вязьма, Ярославль, Рыбинск, Тамбов, Мичуринск, Липецк, Калинин- 1 школа; Мурманск, Горький- 2 школы и др/.

При отсутствии канализационной сети ряд городов- Смоленск, Воронеж, Калинин, Архангельск,- запроектировали устройство специальных очистных сооружений для сточных вод от школьных зданий. По другим городам местные ОНО изменяют типовые проекты НКПроса РСФСР в отношении канализации, допуская устройство лоцт-клозетов с простыми в гребами/Петрозаводск, Брянск, Кандалакша, Горький- 2 школы; Вязьма, Соломенное и др/.

/см. на обороте/

Типовые проекты имеются по большинству об"ектов,но по ряду городов эти проекты или получены с значительным опозданием или еще совсем не получены.Так: не имеет проектов Калмыцкая АССР; по г.Иванову типовые проекты и сметы находятся на утверждении и НКПросе РСФСР; по г. Орлу типовой проект получен от НКПроса РСФСР 3.I-37 г.; по ДАССР от НКПроса РСФСР не получены проекты на электроосвещение , по Куйбышевскому краю типовые проекты КрайОНО разосланы на места в декабре месяце.

Типовые сметы к проектам школ поступают на места от Наркомпроса РСФСР с большим запозданием, и на момент проверки,значительное число об"ектов не имело типовых смет /Энгельс, ДАССР,Кар.АССР, Омск/.

По подавляющему большинству об"ектов привязки типовых проектов к участкам и пересоставление и утверждение смет к 1 января 1937 года закончены не были.

Закончена привязка проектов по 2 школам в Смоленске,по всем школам в Астрахани, по Махач-Кала, по всем школам в Иркутске,по 2 школам в Ижевске, по всем школам в Архангельске и в Горьком.

Подготовительные и основные строительные работ ведутся по крайне незначительному числу об"ектов : Смоленск- 2 школы, Астрахань 3 школы, Ордженикидзеград- 1,Челябинск - 1, Горький - 6,Энгельс-2, Архангельск - 3.

Местными стройматериалами школьное строительство обеспечено неудовлетворительно.

Заготовка местных материалов и их завоз на стройплощадки или идет крайне медленно , или совершенно не ведется / г.г.Саратовской области ,Омск,Махач- Кала,Воронеж,Иркутск,Магнитогорск,Калинин, Удмуртская АССР , Мурманск,Даг. АССР,Сталинск,Энгельс, Евпатория/.

Выделяемые фонды местных стройматериалов совершенно недостаточны для нормального хода строительства. По Архангельску на 5 - об"ектов при потребности в кирпиче в 4,5 м.шт., выделено 600 т.шт., извести нет, бутовый камень и алебастр обеспечивает лишь 3 об"екта. По Симферополю стройсектор НКПроса Крым.АССР не обеспечил своевременно заявки на местные стройматериалы и Госплан Крыма выделяет стр-ву ракушечник лишь в конце марта 1937 года.

Фондируемыми стройматериалами - особенно цементом ,лесом , железом и гвоздями - строительство не обеспечено ,т.к. выделяемые поквартально фонды недостаточны для развертывания строительства даже при 100%-ном выполнении поставщиками выданных нарядов.

Основными причинами неудовлетворительной подготовки к школьному строительству являются:

1. Недостаточное внимание многих горсоветов к вопросам своевременного отвода земельных участков и к вопросам обеспечения школ санитарным благоустройством.

2. Несвоевременная рассылка НКПросом РСФСР на места типовых проектов и особенно смет.

3. Слабое внимание горсоветов к вопросам материального обеспечения школьного строительства в отношении местных стройматериалов .

4. Недостаточность выделяемых поквартально фондируемых стройматериалов.

Главн.Государственный контролер РСФСР
по строительству-Комаров Н.П.

копия верна:

49-11-II-37

72

РСФСР
Совет
Народных Комиссаров

"7" февраля 1937 г.
№ 511/68

Москва, Кремль.

Наркомпрос РСФСР – т.Бубнову А.С.
СНК Крымской АССР – т.Самединову.
СНК Удмуртской АССР – т.Иванову.
СНК Дагестанской АССР – т.Мамедбекову.
СНК АССР Немцев Поволжья – т.Люфт.
Саратовский облисполком – т.Фрешер.

Председателю Ярославского горсовета.
" Куйбышевского горсовета.
" Сталинского горсовета
" Калининского горсовета.
" Ростовского н/дону горсовета.
" Магнитогорского горсовета.
" Омского горсовета.
" Воронежского горсовета.
" Иркутского горсовета.
" Мурманского горсовета.

Копия: НКХоз РСФСР – тов.Комарову.

Направляя копию докладной записки Главного Государственного контролера по строительству РСФСР т.Комарова Н.П. о неудовлетворительном ходе подготовительных работ к строительству школ в городах и самого строительства, СНК РСФСР предлагает Вам принять срочные меры по обеспечению нормального хода школьного строительства и к устранению дефектов, указанных в записке т.Комарова.

Зам.Председателя СНК РСФСР Т. Рыскулов
(Т.Рыскулов)

ЛК

Управление Главного Государственного Строительного контроля РСФСР

3 февраля 1937 г.
№ 20-1а

Заместителю Председателя Совета Народных
Комиссаров РСФСР - тов.Рыскулову Т.Р.

Докладная записка

"О ходе подготовки к школьному строительству, включенному в план 1937 г.

Предварительная проверка, произведенная органами Госстройконтроля, показала, что предложение Совета Народных Комиссаров РСФСР от 25 декабря 1936 г. "об обеспечении нормального хода строительства школ в городах по плану 1937 года" - на местах проводится неудовлетворительно.

По данным на 7-19 января 1937 г., охватывающим (без Москвы и Ленинграда) 160 городов и рабочих поселков:

1. Включено в план стр-ва 1937 года - 278 школ
   Из них:
2. Обеспечено земельными участками - 232 "
3. Не отведены (или не оформлены) участки для 46 школ, как например:

по Ярославлю для 2-х школ из 4-х
" Куйбышеву " 3-х " из 5 (не оформлены)
" Сталинску " 1 " из 3-х
" Калинину " 2-х " из 4-х
" Ростову н/Д" 2-х " из 8
" Магнитогорску 4-х " из 4-х (не оформлены)
" Ленингр.обл. 4-х " из 11
" Азово-Черн.кр.4-х " из 27
и по ряду других городов.

В ряде городов отведенные земельные участки заняты строениями, снос которых связан с переселением жильцов или выводом предприятий (Ростов на Дону - для 5 школ, Куйбышев - для 3-х школ, Горький - для 1 школы, в Дербенте, Кизляре и др. гор.).

Во многих случаях отведенные земельные участки не обеспечены водопроводом и, особенно, канализацией из-за отсутствия ее в районах школьного строительства или вообще в городе (Смоленск, Омск - 1 школа; Брянск, Вязьма, Ярославль, Рыбинск, Тамбов, Мичуринск, Липецк, Калинин - 1 школа; Мурманск, Горький - 2 школы и др.).

При отсутствии канализационной сети ряд городов - Смоленск, Воронеж, Калинин, Архангельск, запроектировали устройство специальных очистных сооружений для сточных вод от школьных зданий. По другим городам местные ОНО изменяют типовые проекты НКПроса РСФСР в отношении канализации, допуская устройство люфт-клозетов с простыми выгребами (Петрозаводск, Брянск, Кандалакша, Горький - 2 школы; Вязьма, Соломенное и др.).

Типовые проекты имеются по большинству об'ектов, но по ряду городов эти проекты или получены с значительным опозданием или еще совсем не получены. Так: не имеет проектов Калмыцкая АССР; по г.Иванову типовые проекты и сметы находятся на утверждении в НКПросе РСФСР; по г.Орлу типовой проект получен от НКПроса РСФСР 3.1-37 г.; по ДАССР от НКПроса РСФСР не получены проекты на электроосвещение; по Куйбышевскому краю типовые проекты крайОНО разосланы на места в декабре месяце.

Типовые сметы к проектам школ поступают на места от Наркомпроса РСФСР с большим запозданием, и на момент проверки, значительное число об'ектов не имело типовых смет (Энгельс, ДАССР, Кар.АССР, Омск).

По подавляющему большинству об'ектов привязки типовых проектов к участкам и пересоставление и утверждение смет к 1 января 1937 года закончены не были.

Закончена привязка проектов по 2 школам в Смоленске, по всем школам в Астрахани, по Махач-Кала, по всем школам в Иркутске, по 2 школам в Ижевске, по всем школам в Архангельске и в Горьком.

Подготовительные и основные строительные работы ведутся по крайне незначительному числу об'ектов: Смоленск - 2 школы, Астрахань - 3 школы, Орджоникидзеград - 1, Челябинск - 1, Горький - 6, Энгельс - 2, Архангельск - 3.

Местными стройматериалами школьное строительство обеспечено неудовлетворительно.

Заготовка местных материалов и их завоз на стройплощадки или идет крайне медленно, или совершенно не ведется (г.г.Саратовской области, Омск, Махач-Кала, Воронеж, Иркутск, Магнитогорск, Калинин, Удмуртская АССР, Мурманск, Даг.АССР, Сталинск, Энгельс, Евпатория).

Выделяемые фонды местных стройматериалов совершенно недостаточны для нормального хода строительства. По Архангельску на 5 об'ектов при потребности в кирпиче в 4,5 м.шт., выделено 600 т.шт., извести - нет, бутовый камень и алебастр обеспечивает лишь 3 об'екта. По Симферополю стройсектор НКПроса Крым.АССР не обеспечил своевременно заявки на местные стройматериалы и Госплан Крыма выделяет стр-ву ракушечник лишь в конце марта 1937 года.

Фондируемыми стройматериалами - особенно цементом, лесом, железом

и гвоздями - строительство не обеспечено, т.к. выделяемые поквартально фонды недостаточны для развертывания строительства даже при 100%-ном выполнении поставщиками выданных нарядов.

Основными причинами неудовлетворительной подготовки к школьному строительству являются:

1. Недостаточное внимание многих горсоветов к вопросам своевременного отвода земельных участков и к вопросам обеспечения школ санитарным благоустройством.

2. Несвоевременная рассылка НКПросом РСФСР на места типовых проектов и особенно смет.

3. Слабое внимание горсоветов к вопросам материального обеспечения школьного строительства в отношении местных стройматериалов.

4. Недостаточность выделяемых поквартально фондируемых стройматериалов.

Главн.Государственный контролер РСФСР по
строительству Комаров Н.П.

сц

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0076

МОСКВА

УДМУРТИЯ

БАРЫШНИКОВУ

Немедленно телеграфьте включение 190 тысяч строительство Дома Советов тчк Примите все меры тчк

СОВНАРКОМ /НЕХАМКИН/

9/П-37 г. г.Ижевск,дом Советов,ЦИК УАССР

АРХИВЫ УДМУРТИИ

90-13-II-37

Д-№ 15 2.

Совнаркому

01.77

В дело

Выписка из протокола № 4

Заседания президиума Тылевайского Райисполкома УАССР

от 9 /II-37 г.

С Л У Ш А Л И : Сообщение завроно тов. Иванова об отказе наркомпросом о строительстве новой школы в 1937 году.

П О С Т А Н О В И Л И : учитывая то что Шудзялудская Н.С.Ш совершенно не приспособлено под школу, из 6 классов 4 класс находятся в частных зданиях.

Просить совнарком УАССР предусмотреть строительство новой школы в 1937 г. при дер Шудзялуд.

Выписка верна

Секретарь / Белеслудцев /

т. Соколову
Книги о строительстве школ, сообщить
в 14 дней
18/II

Списать представлен

АРХИВЫ УДМУРТИИ

995-14-II-37

Выписка из протокола

Заседания президиума Бемыжского Райисполкома

25 января 1937 года.

3. Б. Слушали: О школьном строительстве в 1937 году

(Зав. РОНО тов. Павлов.)

Заслушав информацию Зав. РОНО т. Павлова и о состоянии по району школьных помещений президиум РИК'а отмечает: всего начальных школ-31, НСШ -4, специально выстроенных стандартных школ-2 при Бемыжской НСШ по 160 человек, при наличии учеников-420, остальные-3 НСШ находятся в прогнило-собленных кулацких помещениях, которые безусловно не имеют условия для лучшей работы. По плану района необходимо открыть в 1937 году одну НСШ в Удмурт Сарамакском сельсовете. Имеющая начальная школа в Удмурт Сарамаке находится в бывшей церкви при наличии 2х комнат, что не обеспечивает даже начальную школу с количеством учеников 136 ч. Общежитие при НСШ не имеются. Процент охвата детей окончивших 4 класса в 1936 году выполнено только на 58,1% такой низкий % % охвата объясняется отсутствием школьных помещений.

Постановили: Просить Совнарком УАССР и Наркомпрос дать Бемыжскому району на 1937 год

780б

контингент школьного строительства – две школы по 280 чел. и две школы по 160 чел., для охвата детей в 1937 году на 85% и дачи условий работы имеющимся Н.С.Ш.

Председатель: Нежмин

Секретарь: М. Макаров

Верно: Зав. Общим Отделом: (М. Моисеев)

Сообщить что в Бемыжах строится новая школа на 160 мест.

Л.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

2/15/15

2/ №5 По два адреса Ижевск секретарю
Ф.Дзерж Совкома Берман копия председа-
телю совнаркома Иванову.

79

Москва. 1572 66 15 14 26 106

Вашей АСТ находится уполномоченный
наркомздрава чин больничного совета
Раздерищин проводящий работу срочному
расширению родильной детской помощи так
кроме ваших личных указаний по области
оказать полное содействие выделению
приспособлению ремонту оборудованию выде-
ляемых зданий в целях обеспечения кратчайше
сроки полного охвата родовспомоществ зкп
безотказную госпитализацию детей тчк

Прошу заслушать доклад уполномоченного
рассмотреть утвердить намеченные
конкретные мероприятия = Наркомздрав
Коалинский.

79

- Дзержинска по норме надо 210 роб. коек с содержан. 8-9 дней
- Имеется сейчас - - 125 коек - - с содерж. 5-6 дней.

перспективы:

- В марте - открыть роддом на 35 коек в Гольяшк. поселке помещение есть.
- Строительство роддома на 50 коек определить первоочеред. к 1 июля

Итого 210 коек.

2. Минска обеспечена родильными помощью
2. Глазов - открывается на 10 коек дополнит.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

№15

0680

СВЕРДЛОВСК
Начальнику Дороги Кагановичу
Шахгильдяну

Третьего февраля Вами лично было обещано помочь вагонами камень Глазовльнострою Чикали Глазов тчк Лично прошу Вас включить мартовский план перевозок двести вагонов заявке Глазовльнолегпромстроя зпт возможности помогите также феврале хотя пятьдесят вагонов телеграфьте

Председатель Совнаркома Удмуртской АССР Иванов

---

15 февраля 1937 г.
г.Ижевск, Дом Правительства

верно Смирнов

АРХИВ УДМУРТИИ АРХИВ УДМУРТИИ

0681

Куровo Московско Казанской желдороги
Директору Цемзавода

Лично прошу Вас обезпечит немедленную отгрузку пятнадцати вагонов цемента Глазовльнострою станции Глазов Горьковской соответствии распоряжением Начсоюзцемента Лукашина тчк Стройка находится крайне тяжелом положении телеграфьте

Председатель Совнаркома Удмуртской АССР Иванов

---

15 февраля 1937 года
г.Ижевск,Дом Правительства

верно Смирнов

АРХИВЫ УДМУРТИИ

397-16-II-37

Удмуртская Автономная ССР
Нылга районысь
Кылдытонлэн ПУКТ
Нылгинский районный отдел
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Удмуртской АССР

13 февраля 1937 г.
№ 19/32
сел. Нылга

Д № 15

2/

Совнаркому УАССР — Иванову
Наркомпросу — Калинину

0082

Прошу Вашего вмешательства о месте строительства новой школы на 160 мест.

Я, как член ВКП(б) и грамотеек, категорически требую стр. новой шк. в Нылге при СШ, но я с этим решением не согласилась, из следующих соображений:

В Нылгинской Ср. школе на будущий год т. е. с 1/IX-37 г. прибывает только один класс поэтому с шк. помещением выйдем, т. к. школа имеет недостроенное здание на два класса, один класс даже лишний, что мы можем отвести под комнату отдыха. Я со своей стороны настаиваю строить при Будзикской НСШ

Как разрешено
Калинин

82об

из следующих соображений:

а) 1-4 кл. в Лудзиле 4, учителей тоже 4,
а классных комнат только 3.

б) 5-6 кл. 4 класса, а с осени
5-7 кл. будет 6 кл., т.к. выпуска
весной 1937 г. не будет.

Отсюда в Лудзивской НСШ сейчас
не хватает одного класса, а с 1/IX-37
нам нужно 3 класса дополнительно
колхозы без стр-ва найти не
сможем. Одновременно сообщаю,
что те классные помещения,
в которых занимаются очень
плохие, а коридора совсем нет.
Стр-во школ в Ныме РИК требую
потому, что им нужно РКМ нужно
перевести из с/с-та в районный
центр, когда будет построена
школа в Ныме, то один шк
корпус целиком освобождается

(не чем занять СШ), а это они хотят передать под РКШ.

0083

За это помещение они РКШ обязываются перечислить на счет РОНО 18000 р. Я в Лудзиле рекомендую произвести пристройку на 3 кл., когда мы имели указания от НКП, что кроме типовых школ строить не можем. Но в то же время пристройка нас не удовлетворяет.

Нам нужны смежные коридоры, чего там нет и классы.

Очень и прошу Ваше ходатайство.

Зав. Ныгчинским РОНО- [illegible]

Справка.

По плану строительства школ в 1937 г. школа на 160 мест в Ныгчинском районе строится Лудзиле.

8 зоб

Место строительства школы на 160 мест определено в Мурзинке Новочипецкого района.

Ряб —

АРХИВЫ УДМУРТИИ

В дело Ф-№ 15 2

СНК Удмуртской АССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84

ПРЕЗИДИУМА ИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РК и КД

22 февраля 1937 года.

СЛУШАЛИ: Об организации экспертизы материалов по планировке города Ижевска представленных на рассмотрение Горсовета Горьковским Крайпрогором.

ПОСТАНОВИЛИ: § 1. Для экспертизы материалов по генплану планировки города представляемых Горьковским Крайпрогором создать 5 комиссии:

1. Архитектурно-планировочную- Председатель Горелов
2. Коммунального и внутри городского транспорта . . . . . Никифоров НККХ
3. Санитарную и здравоохранения . . . . . Зайцев
4. Народного образования . . . . . Крутова
5. По промышленности и экономике . . . . . Агафонов

§ 2. Для участия в указанных выше комиссиях пригласить следующих специалистов:

В 1-ю комиссии: Архитекторов Грингофа и Циглиса
инженера Миронову- Госплан

Во 2-ю комиссию: Инженеров:- Мовлян - Трамвайстрой
Ширяева - Гоплан
Дмитриева- Гордорстрой
Мельникова- Зеленстрой

В 3-ю комиссию: Быкова - врач
Русских - НККХ
Веретенников- Водоканалотдел

В 4-ю комиссию: Михаэлис от Госплана
Богоявленского от завода № 180
Борисоглебского - Удмуртпроект.

§ 3. Обязать комиссии закончить работу по просмотру материалов и представлению заключения в семидневный срок.

П/П. Председатель - ВОТИНЦЕВ

Секретарь - КАРАВАЕВА

Верно: Секретарь Горсовета (Караваева)

Рос. Кр. по Горсовету РСФСР

2/ В дело № 15

Вик Ужгор 0285

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМА ИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РК и КД

25-го февраля 1937 года.

О РАСШИРЕНИИ ПЛОЩАДИ ГОРОДСКОГО САДА.

Президиум Горсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Территорию Городского сада /старая территория и площадка учебного комбината завода № 180 / расширить на счёт сноса бывшего гарана Горкомхоза, деревянного флигеля и двух деревянных зданий с надворными и иными постройками.

2. В пятидневный срок Горвеленстрою приступить к переселению жильцов из намеченных к сносу жилых зданий и к перевозке зданий на новые места.

В этот же срок представить на рассмотрение президиума проект благоустройства всей территории сада и проект организации эксплоатации.

3. Перевозку сносимых зданий на новые места возложить на Домтрест, обязав Горвеленстрой не позднее 1-го марта заключить с Домтрестом договор.

4. С сего числа воспретить Домтресту и Жакту № 7 вселение жильцов в назначенные к сносу дома и заселение квартир, освобождаемых от"езжающими из этих домов жильцами.

Расселение остающихся жильцов возложить на Домтрест и Жакт № 7 по принадлежности домов.

5. Наблюдение за исполнением настоящего постановления возложить на Врид. Зав. Горкомхозом тов. АРТЕМЬЕВА.

П/П. Председатель Горсовета - ВОТИНЦЕВ

Верно: Секретарь Городского Совета. (Караваева)

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Всем председателям райисполкомов
Удмуртской АССР.

п 15
23/II-37 г.

4-го февраля с.г. в колхозе "Люгит-Сюрес" Вемыжского района от неисправности печи на конном дворе в помещении запарника произошел пожар причинивший колхозу убытки на 11435 руб.

Медленное развитие процесса горения предоставляло полную возможность своевременно потушить пожар, но т.к.сторожей и конюхов на конном дворе не было, а пожарная охрана,с санкции райисполкома, была распущена и послана на лесозаготовки, то тушение пожара и спасение конского состава совершенно не было организовано- в результате погибло 20 лошадей.

В целях предотвращения подобных случаев, Совнарком предлагает:

1.Недопускать роспуска пожарной охраны в колхозах, а там где они распущены немедленно восстановить.

2.Обеспечить кормами дежурных лошадей пожарных охран.

3.Проверить состояние печей, противопожарного инвентаря и выполнение противопожарных правил в колхозах,совхозах, предприятиях,учреждениях и частных домовладениях.

4.Провести инструктаж о порядке ликвидации пожаров возникающих в зимних условиях.

Председатель Совета Народных Комиссаров Удмуртской А С С Р /Иванов/

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров Удм. АССР /Ефремов/

лк.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

9087

Всем председателям райисполкомов
Удмуртской АССР

СОВНАРКОМ

Удмуртской АССР

23/П-37 г.

№ 15

4-го февраля с.г.в колхозе "Люгит-Сюрес" Бемыжского района от неисправности печи на конном дворе в помещении запарника произошел пожар причинивший колхозу убытки на 11435 р.

Медленное развитие процесса горения предоставляло полную возможность своевременно потушить пожар,но т.к. сторожей и конюхов на конном дворе не было,а пожарная охрана,с санкции райисполкома,была распущена и послана на лесозаготовки,то тушение пожара и спасение конского состава совершенно не было организовано - в результате погибло 20 лошадей.

В целях предотвращения подобных случаев,Совнарком предлагает:

1.Не допускать роспуска пожарной охраны в колхозах,а там где они распущены немедленно восстановить.

2.Обеспечить кормами дежурных лошадей пожарных охран.

3.Проверить состояние печей,противопожарного инвентаря и выполнение противопожарных правил в колхозах,совхозах,предприятиях,учреждениях и частных домовладениях.

4.Провести инструктаж о порядке ликвидации пожаров возникающих в зимних условиях.

П.п. Председатель Совета Народных
Комиссаров Удмуртской АССР - Г.Иванов

Управляющий Делами Совета
Народных Комиссаров Удм.АССР

ВЕРНО: Нач.Канцелярии СНК Вл. Волков (В.Волков)

2/ Д-№ 15

Ц.К. Удмурт. АССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМА ИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РК и КД

26 февраля 1937 года.

" О не выполнении решения президиума от 13 февраля 1937 г., в части вывозки щебня на строительство П.К. и Отдыха".

Президиум Горсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению Водоканалотдела тов.КИМОВУ дать срок на заключение договора один день и предупредить, что в случае отказа лошади будут переданы П.К.и О.

2. В связи с тем, что автомашины Горбольницы переданы в распоряжение Клинической больницы - задание по вывозке щебня передать Клинической больнице и обязать тов.Тургенева немедленно приступить к выполнению задания.

3. Обязать Зав.Гороно тов.Крутову немедленно начать вывозку щебня лошадьми школ и дошкольного дома отдыха.

4. Просить Совнарком воздействовать на нижеперечисленные организации, невыполнившие постановление Горсовета о вывозке ими с Кирпичного завода щебня в П.К.и О., намечаемого для благоустройства дорожек парка:

1. Мелькомбинат	-	50	кбм. щебня
2. Пивзавод	-	100	-"-
3. Медрабфак	-	20	-"-
4. Детокомиссия	-	20	-"-
5. Контора Союзутиль	-	30	-"-
6. Заготком	-	30	-"-
7. Заготскот	-	100	-"-
8. Педтехникум	-	30	-"-
9. УВКСХШ	-	30	-"-
10. Педрабфак	-	20	-"-

П/П. Председатель Горсовета - ВОТИНЦЕВ

Секретарь - КАРАВАЕВА

Верно: Отв.Секретарь Городского Совета - (Караваева)

Тов. Бурмакину
Прошу принять
Дело Ленин.

Р.С.Ф.С.Р.

Удмурт Автономио ССР-ысь
Народной Комиссар'еслэн
Советсы

СОВЕТ НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ
Удмуртской АССР

"_____" _____ 193 г.

№ _____

г. Ижевск УАССР дом правительства.

0089

В.....

Согласно постановления Горсовета, Вы были обязаны вывезти с кирпичного завода к/м щебня в Парк Культуры и Отдыха/для благоустройства дорожек в парке/но Вами до сих пор это задание не выполнено.

Совнарком обращает Ваше внимание на необходимость быстрейшего выполнения указанного постановления Горсовета.

Зам.Управделами Совнаркома
Удм. АССР /Шубин/

ЛК.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Р.С.Ф.С.Р.

Удмурт Автономио ССР-ысь
Народной Комиссар'еслэн
Советсы

СОВЕТ НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ
Удмуртской АССР

"_____" _____ 193__ г.

№ _____

г. Ижевск УАССР дом
правительства.

0190

В.....

Согласно постановления Горсовета, Вы были обязаны вывезти с кирпичного завода к/м щебня в Парк Культуры и Отдыха/для благоустройства дорожек в парке/но Вами до сих пор это задание не выполнено.

Совнарком обращает Ваше внимание на необходимость быстрейшего выполнения указанного постановления горсовета.

Зам.Управделами Совнаркома
УДМ. АССР /Шубин/

ЛК.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Госплану Ижевск СНК АССР.

Управление кинофикации
при СНК РСФСР
Строительный отдел
26 февраля 1927 года
№ 07-4

Всем кинотрестам
Тресту "Росскинофильм"
Республиканским стройкам
Копия - Председателям СНК АССР, обл. и край. Исполкомов

На основании постановления СНК СССР от 13.II-с.г. за № 289 "О порядке составления смет по капитальному строительству на 1927 г." и распоряжения СНК РСФСР от 16 февраля с.г. за № 101/287, сметы по строительству, переходящему на 1927 г. в части об"емов работ, не выполненных на 1.1-1927 г. пересчитываются в цены и нормы, действовавшие на 1-е декабря 1926 г.

До получения Вами от нас форм по составлению смет к техническим проектам по переходящим об"ектам с 1926 г. на 1927 год, предлагается Вам немедленно приступить к подготовительной работе по пересчетам смет, т.е. установить об"ем работ, не выполненных на 1.1-27г. по переходящему строительству, каковой определить по данным инвентаризации, проведенной для составления годовых отчетов по строительству за 19.6 г., с техническим описанием оставшихся по данной смете отдельных видов работ. Описание оставшихся работ подписывается Управляющим трестом и инженером по строительству.

К непосредственному пересоставлению смет Вам надлежит приступать по получении от Управления Кинофикации форм смет к техническим проектам и указаний по их заполнению.

Сметы по работам выполненным до 1.1-1927 г. также должны быть приложены к генеральной смете, при этом исчисление сметной стоимости их производить по ранее утвержденной смете.

Нормативы и ценник, коими будете руководствоваться при пересчете смет по фив-об"емам, переходящим на 1927 год, указаны в прилагаемой копии постановления СНК Союза ССР от 13.II-с.г. за № 289 п.п.3-а,б,в.

Для обеспечения срока, назначенного СНК Союза ССР предлагается Вам все сметы с генеральной сметой в 2-х экз. представить в Управление Кинофикации к 15.III 927 г. Ч. Чисевск

Приложение: 1. Постановление СНК СССР от 13.II-с.г. за № 289 и
2. Распоряжение СНК РСФСР от 16.II-с.г. за № 101/287

Зам. Нач. Управления Кинофикации
при СНК РСФСР /Н.Панфилов/

Отв. исп.
Ресницкий
№ 48 27.II-27г.
130 экз. м.з.

верно:

Р.С.Ф.С.Р.
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

16 февраля 1937г.
№ 101/287
Москва, Кремль

к о п и я

УПРАВЛЕНИЕ КИНОФИКАЦИИ 91 92

тов. МИХАЙЛИНУ.

В соответствии с постановлением Совнаркома Союза от 13 февраля 1937 года за № 239 "О порядке составления смет по капитальному строительству на 1937 год" Совнарком РСФСР предлагает Вам установить график работ, по пересчету смет строек республиканского подчинения заканчиваемых строительством в 1937 году и переходящих на 1938 год, исходя из сроков и нормативов, установленных в указанном постановлении Совнаркома СССР.

Наряду с этим, СНК поручает Вам сообщить СНК АССР, край/обл/ исполкомам сроки работ по пересчету смет в части невыполненных работ в цены, действовавшие на 1.XII-1936 г., по сверхлимитным стройкам, первоначальная смета которых была утверждена Вами, учитывая время, необходимое для утверждения Вами пересчета и сроки, установленные Совнаркомом СССР.

Приложение: Постановление СНК СССР от 13.II-1937 г. -№239.

Зам.Пред.СНК РСФСР /Д.Лободь/

верно: Смолянинов

130 экз.27.II-37г.
№ 45.

копия

0093

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Москва, Кремль

№ 288

13 февраля 1937 г.

О порядке составления смет по капитальному строительству на 1937 год

Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 1937 г. следующий порядок составления смет по капитальному строительству:

а/ сметы по строительству, переходящему на 1937 г. в части об'ема работ, не выполненных на 1.1- 1937 г., пересчитываются в цены и нормы, действовавшие на 1 декабря 1936 г.;

б/ сметы по строительству, начинаемому в 1937 г., впредь до издания сметных справочников и прейскурантов цен на оборудование и материалы 1937 г. составляются в ценах, действовавших на 1 декабря 1936 г.

2. Об'ем работ, не выполненных на 1.1-1937 г. по переходящему строительству, определяется по данным инвентаризации, проведенной для составления годовых отчетов по строительству за 1936 г., и сопровождается техническим описанием оставшихся по данной смете отдельных видов работ. Описание оставшихся работ подписывается начальником строительства и главным инженером.

3. Пересчет смет по переходящему строительству и составление новых смет в ценах и нормах, действовавших на 1 декабря 1936 г., производить по следующим нормативным данным:

а/ расход рабочей силы и фонды зарплаты - по утвержденным СНК СССР 5/IV-1936 г. тарифным сеткам для рабочих, занятых в строительстве и единым нормам выработки в строительстве, а также по соответствующим этим нормам сметным справочникам НКТП, НКПС, НКВода, Гужносодора, НКВД и НКЗема;

б/ стоимость фондируемых материалов и оборудования - по отпускным ценам промышленности, утвержденным СНК СССР 2/I-36 г. и СТО 9/III-36 г.; стоимость местных материалов по ценам, установленным СНК союзных и автономных республик, областными /краевыми/ исполкомами в соответствии с решением СТО от 5/III-1936 г.;

в/ цены на железнодорожный и водный транспорт - по тарифам, утвержденным СНК СССР 5 и 7 марта 1936 г. и на автогужевые перевозки - по ценам, установленным СНК союзных и автономных республик и областными /краевыми/ исполкомами.

4. Все сводные сметы по переходящему на 1937 г. строительству должны быть пересоставлены, причем стоимость выполненных до 1.1-1937 г. части работ исчисляется по сметной стоимости ранее утвержденной сметы, а стоимость переходящей части работ исчисляется в соответствии со ст.ст.2 и 3 настоящего постановления.

5. Установить, что сметы по сверхлимитному строительству, пересчитанные в части невыполненных работ в цены, действовавшие на 1.XII-1936 г., подлежат утверждению инстанции, утвердившей первоначальную смету и по общей своей стоимости не могут быть повышены против ранее утвержденных смет без разрешения СНК СССР в каждом отдельном случае.

6. Обязать наркоматы и ведомства Союза ССР и СНК союзных республик закончить работу по пересчету смет строек, заканчиваемых строительством в 1937 г., к 1-му апреля 1937 г., а по стройкам, переходящим на 1938 год, - к 1-му июля 1937 г.

Разрешить НКФ СССР финансировать переходящее строительство строек, вводимых в действие в 1937 г., до 1 апреля 1937г., а по стройкам, переходящим на 1938 г. - до 1 июля 1937 г., по старым сметам с оплатой в пределах этих смет счетов на материалы и оборудование по действующим ценам.

7. Представленные Наркомфином СССР формы смет к техническим проектам и указания по их заполнению с поправкам Госплана - утвердить.

Обязать строительные организации все новые сметы составлять в соответствии с формами, утвержденными данным постановлением.

Поручить НКФ СССР в докладный срок отпечатать указанные выше формы смет к техническим проектам и разослать всем заинтересованным наркоматам и ведомствам.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР В.МОЛОТОВ

Управляющ.Делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР И.МИРОШНИКОВ

Копия верна

№ 45 27.II-37г.
130 экз.
м.з.

Д-№ 15

Удмуртской АССР.

СНК АССР, КРАЙ/ОБЛ/ИСПОЛКОМАМ.

0095

Р.С.Ф.С.Р.

Народный Комиссариат Коммунального Хозяйства

Строй Уд.

20 Февраля 37 г.

10-II-26.

По поручению СНК РСФСР, Наркомхоз РСФСР сообщает Вам, что пересчет утвержденных Наркомхозом или Совнаркомом РСФСР смет по сверхлимитному строительству в ценах, действовавших на I-е декабря 1936 г. в части невыполненных работ на основе постановления СНК СССР от 13-го февраля с.г. № 259 надлежит организовать с таким расчетом, чтобы представить пересчитанные сметы в Наркомхоз к 15/III-37 г.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР КОМАРОВ.

Верно:

Из этого Н.Я. Некрасов говорил с Некрасовым 28/II-37 г.

Р. С. Ф. С. Р.

Удмурт АССР-ысь
Просвещениен
Наркомат комиссариатэз

Народный Комиссариат
Просвещения
Удмуртской Автономной Советской
Социалистической Республики.

отдел

26/II 1937 г.

№ 11/5

г. Ижевск, дом Советов т. [illegible]

2/ Д-№ 15

В. дело

0096

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
УДМУРТСКОЙ АССР.

ИВАНОВУ Г.А.

Постановлением СНК УАССР от 17-го февраля 1937 года "Об обеспечении плана и капитальных работ в 1937 г." Предложено тов. НЕХАМКИНУ из"ять кирпич находящийся на строительной площадке библиотеки для строительства Мединститута.

Наркомпрос со своей стороны категорически возражает против передачи кирпича Мединституту, так как данный кирпич предназначен для строительства Педучилища, который должен вступить в эксплоатацию в III-м квартале текущего года.

Просим вышеуказанный кирпич оставить за Наркомпросом.

Нарком Просвещения
УАССР- /И. КАЛИНИН/.-

Нач. Строй. Отдела
НКП- /А. Рябов/.-

31-35
1-29
24-06

9605

Вопросы ресесон

АРХИВЫ УДМУРТИИ

452-28/II 37 г.

№ 23/20 пор. № ... № провода

от ... бл. № ...

Принял

ПЕРЕДАЧА

то ... ч. ... м. пор. №

в ... пр. №

Передал

0097

Из

ИЖЕВСК МОСКВЫ № 517/465 3Ч 27 19 16 = ИЖЕВСК СНК =
ПР СХЕМА ПЯТНАДЦАТЬ КРОМЕ ОМСКА НОВОСИБИРСКА ИРКУТСКА
КРАСНОЯРСКА ХАБАРОВСКА УЛАН УДЕ СНК РСФСР ПРЕДЛАГАЕТ
ПРЕДСТАВИТЬ НАРКОМПРОСУ РСФСР ТИТУЛЬНЫЕ СПИСКИ
СТРОИТЕЛЬСТВА СЕЛЬСКИХ ШКОЛ НЕ ПОЗДНЕЕ 10 МАРТА НР 502/19
=ЗАМПРЕДСОВНАРКОМА РСФСР РЫСКУЛОВ;

3050 -35

Копия телеграммы отправлена лично Калинину.

0098

Ижевск Москва № 517/465 34 27 19 16 Ижевск СНК-

Схема пятнадцать кроме Омска Новосибирска Иркутска Красноярска Хабаровска Улан УДВ СНК РСФСР предлагает представить Наркомпросу РСФСР титульные списки строительства сельских школ не позднее 10 марта НР 502/19

Зампредсовнаркома РСФСР Рыскулов

Верно:

АРХИВЫ УДМУРТИИ

15 16 40

2 Ж

2. Д № 15

0099

=ИЖЕВСК СОВНАРКОМ НАХАМКИНУ

ИЖЕВСК МОСКВЫ IN 1606 27 15 14 11

=КОМБАНК ОБЯЗАН ФИНАНСИРОВАТЬ ПЕРЕХОДЯЩЕЕ СОГЛАСНО РАДИО
ЦЕКОМБАНКА 746 ОТКАЗ ЗАЯВИТЕ СОВКОНТРОЛЬ КОПИЮ НАМ ТЧК
ТАБУЛЫ ЛИМИТНЫЕ КАРТОЧКИ ЦЕКОМБАНК ОТПРАВИЛ ПОЧТОЙ
ИТОГО=НАРКОМЗДРАВ СТРОИТЕЛЬНОЕ ШЕФЛЕР=

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Д № 15

0100

МОСКВА

НАРКОМЗДРАВ

ГУРЕВИЧУ ШЕФРЕРУ

НЕСМОТРЯ НАШИ ЛИЧНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ТИТУЛЬНЫЕ СПИСКИ ОБ"ЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НАРКОМЗДРАВА ДО СИХ ПОР НЕПОЛУЧЕНЫ БАНК ФИНАНСИРОВАТЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ тчк НАСТАИВАЮ НЕМЕДЛЕННОЙ ВЫСЫЛКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ВСЕХ ОБ"ЕКТОВ тчк ОТВЕТ ТЕЛЕГРАФЬТЕ

СОВНАРКОМ НЕХАМКИН

---

9 февраля 1937 года СНК г Ижевск

АРХИВЫ УДМУРТИИ

498-3/III-37г. 2 Д.№15 0101 3 экз

РОССИЙСКАЯ
Социалистическая Федеративная Советская
РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

"27" февр. 1937 г.
№ 5 82/19
МОСКВА, КРЕМЛЬ

Шлиссом Удмуртск АССР
т. Иванову

НАРКОМПРОС РСФСР тов. БУБНОВУ.
ГОСПЛАН РСФСР тов. А Н И К С Т.
НАРКОМФИН РСФСР тов. ДОЛГОВУ.

Председателям СНК АССР, краевых и областных исполкомов.

В связи с ходатайством Наркомпроса РСФСР, во изменение ст. 8-й постановления СНК РСФСР № 86 от 10 февраля 1937г., СНК установил следующие сроки представления титульных списков строительства сельских школ:

а) СНК АССР, краевые и областные исполкомы (за исключением перечисленных ниже) представляют титульные списки в Наркомпрос РСФСР к 10 марта 1937г.,

б) СНК Бурят-Монгольской АССР, Дальне-Восточный, Западно-Сибирский и Красноярский краевые исполкомы, Восточно-Сибирский и Омский областные исполкомы представляют титульные списки в Наркомпрос РСФСР к 15 марта 1937г.,

в) Наркомпрос РСФСР представляет титульные списки в СНК РСФСР к 20 марта 1937 года.

Зам. Председателя Совета
Народных Комиссаров РСФСР Т. Рискулов

(Т. Рискулов)

Копии послать Госплану Наркомпросу.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0102

488 31/III 37 Д.№ 15

2эк

С С С Р

ВСЕСОЮЗНЫЙ СОВЕТ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ

„ВСЕКОПРОМСОВЕТ"

Сектор ..... ТЕЛЕФОН ..... ТЕЛЕГР. АДРЕС: ВСЕКОПРОМСОВЕТ

Москва, ГСП 6, Неглинная, 23/2. Коммутатор 19-00; телефонограммы доб. 1-40

28/II-37г. № 18-104

В СНК Удмуртской АСР

г. Ижевск

Копия: В Гос.План РСФСР.

На основании предписания СНК СССР от 16/II-37 г. за № 101/287 сообщаем, что нами установлены сроки по перерасчету смет в части переходящих работ заканчивающих в 1937 г. - к 10 марта с.г., а работам переходящих на 1938 г. к 1 июня 1937 г., с тем чтобы к указанному правительством сроку сформить их утверждение.

Копию циркуляра по этому вопросу Вам при сем высылаем.

ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ВСЕКОПРОМСОВЕТА: /Каб/.

ГЛАВН.ИНЖЕНЕР ПО КАП.СТРОИТЕЛЬСТВУ: /Сидорин/

9.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0103 2 экз

С.С.С.Р.
Всесоюзный Совет
Промысловой Кооперации
"ВСЕКОПРОМСОВЕТ"

19/II-1937 г.
№ 47.

Циркулярно.

РЕСПУБЛИКАНСКИМ, ОБЛАСТНЫМ И
КРАЕВЫМ ПРОМСОВЕТАМ.
НАЧАЛЬНИКАМ СВЕРХЛИМИТНЫХ СТРОЕК.

В дополнение к циркуляру от 17/II-1937 г. за № 44 о порядке составления смет на стр-во 1937 г. на основании постановления СТО СССР от 13/II-37 г. за № 239, установлен срок по перерасчету смет строек, заканчиваемых строительством в 1937 г. до 1-го апреля 1937 г., а по стр-ву переходящему на 1938 г. к 1-му июля 1937 г.

Для обеспечения своевременной проверки и оформления смет президиумом ВКПС, Вам надлежит по сверхлимитному стр-ву заканчиваемых в 1937 г. прислать в ВКПС. не позднее 10-го марта 1937 г., а по стройкам переходящим на 1938 г. не позднее 1-го июня 1937 г.

Разрешено финансирование переходящее стр-во строек, вводимых в действие 1937 г., до 1-го апреля 1937 г., а по постройкам переходящим на 1938 г. до 1-го июля 1937 г. по старым сметам с оплатой в пределах этих смет счетов на материалы и оборудование по действующим ценам.

ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ВКПС (Каб)

ГЛАВ. ИНЖ. КАП. СТР-ВА (Сидорин)

16

Копию послать в Госплан УАССР.

Д№11

М О С К В А

0104

УДМУРТИЯ

Телеграфьте положение лимитов рикоеских электростанций

СОВНАРКОМ (НЕХАМКИН)

4/Ш-37 г. гор.Ижевск, СНК УАССР

АРХИВЫ УДМУРТИИ

СССР
Поступ. 5/III 37 г.
Коммунистическая Сельско-Хозяйственная
Удмуртская Высшая
Коммунистическая
Сельско-Хозяйственная
ШКОЛА
им. Постышева
№ 124.
Ижевск, ул. Свердлова д. № 3
тел. № 428

4а

511-5/III 37 г.
№ 15

0105

В СОВНАРКОМ УДМУРТСКОЙ АССР.

На Ваш запрос от 28/II-37 г. за № 15.

В виду необходимости среднего ремонта автомашины в настоящий момент выполнить постановление Горсовета по вывозке щебня не можем.

По договоренности директором ПКО с тов. МЕРЗЛЯКОВЫМ свое обязательство выполним в апреле или мае мес., по окончании ремонта машины.

ПРОРЕКТОР - /Мансуров/

СЕКРЕТАРЬ - /Клюева/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

№ 15

0106

М О С К В А

ЧЕРКАССКИЙ КИНОФИКАЦИИ

Нр 390 подтверждаем согласие озвучать райцентр Сюмси счет бюджета благоустройства райцентров тчк Сумма 36 тысяч будет освоена полностью

Совнарком /Нехамкин/

~~Удмурткинотрест~~ /Быков/

Гор.Ижевск,УАССР.

7 марта 1937 г.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

19/10

·0107

М

ч. м. пор. №

от бл. №

Принял

№ провода

ПЕРЕДАЧА

го ч. м. пор. №

в пр. №

Передал

Из

№ сл. го ч. м.

=ИЖЕВСК СОВНАРКОМ НЕХАМКИНУ

ИЖЕВСК УДМ МОСКВЫ 45/4518 14 8 16 58

=ЛИМИТЫ РИКОВСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ТОМ ЧИСЛЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НАХОДЯТСЯ

УТВЕРЖДЕНИИ СОВНАРКОМА РСФСР=КРИВИЛЕВ

Сообщено Никифорову лично

7/III 37 г.

510—37

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0108

Вторично.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Егит'ёслэн дыдэс союзысь ленин коммунист союззы
Удмурт Областьысь Комитетэз.

Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
Удмуртский Областной Комитет.

540 10/III-37 г.

Д.№:15

Индекс

Выписка из протокола № 47 п

Заседания Удмуртобкома ВЛКСМ от 10 февраля 193 г.

Выписки посланы: Совнаркому, ОК ВКП/б/

СЛУШАЛИ: Об организации пионерского дворца.

ПОСТАНОВИЛИ: Бюро ОК ВЛКСМ отмечает, что несмотря на значительное улучшение внешкольной работы с детьми в городе /работа дома Ауд.восп.детей, открытие театра юного зрителя, кукольного театра, работа детской технич.станции, пионерского клуба и т.д./, состояние работы с детьми в городе до сих пор остается неудовлетворительной. Имеющиеся внешкольные детские учреждения не в состоянии охватить всех учащихся внешкольной работой. Помещения вышеуказанных детских учреждений не приспособле-

2934—36

108об

.ОНФИДЕНТ

ны для работы с детьми.

Исходя из этого бюро ОК ВЛКСМ постановляет:

1. Считать необходимым организацию и строительство в 1937-38 г. дворца пионеров и октябрят г. Ижевска.

2. Просить бюро ОК ВКП /б/ поставить на очередном бюро обкома вопрос о передаче под дворец пионеров и октябрят здания дворца труда и о дополнительном ассигновании на это строительство.

3. Просить бюро ОК ВКП /б/ создать комиссию содействия строительства дворца пионеров и октябрят из представителей отдельных наркоматов, директоров предприятий под руководством тов. Германа.

4. Просить совнарком УАССР включить в смету 1937 г. финансирование дворца пионеров.

5. Тов. Шибанову вести с ходатайством в крайком и ЦК ВЛКСМ о поддержке и оказании помощи в строительстве дворца.

6. Бюро ОК ВЛКСМ считает, что строительство такого крупнейшего комбината для детей - дворца пионеров и октябрят должно явиться делом чести Удмуртского комсомола под лозунгом "Дворец пионеров строит вся республика".

И.о. секретаря ОК ВЛКСМ -Шибанов.

Верно:- Зам.секретаря ОК /Шмакова/

Резолюция Секретарю т. Шибанову

Справка Наркомпроса

Шмакова

по бюджету выделено 200,0 тр

и 100,0 должен выделить Наркомпрос и этого 300,0 тр руб.

300 Г Ф

АРХИВ ВЫ УДМУРТИИ

5604 11/III 37 Д-№:15

0109

Председателю СНК ИВАНОВУ Г.А.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА.

Нылгинским Райисполкомом была дана задака Госплану СНК на строительство 1937 г. Дом Советов, электростанцию, дом юстиции коммунальная баня, это строительство нам не утвержден СНК на 1937 г. строительство только утвердили 2-х квартирный дом стоимостью 12000 рублей, который наш вновь организованный район далеко необеспечивает. Помещение занимаемое под Райисполкомом совершенно не предоставляют условия для нормальной продуктивной работы работникам. Отделы Райисполкома как РОНО, Райздрав, РайЗО и Доротдел они находятся в другом маленьких помещениях.
В самом помещении Райисполкома теснота, некоторым отделам не куда даже поставить столы не говоря уже об инструкторах.
Все те условия определяет крайней необходимости строительство дома ~~какжяк~~ РИК"а. Район также не обеспечен освещением, необходимо для электрофицирования, для движения динамо, помещение для электростанции, на что требуется минимум 10000 рублей.
Это строительство для Нылгинского района требуется необходимо, надо учитывать то обстоятельство что Нылгинский район организованный новый район. Несмотря на это 1936 году ни какое новое строительство не было не предусматривалось планом, я думаю, что это необходимость учтет СНК даст нам строительство дом РИК"а и электростанцию.

Пред. РИК"а — Похраков /-

8/III-37

т. Маркелову
Положение в Нылгинском национальном районе. Прошу с этим переговорить с Воронковым и удовлетворить насколько сможете.
19/III

109 об

Председателю СНК МАЛКОВУ Г.А.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Шингинским райисполкомом для дня заявки (прилагаю СНК на строительство 1931 г.) Совета электростанций, поставлен им комментарий, что строительства нам не утвержден СНК на 1931 г. строительство только утверждены 2-х квартирный дом стоимостью 12000 рублей, которые нам вновь организованный район полно не обеспечивает. помещение занимаемое под райисполкомом совершенно не представляет условий для нормальной деятельности работы работников. Отделы райисполкома как РОНО, Райзфин, РАЙЗО и Горотдел они находятся в крайне маленьких помещениях. В самом помещении райисполкома тесноте, некоторые отделы не куда даже поставить стола не говоря уже об инструментах. все те условия отдельных единиц необходимости строительства дома заявки Гор-е. Район также не обеспечен совершенно необходимо для электростанции, для библиотеки, для помещения для электростанции, на что требуется минимум 10000 рублей. это строительство для шингинского района требуется необходимо, если учитывать то обстоятельство что шингинский район отрезанным новым районом. несмотря на это 1930 году ни какое новое строительство не было не предусматривалось именно у нас, что это необходимость имеет СНК дает нам строительство дом Гор-е и электростанции.

Пред.Гор-а -

Секретарь -

По данному вопросу
Т. Максимову переговорить с Т.
Пекарниковым

579-14-III-37 г. Д № 15

0110

М 141	8 - 351	р. № 221/2	№ провода	ПЕРЕДАЧА ..... го ..... ч. ..... м. пор. № .....
8	141	бл. №		в ..... пр. № .....
	...нял			Передал

12

! ИЖЕВСК МОСЖ ИЖЕВСК МОСКВЫ 1 № : 1117/ 160: 58: 13: 20:

№ ..... 50: =1 ПР СХЕЖЕ: 15: =1 ИЖЕВСК СНК

Служебн. отметки

СНК РСФСР ПРЕДЛАГАЕТ ПРИНЯТЬ МЕРЫ УСКОРЕНИЮ ГОРОДСКОГО ШКОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДВТЧК ЗАКОНЧИТЬ 20: 1/ МАРТА ПРИВЯЗКУ ПРОЕКТОВ И ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ВСЕМ СТРОЙКАМ ЗПТ ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАВОЗ ВСЕХ ОСНОВНЫХ МЕСТНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ НА ПЛОЩАДКИ К: 1/ АПРЕЛЯ ТАКЖЕ СВОЕВРЕМЕННУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ФОНДОВ ЗПТ ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ СМЕТЫ, УСТРАНИТЬ ВСЯКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕВЫШЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ЛИМИТОВ № : 541 / 681/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

1005

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА РОФСР ЛЕВЕДЬ

Комиссию.
Направляю. В Чрезвычайную Комиссию
14/III.1971.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0111

15-III-37
№ 15

В редакцию газеты
"Ижевская правда".
На № 46 от 26 февраля 1937 года.

Вопрос о расширении существующей авторемонтной мастерской в гор. Ижевске Госпланом УАССР ставился перед соответствующими центральными учреждениями еще в 1935 году. Однако по лимитным соображениям в наших ходатайствах центральные органы отказывали.

Мастерская находится в ведении Наркоммесстрома, который по своей линии также принимал и принимает соответствующие меры к получению лимитов и средств, необходимых для производства капитальных вложений в расширение автомастерской.

Управляющий делами Совнаркома УАССР (К.Ефремов)

вв.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

4336-27/II-37 г.

0112

Редакция
„ИЖЕВСКАЯ ПРАВДА“
ОРГАН
Обкома ВКП(б), ЦИК'а, УСПС и Ижевского Горсовета
Удмуртской АССР
„26“ 11 1937 г.
№ 46

При ответе обязательно ссылаться на наш №

Госплан т. Шарову
сообщ. Ванцов
27/II

Уважаемые товарищи.

Просим дать ответ не позднее 1/III-37 г.

что вами предпринято по заметке (письму) помещенной (ому)

в газете „ИЖЕВСКАЯ ПРАВДА“ № 46 от 26/II-37 г.

под заголовком Где отремонтировать автомашину.

Отдел писем. Ванцов

Послано в Госплан 27/II-37 г.

Где отремонтировать автомашину?

6113

Автотранспорт Удмуртии с каждым годом увеличивается. В 1937 году республика будет иметь более 1400 автомашин, из них в Ижевске около 350 машин.

Увеличение автопарка не смягчает вопроса о сохранении старых машин, о бережном обращении с ними. У нас же с машинами обращаются небрежно, используются они в среднем на 50—70 процентов. Персональной ответственности за машины нет. Не организованы правильная эксплоатация и техническое наблюдение.

Из рук вон плохо обстоит дело с ремонтом машин. Имеющаяся в Ижевске авторемонтная мастерская не в состоянии удовлетворить требований автотранспорта. Качество ремонта оставляет желать много лучшего. Сколько-нибудь удовлетворительных ремонтных баз Удмуртия не имеет. Десятки машин приходится отправлять на авторемонтные заводы в другие города.

Сейчас назрел вопрос об организации в Удмуртии крупной авторемонтной базы, в которой должны быть сосредоточены все ремонтные средства,—лучшее оборудование, кадры. Необходима постройка авторемонтных мастерских, которые будут обслуживать всю республику. Это даст возможность улучшить качество ремонта, ускорить его, снизить себестоимость и резко удлиннить век автомашин.

В. Р. Никитин.

получили бы экономию сталелитейщики. Предложение было сдано в цех № 13, там его направили начальнику планового отдела Козловой, затем бывшему начальнику техотдела Чувашеву, который должен был выполнить заказ. Теперь же, после трехдневных розысков, предложение так и не нашли.

Тот же тов. Стадников вместе с инженером Бажиной предлагали сделать универсальную калибровку на крупносортном стане мастерской № 170 для прокатки слитков быстрорежущей стали в 15 пропусков вместо существующей калибровки в 17 пропусков и для прокатки сталей простых марок в 9 пропусков вместо существующих 11 пропусков. Знают о предложении начальник цеха т. Портной и секретарь парткома т. Шарнин, но мер не принимают, и оно до сих пор остает-

высокий процент выхода годного проката, но и освобождает мастерскую № 168 от отжига и значительно снижает себестоимость продукции, потому что стоимость отжига в термических печах доходит до 100 руб. за тонну.

Осуществление этого предложения дает цеху № 14 экономии около 300 тыс. рублей в год.

Несмотря на большую и очевидную эффективность предложения, оно также подвергалось нападкам со стороны отдельных работников. Большую косность проявил к нему начальник мастерской № 170 Гронин. Третьего февраля по методу Стадникова на проволочном стане прокатали и подсадили в форкамеру 1150 кгр. быстрорежущей стали, выдача ее из форкамеры должна была производиться 4-го февраля в первой смене, но Гронин этого не сделал

№ 15

0114

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____

Зам.Пред.СОВНАРКОМА Удмуртской АССР

"16" марта 1937 г.

Для разработки проекта постановления СНК Удмуртской АССР по вопросам отпуска в 1937 году Ижевскому Химзаводу заводом № 180 жижки (технического раствора уксусно-кисло-калыцевой соли), являющейся отходом газогенераторной станции, а именно: в отношении годового количества жидки, технических условий, касающихся качества жижки, и в отношении отпускной цены жижки ~~составить~~ назначить комиссию специалистов в составе:

Предс. Госплана т. Тихонова, Тихонов

Председатель Комиссии Инженер - энергетик Госплана т.ПУСТОШИНЦЕВ, ~~члены комиссии~~: Нач. сектора Госплана по планированию Промышленности тов.СМИРНОВ, Нач. Сектора Госплана по сводному планированию тов. МИХАЭЛИС, пом.Директора завода № 180 т.ТАРАСОВ, Нач. Газовой станции инженер энергетик т. МИХАЙЛОВ Директор Ижевского Химзавода Инженер лесохимик т. ВАСИЛЬЕВ и Технорук Ижхимзавода инженер лесохимик тов. ЕЛИСЕЕВ.

Комиссии поручается представить проект постановления СНК к 20 марта с/г.

Зам.Пред. С Н К - (РЕШЕТНИКОВ).

ам

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0115

РАСПОРЯЖЕНИЕ № .....

Зам.Пред. Совнаркома Удмуртской АССР

16 марта 1937 г.

Для разработки проекта постановления СНК Удмуртской АССР по вопросам отпуска в 1937 году Ижевскому Химзаводу заводом № 180 жижки /технического раствора уксусно-кисло-кальциевой соли/, являющегося отходом газогенераторной станции, а именно: в отношении годового количества жижки, технических условий, касающихся качества жижки, и в отношении отпускной цены жижки назначаю комиссию специалистов в составе:

Председатель комиссии пред.Госплана т. ЖИЦКОВА, членов инженер -энергетик Госплана т. ПУСТОШИНЦЕВ, Нач.сектора Госплана по планированию промышленности тов. СМИРНОВ Нач. Сектора Госплана по сводному планированию тов. МИХАЙЛИС, Пом.Директора завода № 180 т.ТАРАСОВ, Нач.Газовой станции инженер энергетик т. МИХАЙЛОВ директор Ижевского Химзавода Инженер лесохимик т. ВАСИЛЬЕВ и Техноруководитель Ижхимзавода инженер лесохимик тов. ЕЛИСЕЕВ.

Комиссии поручается предоставить проект постановления СНК к 20 марта с/г.

Зам. Пред. СНК /РЕШЕТНИКОВ/

вф.

11505

Разослано 17/III 37 года

Пусть пишет у
Лисицына
Б Мирзова
Шкулева
17/III 37
Б. [illegible]

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Р.С.Ф.С.Р.—Н.К.М.П.

Удмурт Автон. ССР-ысь
Интыысь промышленностиен
Кивалтись
КОМИССАРИАТ

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
Местной промышленности
Удмуртской Автономной С. С. Р.

17 Марта 1937 г.
№ ос-9

Почтовый Адрес: г. Ижевск д. Советов
ТЕЛЕГРАФНЫЙ АДРЕС: Ижевск
Наркомместпром тел. № 1-33, 1-06, 1-37

№ 15

116

НАЧАЛЬНИКУ 5 РАЙОНА, КАЗАНСКОЙ ЖЕЛДОРОГИ.

Прошу о выделении пяти вагонов платформ под отгрузку пиломатериалов со станции Сюгинск с Лесозавода № 2 Удм.НКМП с отгрузкой ст. Ижевск, Каз.жел.дор. Заводу Ковкого чугуна.

Необходимость получения лесоматериалов срочная для нужд строительства склада материалов в разрезе капиталовложений.

СОВНАРКОМ:-

НАРКОММЕСТПРОМ:-

АРХИВЫ УДМУРТИИ

702-23-III-37 Д.№15

В-2

2

В. С.Н.К. У.А.С.С. 0117

копия: Наркомхоз УАССР.

Постановлением СНК УАССР от 8 Марта с/г. о плане финансирования Коммунального хозяйства строительства и капремонта жилфонда на 1937г. в разделе у план финансирования капремонта жилфонда предусмотрено Доктресту 215,0 т.р.

В эту сумму входят работы по достройке 8 квартирного дома на 19,0 т.р.

Точно также по Глазовскому Горкомхозу суммы отпущенные на капремонт направлены на достройку жилого 8 квартирного дома.

Постановлением СНК СССР от 19/IX-36г. запрещено финансировать достройку жилых домов по плану капремонтов жилфонда.

Ввиду вышеизложенного Комбанк возражает против указанного направления средств, которые должны быть израсходованы на капремонт жилфонда.

Управляющий /Антропов/

Плановик /Бякова/

по данному вопросу смотреть предыдущий

С. С. С. Р.
КИРОВСКОЙ КРАЙ
Коммунальный Банк
Удмурт Республикаысь
ЛЮКЕТЭЗ
Кировской
КОММУНАЛЬНЫЙ БАНК
Кировское
23 марта 1937 г.
№ 7/2
г. Ижевск. Удмуртской АССР.
ул. Бородина д. № 2
телег. адрес Ижевск. КОМБАНК

АРХИВЫ УДМУРТИИ

В дело

0118

Д. № 75

СНК УАССР

Наркомзем

Наркомзрос

Наркомсоцобеспечения

Колхозы и колхозники

Ударники, герои-партизаны

Получено 11/III 37 г.

Заседание Президиума ЦИК УАССР

Трудящиеся народы Украины быть свободными и счастливыми

Декабря 1935 года

Всесоюзном совещании

цев тов Сталин сказал

стало лучше, жить стало

весело, а когда весело живется

работа спорится".

Дорогой Григорий Аронович!

Эти замечательные слова нашим вождем, вождем угнетенных народов всего мира тов. Сталиным произнесены не в пустую. Действительно мы стали жить лучше,

стали жить веселе, раз стали жить лучше и веселе и наша работа спорится. Наш Колхоз один из крупных и ведущих Колхозов в нашем районе который объединяет 259 хозяйств с общей посевной площадью 2370 га, имеет в своем Колхозе имеем следующие с/х машины:

№№ п/п	Наименов. машин	К-во	сил. лош. сил	Марка
1	двигатель внутр сгоран.	1	12	„Экономе"
2	двигатель взрывной	1	18	„Дизель"
3	Локомобиль паровой	1	15 атм	„Молотов. зав.
4	Автомашина грузовик	1	1,5 тон	„Газ"
5	Трактор	1	30	„СТЗ"
6	Т о же	2	30	„Кеш"
7	Жнейная машина	1	6 к-в	
8	Т о же	1	12 к-в	
9	Молотилка сложная	1		„59 Д.О" „30"
10	— " — простой.	1		„60" „28"
11	Косилка-трактор трактор	1		
12	Клевзо соломорезка	1		„Кус-Кут"
13	12 вальная веялка	1		
14	Молотилка	1		
15	Зерновая триер	2		
16	Шерсточесалка	1		

и ряд мелких с/х машин и инвентаря.

Кроме имеющихся с/х машин и

0119

инвентаря имеем своей тягловой силы „264" голов из них рабочих „174" г и молодняка „90" гол.

Имеем молочно-товарную ферму с количеством крупного рогатого скота „175" голов, на ряду с этим имеем свино-товарную ферму с количеством голов „95" из них импортных свиноматок „11" гол., кроме того Григорий Алексеевич из урожая 1936 года продал государству хлебного сена в денежном выражении на сумму Рб 80732

Плюс имеющимся своих с/х машин и тягловой силы наш колхоз обслуживается Шарканской МТС, это и Григорий Алексеевич нам обезпечивает организовать свою жизнь лучше, на ряду с этим мы имеем весной, наш колхоз полностью

радиофицировали мы слушаем концерты и лекции на дому из Ижевска, Москвы и др. городов. Имеем свой струнный оркестр из 11 чел., имеем свой колхозный клуб, сейчас в 3х круженках изучаем доклад вождя народов тов Сталина о Конституции СССР, мы имеем полностью электро-арматур для электрофицирования своего колхоза, но дело с электрофикацией за электротоделом Наркомзема УАССР, который запретил нам своими силами провести электрофикацию и сами не выезжают на помощь.

Это Григорий Алексеевич показывает, что мы живем весело.

Нельзя не отметить тот факт, что в 1934 году собрали валового сбора хлеба 14395 центн.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0120

сдали государству 29375 цен
продали Кооперации 1050 цен
Распределили по т/дням 3,9 кг.

В 1935 году валов сбор хлеба 19089 цен
сдали государству 3046 57 цен 100%
продали Кооперации 1700 центнеров
распределили по т/дням 5 кг. на т/д.

В 1936 году не смотря на неблагоприятную климатическую погоду, обязательство перед государством выполнили на 100%.

Дальше в одном из своих речей тов. Сталин сказал, что „У колхозов есть теперь все, что нужно для зажиточной жизни".

Действительно мы теперь имеем все, но наш Колхоз не имеет хорошую школу, правда имеем мы Старую Неприспособленную нач. школу

1. быв. Царевов. начал. школа 1. которая далеко не отвечает условиям нынешнего требования.

Всего учатся у нас ребят по классам в 1м-46 чел, 2м 42 чел, 3м 43 чел в 4м 47 чел., из нашего колхоза ходят в Н. Казеевую и Мальмуж-скую НСШ, которые расположены от нас 8-10 километров в 5й класс 31 чел, 6й кл. 33 чел. и 7й кл. 19 человек в следствии отдаленности НСШ получается большой прогул учащихся, правда до 1935-36 учебного года нами было организовано подвоз учащихся, но в 1936-37 учебном году организовать подвоз учащихся физически не можем, мы имеем все показатели для того, чтобы наш колхоз имел свою НСШ полную, кроме того к нашему

0121

Колхозу принадлежат следующие колхозы: прилагается список колхозов.

Мы силами колхозников и колхозниц срубили сруб для НСШ 2х этажной, но этот сруб у нас остался недоделанным лишь только потому, что со стороны Шарканского РИКа и РОНО нет материальной помощи, а поэтому из предполагающихся строительств новых школ на 1937-38 учебный год по районам Удмуртии 13 школ „Ижевская правда" от 1/V 37 г. за № 25 стр. 4 колонка 3, из этих 13 предусмотренных школ одну школу просим построить в нашем колхозе, то есть достроить тот наш сруб за счет фонда

школьного строительства.

121а

Григорий Алексеевич! мы убедительно просим построить нам новую школу на 1937-38 учебный год, поэтому просим нашу просьбу не отказать!, настоящее заявление написано в 4х экземплярах, один экземп. высылается СНК УАССР, второй экз. Наркомпрос УАССР, третий экз. Наркомпрос РСФСР и четвертый экз. Шаркинский РОНО.

По поручению колхозников и колхозниц

Председатель Колхоза =

= Парторг Катаев =

Культурник Рябков

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Схема расположения колхозов примыкающих к Быговскому сусовету



Условные знаки

- ▲ н. с. школы.
- ■ начальн. школы.
- ● центры сусоветов
- • деревни.

Примечание: Цыфры обозначающие после деревень, показывают количество дворов в данной деревне.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Ответ: послан
адрес Наркомпрос.
Извл 87 г.
[illegible]

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0123

Копия.

У.А.С.С.Р.

Наркомпрос

№7.5/14.

"13/Ш-37 г.

ШАРКАНСКОМУ РОНО

Копия: Правлению колхоза "Горд партизан", Шарканского района, Быгавского сельсовета.

На запрос колхоза "Горд партизан" о строительстве в 1937 г. НСШ в дер. Быгах, Наркомпрос сообщает:

I. План школьного строительства на 1937 г. уже составлен и в районах приступлено к подготовительным работам. Нового перераспределения быть не может.

2. Планируя сеть школ на будущее, учтите заявку колхоза "Горд Партизан"".

По нашим соображениям в нынешних условиях /кадры преподавателей и пр./ нельзя создавать 2 НСШ на расстояние 5 км. друг от друга. Если НСШ будет в Быгах, то не целесообразнее - ли в Н-Казесе оставить только НШ.

Представьте ваши соображения.

Нарком Просвещения УАССР- /И.КАЛИНИН/.-

Зав.Пл.Фин.Отдела- /Н.ТРЕФИЛОВ/.-

Верно

0124

ПРАВЛЕНИЮ КОЛХОЗА "ГОРД-ПАРТИЗАН",
ШАРКАНСКОГО РАЙОНА БЫГОВСКОГО
С/СОВЕТА.

Копия: РАЙИСПОЛКОМУ.

Ваш колхоз несомненно является одним из крупных сельсоветских центров, выросшим экономически и культурно. По количеству ребят школьного возраста вопрос о расширении школы в вашем колхозе уже назрел.

Ваши начинания по строительству нового здания школ Совнарком одобряет, но прежде, чем решить вопрос об оказании помощи, необходимы ваши сметные соображения:

I. Какого размера /количество и размер комнат/ и по какому типу вами подготовляется новое здание для неполной средней школы, в какой степени оно обеспечит требования для данной школы.

2. Что уже вами сделано /готовность здания/ и 3. В каком размере нужна вам дополнительная помощь, - укажите сумму.

Зам. Пред. Совнаркома - /НЕХАМКИН/.-

Управделами -

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0125

МОЖГА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РАЙИС-

ПОЛКОМА Т.НИКИТИНУ.

25-III-37

№ 15

По поручению Зам. председателя Совнаркома т. М.Л. РЕШЕТНИКОВА сообщаю, что Ваше ходатайство о надстройке дома связи в гор. Можге, за не имением в 1937 году лимитов удовлетворено быть не может.

Пом.Зам.Председателя
Совнаркома Удм. АССР /Головкин/

вф.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

470 11/III 37

3

Сообщить Можгинскому РИК и УНУ о решении Совнаркома УАССР

1937 г. лимит 20 тыс. руб. в течение 5 лет

В Совнарком.

0126

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Госплана УАССР по докладной записке председателя Можгинского Райисполкома т.Никитина о надстройке дома связи в г. Можге.

На 1937 год лимит на гражданское строительство по связи установлен всего лишь в 20.0 тыс. руб. и притом исключительно для капитального ремонта районных домов связи.

При составлении основ контрольных цифр на 1937 год ни Можгинский РИК, ни УНУ данного вопроса не возбуждали и поэтому надстройка дома связи в Можге даже не включалась в контрольные цифры 1937 года.

На основании вышеизложенного Госплан УАССР считает, что ходатайство тов. Никитина по данному вопросу не может быть удовлетворена - в т/г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСПЛАНА УАССР (ЖИЦКОВ)

АРХИВ УДМУРТИИ

3а

0137

Ижевск Председателю совета народных комиссаров
Удмуртской А.С.С.Р. ИВАНОВУ Г.А.

Можгинский Районный Отдел связи занимает дом, принадлежащий ведомству связи, выстроенный в 1931 году без учета дальнейшего расширения об"ема работы связи, благодаря чему сейчас райотдел связи оказался в невозможно тяжелых жилищных условиях.

Положение с помещением райотдела таково: Радиоузел находится за 2 километра от РО связи в чужом помещении настолько тесном, что о дальнейшем расширении узла речи быть неможет.

Если город пред"являет сейчас райотделу связи требование на 5000 радиоточек, то узел имеет возможность дать только 1000 точек, т.к. более мощную аппаратуру ставить не куда и несмотря на то, что радиоотделом Республики намечено дать мне в 1937 году усилитель на 500 ватт, район, за отсутствием помещения, от усилителя вынужден будет отказаться. то же самое с экспедиционными машинами для печатания адресов на газетах.

Высланные Кировским управлением связи машины стоят в бездействии за отсутствием помещения и управление связи уже предлагало машины перебросить в другой район.

Телеграф, телефонная станция, усилители телефонный и Д.Г.Т.С. переговорная станция-все сосредоточено в одной комнате райотдела, в результате получился склад аппаратуры, а не телеграф и телефонная станция.

Вполне понятно, что дальше оставлять райотдел связи в таком положении нельзя, отсутствие помещения парализует его работу. Необходимо к дому Райотдела надстроить в нынешнем году второй этаж, на что потребно средств 40.000 руб.

Убедительно ходатайствую об отпуске означенной суммы в первом квартале текущего года.

Председатель можгинского РИК"а:- /Никитин/

Планъ

существующего помещенія Телеграфа Связи в г. Ижевске.



АРХИВЫ УДМУРТИИ

Заместителю Председателя Совнаркома Удмуртской АССР
тов. Нежинскому Н.Д.

119

ОБ"ЯСНЕНИЕ

на заметку в "Удмуртской правде" от 31 марта 1937г. за № 69 о строительстве "Дома печати" и о бездействии работы начальника строительства т.Жеребцова.

Об"ясняю:

1/В 1936 году был заключен договор с Удмуртстроем на окончание строительства производственного корпуса к I-му сентября 1936 года на 417 тысяч рублей. Удмуртстрой работу не выполнил в 1936 году, он только закончил работу 5 апреля 1937 года.

В заметке указывалось, что не приступают к электромонтажным работам, такая информация Удмуртстроя. Спрашивается, почему Удмуртстрой не закончил строительные работы в 1936 году, чтобы дать фронт работы по электромонтажу.

В 1936 году был заключен договор на электромонтажные работы с Казанским Электропромом, но т.к. Удмуртстрой не закончил строительные работы, поэтому Электропром работы не мог выполнить в 1936 году и "Дому печати" пришлось платить неустойку по договору, в этом целиком вина Удмуртстроя. От 31 марта 1937 года в Удмуртской правде" указывается, что все возможности есть проводить электромонтажные работы в производственном корпусе "Дома печати". Поясню причины не проведения электромонтажных работ также Удмуртстрой не дал фронта работы для электромонтажных работ в производственном корпусе до 5/IV-37г., но работы по электромонтажу проводились по трансформаторной подстанции, а в заметке указано, что работы совсем не проводились, даже мер не принималось,

729 об

и начальник строительства бездействовал/Жеребцов/. Это неправильно. Корреспондент даже не изволил поинтересоваться как идет работа. Он не был на постройке и не беседовал с Жеребцовым, или с техником "Дома печати" тов. Лучихиной, он беседовал в Удмуртстрое с Хохлевым, который корреспондента информировал, что можно проводить электромонтажные работы, а сам не подумал, что фронта работы нет. Был фронт работы по трансформаторной подстанции там проводилась работа.

Хохлев забыл сказать, что он срывает работу второй год по производственному корпусу, поэтому бездействие Удмуртстроя пришлось корреспонденту записать на Жеребцова.

Еще раз поясняю, что "Дом печати" заключил договор на электромонтажные работы с Казанским Электропромом по договору закончить все работы к 15/ июля 1937 года работы будут закончены в срок по договору.

Управляющий Удмуртгоиздатом: /Ложкин/

Начальник строительства: /Жеребцов/

Д№ 1779-31-III-37

0130 В-9

2

Редакция
„ИЖЕВСКАЯ ПРАВДА"
ОРГАН
Обкома ВКП(б), ЦИК'а, УСПС и Ижевского Горсовета
Удмуртской АССР
„26" III 1937 г.
№ 69

При ответе обязательно ссылаться на наш №

Уважаемые товарищи.

Просим дать ответ не позднее 31/III.37 г.

что вами предпринято по заметке (письму) помещенной (ому)

в газете „ИЖЕВСКАЯ ПРАВДА" № 69 от 26/III.37 г.

под заголовком На строительных площадках.

Отдел писем. Уважаемо

Отчеканено полано Грисом в. Удмуртскую правду.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

На строительных площадках

В марте Удмуртстрой провел подготовительные работы на ряде об'ектов строительства. Произведены земляные работы, устроены тепляки и временные сооружения на постройке новой школы на 880 мест (угол Широкого и Карла Маркса). С 22 марта здесь началась кладка фундамента. На стройке будет занято около 100 рабочих.

Развернулись работы по строительству детских садов по улице Ленина и по Широкому переулку. Уже закончена кирпичная кладка обоих зданий, приступлено к покрытию крыши, к устройству перекрытий и веранд. На обеих стройках занято по 35 рабочих. Постройку детских садов Удмуртстрой предполагает закончить к 15 июня текущего года. Заканчивается также кирпичная кладка здания детских яслей в Колтоме. Здесь на работах занято 65 строителей.

Несколько дней тому назад Удмуртстрой возобновил работы на строительстве медицинского института.

Недопустимо безобразно ведется строительство Дома печати. Правда, Удмуртстрой к 1 апреля уже заканчивает строительные работы в производственном корпусе, но здание не может вступить в эксплоатацию только потому, что к монтажным работам (подвеска и оборудование электросиловых установок, устройство электроосвещения и т. д.) начальник строительства Жеребцов еще не приступал, хотя для этого имеются все возможности.

Жеребцов проявляет полную безответственность и неповоротливость в строительстве издательского корпуса. На окончание строительства Дома печати правительством отпущено 792 тыс. рублей. Есть возможности быстро закончить стройку, но по вине Жеребцова к строительству издательского корпуса приступать нельзя, так как технические документы до сих пор не оформлены, площадка не подготовлена, договор с Удмуртстроем не заключен.

М. Святогоров.

стороны реакционеров в политике и в искусстве. Но он шел своим путем, платя презрением врагам и относясь с большой человечностью к народу, к обиженным и угнетенным массам. Для своих сонат и симфоний он часто обращался к народному музыкальному творчеству, видя в нем источники бодрости и жизнерадостности. Так «тема радости», поданная в народном духе, мощно звучит в 9-й симфонии.

Творческая независимость нелегко давалась Бетховену. Она не была сопряжена с материальной независимостью. Нужда сопутствовала великому композитору на всех путях его жизни. Так или иначе, ему приходилось пользоваться пенсиями и подачками венской знати, и по заказу этой знати Бетховен отдает дань времени, создавая патриотические кантаты после победы европейской реакции над Наполеоном.

Это были годы особенно тяжелые для Бетховена. Болезнь — склероз ушей — постепенно привела его к полной глухоте. Это так удручало композитора, что одно время он даже помышлял о

и смелости замысла. [illegible]лочуствовал новый сильны[illegible] под'ем творчества. Он сам говорил, что осознает себя музыкантом, создавшим до сих пор лишь несколько тактов.

Однако болезнь делала свое дело. Четыре месяца Бетховен пролежал на смертном одре. Он умер 26 марта 1827 года. Австрийский драматург Грильпарцер произнес надгробную речь, напомнив, что герой немецкой поэзии Гете еще живет, но мастер песни, наследник и продолжатель бессмертной славы Баха, Генделя, Гайдна, Моцарта кончил свой жизненный путь.

Но при этом Грильпарцер не обмолвился ни словом о том, что этот «наследник и продолжатель» музыкантов прошлого был гениальным создателем новой музыки, отразившей характер эпохи буржуазной революции и наполеоновских войн.

Для нас и для нашей эпохи Бетховен имеет огромное значение не только как крупное культурно-историческое явление, но и как создатель музыки высокогражданской патетики, социального оптимизма и свободолюбия

О Б"Я С Н Е Н И Е

на заметку в "Удмуртской Правде" от 31 марта 1937 года за № ... о строительстве "Дома печати".

Об"ясняю: в 1936 году также был заключен договор с Удмуртстроем на строительство Р.издательского корпуса на сумму 200.000 рублей. В 1936 году издательский корпус должен был закончен в черне, но Удмуртстроем даже не был завезен на стройплощадку бутовый камень за весь 1936 год, они мотивировали, что у них нет камня, нет вагонов. Перебоцов добился в Казани в Управлении Казан. жел. дор. двести вагонов и погрузил камня из Я.Поляна 2 тыс. кубометров, а Удмуртстрой всеже не мог завезти камня со станции Ижевск, он отказывался, говорил что нет у них транспорта. Со стороны "дома печати" цемент был дан, больше никаких фондовых материалов от дома печати не требовалось. Для того, чтобы освоить отпущенные средства на строительство издательского корпуса все возможности были, /технические документы, сметы, проекты были/ финансирование было нормальное, стройплощадка подготовлена, хотя и есть некоторую стесненность, несмотря на все созданные условия для выполнения работ, всеже Удмуртстрой не выполнил.

О том, что Удмуртстрой срывает работу по Дому печати, мы писали о этом Совнаркому и Госплану УАССР, но мер к Удмуртстрою не приняли никаких.

В 1937 году с Удмуртстроем также заключен ~~дог~~ договор на издательский корпус на сумму 200 т. руб., по договору нужно Удмуртстрою с 5-го мая с/г. приступить к работам копки котлованов и кладки фундамента, но Удмуртстрой на 16 апреля завез бутового камня на стройплощадку 30%.

Копия получена в Удмуртской Правде

1320

Результат подготовки строительства такой же как и в 19[illegible] году. Бутовый камень на станции Ижевск есть, транспорт у Удмуртстроя имеется, но не используется. Удмуртстрой плохо занимается подготовкой к строительству.

Управляющий Удмуртгосиздатом: /Ложкин/

Нач. строительства: /Нерецов/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Д№ 15 61 2 770-31-III-37

:0133

ПРИЕМ			ПЕРЕДАЧА	
30/3 го 13 ч. 50 м. пор. №		№ провода	го ч. м пор. №	
от сл. бл. № 21/403			в пр. №	
Принял			Передал	

Из Вижая	Ижевск
№ 34 35 сл. 30/3 го 12 ч. 25 ч.	сн. Иванов
Служебн. отметки	

Дом жила пристроивали
рыночку зтт позволяли
пристройки чертежа на
проекты жилтова возра-
зает зтт их пресовано
требуется сноску помещ.
нет 20000 денег нет

510—37

АРХИВЫ УДМУРТИИ

тих просим утвердить нашему решению обязуйте колхозу сочно высылать смену

Черепанов

1330

исполнено

0134

Б Е М Н Ж

Райисполком ЧЕРЕПАНОВУ

Дом РИКа разрешаем строить месте определенном Вами тчк

СОВНАРКОМ Нехамкин

---

2 апреля 1937года г Ижевск

АРХИВЫ УДМУРТИИ

811-1-IV-37 Д.N-15

В дело

Р. С. Ф. С. Р.

КИРОВСКОЙ КРАЙ

Коммунальный Комбанк

Удмуртской Республики

ПЕКОМБАНК г. Москва. 6135

2

Копия: Совнарком УАССР, Наркомфин УАССР и УПГизу.

Удмуртское отделение Кироблкомбанка при этом направляет заключение годового отчета за 1936 год по строительству Дома печати.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Упомянутое.

31 "Марта" 1937

11/15

г. Ижевск, Удмуртской АССР.
ул. Бородина д. № 2
телег. адрес Ижевск, КОММЕРБАНК

Зам. Управляющего - /Ядыгаров/

Кредитный Инспектор - /Воронцов/

В дело

АРХИВЫ УДМУРТИИ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е.

По годовому отчету Удмуртского Государственного Издательства по строительству Дома печати за 1936 год.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.

Подготовительные работы к строительству дома печати УАССР были начаты в 1932 году, а фактически само строительство типографии было начато в 1933 году.

Причиной затяжки строительства послужило, главным образом, передача об"екта от одного ведомства другому.

Первоначально строительство начал вести УДГИЗ, потом оно было передано Наркомместпрому, Наркомместпром передал Наркомпросу и наконец от Наркомпроса строительство снова перешло УДГИЗу.

В результате такой передачи об"ект находился на консервации /около шести месяцев в 1934 году/.

На 1936 год, СНК РСФСР своими постановлениями от 23 Января и 10 апреля 1936 г. утвердил Наркомпросу РСФСР лимит на переходящее строительство дома печати в сумме 900 т.руб.

Руководить строительством выше указанного об"екта СНК УАССР уполномочил Управляющего УДГизом по доверенности от 4 Января 1936г. за № 28.

В отчетном году строительство дома печати осуществляется подрядным способом, подрядно-строительной конторой "Удмуртстрой".

СЧЕТНЫЙ АНАЛИЗ ОТЧЕТА.

Срок представления годовой отчета установлен для застройщика 5/П-37 года.

В Удмуртское отделение Кировского Крайкомбанка отчет был представлен 19 Февраля 1937 года, с опозданием на 14 дней.

В состав представленного отчета входят следующие формы:

1/ Форма 1 заключительный баланс по капвложениям на 1/1-37 г.
2/ -"- 6 отчет капвложений по направлениям
3/ -"- 8а капвложения по назначению и прочие затраты.
4/ -"- 11 Адмохрасходы
5/ -"- об"яснительная записка.

В представленных формах все показатели требуемые системой годовой отчетности заполнены правильно.

Выверка взаимных расчетов с подрядчиком Удмуртстроем произведена по состоянию на 1/1-1937 г., инвентаризация материальных ценностей не произведена. Акта инвентаризации нет.

СОСТОЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ И СМЕТ К НИМ.

Первоначальная сметная стоимость стр-ва данного об"екта, была утверждена постановлением СНК РСФСР 23/1-34г. в сумме 1645 т.р.

Весь об"ем работ не был оправдан техническими сметами, в частности на специальные и санитарно-технические работы, затраты были исчислены по существующим в то время укрупненным измерителям.

В 1935 году СНК УАССР на основании предложения Госплана РСФСР принимает новую сметную стоимость типографии в 2048,8 т.р. сметы были составлены в нормах и ценах 1933 года.

Причины изменения стоимости об"екта следующие:

1/ Удорожание работ по переделки фундаментов и стен под котельную на 25 т.р.
2/ Увеличение об"ема работ, против смет принятых первоначально.
3/ Пересчет смет в нормах и ценах 1935 года.

1936 г. сметная стоимость типографии меняется в третий раз, СНК РСФСР 10/IV-36г. утверждает ее в сумме 2359,3 т.руб.

Причины к изменению стоимости стр-ва следующие:

1/ Появление в процессе стр-ва ряд дополнительных работ не

предусмотренных ранее утвержденных сметах, например: 1/благоустройство, 2/ Удорожание зимних работ и т.д.

Титул на данный об"ект утвержден СНК РСФСР 15/IV-36г.в сумме 2359,3т из них капиталовложения на 1936г.предусмотрены 900 т.р.

В утвержденной генеральной смете затраты на 1936 год предусмотрены 937,0т.р.имеется разрыв на 37,0 т.р.

Изменения в генсмету ввиду расхождения с титулом не внесены.

Расходы по сносу построек определены ориентировочно.Сметы на дополнительные работы по котельной,производственному корпусу и на зимние работы экспертизу не проходили и не утверждены.

В договор подряда включены дополнительные работы по котельной на 3,5 т.р.не вошедшие в генсмету.

Из приведенных данных видно,что стоимость строительства типографии с каждым годом менялась,вследствии не серьезного подхода проектных организации и заказчика к составлению смет.

ВЫПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Титульный список на строительство дома печати утвержден постановлением СНК РСФСР от 15 Апреля 1936 г.в сумме 2359,3 т.р.в течении 1936г. изменениям не подвергался.

Выполнение плана капитальных работ по строительству дома печати за 1936г.,характеризуется следующей таблицей:

№№ п/п.	Наименование об"ектов.	Полная сметная стоим. в т.р.	План текущего года в см. ценах в т.р.	Выполнено в сметн. ценах в т.р.	% %
1	Дом печати	2359,3	900,0	519,5	57,7
	В том числе:1/выполнено подрядным способом		763,2	433,7	56,8
	2/ Выполнено хозспособом.		136,8	85,8	6,2
	И т о г о:	2359,3	900,0	519,5	57,7

Как видно из приведенной выше таблицы,план строительства за отчетный год выполнен только на 57,7%.Причинами слабого выполнения плана строительства послужило:

1/Генподрядчик "Удмуртстрой" во время летнего строительного сезона /апрель-сентябрь/,все свое внимание сосредоточил главным образом на школьном строительстве,а строительство дома печати находилось почти на консервации до октября месяца 1936 г.

"Удмуртстрой",развернул работу по данному об"екту лишь только в 1-х числах Ноября месяца.

2/Кроме-того на ход строительства повлияло и то,что "Удмуртстрой" находится в особо тяжелом финансовом затруднении,ввиду недостатка оборотных средств.

Благодаря чего имеет задолженность местным поставщикам /Кирснабсбыту,Ижгизаводу и Удмуртлесотресту/,за стройматериалы и последние в отпуске стройматериалов ему отказывают,требуют покрытия старой задолженности.

Что же касается невыполнения плана по издательскому корпусу,то причиной к этому,кроме указанных выше,повлияло и то,что Госплан УАСС не выделил местные стройматериалы как-то:камень бутовый и кирпичь,а сам заказчик не проявлял инициативу для обеспечения об"екта этими материалами,не было борьбы за выполнение строительной программы.

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Стоимость выполненных в течении года строительных работ для заказчика по строительству дома печати, определяется следующей таблицей:

№ № п/п.	Наименование об"ектов.	Стоим. выпол. работ по смете в тр.	Стоим. раб. по планов. стоим. в тр.	Стоим. раб. по фактич. стоим. в тр.	Сумма удорож. по ср. со см. в тр.	Сумма удорож. по ср. с план. в тр.	%% к смете	% % к плану.
1	Всего по стр	519,5	462,3	530,0	+10,5	+67,7	2,0	14,7
	в том числе по работам ведущимся подр. способ:							
	а/издательск. корпус	1,8	1,6	1,6	-0,2	-	-	-
	б/производст корпус	298,6	265,9	295,4	-3,2	+29,5	-	11,1
	в/оборудован. приобретен.	135,0	120	135,2	+ 0,2	+ 15,2	0,1	12,6
2	Электросвещ оборудован. транспортн. подстанции	1,1	1,0	1,1	-	+0,1	-	
	Итого:	436,5	388,5	433,3	-3,2	+44,8	0,7	15,3
3	По работам ведущим хоз-способом.	83,0	73,8	96,7	+13,7	+22,9	16,5	31,0

Как показывают вышеприведенные данные, процент удорожания по всему строительству по сравнению со сметной стоимостью составляет-2,0%, а к плановой стоимости он доходит до 14,7%, что в абсолютной сумме удорожание составляет 67,7 тр.

Причинами удорожания являются следующие затраты, не предусмотренные сметами:

1/По решению госарбитража уплочено "Удмуртстрой" за долго длительно выполненные работы по котельной -14,0тр.и тоже за выполненные работы по производственному корпусу 15,5 т.р.

2/Приобретение и оборудование в отчетном году предусмотрено, в сметных ценах 135,0 тр., при установленного % снижения, а титульный список утвержден СНК РСФСР со снижении 11%, вследствии чего получилось удорожание на 15,2 тр.

3/Проекты и сметы работы были выполнены по договору Ижевской проектной конторой, без установленного по стр-ву процента снижения.

Комбанк ввиду отсутствия норм и расценок не мог этого проверить, в связи с чем удорожание получилось на 6,9 т.р.

4/В связи с низким выполнением материальной программы по стр-ву дома печати получился относительный перерасход Адмхозрасходов в сумме 5,6 т.р./смета адмхозрасходов использована на 86,5%, а план всего выполнен на 57,7%/

137об

5/ Заказчик минуя подрядчика доаспособом приобрел котел центрального отопления, с удорожанием против плановых цен на сумму 8,0 т.р.
6/ Заказчик при заключении договора подряда не исключил сдоговорной стоимости отчисление в фонд опытного строительства в сумме 2,0 т.р. в последствии эта сумма полностью отнесена на удорожание строительства, по вине заказчика.
7/ Уплата госпошлины в сумме 0,5 т.р., что тоже отнесена на удорожание.
8/ Для подрядчика "Удмуртстрой" фактическая стоимость выполненных капработ по стр-ву дома печати, выразилась в сумме 359,0 т.р., при плановой стоимости 311,0 т.р.

Таким образом удорожание стоимость капработ у подрядчика выразилось против плановой стоимости в сумме 46,0 т.р., удорожание в основном произведено по следующим затратам, за счет следующих перерасходов:

а/ Перерасхода по фонду зарплаты произведенной всвязи с низкой производительностью труда, так как фактическая выработка на одночеловеко-дней составила всего 73,5% от плановой /плановая 41-20, фактическая 32,48/.

б/ Перерасхода по эксплоатации строймеханизмов на 73% при использовании строймеханизмов в 3-4 раза меньше нормального.

в/ Перерасход по Адмхозрасходам.

г/ Огромного перерасхода по накладным расходам, главным образом по временным сооружениям на 262%.

РАСЧЕТЫ ЗАКАЗЧИКА С ПОДРЯДЧИКОМ.

Строительство дома печати осуществляется подрядным способом по договору подряда заключенному 14 Июня 1936 года с "Удмуртстроем", 7 марта 1936г. с Московским Полиграфпромом на оборудование и приобретение, и с Казанским электропромом, на электро-монтажные работы в 1936г.

В силу заключенного договора, подрядчик обязан снизить стоимость производимых работ на 11% против сметной стоимости.

При чем твердая цена произведенных подрядчиком работ составляет в отчетном году 392,9 т.р. об'ем работ текущего года 801,0 т.р., что составляет 88,5%.

В договор подряда не вошли следующие виды работ:

1/ Проектно-сметные работы 52,0 т.р., снос домов и адмхозрасходы 55,1 т.р. Всего 103,1 т.р.

Задолженность подрядчика за вывезенные на строительство материалы на 1-е Января 1937г. составляет 32,8 т.р. которая числится только за Удмуртстроем и задолженность эта к сумме финансирования подрядчика по договору составляет 5,9%.

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Стройка профинансирована банком на 1 Января 1937г. всего в сумме 1067,7 т.р., из которых 516,3 т.р. профинансировано до 1935 г. и 551,4т. в 1936г.

Кредиторской задолженности застройщик не имеет. Дебиторская задолженность на 1 января 1937г. составляет 32,8 тр. Аванс за завезенные подрядчиком на площадку материалы от оставшихся об"емов работ по переходящему строительству установлен 10% Аванса не перевышает.

Прочие дебиторы в сумме 2,5 т.р. на балансе значатся спорные долги в сумме 2,5 т.р. уплачено по решению госарбитража подрядчику "Удмуртстрою", за несвоевременную оплату счета, заказчик решение госарбитража считает неверным-опротестовал. Кроме того значаться межбалансовые, расчеты подлежащие возмещению 2,2 т.р.

ВЫВОДЫ.

1/Качество представленного отчета не удовлетворительное, баланс не инвентаризирован.

2/Качество имеющихся технических документов было не вполне удовлетворительное, генсмета в целом была подтверждена техсметами, но ввиду изменения конструкций и уточнения смет по сантехработам, не уточнена.

Сметы на дополнительные работы по котельной и по производственному корпусу экспертизу не проходили и не были утверждены.

В договоре подряда включены дополнительные работы по котельной на 3,5 т.р. не вошедшим в генсмету.

Предложение Комбанка о уточнении генсметы к 1/XI-36г. заказчиком не выполнены.

3/Строительная программа отчетного года выполнена только на 57,7%, основной причиной не выполнения плана является: не достаток фондируемых материалов, главным образом: /Кровельное железо, гвозди, труб, шурупов и провода-шнура/. Местного материала /камень-бутовый и кирпичи /, кроме того подрядчик не уделил достаточное внимание по стр-ву данного об"екта в летний строительный период.

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП/б/, в части снижения стоимости строительства заказчиком не выполнено стройка имеет удорожание против сметных цен 2,0% против в плановых цен 14,7% в суммовом выражении 57,7 т.р.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

1/Просить Управляющего УДГизом об"явить главному бухгалтеру выговор за не инвентарность баланса.

2/Предложить УДГизу обеспечить полностью об"екта строительства 1937г. техническими документами и хорошего качества, а также обеспечить строительство как фондируемыми так и местными стройматериалами.

3/Обратить сугубо-серьезное внимание на строительство капработ, провести изучение факторов и элементов затрат, влияющих на удорожание стоимости и принять меры к их устранению, с тем чтобы в 1937г. добится снижения стоимости установленного по титулу на весь об"ем работы с учетом перерасхода произведенного в отчетном году, для чего в первую очередь наладить постановку первичного учета, чтобы каждый перерасход против сметы фиксировался бухгалтерией и докладывался Управляющему и начальнику строительства.

4/Просить СНК УАССР, за невыполнение материальной программы стр-ва дома печати и за допущение удорожания в сумме 57,7 или 14,7% наложить Административное взыскание на Управляющего УДГизом и на начальника строительства.

5/ В 1937 г. урегулировать вопрос с подрядчиком об отчислении фонда опытного строительства.

Утверждено постановление балансовой комиссии от 4 Марта 1937г.

Кред.Инспектор- /А.Воронцов/

799-1-IV-37 Д№ 15

0159

ПРИЕМ			ПЕРЕДАЧА	
21/3 го 1935 ч. м. пор. № 2/		№ провода	го ч. м. пор. №	
от Елг бл. №		8/m	в пр. № 183	
Принял			Передал	

Из Елги

№ 14 18 сл. 31 го 19 ч. 8 м.

Служебн. отметки

Невск

Невск

Некоммуну

Сообщение по типовой школе задержавшейся из-за неблагополучия на заводе и лишней поездки. Тр

510—37

АРХИВЫ УДМУРТИИ

13905

Телеграмма разрешение
Строгальщикова

РИК Сарапул

Выдан РИК Сарапулу
Строгальщикова вашей школы сюда
Москвой нами возбуждено ходатайство продолжении Строгальщикова
получении ответа сообщим
Наркомом Нефтяной
Наркомпрос Калинин

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0140

НЫЛГА РИКу

ХОХРЯКОВУ

Строительство Вашей школы снято Москвой нами возбуждено ходатайство в продолжении строительства зпт получения товета сообщим

СОВНАРКОМ НЕХАМКИН

НАРКОМПРОС КАЛИНИИН

УАССР г.Ижевск дрм Правительства Наркомпрос 2/IУ-37 года.

Отправлено через Наркомпрос.

Р.С.Ф.С.Р
Удмуртская Социалистическая Республика
Коми Комиссариат
КОМИССАРИАТ ЗЕМ.
Народный Комиссариат
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Удмуртской Автономной Советской
Социалистической Республики
Отдел МТО
4 апреля 1937 г.
№ 312
г. Ижевск УАССР

0141

ГОСПЛАН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ СТРОЙ-МАТЕРИАЛАМ.

По утвержденным лимитам на строительство Наркомзема в 1937 г. намечено строительство Республиканской мастерской по ремонту автомашин и тракторов ЧТЗ в г. Ижевске.

Ввиду того, что такая мастерская будет единственная в республике, имеет республиканское значение, стр-во должно вестись форсировано, Наркомзем просит Вас включить в план на снабжение местными строй-материалами как то: кирпич красн., лес, известь, камень, бутовый алебастр. и указать точки получения. В свое время /в октябре 1936 г./ Наркомземом для строительства МТС была сделана заявка на потребное количество этих строй-материалов на 1937 г. Заявка на потребное количество этих материалов для Ижевской МТМ прилагается.

Приложение: Упомянутое.

Зам. Наркома Земледелия УАССР - /Кривошеин/

Инженер-строитель МТО - /Лебедева/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Р.С.Ф.С.Р.
Н.К.П.
Удмуртская АССР-лы
Юар тырмо[illegible]ныз нимам
Удмуртский Государственный дышетисе
поттер институт
МУ[illegible]ТСКИЙ
[illegible]ственный
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Им. X-и летия К.А.О."
г. Ижевск, телефон №606.

851-4-Ф-37 Д. 15

0142

2/

Зам. председателя СНК УАССР

т.Нехамкину

Копия Удмуртстрой т. Трифонову.

Срок постройки общежития Пединститута на 250 челов. установлен Наркомпросом к 15 августа Сдать общежитие в эксплоатацию, Удмуртстрой при установленном сроке Наркомпросом договора не подписывает.

Проектами, сметами строительство обеспечено полностью, Пединститут просит Вас установить срок окончания строительства.

Уполномоч. по стр-ву Бочкарев (Бочкарев)

1/ "апреля 1937 г.

№ 12

Т. Трифонову
К 1/IV зай
[illegible]
[illegible]
5/IV

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

ВУ.

0143

Уполномоченному по строительству Пединститута тов. ВОЧКАРЕВУ.

К о п и я: Удмуртстрой тов. ТРИФОНОВУ.

На Ваш запрос от 4 апреля 1937 г. за № 12 об установлении окончательного срока строительства общежития Пединститута, распоряжением тов. НЕХАМКИНА, установлен 1-го сентября 1937 г. окончательный срок.

Отпуск

Пом. Зам. Председателя СНК УАССР - /Соколова/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Д.№:15

2. 871-5-IV-37

В дело

0144

ПРИ				ПЕРЕДАЧА	
7/45 ч. ____ м. пор. № ____		№ провода		____ го ____ ч. ____ м. пор. № ____	
от ____ бл. № ____				в ____ пр. № ____	
Принял				Передал	

ИЖЕВСК РАДИО ИЗ МОСКВЫ 1617/81 57 4 22 05 =

№ ____ сл. ____ го ____ ч. ____ м.

ИЖЕВСК СНК

=ПР СХЕМЕ ПЯТНАДЦАТЬ КРОМЕ МОСКВЫ И ЛЕНИНГРАДА

=СНК РСФСР ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ПЕРВОЕ ДВТЧК ОБЯЗАТЬ МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕМЕДЛЕННО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОРА С ОРГАНАМИ НАРКОМПРОСА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕДИНСТИТУТОВ УНИВЕРСИТЕТОВ ПЕДУЧИЛИЩ НЕ ТРЕБУЯ ОТ ОРГАНОВ НАРКОМПРОСА ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОСНОВНЫХ И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ СТРОИОРГАНИЗАЦИИ ЗПТ ВТОРОЕ ДВТЧК НЕМЕДЛЕННО УТВЕРДИТЬ ПРОЕКТЫ СМЕТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕДУЧИЛИЩ ТЧК НР 520/50

АРХИВЫ УДМУРТИИ

14405

=ЗАМПРЕДСНК РСФСР РЫСКУЛОВ

Копии посланы

Удмуртобл — Трифонову
Наркомпрос

Калинину

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Д-N:5

КАРСОВАЙ РАЙИСПОЛКОМ БЫСТРЫХ 0145

Выезд Ижевск врача Пуклина отменяю

Совнарком /Нехамкин/

ИЖЕВСК УА.О.С.С. 8 4 37

8/IV 37 г

АРХИВЫ УДМУРТИИ

880-7-IV-37

ПРИЕМ		№ провода	ПЕРЕДАЧА	
6/4 го 13 ч. 10 м. пор. № 2			го ч м. пор. № 49 0146	
от Ижо бл. №			в пр. №	
Принял			Передал	

Из Карсовая

№ 34 45 сл. 6/4 го 12 ч. 10 м.

Служебн. отметки

два адреса Ижевск Наркомздров Котц

Совнаркому

Я просим наркомздрав совета как быть ранше остался один врач два врача ранше выехали стрижа-нова беременная старкова

510—37

АРХИВЫ УДМУРТИИ

1460б

неизвестно куда значит выезд

шукшина большинц район

оставить произвол вместо совета

Наркомздрав послал бюрократическую

угрожающую телеграмму. Сообщаю

шукшин выехать не может прошу

Совнарком содействия —

быстрых.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

897-8-IV-37 Д.№15

0147

В 9

9

г. С. Ф. С. Р.
КИРОВСКОЙ КРАЙ
Коммунальный Банк
Удмурт Республикаысь
ЛЮКЕТЭЗ
Кировский краевой
КОММУНАЛЬНЫЙ БАНК
Удмуртское Республиканское
ОТДЕЛЕНИЕ
7/IV 1937 г.
№ 2/2-479
г. Ижевск, Удмуртской АССР,
ул. Бородина д. № 2
телег. адрес Ижевск. КОМБАНК

В ЦЕКОМБАНК.

Копия: СНК УАССР
НКФ "
НКФ РСФСР
Управление кинофикации при СНК РСФСР.

Настоящим Удмуртский Комбанк сообщает, что для строительства кино театра "Спартак" в гор. Ижевске, спущена лимитная карточка ЦКБ за № 14 от 2 марта 1937 года на сумму 422,7 т. руб. по источнику "Местный фонд кинофикации", но финансирование строительства кинотеатра Местным бюджетом Удмуртской АССР не предусмотрено, точно также нет и аккумулированного местного фонда кинофикации.

Исходя из вышеизложенного финансирование строительства кинотеатра в гор. Ижевске не обеспечено источниками финансирования, а поэтому просим Цекомбанк поставить этот вопрос перед СНК РСФСР, чтобы обеспечить финансирование строительства кинотеатра.

Зам. Управляющего - /Ядыгаров/

Ст. Кредитн. Инспектор - /Урбанский/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0148

863 7-IV-37

Д.№ 15

Р.С.Ф.С.Р
Удмуртская Республика
Наркомзем
Народный Комиссариат
земледелия
Удмуртской Автономной Советской Республики

Отдел МТО
4 апреля 1937 г.
№ 3/2
г. Ижевск, УАССР.

Зачислить на учет

Зачислить

Этот вопрос поставлен был на заседании ОНК 21/IV 37 г.

ПРОКУРОРУ г. ИЖЕВСКА ПРИ ГОРСОВЕТЕ

ОТДЕЛ ПЛАНИРОВКИ ГОРОДА

тов. ГОРЕЛОВУ.

Копия: совнаркому.

Согласно утвержденных лимитов на строительство МТС в 1937 г. в. Ижевске намечено строительство Республиканской мастерской по ремонту автомашин и тракторов ЧТЗ Наркомзем наметил это строительство на территории Чугуно-литейного завода, Совнаркомом это одобрено, поскольку этот завод переходит в ведение Наркомзема как подсобный цех для изготовления запасных частей.

Наркомзем просит дать согласие на строительство МТС на территории ч/л.завода.

Нарком Земледелия УАССР /Привошеин/

Инженер-строитель МТО /Лебедева/

Д.V:15
Отпуск

0149

7-15

КАЗАНЬ

НАЧАЛЬНИКУ КАЗАНСКОЙ ДОРОГИ

Декретированные стройки школы роддома стоят отсутствия леса тчк

Просим указаний начальнику пятого участка апреле дать КИРОВСНАБСБЫТУ

отгрузку леса станций Львовская 35 платформ зпт Кизнер 15 зпт

Люга 5 зпт Успиян 12 тчк

Развернутый план начальнику участка дан

Заместитель Председателя
СОВНАРКОМА НЕХАМКИН

г.Ижевск,Дом Правительства 8 апреля 1937г.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Р. С. Ф. С. Р.
КИРОВСКОЙ КРАЙ
Коммунальной Бакилэн
Удмурт Республикаысь
ЛЮКЫ ЭЗ
КОМБИНАТ
Удмуртской Республики
(Ижевск)
г. Ижевск, Удмуртской АССР
ул. Бородина д. № 2
телег. адрес: Ижевск, КОМБАШ

903-8-IV-37 Д-№-15

Д 0150

2.

В СНК УАССР.

Тов. Нехамкину.

7 IV 1937.

№ 5/2.

На основании постановления СНК РСФСР от 4 марта 1937 г. № 150, о порядке утверждения титульных списков капитального строительства в соответствии с п.4 СНК УАССР, должен утвердить порядок утверждения титульных списков строительств местного подчинения со сметной стоимостью ниже установленной настоящим постановлением.

Отсутствие установленного порядка утверждения титульных списков препятствует быстрому оформлению кредитов.

Зам. Управляющий Авдишин

Согласен

проект постановления СНК УАССР

Ленц

п. подписан 21/IV

АРХИВЫ УДМУРТИИ

1500 об

постановление
читать.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Д.№:15

Вопрос

:0151

Два адреса

10-45

Москва НКПС

-"- Удмуртское представительство

БАРЫШНИКОВУ

Декретированные стройки школы роддома стоят отсутствия леса тчк Просим дать указания Начальнику Казанской дороги предоставить апреле Ижевскому Отделению КИРОВСНАБСБЫТА отгрузку леса станций Львовская 35 платформ зпт Кизнер 15 зпт Люга 5 зпт Успиян 12 тчк

Развернутый план начальнику пятого участка Казанской дан

Заместитель Председателя
СОВНАРКОМА НЕХАМКИН

Г.Ижевск,Дом Правительства 8 апреля 1937г.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

915-9-IV-37 № 145

Всесоюзная К-ра ПКПП СССР
„ГЛАЗОВЛЬНОЛЕНТРЕСТ"

Служебная записка № 05-33

От кого

Кому Секретариату СНК-УАССР г. Ижевск. Дом Правительства

5 апреля 1937 г.

На вступившееся надлежащий отдел Сибирский Глазовльнолесотрест просит сообщить в виде копий Ваших писем по §§ 5-6-7 и 8 по постановлению Совета Народных Комиссаров Удмуртской АССР от 21 марта 1937 года по делу Лесозаготовительного дела Правительства.

Нач. Сибзаготсектора

Цейтлин

0153

Председателю Глазовского райисполкома

10.IV.37
№ 15

Копия: РайОНО.

Глазовское РайОНО своим отношением от 27 марта 1937 г. в Удмуртский Совнарком сообщило: что постановлением президиума райисполкома от 29 августа 1936 г. был предусмотрен снос церкви в Парзях и постройка нового межколхозного клуба.

По поручению зам.председателя СНК УАССР тов.Нехамкина предлагается Вам сообщить:

1. Функционирует ли церковь в Парзях или она закрыта, кем и когда.

2. Распродавалось ли железо и кирпич от этой церкви, если да, то кому и на какую сумму.

3. Чем вызван отказ райисполкома в строительстве межколхозного клуба.

Ответ не задерживайте.

Пом.зам.председателя СНК УАССР (Соколова).

вт.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Р. С. Ф. С. Р.
Удмурт. Автономная Область
Глазов Районный
Калыкес Юртдытон Люкетъ

Глазовский
Отдел Народного
Управления Автономной

№ 24
г. Глазов.

790-31-III-37

0154

Председателю СНК Удмурт

Глазовский райисп. комитет направляет выписку из постановления от 29/VIII-36 г. „о смете церкви в Гарзе и постройке новой межколхозной клуба" Несмотря на то, что от продажи кирпича и леса уже поступило около 20 тр. руб., но от строительства президиум райисполкома отказывается, мотивируя тем, что деньги израсходованы в 1935 году на другие нужды. Существующий клуб в Гарзе не имеет никакого помещения, а помещается в помещении б/б-ки где неизбежно образует неудовлетворяет потребностей. Строительство межколхозного клуба в Гарзе считаем крайне необходимым т. к. в Гарзе существует вновь организо-

24 марта 1937 г.

Заверить

154об

в самых мтс, отделение почты, связи, сельпо и исш, а культурного очага не имеется, а поэтому считаем что СНК обязан предсдсм Глазовского райисполкома уважать и выполнять свои постановления

Зав роно Сидоров

пут. инспектор Шаров

АРХИВЫ УДМУРТИИ

К о п и я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 августа 30г

Президиума Глазовского Райисполкома.

§ 3. СЛУШАЛИ: О сносе церкви в Парзях и по постройке колхозного клуба.

ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая, что имеющаяся церковь в Парзях предназначенная под клуб не имеет никакого уюта и удобства для развертывания культурно-массовой работы и без капитальных затрат не может быть превращена в клуб на что требуются большие средства. Президиум считает необходимым церковь снести, а на это место построить деревянный колхозный клуб. РОНО и техникум Наркомкомхоза составить проект и смету на новое строительство клуба с последующим утверждением на Президиуме начать строительство. Средства на строительство выдать от реализации кирпича и железа и прочие стройматериалы возложить на Секретаря РИК"а т. ТРОНИНА.

Пред. РИК"а ШУТОВ
Секретарь ТРОНИН

Выписка верна:

АРХИВЫ УДМУРТИИ

932-11-15-37

0156

№-15

РСФСР
Н.К.К.Х.
Удмурт Автономно ССР-ысь
"Государстволэн
Удмуртстрой" нимо
Коммунальной Юрт'ер
Ужалан конторазь

Государственная
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА
Удм. Автон. ССР
УДМУРТСТРОЙ
10 - 11 - 1937 г.
№ 9
г. Ижевск,
телеф. гор. 430—380

В Совнарком.

Срок окончания строительства общежития Педагогического института, назначенный зам. пред. Совнаркома УАССР тов. Нехамкиным на I Сентября текущего года, Удмуртстрой считает неприемлемым по следующим причинам:

I. Так как Удмуртстроем принят к выполнению срок окончания учебного здания Педагогического института к I-му сентября и так как во втором квартале должна быть закончена кирпичная кладка двух школ, то весь имеющий быть во 2 квартале кирпич должен быть направлен на эти об"екты. Для общежития пединститута во втором квартале ничего не остается.

2. Если даже кирпич может поступить из каких нибудь новых источников, Удмуртстрою до сих пор неизвестных, то форсирование общежития пединститута приведет к очень резким диспропорциям в квалифицированной рабочей силе, которую на небольшой период пришлось бы вербовать в большем количестве и снова ее потом

Переговорить.

1560б

увольнять.

В силу приведенных выше причин Удмуртстрой просит Совнарком УАССР вопрос о сроке окончания работ по общежитию института пересмотреть.

По нашим соображениям этот срок должен быть не раньше I-го декабря, и поэтому Удмуртстрой от подписания договора со сроком I Сентября отказывается.

УПРАВЛЯЮЩИЙ Удмуртстроя :

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Р.С.Ф.С.Р.
Н.К.П.
Удмурт АССР-лы
Удмурт Государственной дышетисе
поттон институт.
УДМУРТСКИЙ
Государственный
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Им X-летия У.А.О.
г. Ижевск, телефон №6-06

№ 15

937-13-IV-37

2

0157

Зам. председателя СНК УАССР

тов. Нехамкину.

Копия Удмуртстрой т. Трифонову.

Выделенные фонды на цемент, толь и шифер для пединститута, последний передал для реализации отделу снабжения "Удмуртстрой" с договором № 286, который должен быть подписан начальником снабжения Удмуртстроя и выслан в Волжскую контору по сбыту вышеуказанных материалов.

26/Ш-37 года все реквизиты Удмуртстроя Пединститут направил Волжской конторе, а договор был вручен Удмуртстрою, последний его продержал 14 дней. 9/IУ-37 года обратно договор был выслан Пединституту с ссылкой, что заключать договора должен Пединститут, а не Удмуртстрой.

Пединститут просит Вас разрешить данный вопрос с вызовом к Вам представителя Пединститута и "Удмуртстрой"

„10" апр 1937 г.

№ 12

Уполномочен. по стр-ву Бочкарев (Бочкарев)

По данному вопросу т. Нимфорову был т. Нехамкин

961-13-IV-37 14-IV-37

0158

РСФСР
Н.К.К.Х.

Институт Автономно ССР-ысь
Государствоолэн
"Удмуртстрой" нимо
Коммунальной Юртер
лэсьтон конторазэ

Государственная
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА
Удм. Автон. ССР
УДМУРТСТРОЙ
11/IV 1937
№ 403
г. Ижевск,
телеф гор. 430—380

2/

Совнарком УАССР тов.Нехамкину.

Копия Пединститут.

Удмуртский Пединститут дает упрек отношением № 12 от 10/IV с/г. о задержке заключения договора на материалы. Договора на фондовые материалы на основании циркуляра НКХ РСФСР № 11 от 15/I-35г.и постановления НКХ РСФСР № 29 от 15/II 36г. должен заключить заказчик, он же плательщик.Реализация и получение лежит на обязанности подрядчика, что тов.Бочкарев безусловно знал.

Вр. нач.снабжения: Черных

Отв. исполнитель: Шарф

933 18-IV-37 Д.№ 15

Вопрос

2

РСФСР
Н. К. К. Х.
Удмурт Автономио ССР-ын
Государстволэн
„Удмуртстрой" нимо
Коммунальной Юртэр
лэсьтон конторазэ

Государственная
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА
Удм. Автон. ССР
УДМУРТСТРОЙ
10. 4 1937.
№ 13
г. Ижевск,
телеф гор. 480—380

Зам. Председателя СНК УАССР тов.
Нехамкину.

При сем препровождается акт и две ведомости от 25/Ш с/г. составленные комиссией на предмет промежуточной сдачи приемки строительных и санитарно-технических работ на одиннадцать квартир по 32-х кв. дому Торкомхоза.
Основание: выписки акта, заключение приемочной комиссией, пункт 3а.

Главный Инженер: [illegible]

А К Т

0160

1937 года 25 марта комиссия в составе от заказчика Горкомхоза инж.Артемьева М.А. государств. строительного контроля инж. Янченко И.П. санинспекции врач тов. Маслова, пожарной охраны НКВД тов.Першина представители Горэлектростроя тов. Пошевникова от Удмуртстроя главного инженера В.В. Хохлева, произв. работ Москалева Г.Н. и Шнепста А.П. осмотрела законченные строительством квартиры за №№ 3,4,5,6,7,8,10,11, 12,15,16 на об"екте строительства 32-х кв. дома Горкомхоза. Основанием частичного осмотра готовности законченных строительством вышеуказанных квартир является распоряжения секретаря ЦИК"а от 28/II №348, 29/II №349, 3/III №229, 22/III №317, 10/III №340, 2/III №339, 8/III №36, 28/II №N прилагаемых при сем с представлением права заселения упомянутых квартир жильцами до сдачи полностью всего об"екта. При осмотре комиссией установлены недоделки и дефекты согласно прилагаемой к сему акту ведомости. Качество выполненных строительных и санитарно-технических работ комиссия признала хорошим.

Комиссия считает дальнейшее занятие квартир недопустимым по следующим мотивам:

I. Заселение вновь выстроенных домов может производится только при условии полной готовности здания: Основание постановление СНК союза Сов. от 23/VI-1934г. № 945.

II. Такие недоделки как невозможность пользования внутренними санитарными установками из за отсутствия наружной канализации, пользование водопроводом способствуют разведению антисанитарных условий при эксплоатации занятых квартир.

III. Отсутствие постоянных электровводов в здании.

*) Данный акт довести до сведения СНК УАССР.

Настоящий акт является промежуточным и при окончательной приемке

16001

здания должен быть пред"явлен приемочной комиссии как документ подтверждающий окончательную приемку вышеупомянутого об"ема работ.

Член комиссии:

Прораб

м. удмурт

:0161

ВЕДОМОСТЬ

строительным санитарно-техническим и электро-монтажным работам 32-х кв. дома/ предварительная приемка квартиры 3,4,5, 6,7,8,10,11,12 15 и 16/ .

№№ по пор.	Наименование работ.	Срочно	Кто ответственный.
	Квартира № 7		
1	Пятна на потолке забелить	10/IV	Удмуртстрой
2	Наружные переплеты не крашены/ для всех квартир	10/V	- " -
3	Балконы не закончены закончить / для всех квартир, имеющие балконы/	20/V	- " -
4	Поставить раковину	15/IV	Удмуртстрой
5	Поставить сидение в уборной		Сантехнич. приборы для всех квартир должны обеспечить Горкомхоз.
6.	Незакончена электропроводка в кухне	5/IV	Горкомхоз
	Квартира № 8		
1.	Канализационный бачек поставлен низко проверить при пуске водоснабжения и в случае недостаточного промыва поставить выше	5/IV	Удмуртстрой
2.	Поставить раковину	10/IV	- " -
3.	Поставить сидение	10/IV	- " -
	Квартира № 6.		
1.	Поставить раковину	10/IV	- " -
2.	Пятна на стенах и потолке в кухне забелить	5/IV	- " -
	Квартира № 5		
1	Поставить сидение	10/IV	- " -
2	Трещины на потолке в помещениях передней и кухни расшить и забелить	5/IV	- " -
	Квартира № 3.		
1.	Поставить сидение к унитазу	5/IV	- " -

16/а

	Квартира № 4.		
I	Исправить подводку водопроводной линии к раковине	5/IУ	Удмуртстрой
2	Переставить раковину	5/IУ	- " -
	Квартира № IO.		
I	Поставить сидение к унитазу	IO/IУ	- " -
	Квартира № I5		
I	Поставить унитаз	IO/IУ	
2	Поставить сидение	IO/IУ	
3	Поставить раковину	IO/IУ	
	Квартира № II		
I	Поставить раковину	IO/IУ	
2	Поставить сидение к унитазу	IO/IУ	
	Квартира № I3		
I	Полы окрашены без шпаклевки		
	Квартира № I6		
I	Поставить раковины.		
2.	Поставить сидение к унитазу		
	Общие недоделы.		
I.	Во всех вышеуказанных квартирах прибить предтопочные листы у п л и т	IO/IУ	Удмуртстрой
2	Отсутствуют пожарные краны в лестничных клетках и в всех квартирах пожарные рукава и брандспойты	IO/У	- " -
3	Не сделаны постоянные вводы электросети	25/IУ	Горкомхоз
4	Канализация не действует ввиду неоконченности городской магистрали	I5/IУ	Горкомхоз
5	Постоянный водопровод не действует	I5/IУ	Горкомхоз
6	Переплеты наружные не окрашены	IO/У	Удмуртстрой
7	Отсутствуют ветровые крючки у форточек и в части переплетов оконные приборы	IO/У	Удмуртстрой

Вдовин
Перетягин
Мазурин
М. Дементьев

0102

ВЕДОМОСТЬ

Неделов и дефектов по противопожарным мероприятиям. 32х - кв. дома
Общие 7/м квартир № 3,4,5,6,7,8,10,11,12,15 и 16.

Наименование работ	Срок устранения.	Кто ответственен
1. Около некоторых труб отопления проходящие деревянные части, подоконники, перегородки и проч. удалить от трубы на 10 п.м.	15/IV	Удмуртстрой
2. Планировка вокруг дома непроизведена где много имеется земли, дреевен, стружки, щепы и проч.	20/IV	Горкомхоз Удмуртстрой
3. Лестничные клетки не закончены	10/V	Удмуртстрой
4. Временный забор не разобран для кильцов единственный выход в проезжие ворота	10/V	-"-
5. На чердаке имеется мусор и щепа	10/IV	Удмуртстрой
6. Двери на чердак на защищены от возгорания и отсутствуют замки	10/IV	-"-
7. Стационарные наружные пожарные лестницы не установлены	10/V	-"-
8. Северной стороны на разстоянии 2-х метров килой деревянной дом не снесен	10/V	Горкомхоз
9. Зольный ящик для сошки горячей золы из котельной не устроен	15/IV	Горкомхоз
10. Нет дровенника для дров	25/IV	-"-
11. Доступ на случай пожара 32-х кв. дома, в силу указанных выше неделов по проведению территории около дома в надлежащий вид крайне затруднителен		-"-

ПОДПИСИ: В. Подгиб, Перетяг, М. Устинова, Мах.

Р. С. Ф. С. Р.

Удмурт Автон. Совётской Социалист. Республикаысь Калын хозяйствоен кыд'ян

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
Народно-хозяйственного учета
Удмуртской Авт. Сов. Социал. Республики.

Сектор групп. уч. гор. хоз

13 "/IV 1937 г.

№ 8-1

г. Ижевск дом Советов
тел. 1-65 „ЦК"

969-13-IV-37 14-IV-37

2

Д № 15

Отчет Упну последн. 20/III-37 г.

0183

Председателю СНК УАССР т. ИВАНОВУ Г.А.

Согласно приказа Н.К.К.Х. Р.С.Ф.С.Р. от 19/XII-36 года, Наркомхоз УАССР был обязан не позднее 20/III-37 г. представить в Наркомхоз Р.С.Ф.С.Р. и одновременно в УНХУ УАССР годовой отчет по коммун. хоз., но несмотря на это НККХ УАССР до сего времени годового отчета еще не представил.

Поэтому, с целью воизбежания срыва годовой отчетной кампании и скорейшего представления такового в НККХ РСФСР и УНХУ УАССР, просим оказать воздействие на Н.К.К.Х. УАССР.

Начальник УНХУ УАССР: (В. САТАНИН)

Исполнено

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Отчет технический
есть. Не получен
20/IV при условии
выполнения около
мне замечаний
УКК.
17/V-37

16305

11/32

АРХИВЫ УДМУРТИИ

991-14-IV-37

2 Д.№15

0164

Председателю СовНарКома УАССР
тов. ИВАНОВУ, Г.А.

Удмуртское Представительство при Президиуме ВЦИК при сем препровождает Вам копию Постановления СНК РСФСР от 8/IУ-37г. за № 291.-

Зам.Представителя УАССР
при Президиуме ВЦИК: /Кривилев/

Удмуртская Автономная Сов. Соц. Республика
при Президиуме ВЦИК
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ
Автономной Совет. Соц. Республики
при Президиуме ВЦИК
„9" Апреля 1937 г.
№ 14/2
г. Москва, Уланский пер. 22
Телефон 2-18-77

Постановление СНК РСФСР получено 9/IV

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Копия

0165

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ Р.С.Ф.С.Р.

Москва, Кремль

№ 291.

8 апреля 1937 года.

О строительстве школы в рабочем поселке Сергиевском Удмуртской АССР.

Совет Народных Комиссаров РСФСР постановляет:

Во изменение титульного списка городского школьного строительства, утвержденного постановлением СНК РСФСР № 31 от 20 января 1937 г., разрешить СНК Удмуртской АССР построить в 1937 г. в рабочем поселке Сергиевском Зуринского района деревянное здание школы на 280 мест вместо предусмотренного титульным списком каменного здания школы на то же число мест.-

Председатель Совета
Народных Комиссаров РСФСР - Д.Сулимов.

М.П.

Управляющий Делами Совета
Народных Комиссаров РСФСР - И.Герасимов.

Д.№ 511/31.

Опрос.№ 032.

Копия верна: Кольрик

АРХИВЫ УДМУРТИИ

РСФСР

Удмурт Автономио Сов. Соц. Республикалэн ВЦИК Президиумлэн бердысь Представительствоез

Постоянное Представительство Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республики при Президиуме ВЦИК

Москва, Уланский пер., д. 2, пом. 52 Телефон № 218-77

№ 1/ "10" Апреля 1937 г.

СОВНАРКОМ УАССР

тов. ИВАНОВУ, Г.А.

ГОСПЛАН УАССР

тов. ЖИРКОВУ.-

Представительство Удмуртской АССР при Президиуме ВЦИК направляет Вам таблицу фондов стройматериалов, выделенных Госпланом РСФСР Удмуртской республике на II-ой квартал 1937 года.

Фонды на олифу и белила получим на днях. Получить фонды по круглому лесу не удалось, т.к. материал находится в печати /маш.Бюро Госплана/.-

Зам.Председателя УАССР при Президиуме ВЦИК: /Кривилев/

Консультант: /Сизова./

Ф 0417 СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

ВЫДЕЛЕННЫЕ для УДМУРТСКОЙ А С С Р НА II-й КВАРТАЛ 1937 Года /из материалов Госплана РСФСР - 10/IУ-с.г./.

№№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	ВСЕГО	В т о м ч и с л е							
				Местн. стр-во	Коммун.стр-во. Всего	Коммун.стр-во. В т.ч. спец.стр.	Жил.стр-во Центр.ж/сою.	Роддома, детясли, мол.кухни, НКЗдрава РСФСР	Детсады НКПроса.	Гор.школьн. стр-во.	Сельск. школьн. стр-во.
1.	Цемент /Росцемент/	тн.	231	34	68	17	17	112	-	-	-
2.	-"- /Главстройпр./	"	648	51	-	-	-	304	-	183	110
2.	Толь /Главстройпр./	рулн.	835	200	50	-	-	350	15	170	50
3.	Трубы газовые	тн.	21,5	2	2	-	2	4	1,6	9,4	0,5
4.	-"- дымогарные	"	1,2	-	0,2	-	-	1	-	-	-
5.	-"- цельнотянутые	"	2	-	-	-	-	-	-	2	-
6.	Сортовое железо	"	41,5	3 x/	-	-	2	17	1,5	15	3
7.	Железо кровельное	"	12	-	-	-	1	5	0,8	4,2	1
8.	-"- листовое	"	0,2	-	-	-	-	-	-	0,2	-
9.	Балки	"	12,4	-	2	-	-	2	0,7	6,3	1,4
10.	Катанка	"	5	-	-	-	-	3	-	2	-
11.	Гвозди /Росмитизсбыт/	"	18,4	3	0,5	-	1	6	0,4	3,5	4
12.	Лес пиленый	$м^3$	1325	-	150	-	-	700	100	375	-
13.	Шифер /Главстройпр./	т.ш.	90	15	-	-	-	15	-	45	15
14.	Рубероид/ - " - /	рулн.	100	-	100	-	-	-	-	-	-

x/ По сортовому железу на местное строительство распределяется по отдельным профилям след.образом:

Всего 3 тн. в т.ч. круглое от 9,5 - 14 мм. 1 тн.

" -"- -"- " 15 - 26 мм. 1 тн.

10 IV-37 г.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Д.№:15

Отнести

0168

МОСКВА

Наркомпрос БУБНОВУ

Смета Ижевского Пединститута сего времени находится Наркомпросе задерживается заключение подрядного строительного договора зпт срывается строительство тчк ~~просим~~ Настаиваем срочно оформить техническую документацию зпт утверждение титула случае неполучение титула Апреле загружаем строительную организацию другими об"ектами

Совнарком Нехамкин

15.IV-37 г.
г.Ижевск.
Дом Правит.

Совнарком Удм.АССР.

послано за счет наркомпроса.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

№ 15 1042-17-IV-37

Копия.

0109

Ижевский

Городской Финансовый

Отдел

Удмуртской Автономной ССР

15 апреля 1937 г.

№ 34.

Совнаркому

Удмуртстрою. Некалинину.

Сообщается Вам для сведения, что увезенный Вами со здания б/Михаиловского собора свинец в трубах подлежит сдаче хозяйств. отделу НКВД, а поэтому предупреждаем, что за расхищение последняго, виновные будут привлечены к уголовной ответственности.

Зав. ГОРФО Дробинин

Инспектор /подпись/

Тов. Дробинин, прошу не вмешиваться в функции строительной организации, ибо Вам права не дано. Постановлением Совнаркома хозяином всех ценностей от разборки здания является Удмуртстрой.

/Трифонов/

21 апреля по этому вопросу вызван т. Дробинин.

С. С. С. Р.
КИРОВСКОЙ КРАЙ
Коммунальной Банклэн
Удмурт Республикаысь
КОММУНАЛЬНЫЙ БАНК
Удмуртское Областное
ОТДЕЛЕНИЕ
г. Ижевск, Удмуртской АССР.
ул. Бородина д. № 2
Телег. адрес Ижевск, КОМБАНК

1064-19-IV-37

В дело

9170

15 апреля 1937 г.

№ 7/2-4

Зам. Председателя СНК УАССР
тов. Нехамкину.

Сообщаем для Вашего сведения, что сегодня 15 апреля с нами оформлено:

1/ Финансирование стр-ва общежития Удм. Пединститута на 250 чел.

Финансирование открыто в сумме 563800 руб. Строительство будет осуществлятся подрядным способом, подрядной организацией Удмуртстрой по договору заключенному 11-го Апреля с/г.

2/ Строительство 22-х квартирного дома ЦИК"а, финансирование - 328000 руб. строительство будет осуществлятся подрядным способом-Удмуртстроем.

Договор подряда еще не представлен.

Зам. Управляющего - /Ядыгаров/
Ст. Инспектор - /Урбанский/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Удмурт Авт. ССР
КАЛЫК КОМИССАР'ЁСЛЭН
СОВЕТСЫ

ИЖ КАР, правительствоЛэн коркаез

СОВЕТ НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ
Удмуртской Автономной ССР

г. ИЖЕВСК Дом Правительства

№ 15

„20" /II 1937 г.

ПУДЕМ, РАЙИСПОЛКОМУ.

На В/телеграмму от 13/IУ-37г.

Постройка здания РИК"а в 1936 г. Вам не разрешалась и следовательно, работы по этому строительству Вами произведены незаконно.

Погашение образовавшейся задолженности колхозам за счет лимита Наркомхоза 1937 г. категорически воспрещаем.

Если строительство жилых домов и бани в райцентре, по В/мнению, не требуется, выделенный Вам лимит будет снят.

Зам. Председателя СОВНАРКОМА
Удм. АССР- /Нехамкин/

Зам. Управделами СНК- /Шубин/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

ПУДЕМ, РАЙИСПОЛКОМУ. 0172

На В/телеграмму от 13.IУ-37 г.

Постройка здания Рика в 1936 г. Вам не разрешалась и, следовательно, работы по этому строительству Вами произведены незаконно.

Погашение образовавшейся задолженности колхозам за счет лимита Наркомхоза 1937 г. категорически воспрещаем.

Если строительство жилых домов и бани в райцентре, по В/мнению, не требуется, выделенный Вам лимит будет снят.

Зам.Председателя Совета
Народных Комиссаров Удм.АССР.

Управделами СНК УАССР.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Д.V-15 послано Чуб. Д.К.Ж.

6173

МОСКВА Центр Охотный ряд д. 3

Комиссии Советского Контроля при СНК СССР Антипову

Наркомпрос Бубнов задерживает оформление смет строительству Пединститута ЗПТ срывается заключение договоров ЗПТ задерживается финансирование ТЧК Вынуждены прекратить строительство ТЧК Просим воздействия Наркомпроса

здрасьте черт вас

Удмуртский Совнарком

22 IУ-37 г.
г.Ижевск,
Дом Правит.

Совнарком УАССР.

0174

В Сарапульский Городской Финансовый
Отдел

№15
31/IV-37 г.

Открытие гравийного карьера в гор. Сарапуле Ижевским Управлением Карьеров, для нужд строительства Удмуртской АССР, производится с согласия Совнаркома Удмуртской АССР.

Зам. Председателя Совета
Народных Комиссаров Удмуртской АССР: Нехамкин

Зам. Управделами СНК УАССР. Шубин.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

З А Я В К А

В ГОСПЛАН НА СТРОЙ-МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МТМ В ИЖЕВСКЕ.

№№	Наименование материалов	Измер.	Количество	Примечание
I.	Лес круглый	$м^3$	I76,0	
2.	-"- пиленый	"	I03,0	
3.	Кирпич красный.....	тыс.	3II,00	
4.	Камень бутовый	$м^3$	229,0	
5.	Известь негашен....	тонн	83,00	
6.	Алебастр.....	"	I4,50	
7.	П а к л и		I80,0	
8.	П е с к а	$м^3$	360,0	

Инженер строитель МТО - Г. Лебедев

АРХИВЫ УДМУРТИИ

6176

Удмурт Автономио Советской Социалистической Республикаысь
КАЛЫК КОМИССАР'ЁСЛЭН СОВЕТСЫ

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республики

ИЖКАР	гор. ИЖЕВСК

№ 15 „4" мая 1936 г.

В ГЛАЗОВСКИЙ ГОРСОВЕТ
копия: ГЛАЗОВСКОМУ Р И К " у.

По Вашему постановлению от 22/Ш-1937 г. № 5, в части касающейся о благоустройстве Вашего кладбища сообщаем следующее:

Сметы доходов и расходов горсовета утверждаются райисполкомам, где и должны были предусмотреть расходы на благоустройство кладбища. По ос"яснениям Наркомфина УАССР, они никаких заявок от Вас не получали и поэтому не могли и вычеркивать эти расходы из сметы.

Вр.Управделами СОВНАРКОМА Удм.АССР- /Шубин/

4.

Р.С.Ф.С.Р.
Н.К.Ф.

Удмурт Автономно ССР-нысь
Калыклэн коньдон
умпум чуньы комиссариатэз.

Народный Комиссариат
ФИНАНСОВ
Удмуртской Автономной Советской
Социалистической Республики.

8 апреля 1937 г.
№ 24/54
г. Ижевск.
Дом Советов.

13/IV

0177

На заседание СНК 20/IV

В Совнарком Удмуртской АССР.-

Заключение на постановление Президиума Глазовского Горсовета от 22/Ш-1937 года.

По вопросу рассмотрения и утверждения м/бюджета.

Рассмотрев ~~протокол~~ постановления президиума Глазовского Горсовета, Наркомфин Удмуртской АССР сообщает, что сметы доходов и расходов Глазовского горсовета, рассматриваются и принимаются Глазовским Райфинотделом, а утверждаются президиумом районного Исполнительного комитета.

Бюджет Глазовского Горсовета входит составной частью в свод районного бюджета, а поэтому Наркомфин рассматривает бюджет Глазовского района только в целом, а отдельные суждения по годовым сметам намечаемых по бюджету Наркомфин имеет с райфо и райисполкомом.

В части каких либо претензий и заявок/смет/ от райфо и горфо на благоустройство кладбища, Наркомфин не получал. Таким образом сделанное замечание президиума Глазовского Горсовета, что НКФ УАССР вычеркивал включаемые суммы на благоустройство кладбища, ничем не обосновано.

Нарком Финансов УАССР- /Ефимов/

Бюджетный Отдел - /Решетников/

Наркомфину УАССР

Выписка из протокола № 6

Внеочередного заседания президиума Глазовского Горсовета Удм. АССР.

от 22/III-37г.

0178

Решение 12 мая доложить 19/III 37

1 I СЛУШАЛИ: Информацию тов. Алтынцева о результатах работы правительственной комиссии УАССР.

ПОСТАНОВИЛИ: 1/ Не смотря на ряд решений президиума Горсовета о представлении помещения под изолятор дет-дома № 1 от 20-го Июля 1936г., 23-го Сентября 1936г. и 8-го марта 1937г. Президиум Горсовета не проверял выполнения своих решений в результате чего дет-дома № 1 благодаря отсутствия изолятора имело место распространение эпидемических заболеваний среди детей.

2/ Кроме того президиум Горсовета вместо постоянного наблюдения за работой дет-дома № 1 и др. дет-учреждения через свои общественные организации / секции здравохранения / не проявил должной бдительности в деле подбора кадров посылаемых на работы в дет-учреждения со стороны заведующей ШИМАНСКАЯ своим безобразно подлым и уголовно-преступным отношением к выполнению своих обязанностей довела работу дет-дома до такого положения, что в феврале умерло 13 детей.

3/ В целях вскрытия своей преступной работы шиманская использовала ряд работников Горсовета (см. Кировскую ПРАВДУ от 21-го марта 1937г. за № 65). Не смотря на это, что к дет-дому № 1 была прикреплена врач ОСТАНИНА и благодаря покровительству по отношению к последним со стороны предгорсовета ГУЛЯКОВА последняя пользуясь монированием своим служебным положением, что дало возможность шиманской проводить свою вредительскую работу в дет-доме № 1.

4/ Отметить, что со стороны Горсовета не было уделено должного внимания проведения ряда мероприятий на кладбище, что явилось возможным умерших в дет-доме № 1 дети хоронились с нарушением существующих правил в результате этого безобразного отношение тела умерших некоторых детей были растасканы собаками. Райздрав в лице Главврача УШАКОВА практиковал в своей работе следующее: По договоренности с лечебными учреждениями умерших там граждан для похорон брал в больницу получал за каждого покойника 5 руб. фактически же выплачивал за каждых похороны 1-60 р. Не выполняя надлежащих правил существующих при погребении умерших. Заявки Горкомхоза на мероприятия по устройству кладбища Наркомфином УАССР вычеркивались.

5/ В целях приведения порядка на кладбище предложить тов. Алтынцеву немедленно принять меры к охране кладбища и приведению его в соответствующий порядок. Поручить тов. Алтынцеву - запросить необходимых сумм от Наркомфина УАССР на строительство кладбища и для чего составить смету.

7/ Поручить тов. Алтынцеву с участием секции здравохранения в ближайшем время созвать совещание при президиуме Горсовета с работниками дет-учреждений гор. Глазова с повесткой дня: О выводах правительственной комиссии УАССР и о текущих работах дет-учреждений, а так же

т. Уфимцев
вопрос заслушать
ФИК в каждом
учреждении чтобы
с Горсовета
смены не состоялись
и отчитывались
дети, т.к. Чуреев
вторник сам
в Р.Дом-
Ч/ W.

1780

с предсекции руководителей депутатских групп и уличных комитетов.

8/ Принять к сведению сообщение тов. Алтынцева о том:
1/ что все лица виновных в преступной работе в детдома № 1 привлечены к уголовной ответственности на основе выводов правительственной комиссии УАССР и
2/ что помещение под изолятор Горсоветом предоставлено.

Председатель= АЛТЫНЦЕВ

Секретарь= КНЯЗЕВ

Выписка верна: Секретарь:= Князев/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

9.V.37 2/ ЗА № 15 СМ. т. Чекалину

·0179

Лаша телеграмма

Нквт Наркомздрав

Нквд Москва

Радиосеанс восьмой

типовой смены цокротное строительство 1937 года

проходившее при полном единстве условиях проведен

утверждения Совнаркома федерации лимита разрешить

утверждить инвоцуадия край Владивостоков

Наркомздрав Гурвич

Верно: Чекалин

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Удмурт Автономно Советской Социалистической Республикаысь

0180

КАЛЫК КОМИССАРЁСЛЭН СОВЕТСЫ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республики.

Ижкар | Гор. Ижевск

№ 15 „10" Мая 193 7

Гор. К А З А Н Ь

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ КАЗАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

Копия: Ст-Агрыз, начальнику участка пути.

В 1934 г. по согласованию с администрацией жел. дороги Граховская райзаготконтора Удмуртпотребсоюза на ст. Кизнер Казанской жел. дороги в зоне ж.д. построила овощехранилище и картофелеперевалочный пункт.

Овощехранилище находится на расстоянии 40 метров от головной линии у пункта ж.д., а картофелеперевалочный пункт на расстоянии 15 метров от головной линии на тупике Вятско-Полянского леспромхоза.

В 1937 г. ввиду несоответствия полагающемуся пожарному разриву, администрация Ст. Кизнер Казанской жел. дороги предложила Вемчинской райзаготконторе, которой в последствии хранилище и перевалка переданы, картофелеперевалочный пункт снести и поставить вне зоны железной дороги.

Учитывая, что поставить картофелеперевалочный пункт вне зоны жел. дороги не позволяют почвенные условия- сплошные болота, просим отвести участок для строительства перевалочного пункта в зоне ж.д. с отдалением до 30-40 метров.

В частности просим разрешить постройку перевалки у уже имеющегося упомянутого выше овощехранилища на пункте жел. дороги.

Строительство перевалки у этого овощехранилища имеет ту выгоду, что оно отдалено от построек до 30 метров.

Кроме этого концентрация перевалки и хранилища в одном месте дает выгоду и райзаготконторе, предоставляя ей возможность снижения расходов по охране и по переброске картофеля в необходимых случаях с пункта в хранилище.

Ввиду того, что перевалка работает только в осенние месяцы сентябрь-ноябрь и не отапливается считаем, что опасности в пожарном отношении она не представляет.

Зам. Председатель Совета Народных Комиссаров Удмуртской АССР [signature] Рассмотрено?

Вр. Управделами Совета Народных Комиссаров Удм. АССР [signature] /ШУБИН/

ик.

Совнаркому УАССР тов. Нехамкину,
Копия: В Удмуртский Горсовет.

0181

ОБ"ЯСНЕНИЕ

на заметку в "Удмуртской правде" от 31 марта 1937 года за № 69 о строительстве "Дома печати".

Об"ясняю: в 1936 году также был заключен договор с Удмуртстроем на строительство Р.издательского корпуса на сумму 200.000 рублей. В 1936 году издательский корпус должен был закончен в черне, но Удмуртстроем даже не был завезен на строплощадку бутовый камень за весь 1936 год, они мотивировали, что у них нет камня, есь вагонов. Жеребцов добился в Казани в Управлении Казан. жел. дор. двести вагонов и отгрузил камня из В.Полянки 2 тыс. кубометров, а Удмуртстрой всеже не мог завезти камня со станции Ижевск, он отказывался и говорил что нет у них транспорта. Со стороны "Дома печати" цемент был дан, больше никаких фондовых материалов от дома печати не требовалось. Для того, чтобы освоить отпущенные средства на строительство издательского корпуса все возможности были, /технические документы, сметы, проекты были/ финансирование было нормальное, стройплощадка подготовленная, хотя имеет некоторую стесненность, несмотря на все созданные условия для выполнения работ, всеже Удмуртстрой не выполнил.

О том, что Удмуртстрой срывает работу по Дому печати, мы писали о этом Совнаркому и Госплану УАССР, но мер к Удмуртстрою не приняли никаких.

В 1937 году с Удмуртстроем также заключен ~~был~~ договор на издательский корпус на сумму 200 т. руб., по договору нужно Удмуртстрою с 5-го мая с/г. приступить к работам копки котлованов и кладки фундамента, но Удмуртстрой на 16 апреля завез бутового камня на стройплощадку 30%.

1810

Результат подготовки строительства такой же как и в 1936 году. Бутовый камень на станции Ижевск есть, транспорт у Удмуртстроя имеется, но не используется. Удмуртстрой плохо занимается подготовкой к строительству.

Управляющий Удмуртгосиздатом: /Ложкин/

Нач. строительства: /Жереоцов/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Д.№15 1405-13/V-37 г.

0182

МОСКВА ЧЕРКАССКИЙ 2/5 Кинофикация

МИЛЮТИНУ

Пересчитанными сметами строительству кино шестнадцатого выезжает представитель

СОВНАРКОМ РЕШЕТНИКОВ

УДМУРТКИНОТРЕСТ МУРАВЬЕВ

Гор. Ижевск, Удмурткинотрест 14 Мая 1937 года.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

1405-13-V-37 1-00

ТЕЛЕГРАММА

Ш 6-19

ПРИЕМ

14/5 го ..... ч. ..... м.

от 14/5 бл № 48

Принял Ken

Адресу 183

Мурзаев

2 АДРЕСА ИЖЕВСК

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА КОПИЯ

КИНОТРЕСТУ =

Из

ИЖЕВСК УДМУРДСКОЙ МОСКВЫ 812 39 11 12 7 =

НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕРЕСЧИТАННЫХ СМЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА КИНОТЕАТРА ЛИШАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ УТОЧНИТЬ НОВОМ ТИТУЛЬНОМ СПИСКЕ ЗАТРАТЫ ПРОШЛОГО ГОДА ЗПТ НЕПРЕДСТАВЛЕНИИ СМЕТ ПЯТНАДЦАТОМУ МАЯ ВОЙДУ СОВНАРКОМ ИСКЛЮЧЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СПИСКА ПУСКОВЫХ ОБ, ЕКТОВ СОКРА Ш ЕНИИ АССИГНОВАНИЙТЕКУЩ ЕГО ГОДА = МИЛПТИН 818 ;

АРХИВЫ УДМУРТИИ

18305

Отверна
Телеграмма будет
составлена 19/V 37 г.

АРХИВЫ УДМУРТИИ
АРХИВЫ УДМУРТИИ
АРХИВЫ УДМУРТИИ
АРХИВЫ УДМУРТИИ

Р.С.Ф.С.Р.

Удмурт Автономио ССР-ысь
Народной Комиссар'еслэн
Советсы
СОВЕТ НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ
Удмуртской АССР

„15" IV 1937 г.
№ 15

г. Ижевск УАССР дом правительства.

Отпуск

6184

В НАРКОМЗДРАВ Удм.АССР

тов. ТРОНИНУ.-

Направляется Вам приказ по народному комиссариату здравоохранения Р.С.Ф.С.Р.за № 313, с резолюцией Зам.Председателя СНК УАССР тов. НЕХАМКИНА- для исполнения.
Приложение : на 2-х листах.

Пом.Зам.Председателя СНК
УАССР- /Соколова/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

В Дело

По сообщению курьерским что Гудин создано через Казань

№ 15

6185

НЕФТЕТОРГ

т. ЮГУДИНУ.

По поручению зам. Председателя Совнаркома т. Решетникова Вам предлагается, по телеграмме Синицкого, /Копия прилагается/ написать ходатайство об установлении емкости Нефтебазы на ст. Ува перед Совнаркомом Союза ССР.

Ход-во представить в Совнарком Удм. АССР к 25 мая с/г.

Пом. Зам. Председателя Совнаркома УАССР - Головкин /Головкин/

вф.

1418-14-V-37

ТЕЛЕГРАММА

0186

17/05

Адрес: 2-АДРЕСА ИЖЕВСК СОВНАРКОМ РЕШЕТНИКОВУ НАРКОМЗЕМ БЕРЕЗКИНУ

Из ИЖЕВСК УДМ МОСКВЫ 1365/136 25 8 15 44 =

Служебные отметки

=УСТАНОВКУ ЕМКОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ,НЕФТЕБАЗЕ ИЖЕВСКЕ ВМЕСТО НОВОЙ ,УВЕ ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ СОЮЗНОГО СОВНАРКОМА ОСНОВЕ ХОДАТАЙСТВА СОВНАРКОМА УДМУРТИИ=

4214-СИНИЦКИЙ ;

;УВЕ ТК?

1659—36

АРХИВЫ УДМУРТИИ

КОПИЯ ТЕЛЕГРАММЫ ИЗ МОСКВЫ 0187

СОВНАРКОМ РЕШЕТНИКОВУ

НАРКОМЗЕМ БЕРЕЗКИНУ

Установку емкости существующей нефтебазе Ижевске вместо новой Уже требуется разрешения союзного Совнаркома основе ходатайства Совнаркома Удмуртии

СИНИЦКИЙ

КОПИЯ ВЕРНА: Голованов

АРХИВ УДМУРТИИ
АРХИВ УДМУРТИИ

Р.С.Ф.С.Р.

Удмурт Автономио ССР-ысь
Народной Комиссар'еслэн
Советсы
СОВЕТ НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ
Удмуртской АССР

"8" 11 1937 г.
№ 1-15

г. Ижевск УАССР дом правительства.

0188

В ГОСПЛАН УАССР

тов. ЖИЦКОВУ.

Копия: Зав. Горкомхозом
тов. ОРЛОВУ.

Управление Делами Совнаркома УАССР направляет Вам отношение Ижгоркомхоза № 20-4 от 29/У- с резолюцией Зам. Председателя СОВНАРКОма тов. НЕХАЩКИНА.
Приложение: Отношение Горкомхоза.

Управделами СОВНАРКОМА
УАССР- /Шубин/

Ф.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

1835-10-II-37
2 №15

0189

БАНК ФИНАНСИРОВАНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ТОРГОВЛИ И КООПЕРАЦИИ
ТОРГБАНК
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КОНТОРА

Сектор Кр. планов.
7 июня 1937 г.
№ 340-у

Адрес: г. Киров, ул. Большевиков, д. № 89-а. Тел. 99—06.

СНК УАССР.

Копия: Уполномоченному Торгбанка.

Кировская контора Торгбанка финансирует строительство Промуниверма́га в г. Ижевске Данная стройка в 1937г. является сверхлимитной, со сметной стоимостью в 553,0 т.р. и с об"емом работ на 1937г. в 253,0 т.р.

Строительство ведется подрядным способом подрядчиком Удмуртстройтрестом, однако не смотря на имеющийся подрядный договор от 8/IУ и открытый кредит на данную стройку в сумме 58,3 т.р. строительные работы до сего времени не развернуты.

Ставя Вас об этом в известность, просим принять меры воздействия по отношению к подрядчику Удмуртстрой по обеспечению выполнения плана строительных работ и пуска в эксплоатацию данной стройки к намеченному по плану сроку т.е. в IУ кв. с/г.

О мерах принятых Вами по нашей сигнализации просим поставить нас в известность.

ТОРГБАНК СССР
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА

/Попов/. /Говоров/.

Тов. Предсовнарком
На переговоры
11/VI

По данному вопросу вызвать Б. Бородина

1862-11-2-37 Совнарком — Решетникову Д
2 л.
0193

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РК и КД от 9-го Июня 1937 года.

Заслушав информацию строющих организаций о ходе строительства жилых, учебных, культурно- просветительных и лечебных зданий, - Ижевский Городской Совет констатирует, что все об"екты строительства находятся в крайне тяжелом положении из-за недостатка круглого и пиленого леса, а также из-за недоставки фондированных материалов.

Такое явление оказалось только потому, что застройщики (Горздрав, Горонно, Планово-Экономический и коммунально-строительный техникумы, педагогическое училище, Наркомздрав, Наркомпрос УАССР) и строительные организации (Удмуртстрой, Волгохлебстрой, Ремонтно-строительная контора Горкомхоза) - безответственно отнеслись к своевременной доставке строительных материалов на об"екты.

Фонды на стройматериалы и местные возможности как застройщиками, так и подрядными организациями не использывались.

В целях исправления и ускорения хода строительства, Городской Совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Лес, заготовляемый ремонтно-строительной конторой Азинского райсовета в зоне лесопаркового хозяйства, свободный от выполнения взятых на себя ремонтных обязательств передать Гортопу для распиловки, последнему обеспечить его вывозку. **Определение количества древесины, подлежащей передаче - возложить на тов. РЯБОВА (Гортоп).**

2. Принять к сведению заявление тов. РЯБОВА, что Гортоп обеспечит вывозку 2000 кубометров строительного леса из заречного лесопункта до 15 июня с.г., из коих 500 кубометров будут вывезены к 14 июня.

3. Вывозку 3000 кубометров леса из нагорного лесопункта производят: Гортоп (Рябов) - 1000 кубометров до 1 августа с.г., остальные 2000 кубометров передать застройщикам, с условием вывозки собственными средствами.

4. Имея в фонде местной строительной древесины по линии Гортопа - 5000 кубометров, в Чультемских лесах Лесотреста - 3000 кубометров и по заводу № 180 обмененных за дрова - 5000 кубометров передать к реализации следующим организациям:

1. За счет Чультемских лесов Лесотреста:

а/	строительству Универмага	330	кбмтр.
б/	-"- изд. корпуса Удгиза	900	-"-
в/	-"- кино "Спартак"	475	-"-
г/	-"- Торг базы Удмуртторга	420	-"-
д/	-"- Мотивной фабрики	180	-"-
е/	-"- Ясель на 36 мест и Молочной кухни.....	250	-"-

0191

Из лесов Гортопа:

а/	строительству 22х кв.дома	510	кб.мтр.
б/	-"- Педучилища	800	-"-
в/	-"- детсада Мотозавода	600	-"-
г/	-"- детясли Горздрава на Широком переулке.....	200	-"-
д/	-"- общежития Музыкальн.училища...	600	-"-

За счет обмененного на дрова:

а/	строительству Пединститута, с общежитием	2000	-"-
б/	-"- Мединститута	1200	-"-

5. Планово-экономический техникум обеспечивается лесом за счет 1000 кубометров, выделенных Удмуртстрою.

Принять к сведению заявление Управляющего Удмуртстроя тов. ТРИФОНОВА, что он обеспечит сдачу в эксплоатацию здания планово-экономического техникума к началу нового учебного года.

6. Обязать получателей леса немедленно договориться с лесоотпускающими организациями об отпуске древесины, с 13-го июня начать ее вывозку.

Организации, не принявшие меры к реализации лесоматериалов через Совнарком УАССР будут лишены выделенных лимитов.

7. Обязать Удмуртстрой усилить доставку кирпича на строительство 400 местной школы и принять твердые меры к реализации выделенных фондов. Горонотов. Крутова и Горздрав (тов. Ерков) изыскать способы покрытия разрывов по цементу для строительства школ, детсадов и детяслей.

8. Предложить Гортопу вне очереди удовлетворить стр-во 2-х школ, 2-х детсадов и ясель на 50 м/м пилолесом.

9. Отметить, что техник Горздрава т.ПОТАПОВ не обеспечил новое стр-во технической документацией. Обязать т.ПОТАПОВА не позднее 15 июня выправить данный недочет своей работы.

За допущенную медлительность- предупредить т.ПОТАПОВА, что в случае нарушения данного срока,- к нему будут приняты строжайшие меры.

10. Горсовет обращает особое внимание Удмурткинотреста, что со стороны его руководства (Муравьев) - выразилась полная беспечность к строительству кино "Спартак", в результате об"ект продолжает оставаться на консервации.

Обязать т.ШУЛЕПОВА в 3-х дневный срок наладить договорные взаимоотношения с подрядчиком, в 10-ти дневный срок упорядочить вопрос с выбором материалов для кровли и привести в порядок необходимую техническую документацию (отопление). До 13 Июня с.г. организовать подвозку лесоматериалов и форсировать изготовление ферм. После окончания кровли приступить к санитарно- техническим и отделочным работам.

6192

11. Принять к сведению заявление технадзора стр-ва Мединститута тов. ВАВИЛОНСКОГО, что данное строительство в III-м квартале с/года будет полностью обеспечено всеми необходимыми фондированными материалами. Одновременно поставить перед Наркомздравом РСФСР о передвижении сроков поставки материалов на Июль- Август месяцы.

Й/й. Председатель Ижевского Горсовета- (ВОТИНЦЕВ)

Секретарь Ижевского Горсовета.- (КАРАВАЕВА)

АРХИВЫ УДМУРТИИ

15/VI 33

№ 15

ПРОКУРОРУ УДМ.АССР

0193

тов.КРАСИЛЬНИКОВУ.

На В/№ 1-16 от 29 мая с.г.

По поручению зам.председателя Совнаркома тов.РЕШЕТНИКОВА сообщаю, что ремонт предоставленного Вам помещения в доме Правительства должен производиться за счет средств Прокуратуры.

Пом.зам.Председателя Совнаркома
Удмуртской АССР (Голочкин)

вв.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

РСФСР
Удмурт Автономио
Совет. Социалистической
Республикаысь
ПРОКУРОР
Удмуртской Автономной
Совет. Социалистической
Республики
„29" V 1937 г.
№ 1-16
г. Ижевск, Коммунальная 14 тел. 5-08

Ремонту произвести за счет средств Прокуратуры
2/VI

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ФИНАНСОВ УАССР. 2194

Тов. Ефимову.-

Предоставленное помещение Прокуратуре УАССР в доме правительства, требует обязательного производста ремонта, стоимость которого выразиться в сумме 13-15 тысяч рублей.

Прокуратура по смете утвержденной на 1937г. средств на оплату расхода, по производству ремента, в сумме указанной мною выше, не имеет. При обращении в ЦИК УАССР, с просьбой о принятии расхода по ремонту на счет ЦИК"а, последним отказано.

Прошу Вас указать мне, кто должен принять расходы по производству ремонта.-

ПРОКУРОР УАССР (Красильников)

АРХИВЫ УДМУРТИИ

8 166-0-31-5-37
2

31 мая

№ 24-54
НКФ
УАССР

В СОВНАРКОМ УАССР. 6195

На достройку и приспособление Дома Советов, согласно распоряжения центра, предусмотрено по местному бюджету 165,3 тыс. рублей из них: 20,0 тыс. руб. было выдано в I кв. 1937 года и остальные 145,3 тыс. руб. намечены к выдаче по кассовому плану II квартала. Таким образом, приспособление помещения для Прокуратуры УАССР Наркомфин УАССР считает возможным произвести за счет отпущенных лимитов, если ремонт был включен в смету.

Нарком Финансов /Ефимов/

Бюджетный отдел / Решетников /

М. Решетников

АРХИВЫ УДМУРТИИ

В. НАРКОМзем УАССР тов. Березюку,

17 II-37

№ 15

6106

Управление Делами СНК УАССР просит срочно дать Ваше заключение по прилагаемой копии выписки из протокола заседания президиума Барышниковского Райисполкома по вопросу" об отпуске 19935 рублей на достройку дома.

Приложение: В ы п и с к а.

УПРАВДЕЛАМИ СОВНАРКОМА: / ШУБИН/

16/VI-37 г.

Отпуск

АРХИВЫ УДМУРТИИ

1945-17-VI-37 №15

ТЕЛЕГРАММА

№ 19/29 ч. м. 93/2

АДРЕС 148

0197

ПРИНЯТ от бл. №

Принял

=ИЖЕВСК СОВНАРКОМ НЕХМАКИНУ

№

ИЖЕВСК МОСКВЫ 11/09 19 16 13 19

Отметки

=ПАРАГРАФ 5-А ИНСТРУКЦИИ НАРКОМХОЗА- 84-ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НАРКОМПРОСА ЗПТ НАРКОМЗДРАВА ДВАДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ=СТРОЙУПРАВЛЕНИЕ КУДИН; ;

1220—37

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0198

М О С К В А
СОВНАРКОМ РСФСР

Инструкция Наркомхоза РСФСР № 84/а/м параграф 5 лит. А Б противоречит пунктам I и 8 постановления Совнаркома РСФСР № 459 определяя размер накладных расходов видам строительства а не наркоматом тчк Раз"ясните размеры накладных расходов строительству учебных заведений системы Наркомпроса Наркомздрава

зам.ПРЕДСОВНАРКОМА УАССР /НЕХАМКИН/

2/VI-1937 года г.Ижевск, Дом Правительства.

0199

№ 15

19 июня 7

В ГОСПЛАН УАССР
тов. ЖИЦКОМУ.

копия. УДМУРТПОТРЕБСОЮЗ
тов.ПОЛЯКОВУ.

Управление Делами СНК УАССР направляет Вам, отношение " УДМУРТПОТРЕБСОЮЗА " от 19 июня 1937 г. по вопросу выделения стройматереалов, для исполнения.

Приложениае отношение.

Вр.Управделами СНК
УАССР / ШУБИН /

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0200

21-VI-37

№ 15

В Можгинский Горсовет

тов. ЕПИФАНОВУ.

На Вашу телеграмму от 14/VI-37 г.

Отсутствие у Кирснабсбыта Вашей заявки на стройматериалы для школьного строительства, не дает ему возможности отгрузить просимое Вами железо, а посему Вам необходимо срочно представить Кирснабсбыту заявку.

УПРАВДЕЛАМИ - /ШУБИН/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

1903-14-VI-37

ТЕЛЕГРАММА

№ 0201

ПРИЕМ

14/6 11 54 ч. м.

от бл № 29/3

Принял

Адрес:

ИЖЕВСК СОВНАРКОМ =

ЕВСК ИЗ МОЖГИ НР 610 14 14 11 52=

сл. го ч. м. Служебные отметки

ШКОЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НЕ ОТГРУЖАЮТ КИРСНАБСБЫТ АРМАТУРНОЕ ЖЕЛЕЗО УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРАМИ ГРАВИ ВОЗДЕЙСТВУЙТЕ = ГОРСОВЕТ =

19/VI
пересмотреть с подачей запрос
Наркомснабсбыта
или нужно.

1059—36

АРХИВЫ УДМУРТИИ

22-II-37
№ 15

0202

В ГОСПЛАН Удм.АССР

тов. ЖИЦКОВУ.

Управление делами СОВНАРКОМА УАССР, направляет Вам телеграмму из Можги, для принятия мер.

Приложение: телеграмма.

Управделами СНК УАССР- /Шубин/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Р. С. Ф. С. Р.
Удмурт АССР-ысь
Здравоохранениелэн
Ыродной Комиссариатэз.
Народный Комиссариат
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Удмуртской Автономной Советской
Социалистической Республики.
Отдел Секретн.
«23» II 1937 г.
№ 32
г. Ижевск, УАССР, дом Советов.

Совнарком 0203

Согласно полученной телеграммы Наркомздравоохранения СССР тов. КАМИНСКИЙ, 23 февраля в полночь организует радиопереклицку о ходе строительства роццомов и детясель, на которой просим Вас присутствовать.-

Нарком Здравоохранения УАССР: / А. ТРОНИН /

Нач. Стройсектора / ТУРАНОВА /

АРХИВЫ УДМУРТИИ

2009-22-5-37 №15

194 204 2

18 25 м. пор. № № провода

от бл. № 95

Принял

ПЕРЕДАЧА

го ч. м. пор. №

в пр.

Передал

ИЖЕВСК МОСКВЫ 1№ 2770 1921 17 5 =ИЖЕВСК СОВНАРКОМ=

№ сл. го. ч. м.

Служебн. отметки

=ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКАНСКОЙБИБЛИОТЕКИ ЗПТ УТВЕРЖДЕННУЮ СМЕТНУЮ СТОИМОСТЬ ЗПТ ОБЬЕМ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

=РОСГОСПЛАН ЛИЭ =

исполнено

АРХИВЫ УДМУРТИИ

20405

[illegible] вся

1941 г. строит

Ижевск

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0205

М О С К В А

РОСГОСПЛАН ЛИЗ

Отсутствие выделенных лимитов 1937 год строительство республиканской библиотеки прекращено

Послан.

Удмуртский СОВНАРКОМ ПЕХАМКИН

22 июня 1937 года г Ижевск УАССР

АРХИВЫ УДМУРТИИ

2076-27-II-37

№ 15

0206

РОССИЙСКАЯ
Советская Федеративная Социалистическая
РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

«1» июня 1937 г.
№ 101/769
МОСКВА, КРЕМЛЬ

В. Срочно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ СНК АССР, КРАЙ-ОБЛ-ИСПОЛКОМОВ.

В первом полугодии план капитального строительства выполняется совершенно неудовлетворительно. Одновременно выявлен ряд незавершенных строительством об"ектов по плану 1936г., требующих сейчас ряда доделок.

В целях лучшей организации плана капитального строительства во втором полугодии, СНК РСФСР намечает во время Сессии ЦИК Союза (в июле м-це) созвать специальное совещание председателей СНК АССР и край-обл-исполкомов для обсуждения конкретных мер по лучшей организации хода строительства.

Вам необходимо подготовить соответствующие предложения о внесении ряда поправок в план 1937г., обеспечивающих максимально эффективное использование капиталовложений и ускорение окончания пусковых об"ектов.

Необходимо также предусмотреть окончание недостроенных строек по плану 1936 года.

Вам необходимо привезти с собой конкретный список всех этих об"ектов, а также Ваши поправки по линии перераспределения установленного для Вас об"ема капиталовложений.

Особое внимание Вам необходимо обратить на окончание и своевременный пуск в эксплоатацию предприятий по производству местных стройматериалов.

Председатель СНК РСФСР /Д. Сулимов/

АРХИВ УДМУРТИИ

№15 20105-28-II-37

Совнарком УАССР тов. Нехамкину
Кировснабсбыт

Здесь.

Для строительства школ и других об"ектов выделены фонды на I и 2-й квартал с/г. по олифе в количестве 12 тонн. Для ряда строек как-то: сады, школа, дом Советов, олифа необходима. За отсутствием таковой - работы задерживаются.
Несмотря на наши запросы к Кировснабсбыту от 27/У с/г. за № 123 от 8/УI с/г. за № 123 и от 17/УI с/г. за №103 о принятии срочных мер к обеспечению, до сих пор остались без результатов, в силу чего стоим перед фактом задержки по отделочным работам, в посему во избежание задержки работ просим Вашего воздействия на Кировснабсбыт.

Управляющий:

Начальник отд. снабжения:

РСФСР
Н.К.К.Х.
Удмурт Автономная ССР-ская
Государственная
„Удмуртстрой" химо
Коммунальной Конторы
лесьтон контораэз
Государственная
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА
Удм. Автон. ССР
УДМУРТСТРОЙ
26. Июля 1937 г.
№ 123
г. Ижевск,
телеф гор. 480—380

АРХИВЫ УДМУРТИИ

№15 20124-29-VI-37

0208

2

2 Второй раз

РСФСР
Н. К. К. Х.
Удмурт Автономно ССР-ысь
Государствоолэн
„Удмуртстрой" нимо
Коммунальной Сорт'ер
лэсьтон контораэз

Государственная
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА
Удм. Автон. ССР
УДМУРТСТРОЙ
26/ VI 1937 г.
№ 123
г. Ижевск,
телеф. гор. 480—380

Совнарком УАССР тов. Нехамкину
Кировснабсбыт

Здесь.

Для строительства школ и других об"ектов выделены фонды на I и 2-й квартал с/г. по олифе в количестве I2 тонн. Для ряда строек как-то: сады, школа, дом Советов, олифа необходима. За отсутствием таковой - работы задерживаются.

Несмотря на наши запросы к Кировснабсбыту от 27/У с/г. за № I23 от 8/УI с/г. за № I23 и от I7/УI с/г. за №I03 о принятии срочных мер к обеспечению; до сих пор остались без результатов, в силу чего стоим перед фактом задержки по отделочным работам, а посему во избежание задержки работ просим Вашего воздействия на Кировснабсбыт.

Управляющий:

Начальник отд. снабжения:

Вопрос об олифе поставлен в комиссии советом контроля.
Из Кировобъединения послана телеграмма
28/VI-37 г.

0209

3-VII-37
15-20133

В ГОСПЛАН УАССР

тов. ЖИЦКОВУ.

Направляется Вам отношение председателя Зуринского райисполкома по вопросу достройки пожарного депо с резолюцией Зам. председателя СНК УАССР т. НЕХАМКИНА.
Приложение : Отношение .

Пом. Зам. Председателя СОВНАРКОМА
Удм. АССР- /Соколова/

Ф.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

РСФСР
Н.К.К.Х.
Удмурт Автономн. ССР-ики
Государственная
„Удмуртстрой" нако
Коммунальной Контор
лесьтон конторазе
Государственная
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА
Удмуртон. ССР
Удмуртстрой
11 Июля 1936 г.
№ 27
г. Ижевск,
Телеф. гор. 430-320

№ 15

Копия

СНК УАССР.

0210

ЖАЛОБА.

По делу № 246 1936г. по иску Удмуртстроя к Ижевскому Кондитерснабсбыту о 25535 руб. 74 коп.

Произведенные Удмуртстроем по договору от I октября 1935г. работы по капитальному переоборудованию магазина для Кондитерснабсбыта согласно согласованных и подписанных сторонами производственных смет как на основные работы, так на дополнительные работы и на работы в зимних условиях выразилось всего в сумме 65954 руб. 10. коп. и плюс стоимость одного ларька 5095 р. 1к., а всего 66549руб. 21 коп. И по сюльку сметы между сторонами были согласованы и установлены твердые цены, постольку впредь до сдачи магазина никаких споров о суммах смет

Магазин полностью в готовом виде в эксплоатацию сдан по акту от 2 февраля с/г. и лишь когда назрел вопрос оформления окончательного расчета, по строительству, заказчик спустя через 2½ месяца с момента приема магазина надумал через экспертный совет в лице эксперта Бессолова заняться ревизией, как уже указано выше согласованных между сторонами смет. И вот, г. Бессолов в частной записке, ничего не представляющей из себя вида официального документа дает свое заключение по внесенным им исправлениям в сметы и в конечном итоге стоимость всех работ доводит с 66549р.21к. до 42317р.55к. Отсюда разница в сторону уменьшения стоимости на 24231 руб.66к. из каковой суммы Удмуртстрой как ошибочно включенные в смету суммы стоимости метлахских плит и перевозки их от ХХ Сгула до базисного склада Удмуртстроя и стоимость мебели для обстановки магазина оплаченных самим заказчиком, составляющую сумму 6001 р 99к. исключил. Следовательно разность еще остается в сумме

2105

1[illegible]16 руб.67 коп.

В результате полного подтверждения производственной сметы ревизии экспертным советом в лице Бесолова и разбирающий это дело Госарбитр Байсаров стал на путь наименьшего сопротивления, в результате как заключенный между сторонами договор и согласованные производственные сметы, согласно которых производились работы - обращены в ничего из себя не составляющие фикции, что безусловно противоречит существующему строительному законоположению, так как смета должна подвергаться проверке и согласованию при заключении договора, а их не спустя 2½ месяца после сдачи законченного об"екта в эксплоатацию.

ОСНОВАНИЕ: Раз"яснение Госарбитража СССР в бюллетене № 14-1935г.

На основании изложенного Удмуртстрой просит СНК решение Госарбитража от 3 Июня с/г. отменить и дело передать в тот же арбитраж для пересмотра другим арбитром.

п/п Управляющий: (Тригорин)

Юрисконсульт: [illegible]

АРХИВЫ УДМУРТИИ

20163-3-VII-37
№ 15

Удмурт ремонтлы ись
ужон юртъер лэдтэмлэн
СОЮЗЫ.

Жилсоюз
„Удмурт ... Удмурт"
1/VII 1937 г.
№ Д-8.
Рабочий телефон № 273

0211

В СНК УАССР

На постановление от 21/VI-37 года Жилсоюза УАССР отвечает если приписываете бездеятельность Жилсоюзу, то считаю не верным нами сметы отправлены полностью еще 7-го апреля 1937 года и находятся в Совнаркоме РСФСР посылаем людей, но получается один ответ Ваши сметы на очереди и винить Батаногова конечно считаю не верным, т.к. со стороны Жилсоюза было сделано все, что в его силах. Жилсоюз уже 2 раза посылал и опять сидит человек в Москве, пока результатов нет.

Председатель Правления Жилсоюза УАССР /Батаногов/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

7212

8-VII-37
№ 15

Отпуск

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ..... Райисполкома.

В Вашем районе в колхозе _____ намечено построить черепичный завод. Строительство этого завода не продвигается, несмотря на наличие отпущенных на это дело средств. В 1-м и II-м кварталах Вы получили 6000 рублей. Отпущенные деньги Райфинотделом на счет колхоза не перечисляются, а расходуются не по назначению.

Вы, лично не занимаетесь строительством черепичного завода и до настоящего дня проявляете полную недооценку хозяйственно-политического значения первого по республике и в Вашем районе черепичного завода.

Совнарком предлагает Вам взять под свой непосредственный контроль ход строительства и своевременное финансирование его Райфинотделом. Через каждые 10 дней информируйте меня о ходе строительства.

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА УАССР:- /НЕХАМКИН/

УПРАВДЕЛАМИ СОВНАРКОМА УАССР:-

л.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

212 об

Назначить районным.
следующим районам.

1) Ст. Бурга — колхоз Юс-Бурга.
2) Кокшенгы — Абашев
3) Равозе — Равенгы
4) Эрс — Ратаева. Звезда
5) Шудзяго — Красный

АРХИВЫ УДМУРТИИ

В. Ц. С. П. О
У А С С Р-мы
УДМУРТПОТРЕБСОЮЗ ПЭ
Бузнарен управленияс

ТОРГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Удмуртпотребсоюза УАССР

„8" июля 1937 г.
№ 203-н

Ижевск, Удмуртской АССР
Карлуцкая Площадь
дом Кооперации

№:15 20131-8-VII-37

:0213

В СНК УАССР

Проверяя материал о строительстве Непевского сельпо сообщаю, что с 2 июля с.г. пожарной инспекцией закусочная сельпо опечатана, чем нарушена нормальная торговля и принесено убытку сельпо.

Удмуртпотребсоюз просит Дать указания Кезскому РИК"у о:

1. Немедленном выселении гр. ВАРЗЕГОВА с участка сельпо, на условиях, предложенных Удмуртпотребсоюзом.

2. Немедленном снятии печати с закусочной Дав ей возможность нормально торговать.

3. Предоставлении гр. Варзегову нового участка под застройку или переноса его Дома.

4. Закрещении сельсовету изымать участок и Дом конторы сельпо.

В Вашем распоряжении прошу меня уведомить.

Зам. Пред. президиума
Удмуртпотребсоюза /Поляков/

Вопрос урегулировать с переносом Дома путем изъятия земли у Лесхоза с рассмотрением в Президиуме

5/VIII-37 г.

ВТ.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Копия.
0214

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

Совещания Обонского сельсовета, при участии преД. Рика Васильева преД. сельсовета Мальгинов, от парт. ячейки Тронягин А.К., Злобин, Зам. преДсельпо Бизяев Н.Д. Директор сельмага Бибанаев Е.Ф. и бухгалтер сельпо Ложкин Д.М.

От 8 июля 1936 г.

ПреДсовещания Мальгинов Секретарь Ложкин.

I. Об организации сельмага.
2. О товарообороте и заготовке сельпо.

I. СЛУШАЛИ: По первому вопросу об организации сельмага, информация преДсельсовета Мальгинова М.А. и парторга Тронягина.

ПОСТАНОВИЛИ: УсаДьбу бывшей артели "ПобеДа", проДанной гр-ну Варзегову разрешить поД постройку Чепецкого сельмага, Для оценки и гоДности Дома, поДлежащего к переноске составить комиссию.
Поручить сельскому совету отвести участок гр-ну Варзегову.

ПреД. совещания - Мальгинов

Секретарь- Ложкин

Выписка с поДлинным верна:
СчетоводД сельпо- Ефимовских

Копия верна:

вт.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Копия с копии

0215

А К Т

1936 г. июля 8 дня. На основании постановления Совещания от 8/УП-36 г. комиссия в составе от РИК"а т. ВАСИЛЬЕВА, от Озонского с/сов. т. Мальгинова, от парторганизации т. Тронягина, от Чепецкого с/по т. Бизяева и директор сельмага Бибанаев, произвели оценку дома принадлежащего гр-ну Варзегову находящийся на усадьбе бывшей артели "Победа" оценивается без надворной постройки один дом пятистенный изношенность на 95 % к жилью не годный, оценили в сумме /600/ шестьсот рублей.

Комиссия : пред. РИК"а Васильев.
пред. с/сов. Мальгинов
Парторг Тронянин
Пред. с/по Бизяев
Директор с/мага Бибанаев.

Копия с подписями верна: счетовод Ефимов.

Верно:

мр.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0216

Копия телеграммы

Ижевск Удмуртпотребсоюз

Ижевск Чепцы № 102, 14/27, 12, 6

Вопрос расширения чайной столовой Чепецкого сельпо урегулирован 27, Мая приступают ПредРИК Васильев

Верно:

мр.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

К 0217

ТОРГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УДМУРТПОТРЕБСОЮЗА УАССР. В ПРЕЗИДИУМ ВЕЗСКОГО РИК"а
25 Июня 1937г.
№ 203-Т.

Копия: Пред Чепецкого сельпо т.Макарову.

8 июля 1936 г.Озонский сельсовет своим постановлением предоставил Чепецкому сельпо участок под застройку торговых помещений.На отведенном участке сельпо построил сельмаг и закусочную.На этом же участке проживал /и сейчас проживает/ гр.Варзенов,который незадолго до отвода сельпо участка незаконно приобрел дом находящийся на этом участке.

Вышеуказанным постановлением Сельсовет должен был предоставить гр.Варзенову новый участок под его дом и была создана оценочная комиссия,которая признала дом Варзенова изношенным на 95% и оценила его 600 руб.При принятии постановления с/советом и оценка дома производилась в присутствии пред.РИК"а т. Васильева.

Ввиду нахождения на участке сельпо дома Варзенова,закусочная сельпо не может расширить свое помещение /пристроить кухню/,так как пожарная инспекция запрещает до сноса дома Варзенова,и не может перенести на этот участок склад по предписанию пож.инспекции.

На неоднократные требования сельпо о прекращении такого ненормального положения,меры никем не были приняты и гр. Варзенов в течении года продолжает проживать на участке принадлежащем сельпо.

Сельсовет обязан был предоставить гр.Варзенову новый участок и обеспечить его переселение,но этого не было сделано.

Все меры принятые сельпо и уступки которые делались гр. Варзенову не привели к необходимым результатам.

В мае с/г.представителем Удмуртпотребсоюза т.Курочкиным все эти вопросы были поставлены перед Президиумом РИК"а и в мае месяце Удмуртпотребсоюз получил от пред.РИК"а т.Васильева телеграмму следующего содержания:
"Вопрос расширения чайной столовой Чепецкого сельпо урегулирован 27 мая приступают".

II июня с/г.Райпожинспектор т.Белослудцев намеревался опечатать сельмаг и закусочную до сноса дома гр.Варзенова. Пожарная инспекция должна была предъявить требования гр. Варзенову о немедленном выселении,а не препятствовать торговле сельпо,так как сельпо производит постройки на законно отведенном ему участке.

Согласно постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 4 марта 1929 г.об из"ятии земельдля государственных или общественных надобностей и инструкции НКЗ РСФСР от 30 июля 1930 г.и СУ 1929 г.№ 24 ст.248/ землепользователь не освободивший к назначенному сроку из"ятую у него землю от построек подлежит выселению в административном порядке через органы милиции,а постройки и имущество,находящиеся на участке,могут быть снесены учреждением или предприятием,в пользу которого произведено из"ятие.

На основании этого Удмуртпотребсоюз просит выселить гр. Варзенова,дав возможность Чепецкому сельпо развернуть советскую торговлю.Что-бы не затягивать выселение Варзенова с участка сельпо.

Удмуртпотребсоюз согласен:
1/Купить у гр.Варзенова его дом по стоимости,указанной оценочной комиссией,с условием немедленного выезда Варзенова с участки сельпо ЛЛИ
2.Оплатить только перевоз дома на участок,предоставленный гр.Варзенову для постройки дома.

ИЛИ

21706

3/ Купить гр.Варзенову дом, стоимостью не больше 1000 руб. при условии оставления старого дома Варзенова в распоряжении сельпо.

На эти уступки Удмуртпотребсоюз может пойти с целью быстрейшего окончания нетерпимого положения, продолжающегося в течение целого года, в мешающего сельпо развернуть свою работу.

О принятых Вами меры прошу меня и пред.сельпо т.Макарову уведомить.

Пред.Президиума
Удмуртпотребсоюза.- ФОЛИН

Копия верна:-

ка.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

1755 20153-10-VII-37 0218

ПРИЕМ

№ 15

ч. м. пор. № № провода

от бл. № 9

Принял

ПЕРЕДАЧА

го ч. м. пор. № 3 ка

218

ПР ИЖЕВСК СОВНАРКОМ

Из

ИЖЕВСК ПР МОСКВЫ 73/69 85 7 19 34 =

РАСПОРЯЖЕНИЕМ СНК СОЮЗА 4,ИЮЛЯ С Г НОМЕР 450/3СРОК
ОКОНЧАНИЯ РАБОТ ПЕРЕСЧЕТУ СМЕТ СТРОЕК НАРКОМПРОСА
НАРКОМСОБЕСА РСФСР ПРОДЛЕН ПЕРВОГО АВГУСТА ТЕКУЩЕГО
ГОДА ЗПТ СТРОЕК НАРКОМХОЗ НАРКОМЗДРАВА НКЛЕГПРОМА
НАРКОММЕСТПРОМА НАРКОМПИЩЕПРОМА УПРАВЛЕНИЯ КИНОФИКАЦИИ
РСФСР ПРОДЛЕН ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ 1937,ГОДА ТЧК
ПЕРЕСЧЕТ СМЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКОНЧЕН ТОЧНО ЭТИ СРОКИ И
ПОЛНОМ СОБЛЮДЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК СОЮЗА 13,ФЕВРАЛЯ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

218 об

СЕГО ГОДА НОМЕР 239, О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 1937, ГОДА НЕ ДОПУСКАЯ ПОВЫШЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОЕК ПРОТИВ РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННЫХ СМЕТ НР 101 287 I=ЗАМПРЕДСОВНАРКОМА РСФСР ЛЕБЕДЬ

С данной телеграммой тов. Нила имеем ознакомить Коми Облисполком. Направление в Колбатк и Наркомфин в Ижевске

10/VII 37 г.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0219

10-VII-37
№ 15

В ГОСПЛАН УАССР

тов. ЖИЛКОВУ.

В НАРКОМПРОС тов. КАЛИНИНУ

Управление Делами СНК УАССР направляет Вам копию заключения СНК РСФСР о достройке детского сада в Глазове для принятия мер.

Вр.Управляющий Делами СНК
Удм. АССР /ШУБИН/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Удмурт Авт. ССР
КАЛЫК КОМИССАР'ЁСЛЭН
СОВЕТСЫ

ИЖ КАР, правительстволэн коркаез

СОВЕТ НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ
Удмуртской Автономной ССР

г. ИЖЕВСК, Дом Правительства

№ 15 17 июля 193 г.

Зурин. РИК, Сельхозбанку, Госстраху, Потребиной

В постановлении Совнаркома Удм. АССР от 16 Июля с.г." О достройке пожарного депо в с.Зуре" в § 2 вкралась ошибка, напечатано:" Предложить Зуринскому РИК"у обеспечить до 1/X-с.г. окончание строительства пожарного депо, а Сельхозбанку обеспечить не позднее 15 июля 1937г. финансирование этого об"екта строительства, следует читать: "Предложить Зуринскому Райисполкому обеспечить до 1 октября с.г. окончание

(см. на оборот)

АРХИВЫ УДМУРТИИ

252005

стро ельства пожарного депо, а Сельхозбанку обеспечить не позднее 25-го Июля 1937 г. финансирование этого об"екта строительства".

ВРИД.УПРАВЛЯЮЩЕГО ДЕЛАМИ
СОВНАРКОМА УАССР:- (ШУБИН).

л.

Котову

АРХИВЫ УДМУРТИИ

ТЕЛЕГРАММА

Ижевск

ПРИЕМ

12/8 го 0 ч. 50 м. №15

от бл № 26

Принял

Адрес: два адреса 221 Совнарком Наркомздрав

Из Москвы 4260 №

35 сл. 12 го 15 ч. 44 м.

Служебные отметки

Прошу Совнарком рассмотреть причины прорыва декретного переходящего новостройки за счет привлечь виновных суду за счет специфическ-

1639-8

АРХИВЫ УДМУРТИИ

224 об

ТЕЛЕГРАММА

Адрес:

сообщить решение конкрет-
ной помощи обеспечивающее
окончание предходящего
месяцу сентября
новому первому октября

— Мазкоиздров
Сергиев.

АРХИВ УДМУРТИИ

23/11-22-№37

Р.С.Ф.С.Р.
Народный Комиссариат
Здравоохранения.

Управл.капит.стр-ва

"17" июля 1937 г.

№ 11452

Наркомам здравоохранения АССР,
Копия: СНК АССР.
Обл/край/здравам,
Копия: Обл/край/исполкомам.
Зав.Окрздравотделами,
Копия: Окрисполкомам
Зав.Горздравотделами,
Копия: Горсоветам.

9222

Исключительно затянувшееся декретное строительство 1936 года неоконченное и в первой половине 1937 года; - орган нашей партии "Правда" справедливо характеризует как преступную халатность и беспечность, проявлённую работниками здравоохранения /Правда, 29 июня 1937г./.

Наркомздрав СССР в приказе от 7 июля 1937г. №452, посылаемом Вам, дал ряд конкретных указаний и наложил на отдельных руководителей строительства административные взыскания.

В целях прекращения пассивного отношения к декретному строительству и принятия немедленно решительных мер к выходу из прорыва и окончанию его в кратчайший срок необходимо:

1. Проработать в трехдневный срок приказ НКЗдрава СССР №452 и передовую Правды от 29 июня на общих собраниях сотрудников во всех органах здравоохранения, для мобилизации общественности медработников на борьбу с прорывом.

2. Провести специальные производственные совещания строителей на каждой стройке с обсуждением приказа и передовой для развертывания широчайшей самокритики и принятия конкретных решений.

3. Назначить постоянных лиц, ответственных за полную реализацию выделяемых фондовых стройматериалов.

4. Лично проверить состояние хранения, расходования и реализации строительных материалов.

5. Выявить виновных и передать на них дела Прокуратуре, если имеются случаи расхищения или использования не по назначению материалов и средств, принадлежащих декретному строительству.

6. Сообщить УКС Наркомздрава РСФСР, кто был привлечен к ответственности за срыв строительства, за недобросовестное исполнение работ, за преступные действия в отношении материалов и средств принадлежащих строительству и т.п. в течение 1936г. и в первую половину 1937г.

7. Установить для всех строек точные сроки сооружения /в день окончания отчетного квартала/ для представления их телеграммами в Наркомздрав РСФСР

223

не позднее третьего дня по окончании декады с последующим немедленным подтверждением специальным письмом.

8. Прикрепить к каждой отстающей стройке на 1-2 месяца по согласованию с исполкомом /Совнаркомом АССР/ ответственных ответственных лиц, которым исполком и здравотдел поручают обеспечить окончание стройки в срок, установленный календарным планом исполкома.

9. Привлечь к повседневному контролю и помощи строительству профессиональные, комсомольские организации, организации, как ИТР, как медработников и т.д.

10. В случаях затруднений, возникающих в ходе строительства, ставить немедленно каждый такой вопрос в Президиуме исполкома /Совнаркома АССР/, требуя действительного разрешения его на месте.

11. Договориться со Стройконтролем, проектными и строительными организациями об оказании повседневной конкретной помощи строительству и для наблюдения за ходом его в соответствии с установленным планом работ.

12. Организовать опубликование в местной прессе декадных сводок о ходе строительства и помещения раз для в день кратких сообщений о недочетах на отдельных стройках.

13. Сообщить Управлению капитального строительства Наркомздрава список лиц /прорабов и техников/, ведущих строительство.

14. Выяснить неиспользованные остатки стройматериалов, в частности, завезенных в порядке шарпотреба, и поставить перед местными организациями вопрос о закупке для декретного строительства части из них по государственным ценам.

15. Выяснить наличие неиспользуемых стройматериалов у местных организаций на стройплощадках, а также неиспользованных грузов стройматериалов /вследствие консервации строек, недостатка капитальных вложений и т.д./ и добиться в руководящих организациях передачи этих стройматериалов на декретное строительство.

16. Добиться передачи на определенные дни для перевозки материалов местного автогужетранспорта, также постановления об обязательном предоставлении Вам для использования порожнего пробега.

Указывая Вам эти мероприятия, как примерные, которые разрешить затруднения в ходе строительства, и указывая на месте Вы можете найти еще больше возможности для улучшения положения.

Совершенно недопустимым является, что по декретному новому строительству Наркомздрав РСФСР отстал от других республик - Грузинской ССР, БССР, УССР, которые находятся во

этом случае не в лучших условиях для строительства, чем РСФСР.

Мобилизуйте всю энергию на быстрейшее окончание переходящего и развертывание полным фронтом нового строительства, - в случае дальнейшей недопустимой затяжки вся тяжесть ответственности ляжет на Вас.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приказ № 452 НКЗдрава СССР от 7 июля 1937г.

Нач. Управления капит. стр-ва
НКЗдрава РСФСР - Гейдар.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

224/05

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0225

ПРИКАЗ

ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СОЮЗА ССР.

7-го июля 1937 г.

№ 452.

"О ходе строительства яслей, родильных домов и молочных кухонь".

Оценивая результаты работы органов здравоохранения по исполнению важнейшего постановления партии и правительства о строительстве яслей и родильных домов "Правда" в передовой от 29/VI-37г. говорит: "Преступная халатность и беспечность проявлены работниками здравоохранения там, где малейшая порядочность учреждает самому ценному - жизни и здоровью матери и ее ребенка. Люди, отвечающие перед партией и родиной за выполнение советского закона, не отнеслись к этому делу честно и добросовестно. Большая вина лежит и на многих городских советах и районных исполнительных комитетах. Им придется отвечать перед избирателями на предстоящих выборах в советы за срыв важнейших постановлений правительства. Происходит это прежде всего потому, что сам Народный Комиссариат Здравоохранения Союза ССР и областные здравотделы отнеслись наплевательски беспечно к строительству новой сети."

Эта оценка работы органов здравоохранения, начиная от Наркомздрава Союза ССР и кончая областными, краевыми и городскими отделами здравоохранения, является вполне заслуженной и справедливой. Только преступлением перед государством можно об'яснить тот факт, что на 20 июня 1937 года в г. Благовещенске Дальне-Восточного края еще фактически не приступлено к строительству яслей по плану 1936 года. В Курской области имело место фиктивательство, выражавшееся в сознательном завышении процента технической готовности ряда яслей. В этой же области месяцами не выкупались строительные материалы, и выкупленные дефицитные материалы валялись невывезенными на станциях. В самом Курске и почти законченных строительством яслях пришлось заново пробивать перекрытия для проводки водопровода и канализации, предусмотренных проектами, но пропущенных благодаря преступной работе строительной организации и отсутствию всякого контроля со стороны Курского облздравотдела.

В Ивановском районе Курской области, благодаря энергичной работе участкового врача были закончены досрочно первыми на всю область 36-коечные ясли. Вместо поддержки и поощрения в деле быстрейшего оборудования этих досрочно законченных яслей - Курский областной отдел здравоохранения и в первую очередь зав. Курским облздравотделом - Михеев, назначал комиссию за комиссией для проверки факта готовности этих яслей, фактически издеваясь над участковым врачом,

честно и добросовестно выполнившим решение партии и правительства.

Ясли при фабрике им.Микояна в Ростове строятся с 1932г. В результате бесхозяйственности и возмутительной затяжки строительства перерасходованы громадные средства и из-за преступного отношения начальника строительства Красовского до сих пор не закончены.

В Одесской и Черниговской областях ни одни ясли и ни один родильный дом не закончен строительством. Особенно отстает переходящее строительство в Узбекистане, Туркмении и на Украине.

Целый ряд краев и областей вот уже более 3-х месяцев не дают никакого ощутительного прироста технической готовности, не добиваются по-большевистски, чтобы почти уже законченные ясли, родильные дома и молочные кухни были в кратчайший срок открыты для приема детей и рожениц.

Строительство яслей, родильных домов и молочных кухонь по плану 1937г. развертывается совершенно неудовлетворительно. Получив полностью проектно-сметные материалы, кредиты на строительство и будучи снабжены значительно лучше данного прошлого года строительными материалами, края и области совершенно не развернули строительства. Несмотря на предупреждение о том, что в 1937г. никакие разрывы по стоимости не будут приниматься к рассмотрению и будут рассматриваться, как нарушение основных директив партии и правительства по снижению стоимости капитального строительства, Наркомздрав Дагестанской АССР - т.Кумаритов и заведующий Ивановским Облздравотделом т.Луговской, вместо серьезной работы по удешевлению строительства, занялись преступной торговлей с НКЗдравом РСФСР по вопросу об увеличении сметных стоимостей".

Выборочное обследование некоторых об"ектов, по которым были пред"явлены завышенные сметы в 1936г., с очевидностью показало, что в основном строительные организации окрашивают свою бесхозяйственность, а подчас и прямые хищения за ширмой кон"юнктурной разницы в цене на материалы, незначительных пропусков в смете, расходов по внелимитному транспорту и т.д. Установленным фактом является то обстоятельство, что ни один из здравотделов, которые требовали покрытия разрывов вследствие перерасходов по сметам, не указал, как на причину удорожания, на перерасходы по административно-хозяйственным расходам, вследствие затянувшегося строительства, на бесчисленные переделки, вследствие отсутствия надлежащего технического контроля, на штрафы даны за несвоевременно материалы, на простой рабочих из-за неорганизованности строительства и другие факты бесхозяйственности, которые наблюдались очень часто и которые являются действительной причиной удорожания.

Органы здравоохранения, вместо того, чтобы по каждой смете правдиво вскрыть бесхозяйственность строителей,

заставить их отвечать по суду за нанесенный государству ущерб, принимали и продолжают принимать на веру требования строительных организаций о покрытии разрывов, став фактически рупором рваческих настроений и пирной для преступной бесхозяйственности. Ни один орган здравоохранения, начиная от НКЗдрава СССР и НКЗдравов союзных республик, не проверил ни одной стройки по существу, ограничиваясь формальным принятием предъявленных разрывов.

Наркомздрав Союза ССР фактически самоустранился от руководства строительством яслей и родильных домов и не принял никаких мер как по оказанию необходимой помощи местам, так и по контролю за ходом строительства. До мая месяца в составе НКЗдрава не было даже выделена специальная часть по наблюдению за строительством. И, несмотря на указание правительства, НКЗдрав Союза до сих пор не организовал пересмотра проектов родильных домов и яслей для устранения имеющихся в них крупных дефектов.

Наркомздрав РСФСР разослал проекты и сметы как в 1936г., так и в 1937г. с большим опозданием. В проектах и сметах 1936г. и частично 1937г. имеются ошибки и пропуски, потребовавшие значительного количества дополнительных поправок и исправлений. Ни один из архитекторов и сметчиков, допустивших эти ошибки, до сих пор не привлечены к законной ответственности.

НКЗдрав УССР совершенно неудовлетворительно руководит строительством яслей и родильных домов. В эксплоатацию введено всего лишь 110 объектов декретного строительства.

На основании изложенного ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Поставить на вид заместителю народного комиссара здравоохранения РСФСР т.М.Г.Гуревичу неудовлетворительное руководство с его стороны делом строительства яслей, родильных домов и молочных кухонь.

Начальнику Управления капитального строительства НКЗ РСФСР т.М.Е.Шеблеру за несвоевременную рассылку проектов и смет, за недостаточно тщательную проверку проектно-сметных материалов объявить ВЫГОВОР.

Предложить Наркому Здравоохранения РСФСР т.Зарицкому и Начальнику управления капитального строительства НКЗ Союза т.Садовскому в декадный срок выявить и привлечь к ответственности лиц, виновных в допущении ошибок и пропусков в сметах и проектах 1936 и 1937 года.

2. Предложить исполняющему обязанность Народного комиссара здравоохранения УССР т.Медведю отдать под суд виновников срыва строительства яслей при кондитерской фабрике в г.Киеве, а также расследовать и привлечь к ответственности виновных в отводе неподходящих участков и связан-

0228

ного с этим перерасхода в 100 тыс.рублей для строительства яслей на 180 детей на территории завода "ХОМЗ" - "Турбогенераторный" в г.Харькове.

Предложить н.с.НКЗдрава УССР т.Медведю выявить виновных в срыве строительства родильных домов, яслей и молочных кухонь и предать их суду. Об исполнении доложить в декадный срок.

3. Заведующего Курским облздравотделом т.Михеева, представившего в НКЗдрав заведомо неправильные сведения по процентовке о технической готовности отдельных строящихся об"ектов, за преступно халатное отношение к строительству детских яслей, родильных домов и молочных кухонь, выразившееся в отсутствии какого-либо технического контроля над строительством, за издевательское отношение к энтузиасту врачу, закончившему единственно по области досрочно ясли, за навязку строительных материалов в срок, за срыв важнейшего решения партии и правительства - отстранить от занимаемой должности и отдать под суд.

4. Заведующего Благовещенским городским отделом здравоохранения т.Гутмана за преступно-халатное отношение к делу строительства яслей в г.Благовещенске от работы отстранить и отдать под суд.

5. Начальника строительства яслей при фабрике им.Микояна в К/Ч инженера Красовского за срыв строительства этих яслей, перерасходы по смете, бесхозяйственность - с работы снять и отдать под суд.

6. Заведующим Одесским облздравотделом т.Лаврецкому, Винницким облздравотделом т.Кононенко, Саратовским облздравотделом т.Щербаковым Западным облздравотделом т.Лурье за самоустранение от руководства делом строительства яслей, родильных домов и молочных кухонь, пренебрежение выполнения этого решения правительства ответственным лицам об"явить строгий выговор и предупредить, что если к 1/XI они не закончат полностью строительство яслей, молочных кухонь и родильных домов по плану 1936г. и не развернут должными темпами строительство об"ектов, предусмотренных планом 1937г., они будут сняты с должности и отданы под суд.

7. За систематическую задержку и непристойку отчетов по декретному строительству об"явить выговор Народному Комиссару здравоохранения Туркмении т. Актоваеву и Народному комиссару здравоохранения Узбекистана т.Абдулаеву.

8. Предложить народным комиссарам здравоохранения союзных республик немедленно в отстающие области направить сроком на 2-3 месяца специальные бригады для активирования строительства.

9. Предложить всем народным комиссарам здравоохранения союзных республик:

а/проверить всех работников управления капитального строительства НКЗдравоо, укомплектовать их технически грамотными и энергичными работниками;

б/проверить всех начальников управлений капитального строительства в краевых и областных отделах здравоохранения, снять негодных работников и поставить во главе строительства оправдавших себя на практической работе;

в/налажить бесперебойное получение декадных сводок, установленных правительством. Предупредить наркомов здравоохранения союзных и автономных республик, зав.край/обл/ и горздравотделами, что за непредставление и неприсылку в срок установленный ОНТ СССР декадной отчетности они персонально будут привлекаться к ответственности;

г/взять под строжайший контроль и наблюдение расходования фондов, выделенных правительством для строительства родильных домов, ясей и молочных кухонь и записанных целевым назначением в фондах соответствующих республик, краев и областей. Во всех случаях обнаружения расходования этих фондов не по прямому назначению - привлекать неукоснительно виновников к судебной ответственности. Предупредить зав.край/обл/ и горздравотделами, что в случае неприлечения к судебной ответственности похитителей целевых фондов, они сами будут привлечены к суду;

д/в целях быстрейшей реализации фондов декретного строительства, выделить персонально ответственных за это дело лиц и телеграфно сообщить их фамилии НКЗдраву СССР. О всех случаях задержки реализации целевых фондов на местах /в краевых конторах ГУМПА, Главстройпрома, местных трестах и проч./ немедленно сообщать в НКЗ СССР, оформляя факты задержки реализации материалов соответствующими актами с участием представителей местных исполкомов для привлечения виновных к ответственности;

е/приемку законченных строительством объектов производить в законом установленном порядке.

Акты о приемке должны утверждаться лично зав.обл./край/ здравотделами и народными комиссарами автономных республик, не имеющих областного деления. О всех недоброкачественно построенных объектах немедленно доводить до сведения Наркомздравов союзных республик, пересылая им копии соответствующих актов приемочных комиссий.

10. Начальнику Главстройздрава т.Садовскому и Начальнику Управления капитального строительства т.Шеблеру выделить в указанных управлениях специальные группы по руководству, контролю и наблюдению за ходом декретного строительства, возложив на эти группы одновременно наблюдение за строительством детских больниц. Во главе этих групп назначить т.т. Садовского и Шеблера.

Передовая статья в "Правде" от 29/VI является тяжелым обвинительным актом в отношении Наркомздрава Союза ССР и всех органов здравоохранения. Долгом чести нас, работников здравоохранения, является мобилизация всех сил и ресурсов на ликвидацию позорного прорыва в деле выполнения важнейшего постановления партии и правительства от 27/VI-1936г.

Зам. Народного Комиссара
Здравоохранения СССР - С. Канторович.

Верно: Полозова.

Верно:

300 экз. № 944.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Ижкар | Гор. Ижевск

№ 15-2279 | 23 июля 1937 г.

0231

В ГОСПЛАН УАССР

тов. ЖИЦКОВУ.

Управление Делами СНК УАССР направляет Вам, отношение комсельхозшколы по вопросу отсутствия белил по оплоченному счету для принятия мер.

О принятых мерах сообщите комсельхозшколе.

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров УАССР:- /ШУБИН/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Совнарком УАССР

2491-4-III-37

№ 15

:0252

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 28

заседания президиума Ижевского Городского Совета РК и КД.

от 28 июля 1937г.

СЛУШАЛИ §-43: о ходе стр-ва кино "СПАРТАК".
(докл. Трифонов - Удмуртстрой и Муравьев - Кинотрест).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Отметить исключительную безответственность-безотношение т.ШУЛЕПОВА и т.МУРАВЬЕВА к строительству кино "СПАРТАК", в результате чего завершение строительства находиться под явной опасностью срыва, а Удмуртстрой не проявил к этому об"ектуприлежности и ведет стройку преступно-медленными темпами, намереваясь прикрыться чисто формальными причинами.

2. Обязать т.ТАЙПОВА-райсовет немедленно включится в завершение стройки с тем, чтобы об"ект пустить в эксплоатацию к 20-ой годовщине Октябрьской революции.

3. Предложить т.ШУЛЕПОВУ-кинотрест и т.ТРИФОНОВУ-Удмуртстрой не позднее 5 августа с.г. завести для распиловки, потребное количество круглого леса для ферм и не позднее 25 августа закончить сооружение ферм.

4. В этот же период обязать т.ШУЛЕПОВА обеспечить стр-во кино "Спартак" кровельным железом, цементом, трубами для отопления и приборами для сантехнического оборудования.

5. Под ответственностью т.ШУЛЕПОВА и не позднее 1-го сентября, добиться утверждения смет в ценах 1936г. и заключить договор с Удмуртстроем.

6. Поручить т.ТАЙПОВУ-Ждановский райсовет и ТРИФОНОВУ-Удмуртстрой, в 2-3 дня организовать переброску с Казанского вокзала лесоматериала на строительство, а т.т. МУРАВЬЕВУ и СБОЕВУ обеспечить отбор этого материала.

7. Довести до сведения Совнаркома УАССР о беспричинной неявки на президиум Горсовета т.ШУЛЕПОВА и просить Совнарком принять меры к т.ШУЛЕПОВУ.

8. О срыве обеспечения строительства фондовыми материалами, о проявленной хвастности, безответственности к строительству, сообщить прокурору г.Ижевска.

Председатель Горсовета
РК и КД: - Ботищев.

Выписка верна: Секретарь Горсовета: П.Белоусов

по сообщению т. Шулепова
без этого
на курсах
выдержал партсъезд

Рассылка

по прокурору
№ 7 т. Шулепова
дать объяснение

10233

В ПРЕЗИДИУМ ИЖЕВСКОГО ГОРСОВЕТА.

КОПИИ: СОВНАРКОМУ УАССР и
ИЖЕВСКОМУ ГОРКОМУ ВКП/б/.

Решением президиума Горсовета от 28/VII-37г. за № 28 по вопросу строительства кино" СПАРТАК" в пункте 7- записано: Довести до сведения Совнаркома УАССР о беспричинной неявки на президиум Горсовета т.ШУЛЕПОВА и просить Совнарком принять меры к т. ШУЛЕПОВУ.

По данному пункту формальной редакции, я категорически возражаю и прошу отменить, как несоответствующую действительности, по нижеследующим доводам:

I. На означенное заседание президиума Горсовета я лично явится не мог лишь только потому, что с 27-го ибля по I-е августа находился с отрывом от производства на курсах секретарей и парторганизаторов, проводимых и ~~ик~~-Горкомом ВКП/б/, причем занятие этих курсов проходило с 8 часов утра и до 7 часов вечера, а на местах работы на время курсов остаются заместетили.

Поэтому только один этот довод говорит, именно о небезпричинной моей неявки на президиум.

2. Кроме того на заседании президиума от Кинотреста присутствовали специально по данному вопросу зам. управляющего т. Муравьев и техник-строитель тов. Сбоев, я полагаю этого больше чем достаточно, если принять во внимание, что шулепов в Кинотресте работает два месяца, а т. Муравьев, как зам-непосредственно занимается этим вопросом в течение 2-х лет и

0988
23305

В ПРЕЗИДИУМ МЕЖОБЛАСТНОГО ТРИБУНАЛА
ПОВОЛЖСКОГО ОБЛАСТНОГО УЧАСТКА
ЕЛАБУЖСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬ /ЕТП/.

Решением президиума Горсовета от 28/VII-37 г. за №128 по вопросу отчуждения кино "СПАРТАК" в пользу ЕТП - заключено: "Обязать до окончания Окружной ЧССР о бесспорности передачи на президиум Горсовета т.ШУЛЕПОВА и просить Окружной прокурат мера к т. ШУЛЕПОВУ.

По данному пункту формально рассмотрен, а некоторые возражения и прошу отметить, как несостоятельные действительности, по нижеследующим доводам:

1. На основание заседания президиума Горсовета в данно квартов не мог лишь только потому, что с 27-го мая по 1-е августа находился с отпуском от производства на курсах секретарей и председателей, производных и Елабужском ВИК/3/. Причем занятие этих курсов проходило с 8 часов утра и до 7 часов вечера, а на работах работа на время курсов оставался замостоятельно.

Поэтому только один этот доход получит, именно о передачи "мое" правки на президиум.

2. Кроме этого на заседании президиума от Кинотреста приглашенным оценщиком по данному вопросу зам.управляющего т.М. Равеев и технико-оценщик тов. Обеев, а поэтому этого больше чем достаточно, если прийти во внимание, что Шулепов в Кинотресте работает два месяца, а т.М. Равеев, как зам-председателя, но занимается этим вопросом в течение 2-х лет и

Управляющий Удмуртского
Кинотреста /Шулепов/.

Внимательно! Г. Мирошкину! №15

СНК УАССР

Исполк

0234

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 28.

заседания Президиума Можгинского Городского Совета.

28 июля 1937 года.

СЛУШАЛИ § I: О ходе строительства электростанции /Доклад начальника стр-ва т. ПЛОТНИКОВА/.

СЛУШАЛИ: /I. несмотря на все имеющиеся возможности нормального хода строительства электростанции, все же на сегодняшний день строительство электростанции находится под угрозой полного срыва /Комбанк прекратил финансирование, работы прекращены сметы не получены и пр./.

2. Причинами позорного провала строительства электростанции президиум считает не только плохую организацию работ ремонтно-строительной конторы, недостаточное руководство строительством со стороны Горкомхоза и горсовета в целом но и главным образом не серьезное отношение к строительству электростанции в г. Можги со стороны Наркомхоза УАССР. не умелое руководство, не понимание в строительстве и бездействие со стороны самого начальника строительства.

Финансирование с 1 марта 5/VIII 37 г.

2. За необеспеченность руководства строительством электростанции и за не серьезное отношение к своим обязанностям /за 2,5 месяцев работы не изучил состояние строительства, незнание потребность материалов и т.п./ тов. Плотникова с должности начальника строительства электростанции снять и одновременно довести до сведения Совнаркома УАССР о не серьезном подборе кадров со стороны Наркомхоза УАССР каковой командировал на должность начальника строительства электростанции, не проверенного, не знающего дела инженера и в последствии убедившись о его не соответствии сам же официальным отношением просит увеличить его. способного и ошибочно командированного.

Обязанности начальника исполняет т. Крылов, бывший ранее утвержд. стройкомитета.

4. Довести до сведения Совнаркома УАССР и просить принять соответствующие меры воздействия по отношению Наркомхоза за не выполнение постановления СНК УАССР от 28 мая с/г. коим Наркомхоз обязывался взять на себя непосредственное руководство строительством электростанции в марте, оформить по строительству всю техническую документацию к I июня с/г. но ничего последним сделано не было.

Выписка в е р н а: инструктор ГИК Берш

2549-9.VIII-37

СНК. УАССР.

0235

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 23

заседания Президиума Можгинского Городского Совета

от 28 июля 1937 года.

СЛУШАЛИ: § 1. О ходе строительства электростанции. /Доклад начальника стр-ва тов. Плотникова/.

ПОСТАНОВИЛИ: п.3 За необеспеченность руководства строительством электростанции и за несерьезное отношение к своим обязанностям / за 2.5 месяца работы не изучил состояние строительства, не знает потребность материалов и т.п./ тов. Плотникова с должности начальника строительства электростанции снять, и одновременно довести до сведения Совнаркома УАССР о не серьезном подборе кадров со стороны Наркомхоза УАССР, каковой командировал на должность начальника строительства электростанции, не проверенного, не знающего дело инженера и в последствии убедившись о его не соответствии сам же официальным отношением просит уволить его как не способного и ошибочно командированного.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

2380об

п.4. Довести до сведения Совнаркома УАССР и просить принять соответствующие меры воздействия по отношению Наркомхозов за невыполнение постановления СНК УАССР от 25 мая с.г., коим Наркомхоз обязан был взять на себя непосредственное руководство строительством электростанции в М.Ф., оформить по строительству всю техническую документацию к 1 июня с.г., но ничего по последним сделано не было.

П/п.: Председатель Епифанов

Секретарь Терасов

С подлинным верно:

Секретарь Терасов

Удмурт Авт. ССР
КАЛЫК КОМИССАР'ЁСЛЭН
СОВЕТСЫ

ИЖ КАР, правительствоЛэн коркаез

СОВЕТ НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ
Удмуртской Автаномной ССР

г. ИЖЕВСК Дом Правительства

№ 15-2350 В ГОСПЛАН УАССР „28/III" 1937 г.

тов. ЖИЦКОВУ.

КОПИЯ: Леспромсоюзу.

Управление Делами направляет на Ваше решение ходатайство „Леспромсоюза" о выделении фондов строительных материалов и автомашин, для строительства Ижевской Мебельной фабрики леспромсоюза.

вр. Отпуск УПРАВДЕЛАМИ - /И.ШУБИН/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Удмурт Авт. ССР
КАЛЫК КОМИССАР'ЁСЛЭН
СОВЕТСЫ

ИЖ КАР, правительстволэн коркаез

СОВЕТ НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ
Удмуртской Автономной ССР

г. ИЖЕВСК Дом Правительства

№ _____ "___" _____ 193 г.

В ГОСПЛАН УАССР

тов. ЖИЦКОВУ.

КОПИЯ: Леспромсоюзу.

Управление Делами направляет на Ваше решение ходатайство „Леспромсоюза" о выделении фондов строительных материалов и автомашин, для строительства Ижевской Мебельной фабрики.

УПРАВДЕЛАМИ - /И.ШУБИН/

вр.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

№

Копия:

0238

УДМУРТ АССР-ысь КАЛЫКЕЗ ЮГДЫТОН КОМИССАРИАТ

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПРОСВЕЩЕНИЯ УДМУРТСКОЙ АССР.
гор. Ижевск, дом Советов, тел. № I-I2.

26-го июля 1937 г. № 8-15.

СПРАВКА.

Выдана Строительным Отделом Наркомпроса Иж. гор. ОНО в том, что по фонду на июль м-ц для детсадов круглый лесоматериал 105 кбм. от Ижстальлеса получен Наркомпросом и передан для строительства педагогического училища в Ижевске.

Нач-к Строй. Отдела НКПа / /РЯБОВ/.

Инспектор Строй-Отдела
Удм. АССР- /ИКОННИКОВ/.

Верно

24562-III-37

2

СНК УАССР. [redacted]

Д

:0239

№ 15

Для сведения
СНК, 11/VIII

20/VIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ.

Президиума Удмурского Райисполкома УАССР

25 июля 1937 года.

СЛУШАЛИ: Заявление Заготзерно о непригодности ранее намеченного участка под элеватор /основание выключено геологической партией/ и отведения нового участка между селениями № 2-3.

ПОСТАНОВИЛИ: В отводе данного участка отказать в виду того, что вносит коренную ломку в генеральный план лучшей оживленной части нижнего центра поселка Ува.

2. Просить СНК УАССР в Центрах пересмотреть план поселка Ува и отвести новый участок пригодный для строительства элеватора, тем более, что ранее намеченный участок под элеватор тоже имеет необходимость внесения поправок в генплан поселка Ува, что должно быть учтено одновременно.

Председатель РИК'а /Асрикова/

Секретарь РИК'а /Вахрушев/

Прошу дать заключение.

по данному вопросу решение СНК УАССР

УАССР-Мск Удмуртская Нац. Сов. раб. Кр. Кр. Арм. Деп. Ко Горисполком Деп. Сов. Ува р-ньсь Исполнительного Комитета

А К Т

10240

24 июля 1937 года ст. Ува УАССР Мы ни сеподписавшиеся комиссия в составе зам.уполномоченного респуб. конторы заготзерно т. Терехов Н.А Пред.Н.С главного ин енера респуб. к-ры заготзерно т. Цукерман Г.Л Представитель Наркомхоза УАССР ин енер проектор Остапин Л.И. представитель промзернопроекта ин енер Маркин И.А. Промзернопроект ин енер путеец Власов С.Ф . Представитель Райисполкома тех.строитель Батанов А.А Уполкомзаг СНК УАССР и представитель Райисполкома Казенов. Управляющий заготпунктом Иванов А.П. Представитель НКВД Анисимов И.П. составили настоящий акт в ни следующем:

I. Участок предназначенный под строительство элеватора постановлением Райисполкома от 17/VII-37 г. расположенного непосредственно за складом К-6 заготзерно оказался мало приемлемым для строительства элеватора по следующим обстоятельствам:

а) Высокий горизонт грунтовых вод усложняющий производство строительных работ и удорожающий стоимость основания.

б) Грунт слагающее строительную площадку начиная от поверхности земли представляет м/зернистыми песками плавающего типа,мощностью до 14 метров, не способных принять нагрузку элеватора без сооружения искуственного основания.

в) Затраты по мелиративным и дене ным сооружениям.

Исходя из вышеизложенного комиссия согласно заявления респуб.к-ры заготзерно,сего числа произвели осмотр местности в радиусе одного километра от основного хозяйства заготзерно,на предмет выбора нового участка К-2 /резервного/.

При осмотре местности оказалось: что площадка под элеватор находящиеся в более выгодном геологическом поло ении мо ет быть представлена за складом заготзерно в юго-восточном направлении в расстоянии 350 метров от территории заготпункта /в районе скважины 3-3 /.

В этом случае:

I. Элеватор отрывается от основного складского хозяйства пункта.

2. ел.дор. подход мо но осуществить только с подъемом 7-10 %,причем ел.до. подъездной путь пойдет по проходимому болоту с насыпью

240а

в среднем 3 метра.

Протя ность подъездного пути составит 800 мет. из коих 500 по болоту.

3. Потребуется некоторые затраты на выкорчевывание пней кустарника и планировки.

4. Располо ение элеватора на участке 2-3 нарушает проект планировки поселка утвер ден. СНК УАССР.

а) Участок располагается близко к центру поселка тем самым создает грузо поток по проектируемой центральной улице через главную площадь. Стоимость освоения на дого из предло е-ных участков мо ет быть выявлено только в результате деталь-ных технических изысканий.

Подписи :

АРХИВЫ УДМУРТИИ

ЗАГОТЗЕРНОПЭН
Российской Федеративной Советской Социалистической Республики
УАССР-ысь
КОНТОРА №3.
Почтовый адрес: Удмуртия
Завод Ува
РКП Удмуртской АССР
7 и Выст. 7
5/07

Ф69 0241

В СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УАССР.

Копия в Наркомзем

Участок отведенный для строительства элеватора на ст. Ува смежно с существующими складами Заготзерно против пасажирского вокзала, по изысканиям геолого-разведочной партии оказался по грунтовым условиям малопригодным требующим больших капиталовложений / около 500000 руб. по заявлению инженера изыскателя/ на осушку грунта. В связи с этим есть большое опасение, что КомзагСНК СССР и В/О Заготзерно отклонят постройку элеватора на этом участке и отсюда вообще может стать вопрос о строительстве элеватора в связи с отсутствием пригодного участка.

В связи с этим 24/УП-с.г. на Уве работала комиссия по выбору 2-го резервного участка и нашла:

I/ Опасения о возможности забракования I-го участка серьезными и основательными.

2/ Необходимость отвести 2-й участок также, смежный со складами Заготзерно по направлению к центру будущего запроектированного поселка Ува.

Увинский РИК ознакомившись с мнением комиссии ОТКАЗАЛ В ОТВОДЕ 2-го участка и своим решением от 25/УП-с.г. просит СНК УАССР рассмотреть этот вопрос.

По этому вопросу мы обратились лично к председателю СНК УАССР т.ИВАНОВУ к зам. Наркомхоза т. НИКИФОРОВУ с просьбой отвода надлежащего участка, но последние не отказывая нам в отводе 2 участка предложили предварительно обследовать 3-й участок более отдаленный от складов Заготзерно в районе ветлечебницы.

Этот 3-й участок обследован 31/УП и I/УШ с.г. с участием представителей Наркомхоза, что дало следующие результаты:

1/ Участок по почвенно-геологическим изследованиям аналогичный как и 2-й участок и вполне подходит, однако отдален от складов Заготзерно на 1500 метров, что создает неудобства эксплоатации.

2/ Участок расположен в лесу потребуются значительные средства на раскорчевку и планировку.

3/ Вызывает удлинение железнодорожных путей до 1000 метров против участка №-2, что при дефиците рельс трудно осуществимо.

4/ Потребуются значительные суммы на прокладку ж.д. полотна по болотистой местности, также на устройство автогужевого пути. Эти основные показатели потребуют дополнительных капиталовложений / по сравнению с участком №-2/ до 150000 р. не говоря о тех неудобствах и трудностях по эксплоатации 2-х разрозненных хозяйств / элеватора и старой базы/ что также будет вызывать излишние расходы.

На основании изложенного Заготзерно просит Вас отвести и закрепить для строительства элеватора 2-й участок в районе 2 и 3 скважины соприкасающийся с одной стороны с существующей базой Заготзерно и с другой с запланированным поселком Ува.

24105

Этот участок во всех отношениях наиболее благоприятный позволяющий надеяться, ~~или~~ на то, что с отводом его у центра не будет основания к снятию строительства элеватора.

Зам. Уполномоченного Б/О
Заготзерно по УАССР /ТЕРЕХОВ/

Врид. глав. инженера /ЦИКЕРМАН/

Б. Остапов.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

2456-10-VIII-37

0242

Р.С.Ф.С.
Удмурт Автономная Советская Социалистическая Республика
Ужаньвесь кресьянскоэ ордэн Армия
Депутатэн Советеслэн
Ужаньвесь
Исполнительнэ Комитетсы
Увинский Исполнительный Комитет
Советов Рабочих, крестьян. и Красн. Депутатов
Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республики
8 Августа 1937 г.
№ 17
ст. Ува Ув-Узгинская ж. д.

г. Ижевск Совнаркому УАССР

При сем препровождается докладная записка Архитектора Наркомхоза Асташева Л.Г. для приобщения к ранее высланному решению президиума Увинского Райисполкома от 25 Июля 1937 года. Об отводе участка под элеватор

ПРИЛОЖЕНИЕ: Упомянуто.

Зав. Общим отделом
Увинского РИК"а /Кузнецова/

Кузнецова

11 Августа
состоялось решение
СНК УАССР.
[illegible]

По этому вопросу НКХ посылает комиссию
Затребовать решение
по приезде.
[illegible]

24205

5-01

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Зам. Наркома З.Х Никифорову.

0243

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Арх.Асташева Л.Г.

Во время командировки в р-н Ува с 23 по 26 июля 1937 года по вопросу отвода участка под строительство элеватора, ввиду непригодности намеченного ранее.

Мной установлено:-

1. Весь проект планировки поселка Ува выполнен несерьезно, без учета интересов, имеющихся заготорганизаций, ел.дороги, условий местности и прочее.

Что привело к ряду упущений и ошибкам в планировке.

2. Вопрос отвода участка под элеватор, комиссия разрешить не могла.

До настоящее времени элеватор не имеет определенного участка. По генплану место под элеватор намечено на участке Заготлен в другом документе под элеватором значится другое место, а исследование производилось на 3-м участке и дали отрицательные результаты.

Найти новый участок, пригодный под строительство элеватора, без ущерба для планировки не удалось. О чем подробно говорят акт и постановление РИК"а от 25 июля с/г.

Это е поло ение постигает каждое новое стро-во, т.к в проекте отсутствует продуманное, правильное распределение территории и связь ме ду отдельными участками.

3. Поселок Ува, вместе с предприятиями запроектирован. На болоте за исключением центра с радиусом 300 мт., остальная большая часть территории занята болотом.

Проектанты сочли непригодной местности, а для проекта выбрали то е болото, но с другой стороны ел.дорога.

4. Существующая постройка-улица проекта уничто ена полностью при чем в этом не было ни какой необходимости.

Поступок автора ни чем не обоснован.

5. Нет нормальной связи поселка с вокзалом, улица идущая от главной площади до вокзала, пересекается ел.дорогой и проходит через участок отведенный "Заготзерну", последнее у е сейчас возбу дает вопрос о закрытии этой улицы, чем будет прервана единственная связь с вокзалом.

При чем продол ение строительства ел.дороги дает полное основание предпологать, на месте существующей станции, развитие ел.дорожного узла с наличием паровозного хоз-ва, расширение товарной станции вблизи загот.организации и ел/дороги. Отсюда возникает вопрос о вынесе паса ирского вокзала в другое место. Это поло ение автором не учтено.

6. Парк культуры и отдыха, по проекту располо ен в грязном болоте, не имеющем да е крупных деревьев, этот вопрос располо ения парка был отвергнут-Совнаркомом УДССР тогда проектанты, формально чисто механически, наметили парк на окраине поселка в р ной части его, на месте не имеющем ни какой характеристики-с"емка и т.д.

Такое решение лишает население парка, если не совсем, то по крайне мере на 5-10 лет, т.к раньше территория освоена быть не мо ет.

7. Базар по проекту располо ен рядом с парком в зани енной части, место непригодно для базара, по состоянию грунта-болото и находится вблизи дороги идущей от центра к вокзалу.

243а

Автор заявил, что базар на этом месте существует, на самом е деле нет и существовать не мо ет.

8. Участок больницы отведен на болоте, так е в болоте запрятана хлебопекарня, мастерские, завод безалкогольных напитков.

9. В центре поселка по средине зеленой площади ме ду Домом Совета и Театром, автор расположил водонапорную баш.
В действительности это вызывает некрасивый вид и потребует подсобные соору ения, случай ремонта и т.д., что загрязнит, разоб'ет и испортит зеленный массив, в котором предполагается организовать место отдыха населения.

10. В настоящее время совершенно отсутствует связь ме ду по арным сараем и новостроящей улицей. Нет дорог-просек.

11. Строящиеся дома по проекту планировки в расстоянии 300 мт. от центра, у е сейчас размещаются на болоте, наблюдение за выполнением проекта автором не велется.

12. Совершенно не выявлен, единственный, в езд в поселок со стороны Ува-Тукли эта дорога, идущая до вокзала, вблизи последнего, уничто жается и ни куда не идет, таких направлений улиц ни куда в композиции очень много.

13. Вся производительная территория запроектирована так, что трудно сделать это и невозмо но. Ху е формы участков самые замысловатые, трапеции, треугольники, многоугольники и т.д., при чем отсуло нение ни чем не ничем вызвано, т.к проект возвигался совершенно на свободной территории и автор не чем не был стеснен.

14. При утвер дении проекта планировки с. Ува, заказчик РИК не был приглашен. Некоторые заявления РИК'а не были учтены.
Вобщем проект выполнен схематично обилие нену ной работы много диагогии.
В плане отсутствует идейность и композиция, как результат Архитектурной, творческой работы, направленной на предоставление, организованное, благоустроенного и здорового места для илья трудящихся.

Эти предварительные замечания дают основание на пересмотр проекта, на то, чтобы дать глубокую экспертизу проекту, при чем безусловно будет выявлено еще ряд недостатков, т.к к этой работе проектанты, экспертной Совет, Наркомхоз и СНК УАССР подошли несерьезно.
Вполне возмо но, что возникает вопрос о изыскании нового места под строительство поселка т.к существующее не удовлетворяет да е основным требованием расселения и не мо ет принять развитие.

Архитектор- / АСТАШЕВ /

Копия с подлинника верна:
Зав. Общим отделом
Увинского рик'а Акузбеков

2516-7-VIII-37

№ 15

Совнаркому У.А.С.С.Р.

КОПИЯ:-
224

ПРИКАЗ № 56

ПО УДМУРТСКОМУ РЕСПУБЛИКАНСКОМУ КОММУНАЛЬНОМУ БАНКУ

г.Ижевск. 5-го августа 1937 года.

§ 1.

Приказом № 46 от 13 июля с.г. прекращено финансирование Можгинской Электростанции.

Учитывая, что в результате принятых мер, как со стороны Можгинского Горсовета/ застройщик/, так и СНК УАССР- положение на строительстве выправляется, в частности, выправлено положение с наличием стройматериалов.

На основании ходатайства застройщика, Наркомхоза и СНК УАССР с сего числа ВОЗОБНОВИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ Электростанции.

Финансирующему инспектору тов. ПУСТОВОЙТ взять под особое наблюдение строительство Можгинской Электростанции, особенно в смысле своевременного получения отчетности и ликвидации дебиторской задолженности.

И.П. Управляющий:- /АНТРОПОВ/

Верно:- Секретарь

7/VIII-37 г.

КОММУНАЛЬНЫЙ БАНК
Удмуртской АССР

С приказом ознакомлены

2602·13·VIII·37

ПРИЕМ

№ 15 го 6/50; № 91

от бл. № 38

Принял

№ проводки 25

ПЕРЕДАЧА

ИЖЕВСК ДВА АДРЕСА СОВНАРКОМ

НАРКОМЗДРАВ

№ 2

Передал

24

ЖЕВСК УДМУРСК МОСКВЫ 4260 3:5 12 15 44=

№ сл. го. ч. м.

=ПРОШУ СОВНАРКОМЕ РАССМОТРЕТЬ ПРИЧИНЫ ПРОРЫВА ДЕКРЕТНОГО ПЕРЕХОДЯЩЕГО НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗПТ ПРИВЛЕЧЬ ВИНОВНЫХ СУДУ ЗПТ СПЕШНЫМ ПИСЬМОМ СООБЩИТЬ РЕШЕНИЕ КОНКРЕТНОЙ ПОМОЩИ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОКОНЧАНИЕ ПЕРЕХОДЯЩЕГО ПЕРВОМУ СЕНТЯБРЯ НОВОМУ ПЕРВОМУ ОКТЯБРЯ= НАРКОМЗДРАВ СЕРГИЕВ ;

Совещание состоялось

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Пр. 3

3

II.

1. НКВ Головин
Куратов

2. Культурсоюз Трифонов

3) Горздрав - Брилов
Попов

Дубина 4. Ремонтно-строит.
2-89 Контора Сапину

5) Горкомхоз.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

38 стр

2646-15-VIII-37

ТЕЛЕГРАММА

0246

ПРИЕМ

21 15 го ч. 55 м.

от бл №

Адрес:

=ПР ИЖЕВСК ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА

№

ПР ИЖЕВСК МОСКВЫ 73/65 34 14 20 16

сл. го ч. м. Служебные отметки

=СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ ГОРОДАХ РЕСПУБЛИКИ НЕТЕРПИМОМ СОСТОЯНИИ ТЧК СНК РСФСР ОБЯЗЫВАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ МЕРЫ СКОРЕЙШЕМУ ОКОНЧАНИЮ ШКОЛ ТЧК 18 АВГУСТА СООБЩИТЕ СНК РСФСР ПРИНЯТЫХ МЕРАХ НР 30/2=ЗАМПРЕДСОВНАРКОМА РСФСР ЗОДИОНЧЕНКО

1659—36

АРХИВЫ УДМУРТИИ

15/III Ижевск 800 88%

— 500 72%.

10/III Сарапул 400 50%. рабочих 100 вместо 200 ч.

—"— Сергиевск 200 26%. рабочих 45 ч.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

22698

555 10/III 37

2. № 15

Адм Ф 47 Д

Выписка из протокола № 1

Заседание президиума Тыловайского райисполкома УАССР

СЛУШАЛИ:

Собщение зав. райздравотделом тов. Леонцева о задолженности колхозам и колхозникам за строительство зарбарака в 1936 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи стем, что строительство заразного барака было закончено в конце года т.е. в декабре м-це и тем самым полностью до 1-го января 1937 года за работу колхозам и колхозникам задолженности в сумме 8606-86 к не ликвидировано, недостроены прачечная, баня и овоще хранилище для чего требуется капиталовложения в сумме 5 тысяч рубл. Исходя из этого президиум райисполкома ПОСТАНОВЛЯЕТ: просить СНК УАССР включить задолженность по строительству заразного барака в с. Тыловае в сумме 8606 р. и на достройку прибольничных построек както: прачешной, бани и овощехранилище в сумме 500 р. ИТОГО 1360 рубл.

М.П. Зам.Пред.райисполкома / ШУЛЬМИН /

Секретарь: / Белослудцев /

Зав. Общим отделом: / Сунцов /

1409-13-V-37 №:15 С.И.П.У.ОСОБ. 2

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 17 0248

заседания Президиума Ижёвского Городского Совета РК и КД.

28 апреля 1937 г.

СЛУШАЛИ: § 10: Информацию тов. КРУТОВОЙ о ходе строительства и расширения сети детсадов по линии завода № 180

ПОСТАНОВИЛИ: Отметить, что строительство детсадов по линии завода № 180 в 1937 г. совершенно не проводится, дополнительного приспособления помещений под детсады также не обеспечивается, что ставит под прямую угрозу выполнение плана охвата детей на 1937 г. и в последующие годы.

Культотдел завода не серьезно подошел к планированию дошкольной сети по заводу на 1937 г., в результате чего центром утвержден контингент по детсадам заниженный, вместо 1700 чел. прошлого 1936 г. утвержден контингент 1465 чел. по данным посещаемости в момент передачи детей в школы и карантинов.

В практике работы Культотдела завода нарушает постановление Совнаркома РСФСР о взимании платы с родителей, вместо 35% установил 50%, в результате чего получился отсев 178 детей.

1. Поставить вопрос через СНК УАССР перед правительством завода о необходимости строительства новых садов в связи с полным охватом детского контингента по линии завода № 180.

2. Не допускать со стороны культотдела снижение контингента обслуживания детей дошкольников по сравнению с прошлым годом. Помимо этого особо обсудить план мероприятий по дополнительному расширению сети детсадов по заводу.

3. Установить единую шкалу взимания с родителей платы за питание, не превышая 35%, согласно постановления СНК.

П/п. Председатель Горсовета-ВОТИНЦЕВ

Верно: Секретарь Горсовета: Власов

Г. Крутова

Обследование архивариус Г. Кудрова.

248 об.

1403-13-37 л.1/5

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 17

заседания Президиума Малмыжского Горсовета Совета РК и КД.

28 апреля 1937 г.

СЛУШАЛИ № 10: Информацию тов. КРУТОВОЙ о ходе отчетности и расчетов детсадов по линии завода № 180

ПОСТАНОВИЛИ: Отметить, что отчетность детсадов по линии завода № 180 в 1937 г. совершенно не проверяется.

Горсовету и Райсовету обязать помощника по дет-садам ввести тщательную проверку на основании, что отвечает доп прямую утрату выполнения плана охвата детей на 1937 г. и в последующие годы.

Культотдел завода не серьезно подошел к планированию контингента детей по заводу на 1937 г., в результате чего центром утверждены контингенты по детсадам значительно, вместо 1700 чел. предложено 1936 г. утверждены контингент 1800 чел. по данным последнего в помощь передачи детей в ясли и клиентуры.

Культотдел завода нарушает постановления Горсовета о взимании платы с родителей, вместо 30% результате чего получился сбор 175 детей.

Обязать Райсовет через СНК АССР перед проектировкой отчетности перед горсоветом использовать данные контингента по линии завода № 180.

Не допускать со стороны культотдела занижения контингента детей дошкольного по сравнению с прошлым годом. Кроме того обсудить план мероприятий по дошкольному воспитанию детей в связи с ростом детсадов по заводу.

3. Установить единую линию взимания с родителей платы за питание, не превышая 30%, согласно постановления СНК.

Пред. Председатель Горсовета-Волынцев

Секретарь Горсовета:

249

13-VII-37
№ 15

Т. Крутова обещала представить материал к 10/VIII-37 г.

В ИЖГОРОНО

т.КРУТОВОЙ

В постановлении Ижевского горсовета от 28 апреля 1937 г.по вопросу расширения сети детсадов в пункте № 2 сказано: "поставить вопрос через СНК УАССР перед Правительством Союза о необходимости строительства новых детсадов в связи с большим не охватом детского контингента по линии завода № 180".С Вашей же стороны никаких материалов,обосновывающих необходимость этого строительства не имеем (на какое количество детей должно быть расчитано строительство,его стоимость и т.д.).

Несмотря на неоднократные наши напоминания и обещания с Вашей стороны представить Совнаркому этот материал,все же до сих пор мы его не имеем.

(см.на об.)

Отпуск посланы 13/VII-37 г.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

24905

Предлагается Вам представить необходимый материал для обоснования необходимости строительства нового детсада в ближайшие дни.

Управделами СНК
Удм.АССР (Шубин)

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Р. С. Ф. С. Р.

Удмурт Автономно ССР-ысь
Ижк карысь калыкез
югдытон люкет.

ИЖЕВСКИЙ
Городской Отдел Народного
Образования
Удмуртской Автономной С. С. Р.

11 « VIII 1937 г.

№ 24

г. Ижевск

0250

В Совнарком Удм. АССР.

На Ваш запрос за № 15 о расширении сети детсадов и нового стро-ва по линии завода № 180, Гороно сообщает, что стро-во новых садов в 1936 и 1937 годах заводом было предусмотрено. Дана была заявка в Главвоенпром о стро-ве двух новых садов по 90 мест каждый в 1936 году, и на 9 детсадов в 1937 году для обслуживания 1000 чел. детей.

Главвоенпром в ответ на план заявку завода ответил, что средств на стро-во детсадов в 1936 году и в 1937 году отпустить не может.

В связи с этим о состоянии стро-ва детских садов по линии завода Гороно ставило на президиуме Горсовета, где было ~~было~~ вынесено решение о том, чтобы просить Совнарком УАССР ходатайствовать перед Совнаркомом РСФСР о новом стро-ве детсадов по линии завода.

Зав. Гороно:- Шушкина

Секретарь:- Чалов

АРХИВЫ УДМУРТИИ

1855-11-VI-37
2 №15

0251

НАРКОМЗДРАВ РСФСР

Управление капитального строительства

Москва, ул. Куйбышева, 10. Коммут. 19-40.

№ 11-29 От 4/VI 1937 г.

НАРКОМЗДАВ Удмуртской АССР

г. ИЖЕВСК

Копия: Председателю СНК Удмуртской АССР

Вами до сих пор не принимается никаких мер к ускорению окончания начатых в 1936 г.построек.

В частности с отдельных строек,например из Глазева сообщают о полном отсутствии с Вашей стороны конкретной помощи и практического руководства, как переходящим,так и новым строительством.

Вероятно Наркомздрав РСФСР сделал ошибку, что при незаконченности Вами переходящего строительства/из 10 окончено 6 строек/ дал Вам программу на 1937 год больше чем в 1936 г.-14 строек/включая детскую инфекционную больницу/.

При таком медленном и безинициативном ведении строительства, какое Вы проявляете в настоящее время,- несомненно придется на

251 об

1938 г№ дать Вам значительно меньший план строительства.
Категорически настаиваю на:

1.Немедленной постановке Вами доклада в Совнаркоме для установления точных календарных сроков окончания переходящего и нового строительства и для помощи стройматериалами;

2.Обеспечении полностью всего строительства местными стройматериалами в Июне месяце;

3.Полной реализации выделяемых Вам фондов и в частности конкретной помощи Главзрвским организациям в реализации фондов выделяемых для построек в Глазове;

4.Мобилизации вокруг каждой постройки общественности;

5.Проведении с Вашим участием производственных совещаний на каждой стройке.

Нач.Упр.Кап.Стр-ва
НКЗдрава РСФСР- /Шефлер/

По данному вопросу был вызван тов. Трофимов 13/III-37 г.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Лит с

0252

Взять на учет
г. Ф. Шаф

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР.

На благоустройство районных центров Удмуртской АССР в 1937 году выделен лимит в сумме 1100 тыс.руб. /на 27 районных центров/.

По новой конституции Удмуртской АССР организованы 4 новых районных центра: Пычас, Завьялово, Игра и Б-Уча. Созданные в этих районах Орг.комитеты, сразу же оказались в затруднительном положении из за отсутствия помещений. Новые районные центры организованы в таких селениях, где нет ни одного здания, пригодного под районные учреждения. Например, Пычас является раз"ездом Казанской ж.д., в котором, кроме жел. дор. служебных построек, имеется очень незначительное количество строений.

Завьялово - село в 12 км. от гор. Ижевска, крупные строения из этого села в свое время были перевезены в Ижевск.

Игра и Б-Уча являются глубинными пунктами, не получившими никакого развития.

Таким образом, к моменту преобразования в районные центры, указанные селения не имеют помещений для размещения административных учреждений, необеспечены электроосвещением,

АРХИВЫ УДМУРТИИ

25205

водоснабжением и внешне совершенно не благоустроены.

Совет Народных Комиссаров Удмуртской АССР считает необходимым уже в текущем году начать строительство общественных зданий в новых районных центрах в об"еме:

1. по одному жилому 6-ти кварт. дому, в каждом райцентре стоимостью, примерно. . . . . 40 т.р.

2. по одной бане на 10 мест. . . . . 13 т.р. /типовой проект/.

3. по одной столовой на 50 чел. . . . 40 т.р.

4. проч. мероприятия по благоустройству 7т.р.

ВСЕГО: 100 т.р.

Другие мероприятия по организации коммунального обслуживания и благоустройства этих райцентров /вода, свет/ нами намечается провести в 1938 году.

Ввиду того, что лимит на благоустройство старых райцентров распределен полностью, Совет Народных Комиссаров Удмуртской АССР просит отпустить 400 тыс.руб. на благоустройство 4-х новых районных центров.

Зам.Пред.Совета Народн.
Комиссаров Удмуртской АССР.
/Нехамкин/.-

Упр.делами СНК.- /Шубин/.

№11
Вопрос решен на заседании СНК удм. АССР 14/III-38 г.

0253

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА УДМАССР

тов. ИВАНКИНУ Н.Я.

УВАЖАЕМЫЙ Н.Я !

С целью массового и всестороннего развития физической культуры среди рабочих и служащих государственных учреждений в н/ республике, с целью организации их активности на борьбу за социалистическое строительство и укреплению обороноспособности СССР- по инициативе работников ЦИК и СНК, при доме Правительства образовалось общество" Совет". В обществе состоит 228 человек активно участвующих, в большинстве работников ЦИК и Совнаркома. При обществе созданы секции: теннисс, волейбол, футбол, стрелкового спорта, Судя по имеющимся скромным результатам общества/хотя оно организовалось всего лишь месяц тому назад/, например футбольных команд, которые в общегородском розыгрыше, не имеют еще в своих встречах поражений/встречи со сборной командой г. Можги командами г. Ижевска/, можно с уверенностью считать, что в обществе имеется не плохой кадр физкультурников и спортсменов. Обществу предстоит как можно шире использовать летний период на развертывание физкультурой работы в частности на овладение парашютным, мотоциклетным спортом, но общество переживает острый недостаток в средствах необходимых на затраты по аренде стадиона, теннисных кортов, волейбольных площадок, покупки спортинвентаря, и т.д.

Обществу требуется / по утвержденной смете/ 12000 руб. В покрытие расходов по смете отпущено 3500 руб. профорганизациями / М.К. при ЦИК и СНК, СК СРГУ/, следовательно обществу недостает 8500 руб. Мы уверены, что идя на встречу инициативе

/см. на обороте/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

253об

масс ,серьезному начинанию большой работы об-ва—

— Вы окажите ему необходимую помощь в выделении СОВНАРКОМОМ недостающих об-ву средств.

От имени членов
общества " СОВЕТ"

Комитет общества-

/ Корепанов - ОК ВЛКСМ/
Заболотский-Комитет Физкультуры/
при СНК.
Кайдалов - СНК/
Лузгин - ЦИК /
Стрелков- СНК/
Маросьев-НКЗ/
Зорина - Госплан/
Морозова- УНУ/-

АРХИВЫ УДМУРТИИ

2467-37 78 №15 0254

ТЕЛЕГРАММА

18 3 91

Прием: ..... го ..... ч. ..... м.

от ..... бл № .....

Принял .....

Адрес:

=ИЖЕВСК ТРИ АДРЕСА СОВНАРКОМ

НАРКОМЗДРАВ ОБКОМ ВКП/Б=

УДМУРСК МОСКВЫ 29 54 52 2 16 57 №

сл. ..... го ..... ч. ..... м. | Служебные отметки

НЕДОПУСТИМАЯ ЗАТЯЖКА ОКОНЧАНИЯ ПЕРЕХОДЯЩЕГО ДЕКРЕТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАПОЗДАВШЕЕ НАЧАЛО НОВОГО ПОКАЗЫВАЕТ НАЛИЧИЕ ПРЕСТУПНОГО ОТНОШЕНИЯ ТЧК ПРОШУ ПРИВЛЕЧЬ СУДУ ВИНОВНЫХ СРЫВЕ ЗАДАНИЯ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗПТ ПОСТАВИТЬ КАЖДОЙ СТРОЙКЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ.ЗПТ ВЫДЕЛИТЬ МАТЕРИАЛЫ ТРАНСПОРТ ЗПТ ОБЕСПЕЧИТЬ РАБОТЫ ДВЕ СМЕНЫ ЗПТ НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ ПРИНЯТЫХ МЕРАХ=

=НАРКОМЗДРАВ СЕРГИЕВ;

1059—36

АРХИВЫ УДМУРТИИ

15

0255

В НАРКОМЗЕМ тов. БЕРЕЗКИНУ.

Управление делами СНК УАССР просит Вас дать срочно заключение по прилагаемой выписке из постановления Барышниковского Райисполкома по вопросу строительства бывшего длма РКИ .

Приложение: Выписка.

УПРАВДЕЛАМИ СОВНАРКОМА УАССР:- / ШУБИН/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

35505

Кожкомбинату в Сарапуле необходимо ускорить работы по постройке своей электростанции.-

П.п. Пред.Горсовета - подпись

Зав.Горкомхоза -подпись /Биляев/

Гор. Техник- /Намаев/

Верно:

сп.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

15

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЛАН

распределения кирпича, Кирпичного завода Горкомхоза на 1937 год

.0256

		Потребность на 1/I-37 г.	Наличие на площадке включая ул. до 20 марта	Наличие на заводе из обжига 1-го квартала на 20 марта	Ожидаемый обжиг II квартала	Ожидаемый обжиг III квартала	Ожидаемый обжиг IV квартала	Всего	
	Об"екты Удмуртстроя								
1.	Издательский корпус	645	-	-	-	445	200	645	
2.	Универмаг.....	456	3			251	202	456	
3.	Кино Спартак	44	40	-	4	-	-	44	
4.	Планово-экономическ.техникум	40	20	20 x)	-	-	-	40	
5.	Достройка 32-х квартирных домах		-	-	-	-		-	
6.	-"- 22-х кварт.дома	915	-	-	700	200	215	915	
7.	-"- 56-х кварт.дома	81	11	-	-	70	-	81	
8.	-"- Дома Советов	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Общежитие Удмуртстроя	50	-	45 x	5	-	-	50	
10.	Школа 880 мест	950	437	513	-	-	-	950	
11.	-"- 400 мест	530	140	390	-	-	-	530	
12.	2 камен.детсада	685	685	-	-	-	-	685	
13.	Колтомнские детясли на 80	417	247	170	-	-	-	417	
14.	детясли на 60 мест	395	-	185		395	293	395	
15.	Педагогич.Институт	660	26	-	250	-		266	400 из Мих собора
16.	Общежитие пединститута	738	-	-	-	738	428	738	
17.	Морфологический корпус	1588	185		-	738 802	—	987	600 за счет Мих собора
18.	Общежитие комитет искусств.	57	-	-	-	57	-	57	
19.	Мебельная фабрика НКМП.	35	-	-	35	-	-	35	
20.	Родильный дом на 50 мест	650	30		200	420	-	650	
21.	Достр.Общежития пединститут(дер)	-	-	-	-	-	-	-	
22.	Медтехникум	-	-	-	-	-	-	-	
	Всего по Удмуртстрою	8141	1814	1138	494	4098 x 3878	617	7941	
	ПРОЧИЕ.								

ПРОЧИЕ

1.	Педагогич.училище	710	280	430	430	-	-	710 Кирпичн. от разборки
2.	База Удмуртторга	4	-	-	4	-	-	4 Ильин. церк
3.	Аэродром	20	-	-		20	-	20
4.	Деревянные дома ЦИК"а и НККХ	50	-	50	-	-	-	50
5.	Деревянные детясли	26	-			26	-	26
6.	Молочная кухня	26				26	-	26
7.	Завод ковкого чугуна	58	-	-	58		-	58
8.	Хлебозавод	880	185	8	-	382	313	880
9.	Деревянный детсад	80	80	-	-	-	-	80
10.	Леркомзем стр.	311	-	-	-	-	311	311
11.	Мелькомбинат	75	-	-	-	-	75	75
12.	Союззаготскот	200	-	-	-	-	200	200
13.	Гараж НКВД	105	20	40	40	5	-	105
14.	Общежитие ВКСШ	450	-	-	-	-	450	450
15.	Мебельная фабрика	85	-	-	85	-	-	85
16.	Гараж Удмуртпотребсоюза	174	-	-	-	100	74	174
17.	Удлеспромсоюз	107	-	-	-	50	57	107
18.	Всего по пр.стр.	3361	565	90	617	1109	1480	3361

СТР.ГОРСОВЕТА

1.	Базарком	30	10	10		10	-	30 Планов.стр.
2.	Гортоп.....	20	-	-	-	10	10	20 б/с
3.	Плодоовощн.питомник	3	-		-		3	3 Ширп. б/с
4.	Военкомат	3	-	3	-	-	-	3 Планов б/с
5.	Водопровод башня	240	-	-	74	166	-	240 Планов стр.
6.	Трамвай (без парка)	3	-	-	3	3	-	3 План б/с
7.	Замощение	13	-	8	8	5	-	13 Планов б/с;
8.	Коммун.стр.техникум	15	15	15	-	-	-	15 Планов б/с
9.	Ремонты Удмуртторга	120	-	10	-	30	80	120 Ширпотр. б/с
10.	Ремонт хлебозаводе	80	-	-	15	40	25	Ширпотр. стр.
11.	Капит.ремонт жактов	75	-	10	-			

12. Капит.ремонт домтреста	40	-	5x	-	15	20	40	План б/с
13. Удпромсоюз ремонт.и пристр	65	-	16	-	15	34	65	Ширпотрес б/с
14. Удметалсоюз	13	-	-	-	-	13	13	-"- б/с
15. Р е м в у з с	6	-	6	-	-	-	3	планов стр.
16. Пуговичная фабрика	3	-	3	-	-	-	3	Планов стр.
17. Водопровод колонки и канализац	135	15	36	-	10	74	135	Ширпотр. стр
18. Ремонтн. больниц	86	-	-	-	40	46	86	Ширп. б/с
19. Неучтенные потребы Города	200	100	-	2	10	87 88	200	Ширпотр. б/с
	1150	125	122	91	364	448	1150	
Итого по гор.Ижевску покрытие	12352	2504	1350	1202	4851	2545	12452	
Продукция кирпичн.завода Горкомх.		2530	1350	1202	4851	4851	14784	
От разбора мих.собора	-	-	-	-1000	-	-	-1000	
Всего:	20[illegible]	2530	1350	2202	4851	15784 4851	15784	
Переходящие остатк.на 1938 год	-	-	-	-	-	2306	-	

Красавин

№15

ТЕЛЕГРАММА

Адрес: 0259

м 20 59; ч. бл №

Принята

из

сл. го ч. м. Отметки

ИЖЕВСК УДМ МОСКВЫ 45/2119 25 13 18 19=ИЖЕВСК

СОВНАРКОМ НЕХАМКИНУ

=СМЕТА ДОМА ПЕЧАТИ УТВЕРЖДЕНА СУММЕ МИЛЛИОН ПЯТЬСОТ ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ТЫСЯЧ ТРИСТА ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ТЧК НОМЕР ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВОСЕМЬСОТ СОРОК ДЕСЯТОГО АВГУСТА ВЫСЫЛАЕМ=КРИВИЛЕВ;

Зав Нехамкин ознакомлен

1059—36

АРХИВЫ УДМУРТИИ

№ 5473

срочно

№-15

В Совнарком Союза ССР

Копия: Наркомзем Союза ССР

Главнефть

280

В соответствии с Решением Совнаркома Союза и Кировского Крайисполкома и Крайкома ВКП(б) от 23/VII-36 г., Кировским нефтесбытом определена установка резервуарной емкости на вновь строящейся Уржумской нефтебазе в количестве двух резервуаров по 280 тонн и двух по 187 тонн.

При определении указанной емкости исходили того, что завоз горючего будет происходить большегрузными цистернами непосредственно в УВУ с крупных перевалочных баз Нефтесбыта.

В настоящее время выяснилось, что по состоянию ж.д. путей цистерны завозить большегрузными цистернами нельзя.

Все прибывающие большегрузные цистерны останавливаются и сливаются в емкость Игнаевской нефтебазы, после чего горючее наливается в маломерные цистерны Игнаевской и направляются в УВУ.

При таком способе перевалки создалось положение, что в УВУ не используются полностью ранее установленные пока три резервуара, тогда как на Игнаевской базе емкость переполняется и создаются пробки в нормальной приемке горючего.

Считая вышеизложенное Совнарком Уасср просит обязать Главнефть отменить установку в УВУ третьего резервуара емкостью в 280 тонн и установить такой на Игнаевской базе.

~~К вашему сведению сообщаем, что~~ Железнодор. цистерны резервуары в данное время находятся на Игнаевской базе.

О вашем Решении просим нас известить.

Зам. Председателя Совнаркома УАССР

Чадаев

Вр. Управляющий Совнаркома УАССР

Ремпетинский

(Цирбин)

:0261

Ф-15

НКЗ. УАССР.

Отдел

Сводка по строительству

Форма № 1

на „10" февраля 1933 г.

	Наименование районов	Зерно сырцом		Мало-ценное		Мало ценное		Домов					
		обр	нач	обр	нач	обр	нач	обр	нач				
1	Пудемский	14	6	156	1	54	-	13	.				
2	Ярский	45	9	176	7	59	5	90	13				
3	Понинский	31	34	89	89	50	43						
4	Глазовский	10	20	162	2	64							
5	Карсвайский	42	8	69		72	9	204					
6	Балезинский	62	22	184	6	51	6	40					
7	Юкаменский	85	19	158	11	99	2	15					
8	Барышниковский	37	19	34	21	64	24						
9	Кулигинский	5	7	210		71	11						
	Кезский	36	35	177	32	136	22	25	3				
11	Дебесский	45	11	79	3	81	8	14	3				
12	Тыловайский	23	8	26	4	19	8	15	3				
13	Зуринский	33	27	144	6	72	4	7					
14.	Игринский	-	.										
15	Ст-Зятцинский	49	25	137	96	89	37	57	7				
	Селтинский	52	26	167	49	52	59	83	26				
17	Сюмсинский	61	28	234	14	62	9	70					
18	Увинский	36	1	65	8	8			5				
19	Шарканский	69	12	188	10	57	13	7	1				
20	Як Бодьинский	34	1	137	9	41	62	16					
21	Ижевский	26	.	23		4							
22	Завьяловский	-	.										
23	М-Пургинский	70	3	230	18	101	4	215					
24	Пычасский	-	.										
25	Нылатинский	-	15		16		25						
	Вавожский	118		287		51	51	160					
	Б-Учинский	57	1	105		62	1	57					
28	Можгинский	90	12	215	148	134	44	17					
29	Бемыжский	62		171	5	54	1	7					
30	Граховский	66	4		8	63	1						
31	Алнашский	73	7	213	17	83	5						
32	Иж-ГорЗО												
	Итого по УАССР	1331	359	3336	580	1723	447	1112	60				

Нач. Уго. Инз.

Союзоргучет а-4 „у" 17523—2000.

РСФСР

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ПРОСВЕЩЕНИЯ

А. С. БУБНОВ

„6" VIII 1937 г.

№ 4-402

Москва, Чистые пруды, 6
Телефон 2-84-21.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

0262

2567-10-VIII-37

№-15

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА УДМУРТСКОЙ АССР.

Гор. Ижевск.

По имеющимся у меня сведениям строительство Удмуртского Пединститута протекает недопустимо медленно, создавая угрозу-невыполнения правительственного срока ввода зданий в эксплоатацию к началу учебного года.

По тем же сведениям, по вине подрядной организации, строительство оказалось необеспеченным как фондируемыми, так и местными стройматериалами.

Прошу Вас, в соответствии с предписанием Совнаркома РСФСР на Ваше имя от 21|У-с|г. оказать конкретную помощь строительству, отрегулировав вчастности, взаимоотношения Пединститута с подряд-

НКП № 2050. Тип. Всесоюзной книжной палаты Зак. № 444.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

ной организацией в направлении усиления темпов строительства

НАРОДНЫЙ КОМИССАР
ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР.- А. Бубнов |А. БУБНОВ|.

Т. Пирожкова и Киселевой ознакомить с этим письмом

ТЕЛЕГРАММА

241 0263

Прием: 15-го 20 ч. 15 м.

от ..... бл № .....

принял .....

Адрес: 2 адреса ижевск

наркомпрос

Из глазова 963 Ко. Севсарпол №

19 сл. 15-го 12 ч. 45 м.

Служебные отметки

Срочно дайте ответ на ремонт здания глазовской средней школы №2 упр Астраханцев

1659—36

АРХИВЫ УДМУРТИИ

26305

12/VIII 39 г.

Вырин дир. Ижевск.

т. Вырин

Ижевск

22/VIII, в часов. О выделении средств. подтверждение об обменке денег получено

Вр.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Р. С. Ф. С. Р.

Удмуртской АССР-ысь
Коммунальной Банк

КОММУНАЛЬНЫЙ БАНК
Удмуртской АССР

22 Августа 1937 г.
№ 5-4.15

город Ижевск Удмуртской АССР
улица Бородина дом № 2
Телеграф. адрес; Ижевск, КОМБАНК
телеф. № 5-94 общий
4-67 Управляющего

2769-25-VIII-37
2 л. № 15

0264

2

С.Н.К. Удм. А.С.С.Р.

4 августа Комбанк копией отношения Комиссии Советского контроля сообщил СНК УАССР о незаконном утверждении титульного списка по строительству 56-ти квартирного дома РЖСКТ "Металлист".

В этом же письме мы обращали внимание Комиссии Советского Контроля на волокиту в системе Центрожилсоюза при утверждении титулов в 1936 году приведшую к срыву строительства и возможность повторения этой ошибки в текущем году.

Благодаря принятых мер со стороны КСК титульный список на строительство 56 кв.дома РЖСКТ "Металлист" 16 августа Центрожилсоюзом представлен СНК РСФСР на утверждение.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Копия отношения Комиссии Советского Контроля от 17/УШ-37 года.

Управляющий:- /Антропов/

Плановик:- /Бякова/

1/ только

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Копия.

2642

КОМИССИЯ СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ
при
СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА С.С.Р.

Москва, Охотный ряд, 3.

В/№ 2/4-39

17 августа 1937 года
№ II

Управляющему Коммунальным Банком Удмуртской АССР.

гор.Ижевск.

Сообщаю Вам, что из присланного в КСК об"яснения Центрожилсоюза видно, что действительно им была допущена волокита с оформлением титулов строительства жилкооперации в том, числе и по РЖСКТ "Металлист".

16-го августа ЦЖС представил в СНК РСФСР на утверждение уточненный титульный список в который включен также и РЖСКТ "МЕТАЛЛИСТ".

П.П. За.Руководителя группы
Жил.Коммунальн.Хоз-ва /Лимбергер/

Верно:-

22/УШ-37г.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

2767 23.VIII.37

ПРИЕМ

го ч. м.

от бл №

Принял

10 ПР РАДИОСХЕМА ПЯТНАДЦАТ

=ИЖЕВСК СНК= 265

78

Из №

ИЖЕВСК МОСКВЫ 412/454 14 22 18 35 =

ПО СВЕДЕНИЯМ ПЯТНАДЦАТОЕ АВГУСТА ГОТОВНОСТЬ ГОРОДСКИХ ШКОЛ РСФСР ДОСТИГАЕТ ВСЕГО 72ПРОЦЕНТОВ ПРОТИВ 84ПРОШЛОГО ГОДА ВОН ПЛОХО ИДЕТ ГОДА ТЧК ЗАКОНЧЕНО ДО СИХ ПОР ЛИШЬ ОДИННАДЦАТЬ ШКОЛ ТЧК ИЗ РУК ВОН ПЛОХО ИДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ ОСОБЕННОСТИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КРАЯ 50 ,5% ТАТАРСКОЙ АССР 43% ЗПТ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 54 ,7% ТЧК НЕДОПУСТИМО ОТСТАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ ГОРОДАХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПУГАЧЕВСК 18 % ЗПТ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

ВОЛЬСК 33% ЗПТ ДАЛЬНЕ ВОСТОЧНЫЙ КРАИ ВОРОШИЛОВСК
26% ЗПТ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОМСК 64% ПО ПЯТИ ККОЛАМ ЗПТ
ТАРА 15,5% ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ КУЛЕБАКИ 23%
МАРИЙСКОЙ АССР ЗВЕНИГОВО 16% ТАКОЕ НЕТЕРПИМОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ СТАВИТ УГРОЗУ СРЫВА ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕОБУЧА
ПРЕДСТОЯЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ СНК ПРЕДЛАГАЕТ НЕМЕДЛЕННО
ТЕЛЕГРАФИРОВАТЬ КАКИЕ СРОЧНЫЕ МЕРЫ ПРЕДПРИНЯТЫ ВАМИ
ДЛЯ БЫСТРЕЙШЕГО ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКИХ ШКОЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНК РСФСР БУЛГАНИН

26505

Сергиев 28%
Мелко 55%

Ответ послан 27/VIII
телеграммой.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Р.С.Ф.С.Р.

Удмурт Автономио ССР-ысь
Народной Комиссар'еслэн
Советсы
СОВЕТ НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ
Удмуртской АССР

„28" / VIII 193 7 г.
№ 15

г. Ижевск УАССР дом
правительства.

Отпуск

0266

В НАРКОМЗДРАВ Удм. АССР

тов. ГОЛОВИЗИНУ.

Управление Делами СНК УАССР направляет Вам отношение Глазовской ремонтно-строительной конторе по вопросу отгрузки в их адрес пиломатериала и шифра, для принятия мер.

О принятых мерах сообщите Глазовской ремонтно-строительной конторе и СОВНАРКОМУ.

Управделами Совнаркома
Удм. АССР- /Шубин/

Ф.

АРХИВЫ УДМУРТИИ
АРХИВЫ УДМУРТИИ

14 августа 7

15-VIII-37
№15

ГЛАЗОВСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОНТОРЫ 0267

На Ваш запрос от 10/ УШ- № 35.

По сообщению Наркомздрава УАССР, трубы газовые и шифер занаряжены в Ваш адрес.

И.О. Управделами Совнаркома
Удм. АССР- /Ботвинкин/

Ф.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Удмурт. АССР
Глаз Кирпичный
тулатьян комбинат чидмуа
ЛАСЬТОЙ КОАТОРА
Глазовской
строительно-ремонтной
КОНТОРА
Удмуртской Автономн.
Советской
Социалистической
Республики
Отдел
10 авг 1937 г.
№ 375
Гор. Глазов, УАССР
Кировского края

2604-13-VIII-37

В Совет Народных Комиссаров
Удмуртской АССР

0268

Высвободившийся отпущенный для строительства Детского ясель на 80 мест в гор. Глазове Шифер в колич. 15,5 тон и трубы в колич. 2 тон Нар-УАССР завез в гор. Ижевск.

Комздрав Требуется его переадресовка и пересылка в гор. Глазов, расходы по оплате Наркомздравом не предусмотрены и Стройконтора не отпущены. Просим Совет Народных Комиссаров заобязать Наркомздрав предназначенные для Глазова стройматериалы перебросить в г. Глазов по железной дороге. Переброска на автомашинах как показал опыт не может быть допущена вследствии получающегося при автоперевозках боя

Управляющий Тимофеев

Секретарь Васильев

Т. Муравьевой
дать задание.

268 ОТ

Уважаемый тов.

В связи с выполнением Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) от 20 марта с.г. по вопросу о ходе выполнения и дальнейшего развертывания работ по ликвидации последствий вредительства, Вас, как ответственного руководителя, Политбюро ЦК ВКП(б) предлагает в трехдневный срок доложить в ЦК ВКП(б) о ходе выполнения Постановления ЦК ВКП(б) от 17.2 сего года по Минцветмету СССР, а также по всем предприятиям, находящимся в ведении Вашего Наркомата, с тем, чтобы к 1 апреля с.г. Политбюро ЦК ВКП(б) могло рассмотреть вопрос о ходе выполнения Постановления ЦК ВКП(б) от 17.2 сего года.

Политбюро ЦК ВКП(б) предлагает Вам в трехдневный срок доложить ЦК ВКП(б) о ходе выполнения Постановления ЦК ВКП(б) от 17.2 сего года по Вашему Наркомату, а также по всем предприятиям, находящимся в ведении Вашего Наркомата.

Секретарь ЦК ВКП(б)

И. Сталин

(т. Гинзбургу)

Трубы газовые 6 тонн вам заморожены от Горьковской конторы НУМИ разнарядкой Высвободить ~~вам~~ фондовые на 98/10 от 4/III-37 г. Добейтесь получения

Ширину вашего замаряченного 13,75 т из от Саратовской конторы Главгрузпрома в апреле месяце

По сообщению Шемрашу конторе от Грузоотп. немедленно. Гинзбург

8.IX-37
№ 15

0269

ДИРЕКТОРУ ЗАВОДА № 180

тов. БЫРОВСКОМУ.

На основании постановления Совнаркома Удмуртской АССР от 27 августа с.г. о строительстве павильона для республиканской юбилейной выставки, Юбилейная комиссия по подготовке к празднованию 20-ти летия Октябрьской революции просит Вас отпустить для строительства выставочного павильона: пиломатериала II-го сорта - 120 кбм., III-го сорта - 180 кбм., IУ-го сорта - 110 кбм. и цемента 20 тонн.

Расчет за материалы произведен Республиканский выставочный комитет.

Председатель Юбилейной
Комиссии (Нехамкин)

АРХИВЫ УДМУРТИИ

2985-8-137 №15

Совнарком УАССР

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 32 :0270

заседания президиума Ижевского Городского Совета РК и КД.

от 28 августа 1937г.

СЛУШАЛИ 8-: О ходе строительства кино "СПАРТАК". (доклад.тт.Быков и Богоявленский).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Считать, что Удмуртстрой и Кинотрест игнорируют решение президиума Горсовета от 28 июня с.г. по форсированию стр-ва кино "СПАРТАК", в результате стр-во поставили под прямую угрозу. срыва.

2. Довести до сведения СНК УАССР, что все сроки работы по строительству кино "СПАРТАК" 28/VII-37г. были приняты с согласия обоих сторон, но т.ТРИГОЛЮК и ШУЛЕШОВ мер к осуществлению их не приняли.

3. Вновь принять к сведению заявления т.БОГОЯВЛЕНСКОГО-Удмуртстрой, что на техническом совещании Удмуртстроя принято решение о сдаче в эксплоатацию кино "СПАРТАК" к 20-й Годовщине Октября.

4. Обязать т.т.БЫКОВА и ШУЛЕШОВА -Кинотрест, в целях выполнения решения технического совещания Удмуртстроя, безоговорочно обеспечить в ими фондированными материалами строительство кино "Спартак".

5. Обязать Удмуркинотрест в декадный срок заключить с существующими организациями договора: на архитектурно-художественные работы, на изготовление мебели и прочего оборудования кинотеатра, а также обеспечить получение типового проекта на кино-оборудование и недостающий кино-аппаратуры.

6. Поручить президиуму Ждановского райсовета обсудить о поведении Зам.пред.райсовета т.БУБЕНОВА, не принявшего действительных мер в помощи стр-ву кино "Спартак" и принять практические меры к достройке кино "Спартак".

7. Напомнить тов.ШИРОКИХ-горпрокурор, что им не приняты никакие меры к реализации решения президиума Горсовета от 28/VII-1937г. по расследованию дела о срыве строительства кино.

п.п.Председатель Городского
Совета РК и КД. Вотинцев.

Верно: Секретарь Горсовета. Шарваев

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Удмурт АССР-ын
Просвещениен
Народный комиссариатэз
Народный Комиссариат
Просвещения
Удмуртской Автономной Советской
Социалистической Республики
г. Ижевск, ул. Советская т. № 1-12

№-15
в дело

В СОВНАРКОМ УДМУРТСКОЙ АССР

Наркомпрос Удмуртской АССР сообщает, что на постройку Пужместуклинской школы выделена ссуда 10.000 рублей.

Последняя перечислена НКФ УАССР Увинскому Госбанку - 5. октября 1937 года.

Зав. отделом 1937 г.
№ 728

За Зав. План. фин. отд. /Ермолаева/

За Нач. Строй отдела НКП УАССР /Иконников/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Р. С. Ф. С. Р.
Н. К. Ф.

Удмурт Автономно ССР-ысь
Кылмиклэн комиссариатэз
Удмурт ордынысь комиссариатэз

Народный Комиссариат
ФИНАНСОВ
Удмуртской Автономной Советской
Социалистической Республики.

№ 14 IX 1937 г.

№ 24/180с

г. Ижевск.
Дом Советов.

2840-16-IX-37

С272

на гое.

В СОВНАРКОМ УАССР.-

На сельское школьное строительство Увинскому району в 1937 году отпущена ссуда в сумме 10,8 т.р. в счет средств самообложения, Республиканский бюджет не имеет возможности дополнительно финансировать строительство, а поэтому считает в ходатайстве Увинского Райисполкома по вопросу отпуска средств в сумме 25,0 т.р. на достройку Пужмес-Туклинской школы отказать.

Нарком Финансов УАССР /Александров/

Отдел Бюджета /Калашникова/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

2840-29/[illegible] ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА.

Заседание президиума Увинского Районного Исполнительного Комитета
от 1-го августа 1937 г.

СЛУШАЛИ: о достройке Пужмес-Туклинской школы. Президиум Райисполкома считает, что отсутствием школьного помещения в Пужмес-Туклинском сельсовете в 1937-38 учебном году часть детей школьного возраста могут остаться внешкола, которое в условиях нынешняго года недопустимо.

Согласно заключения техника строителя Наркомпроса УАССР недостроенная школа в дер. Пужмес-Тукле достройке в полне пригодна. Для этого требуется затрата средств в сумме 25 тыс. рублей.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить СНК УАССР на достройку этой школы отпустить в сумме 25 тыс. рублей. сред.

Выписка верна
Секретарь РИКа /Вахрушев/

25/VIII

0274

Удмурт Авт. ССР
КАЛЫК КОМИССАР'ЁСЛЭН
СОВЕТСЫ

ИЖ КАР, правительстволэн коркаез

СОВЕТ НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ
Удмуртской Автаномной ССР

г. ИЖЕВСК Дом Правительства

№ 11 „29" августа 1937 г.

Вторник
Дать заключение
29/VIII.

В НАРКОМФИН УАССР

тов. АЛЕКСАНДРОВУ

Управление делами СНК УАССР просит Вас дать заключение об отпуске средств на достройку Пужмес-Туклинской школы.

Приложение выписка из протокола.

УПРАВДЕЛАМИ СНК УАССР: /Шубин/

СЦ.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

11-2840

0275

Августа 7

В НАРКОМФИН УАССР

тов. АЛЕКСАНДРОВУ

Управление делами СНК УАССР просит Вас дать заключение об отпуске средств на достройку Пужмес-Туклинской школы.

Приложение выписка из протокола.

УПРАВДЕЛАМИ СНК УАССР: /Шубин/

сц.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0276

Р. С. Ф. С. Р.
Удмуртская Автономная ССР
Народный Комиссариат
Просвещения
Совет Народных Комиссаров
Удмуртской АССР
№ 15
г. Ижевск, УАССР

В НАРКОМПРОС

тов. БУДИНУ.

Направляется Вам отношение Зам.Начальника Управления школьного строительства НКП РСФСР по вопросу хода строительства школы Сергеевского завода, с резолюцией Зам.Председателя СНК УАССР т. Нехамкина.

Приложение: 1 лист.

Пом. Зам. Председателя
Совета Народных Комиссаров
Удмуртской АССР: (Соколова).

сц.

т. Нехамкину
по телефону
Прошу сообщить
ход работы горьковского
завода 36%. Вашу
резолюцию
Будину
№ 15
2956-11-IX-37
№ 15 10/IX
снова усилить финансирование
всеми силами рабочие
Залевин

2956-5-IX-37

.0277

РСФСР НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПРОСВЕЩЕНИЯ

МОСКВА, ЧИСТЫЕ ПРУДЫ, 6.
Тел. 1-05-80, доб.

„ 1/IX 1937 г. № 245/10482

Управление / Отдел Школьн. Строительства.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЗУРИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА

тов. З Л О Б И Н У.

П.О.Зура, Удмурской АССР.

Копия: СНК УАССР. г. Ижевск.

Строительство школы в рабочем поселке при Сергиевском заводе идет крайне неудовлетворительно, на 20-е августа школа имеет 27% технической готовности, прирост за вторую декаду августа составил "один" процент, т.е. по существу работы за эту декаду на стройке не производились.

Школа при Сергиевском заводе является одной из самых отстающих в РСФСР, из 282 городов и рабочих поселков, в которых строятся школы, Сергиевский завод занимает 272-е место.

Такое резкое отставание строительства школы при Сергиевск. заводе свидетельствует о том, что Зуринский райисполком не принял никаких мер к выполнению постановления правительства о школьном строительстве.

/ на обороте/.

НКП № 3439, Тип. Всесоюзной книжной палаты. Зак. № 691.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

27705

Считая такое положение совершенно недопустимым, Управление Школьного Строительства Наркомпроса РСФСР настаивает на принятии лично Вами всех необходимых мер для скорейшего окончания строительства школы.

О принятых райисполкомам мерах прошу сообщить не позднее 5-го сентября с.г. Наркомпросу РСФСР.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
Зам ШКОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НКП: /Нестеров/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0278

Отпуск

Прошу рассмотреть как „обеспеч. дело на 10/IX 37 г.

резолюцию т. Нехамкина

10-IX-37

~~N-11-2986~~

N-15-2956

В НАРКОМПРОС

тов. БУДИНУ.

Направляется Вам отношение Зам.Начальника Управления школьного строительства НКП РСФСР по вопросу хода строительства школы Сергеевского завода, с резолюцией Зам.Председателя СНК УАССР т. Нехамкина.

Приложение: 1 лист.

Пом. Зам. Председателя
Совета Народных Комиссаров
Удмуртской АССР: (Соколова).

сц.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Р.С.Ф.С.Р.—Н.К.М.П.
Удмурт Автон. ССР-ысь
Интыысь промышленностэм
Кивалтись калык
КОМИССАРИАТ
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
Местной промышленности
Удмуртской Автономной С. С. Р.
«11» Сентября 1937 г.
№ 4
ПОЧТОВЫЙ Адрес: г. Ижевск д. Советов
ТЕЛЕГРАФНЫЙ АДРЕС: Ижевск
Наркомместпром тел. № 1-33, 1-06, 1-37

3066-11-IX-37
2 N-15

К сведению

Вх. 0279

ПРЕЗИДИУМУ ИЖЕВСКОГО ГОРСОВЕТА.

Копия: Совнархозу т. Нижашкину

Согласно Постановления Президиума Горсовета от 4/Ш-с.г., протокол № 8, мастерская "Ремвес", находящаяся на сенной площади /ул.К-Либкнехта/ подлежит сносу.

Учитывая, что лимитов на строительство мастерской в 1937 году не имеется, а план в н/ц. в сумме 150,0 т.р. утвержден, который необходимо выполнить, просим эту площадь закрепить за нами на 1937 год.

Кроме того, просим разрешить нам увеличить площадь на 15 кв.метров к Северу под постройку навеса для хранения готовой продукции, т-к. таковая портится находясь под открытым небом - тем самым удорожая себестоимость и создавая предпосылки нерентабельности предприятия.

Просим также разрешить нам проводку электроэнергии в количестве 6 квт., т-к. изза отсутствия таковой двигательной силой являются рабочие.

Просим Вас учесть также, что согласно капиталовложений на 1938 год, нами проектируется постройка мастерской "Ремвес" в другой точке города.-

НАРОДНЫЙ КОМИССАР МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УДМ. АССР. /М.Кайгородов/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Р.С.Ф.С.Р.—Н.К.З.

Удмурт Автономио ССР-ысь
Ижевкиой Государственной
Медицинский Институт

ИЖЕВСКИЙ
Государственный Медицинский
ИНСТИТУТ
Удмуртской Автономной С. С. Р.

18/IX 1931 г.

№ 3

г. Ижевск.

№ 15

0280

СНК УАССР.

В связи с неполучением по фондам кровельного железа на строительство Морфологического корпуса Ижевский Медицинский Институт просит Вас дать распоряжение Наркомместпрому УАССР об отпуске нам кровельного железа в количестве [redacted] тонн с Пудемского завода.

Директор Мединститута — /Гехман/

Технич. Руководитель Стр-ва — /Вавилонский/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0281

Удмурт Автономио Советской Социалистической Республикаысь
КАЛЫК КОМИССАРЁСЛЭН СОВЕТСЫ

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республики

ИЖКАР	гор. ИЖЕВСК

№ 15-3128 „16" / IX 1937 г.

В НАРКОМХОЗ тов. НИКИФОРОВУ.

Направляем Вам телеграмму Можгинского Горкомхоза по вопросу отгрузки гравия., с резолюцией Зам. председателя Совнаркома УАССР тов. НЕХАМКИНА.

Приложение телеграмма.

Пом. Зам. Председателя
СНК УАССР - /СОКОЛОВА/

вф.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0282

16-IX-37
№ 15-3143

сентября 7

В НАРКОМХОЗ

тов. НИКИФОРОВУ

Направляется Вам на заключение, постановление Тыловайского Райисполкома от 13/IX-37 года по вопросу ремонта жилых коммунальных построек.

Приложение 1 листе.

Пом.Зам.Председателя
СНК УАССР:

сц.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Р. С. Ф. С. Р.

Удмурт АССР-ысь

ГЛАЗОВЫСЬ

Городской Совет

—

ГЛАЗОВСКИЙ

Городской Совет

Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республики.

„13" сентября 1937 г.

№ 1.

гор. Глазов Пл. Свободы № 5

3147-16-IX-37

№ 15

Тов. Михайлову

СНК УАССР 0283

На В/ № 15 от 9 Сентября 1937 г.

Глазовский Горсовет сообщает, что строительство Пожарного депо в гор. Глазове прекращено по распоряжению Наркомхоза УАССР 27-го Июля 1937 года № 4.

Прилагается отношение Наркомхоза УАССР.

Пред. Горсовета (Щепелев)

Секретарь (Князев)

АРХИВЫ УДМУРТИИ

УАССР
Народный Комиссариат
Коммунальн. Х-ва

27/Июля 1937г.

№ 4.

г.Ижевск УАССР
дом Советов.

Копия.

0284

ГЛАЗОВСКОМУ ГОРКОМХОЗУ

Наркомхоз и Госстрах Удмуртской АССР предлагает Вам прекратить строительство начатого в 1935 году пожарного депо, все материалы /рубленные стены, лес, кирпичи и т.д./ продать подведомственным организациям.

Старое пожарное депо, отремонтировать за счет средств, спущенных на достройку. Одновременно поручается Вам заключить договор с Удмуртпроектконторой на изготовление проекта и смет городского, каменного пожарного депо. На оставшиеся деньги от продажи производить заготовку материала на строительство каменного депо 1938 года.

Зам.Нарком Ком.Хозяйства = Никифоров.

Госстрах = Хренов.

Выписка верна

АРХИВЫ УДМУРТИИ

9-IX-37
№ 15
Отпуск
послано 9/IX

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГЛАЗОВСКОГО 0285
ГОРСОВЕТА.

По поручению Зам.Председателя СНК УАССР тов.НЕХАМКИНА, Вам необходимо сообщить в СНК УАССР, почему в Глазове не достраивается пожарное депо.

Пом.Зам.Председателя Совета
Народных Комиссаров УАССР-
/ Соколова/

Ф.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0286

29 Сентября 7

В Ижевский Горсовет

тов. ВОТИНЦЕВУ

На Ваше постановление от 16/IX-37 года.

Совет Народных Комиссаров УАССР не возражает против достройки деревянного здания по Майской площади и приспособления его под Районную детскую библиотеку.

Что касается пункта 2-го финансирования, сокращения финансирования мероприятий по пионерработе в школах, Совнарком возражает и предлагает Вам финансирование изыскать из других источников.-

Зам. Председателя СНК УАССР (Н. Нехамкин)

вв.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

3279-26-IX-37

Совнаркому УАССР

9

0287

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 34

заседания президиума Ижевского Городского Совета РК и КД.

16 сентября 1937г.

СЛУШАЛИ §-5: О недостроенном здании детского сада на Майской площади.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Закончить строительство законсервированного деревянного здания, намечавшегося под детсад и приспособить его под районную детскую библиотеку и районный детский клуб.

2. За счет снижения финансирования мероприятий по пионер-работе в школах.

3. Обязать ГорОНО закончить строительство хозспособом к 1/XII-1937г.

4. Предложить Гортопу тов.ШИРОБОКОВУ отпустить на строительство 250 к/м. кр.леса и 400 к/м. пиломатериала к 15 октября 1937г. по ценам капитального стр-ва.

5. Просить СНК УАССР утвердить настоящее решение.

п.п.Председатель Городского
Совета РК и КД: (Вотинцев)

Секретарь Городского
Совета РК и КД: (Караваева)

Верно: Секретарь президиума Горсовета

3256-25-IX-37 35

ТЕЛЕГРАММА

Адрес

ПРИЕМ

..... го ..... ч. ..... м.

от ..... бл № .....

Принял .....

Исполнено ответ послан 25/IX 37

Из ИЖЕВСК КЕЗА 399 22 24 1!0 3!0 != ИЖЕВСК СОВНАРКОМ

..... сл. ..... го ..... ч. ..... м. | Служебные отметки

!= ЗАРНОСКЛАДЕ ГОССОРТФОНДА ЗАРАЖЕНО КЛЕШЕМ ЗПТ ПОДРАБОТКА ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ ОТСУТСТВИЕМ СКЛАДОВ ТЧК ОБЯЖИТЕ ИСАЕВА ПОСТРОЙКОЙ ВРЕМЕННЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ПОДРАБОТКИ 7!0!0 ТОННI= ВАСИЛЬЕВ=

1059—36

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Удм... Ижевскысь
СТОЛОВОЙ ... ГОРОДСКОЙ ... ТРЕСТ
Ижевский Городской Государственный Трест Столовых
Удмуртской Автономной С. С. Р.

№ 08

№ 3277 26-IX-37

0289

Директору Ижстальзавода

Тов. Быховскому.

Копия: Совнарком УАССР.

На основании решения Совнаркома УАССР об открытии обеденного зала ФК №-2 для обслуживания питанием рабочих Ижстальзавода, нами было подготовлено к I сентября с/г.

В виду недоброкачественности пола среднего этажа, комиссией открытие зала не разрешено. В свою очередь, комиссия предложила архитектору Ижстальзавода тов. Гриньгоф перекрытие полов среднего этажа ФК.

Тов. Гриньгоф ограничился тем, что спустил наряды ремонтно-строительному цеху, и не проверил исполнение их, в результате такого отношения ремонтно строительный цех в течении ~~полутора~~ месяца к работе не приступил.

Просим принять меры к ускорению ремонта пола при ФК №-2.

Директор Треста /Тарабакин/.

Директор ФК №-2 /Гоголев.

Проверить почему не выполнено решение обкома. Доложить 4 Тимофеев 1/X-37 г.

№ 4-16

1-33

АРХИВЫ УДМУРТИИ

28905

7-8/X сл. школа будет открыта обед. зает.

1/X-37 г.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

УЕ-37
N-15

В Народный Комиссариат Легкой Промышленности Р.С.Ф.С.Р.

Копия: Наркомлегпром-СССР
Главному Инспектору по котлонадзору.-

Постановлением Совнаркома УАССР от 5.УП.37 года осуществление котлонадзора по Удмуртской АССР временно возложено на Наркомхоз УАССР, при чем все дела по котлонадзору в момент ликвидации Совпрофа были переданы Наркомхозу УАССР.

На основании постановления Совнаркома РСФСР от 3.IX-37 г. в системе Наркомлегпрома организована ведомственная инспекция по котлонадзору, которой и надлежит передать соответствующую документацию на паровые котлы, находящиеся на предприятиях Наркомлегпрома по УАССР.

При этом нас крайне удивляет-как могло случиться, что надзор за паровыми котлами Удмуртской АССР поручен Вами инспектору, проживающему в г. Саранске Морд. АССР.

Со своей стороны Совнарком Удмуртской АССР считает, что такая территориальная отдаленность техинспектора от обслуживаемых об"ектов, ни в какой мере не направлена в интересах дела.

Предприятия Наркомлегпрома /Льнотрест, Глазовский Льнокомбинат и Можгинский завод "Дубитель"/ имеют ок. 40 шт. об"ектов надзора /котлов и приборов работающих под давлением/, что является достаточным основанием для того, чтобы иметь по Удмуртской АССР своего инспектора по котлонадзору.

Было бы вполне целесообразно содержать общего Инспектора /на основе кооперирования/ по Наркомлегпрому и Наркомпищепрому УАССР. Последний имеет 17 об"ектов надзора которые обслуживаются в данное время из г. Кирова.

По существу изложенного прошу сообщить Ваше окончательное решение.

До получения от Вас ответа высылка документации на паровые котлы в г. Саранск будет нами задержана.-

Зам. Председателя Совета
Народных Комиссаров УАССР.-
/Нехамкин/.-

АРХИВЫ УДМУРТИИ

31194 20.IX-37 №15

СНК. УАССР.

0292

Выписка из протокола № 27
Заседания Президиума МожГинского Городского Совета.
от 9 Сентября 1937 Года.

Председатель-Епифанов
Секретарь-Тарасов.

Слушали: 1. О ходе строительства детсада и детяслей и о выполнении решения президиума Горсовета от 28/VII и 31/VII-1937 Года /Доклад Управляющего Стройконторой тов. Копытова/.

Постановили: II. Просить СНК УАССР обязать НКПРОС УАССР и Киргнаробыт немедленно обеспечить строительство школы в Городе МожГе кровельным железом и дверными приборами, отсутствие таковых задерживает окончание строительства и сдачу в эксплоатацию школы.

17. Просить СНК УАССР обязать Карьероуправление НКХХ УАССР немедленно отгрузить гравия для строительства МожГи на что имеется с Карьероуправлением Договор. но прошли все сроки, а Договор Карьероуправление не выполняет, отсутствие Гравия задерживает работу на строительстве электростанции и бетонное перекрытие на школе.

Выписка верна:
Секретарь Горсовета /Тарасов/

Некоторые сообщения прав. 2 вагона в адрес а после 20/IX-37 г.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Ф.345-29-1-57

№15

И. Сметан.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА УДМУРТСКОЙ АССР.-

0293

тов. И В А Н О В У.-

В дополнение к моему личному переговору с Зам. Председателя Совнаркома тов. ЧЕХАМКИНЫМ-считаю,необходимым сообщить Вам о результате моего обследования и состояния хода строительных работ на строительстве кино " Спартак".

Строительство пускового об"екта кино " Спартак" - носит недопустимо затяжной" характер и проводится явно неудовлетворительно.

Необходимо отметить следующие основные недочеты:

1. Стройка ведется более двух лет, при выполнении плана: за период времени с августа месяца-35 года по первое января 1937 года-в количестве 39,5%,что является чрезвычайно малым процентом готовности.

За 1937 год,- несмотря на то,что строительство кино согласно постановления СНК РСФСР является пусковым,строительные работы почти не велись, т.к. процент готовности текущего года ничтожен 8.5%,что равносильно консервации строительства.

2. Производство работ-до настоящего момента-протекало неорганизованно: на стройку забрасывалась рабсила недостаточно квалифицированная,менялись прорабы; стройка не обеспечивалась полностью и своевременно материалами и рабсилой, составленные графики производства работ оказывались нереальными-сроки работ срывались, что в результате привело к невыполнению программы строительства, удорожанию стройки и получения низкого качества работ.

2930-5

3. Постановлениями Горсовета отмечено:"-Исключительное безответственное отношение," строительной и строящейся организаций к постройке кино и невыполнения ими отдельных работ в установленные сроки для окончания всего строительства в текущем году.

4. Ваше постановление от 19-го мая текущего года "Об окончании строительства кино" Спартак" и ввода его в эксплоатацию 1го ноября текущего года,"-Удмуртстроем сорвано.

Наличия на строительстве указанных темпов и методов работ не может быть в дальнейшем терпимым.

Учитывая, что для пуска кинотеатра остаются считанные дни / октябрь-ноябрь/-прошу Совнарком о проведении решительных мероприятий, способствующих устранению всех неполадок в строительстве кино, дав тем самым возможность окончания работ и ввода в эксплоатацию кино " Спартак" в текущем году, согласно постановления Совнаркома РСФСР.

О Вашем решении по строительству кино театра "Спартак" прошу довести до сведения Управление Кинофикации при СНК РСФСР.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
КИНОФИКАЦИИ при СНК РСФСР
Инженер /АЗАРОВ/.-

Г. Ижевск
28/IX-1957
А 015/02.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0294

№15
13/X-37

В СОВЕТ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

тов. КОДЫРЕВУ.

По поручению зам.Председателя СНК Удм.АССР тов.БАРЫШНИКОВА, Управление Делами СНК направляет Вам заявление изобретателя пищущих машин тов.Торопова для проверки и установления насколько целесообразно проводить это мероприятие.

Если проверка даст положительные результаты, то необходимо тов.Торопова обеспечить соответствующими инструментами и создать ему необходимые условия для работы.

О результатах сообщите СНК к 20/X- для доклада т.Барышникову.

И.об.Управделами СНК УАССР (Вихарев)

вв.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

П Р О Т О К О Л

Заседания Президиума Центрального Исполнительного Комитета

Удмуртской АССР

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0295

БАЛЕЗИНСКОМУ РАЙИСПОЛКОМУ.

Копия: Артели "КОММУНАР".

Удпромсоюз поставил в известность, что Вы заборонировали весь кирпич артели "Коммунар" и не оплачиваете, чем подорвали финансовое состояние артели. Совнарком УАССР предлагает Вам, заборонированный кирпич выкупить, а остатки разрешить продать. Об исполнении сообщите.

Зам.Председателя Совета
Народных Комиссаров УАССР: /Барышников/

И.О.Управделами
Совнаркома УАССР: /Вихарев/.

сц.

ОПП

№15

13/X-37

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Зарег

Балезинскому Райисполкому
копия артели „Коммунар".

0296

Удпромсоюз поставил в известность, что Вы забронировали всех кустарей артели „Коммунар" и не отпускаете, чем ~~сорвете~~ подорвали финансовое состояние артели. Совнарком УАССР предлагает Вам, забронированных кустарей вернуть, а остальных разрешить продать. Об исполнении ~~подробнее нас в курс~~ сообщите.

Зам Председателя Совнаркома
и.о. Управделами СНК УАССР (Вилаев)
~~Секретарь~~ ~~Соловьев~~

Борисников.

Исполнить

Телеграф

3368-1-X-37
2

0297

Удмурт АССР-ысь
Кустарно-промысловой кооперативлы
республиканской союзы
„УДПРОМСОЮЗ"

Республиканский союз
Кустарно-промысловых кооперативов
Удмуртской А. С. С. Р.
„УДПРОМСОЮЗ"
Отдел Производственн.
„29" сентября 1937 г.
№

г. Ижевск, УАССР, ул. Коро...
№ 8. Телефон № 2-67.

СНК УАССР.

На основании письма Балезинской артели "Коммунар" от 22/IX-37 г. сообщаем, что Балезинский РИК запрещает артели "Коммунар" реализацию кирпича помимо строительства предусмотренного Райпланом. Строители же за отсутствием средств не выкупают выработанную продукцию. Отсутствие своевременной реализации продукции привело артель к финансовому затруднению.

Артель не в состоянии выплачивать зарплату рабочим.

Удпромсоюз просит СНК УАССР воздействовать на Балезинский Райисполком о разрешении артели "Коммунар" реализовать свою продукцию стройорганизациям гарантирующих своевременное перечисление средств.

Зам. Пред. Президиума УПС: /Силин/

Руковод. Группы стройматер. /Сидоров/

В дело 3568 15-X-37

ТЕЛЕГРАММА

0298

Принята: Часов ... Минут ... бл. № ...	АДРЕС
	=ИЖЕВСК СНК
	=ПР РАДИОСХЕМА ПЯТНАДЦАТЬ=

И.

ИЖЕВСК РАДИО ИЗ МОСКВЫ 2717/379 57 14 23 48

Отметки

=ДОПОЛНЕНИЕ ТЕЛЕГРАММЕ О ШКОЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СНК РСФСР ОБРАЩАЕТ ВАШЕ ВНИМАНИЕ ТАКЖЕ НА СОВЕРШЕННО НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКИХ САДОВ ЯСЛЕЙ ВАШЕМУ КРАЮ/ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКЕ/ТЧК СНК ПРЕДЛАГАЕТ ПРИНЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ УСИЛЕНИЮ ЭТОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИМЕЮЩЕГО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВАЖНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНО БЫТОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЧК ПРИНЯТЫХ МЕРАХ ПЯТИДНЕВНЫЙ СРОК СООБЩИТЕ /50 СЛ/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

29805

забронировать
отдел I. отдр.
пор. Федерации Совнар
Сов. мира Центр. сумм

СНК НР. 516/23 =ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНК РСФСР БУЛГАНИН,

АРХИВЫ УДМУРТИИ

3575-15-X-37 перепишите 10/10 37

3931

0299

№ 15

Директору треста столовых
Комиссариат Совнаркома УАССР
через Заводоуправление

На Ваше отношение № 08 от 26/IX 37 Сообщаю, что ремонт пола во II этаже ф-ки кухни № 2 произведен. Столовую можно открывать

Нач Цеха Эмке З.

Завод 180

АРХИВЫ УДМУРТИИ
АРХИВЫ УДМУРТИИ

0300

15-X-37

15-3472

ГОСПЛАН

Тов. ЛИЦКОВУ.

По поручению Зам.Председателя Совнаркома тов.БАРЫШНИКОВА Управление Госплана направляет Вам выписку из постановления Президиума Ижгорсовета от 28/1Х-с/г. о включении в Народно-хозяйственный план 1938 года строительства пионерского лагеря на 500 человек и санлагеря на 200 человек.

И.О.Управделами
СОВНАРКОМА УАССР - (ВИХАРЕВ).

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0301

Ф 25

15-X-37

СП-15-3403

НАРКОМХОЗ

тов. М А К С И М О В У.

Направляется решение Пычасского Оргкомитета от 22/IX-с/г. на Ваше заключение по вопросу планирования райцентра Пычас.

Заключение представьте в СОВНАРКОМ к 20/X-с/г.

Приложение на 9 листах

И.О.УПРАВДЕЛАМИ
СОВНАРКОМА УАССР- (А.ВИХАРЕВ)

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0302

15-X-37
№15

ГОСПЛАН тов. ЖИЦКОВУ.

По поручению Зам. Председателя Совнаркома т. БАРЫШНИКОВА Управление делами СНК направляет Вам выписку из решения Ижевского Горсовета от 16/1Х-с/г. для включения народно-хозяйственный план 1938 года строительства 5-ти школ в гор. Ижевске.

И.О. Управделами
Совнаркома УАССР - /ВИХАРЕВ)

вр.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

20.X.37
№ 15

НАРКОМУ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

По сообщению Можгинского Экстрактового завода "Удмурт" при ежедневной потребности 50 кгр. тарных гвоздей и такого же количества проволоки для поделки ящиков под экстракт в течении трех кварталов 1937 года фонды заводу "Удмурт" трестом "Лубитель" и не выделялись и за невозможностью приобретения гвоздей и проволоки на поделку ящиков завод накануне останова. Кроме того в результате случайных покупок гвоздей на стороне стоимость ящиков удорожаются и завод терпит значительные убытки. В данный момент купить гвоздей на месте и в других городах завод совершенно не имеет возможности, а на все письменные и телеграфные требования завода трест молчит или "обещает".

Признавая создавшееся положение ненормальным Совнарком Удм. АССР просит Вас вмешаться в это дело и обязать трест "Лубитель" выделить фонды на IУ кв. с немедленной отгрузкой в количествах обеспечивающих нормальную работу завода "Удмурт".

Зам.Председателя Совета Народных Комиссаров Удм.АССР /БАРЫШНИКОВ/

И.О. Управляющего делами Совета Народных Комиссаров УАССР /ВИХАРЕВ/

лк.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

21-X-37

№ 15

Н А Р К О М Х О З 0304

тов. МАКСИМОВУ.

Направляю письмо госсанинспектора по Коммунальной санитарии проф. Малышева по планировке гор. Глазова с резолюцией Зам. Председателя Совнаркома тов. Барышникова: "НКХОЗ тов. Максимову предложить пригласить к рассмотрению проекта санинспекцию".

Пом. Зам. Председателя СНК УАССР

/Головкин/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0305

отпуск

№ 15

20/X-37 года

КАЗАНСКОЙ КОНТОРЕ "ЦВЕТМЕТАЛЛОМ".

Совнарком Удмуртской АССР просит Вас дать разрешение на получение имеющихся на складе Удмуртского Отдела "Цветметаллом" разных размеров отходамедного и аллюминиевого провода в количестве 400 кгр. для подводки силовой линии к вновь строющегося авторемонтного завода в города Ижевске, - пуск которого зависит исключительно из-за отсутствия медного провода.-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УДМУРТСКОЙ АССР Барашников

УПРАВДЕЛАМИ С Н К УАССР. Якутин

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0306

отпуск

№ 15

21/X-37 года

ВСЕСОЮЗНОМУ ТРЕСТУ В А К Т .-

В течение семи лет зарядная станция треста Удмурткино обслуживает Удмуртскую АССР ремонтом и зарядка аккумуляторов ,получая материал из треста Вактреммонтаж в Ленинграде.

Сейчас по сообщению Ленинградской базы Вактреммонтаж она /база/ законсервирована.

Остановить Глазовскую Зарядную мастерскую из-за отсутствия материалов в условиях автотранспорта Удмуртии невозможно.

Совнарком УАССР,просит Вас или открыть на территории УАССР Вашу зарядную станцию, или не принять на снабжение аккумуляторными материалами действующую зарядную станцию Удмурткино.

Зам. Председателя Совнаркома
УАССР /Барышников/

Управляющий Удмуртского
Кинотреста /П.Шулепов/.

0307

ИЖСТАЛЬЛЕС тов. ТУРОВУ

25/X 37

Согласно письма Третьяго Главного Управления Н.К.О.П. от 27/УШ- за № 46/Н, в порядке обменных операций, строительство Ижевского Хлебозавода должно было еще в сентябре месяце с/г. получить от Вас пиломатериалов в количестве 800 кбм; до сих пор строительство Хлебозавода это количество не получило.

Совнарком предлагает Вам для обеспечения нормальнаго хода строительства и своевременного пуска завода в срок установленный правительством выполнить обязательство и без-препятственно отпустить строительству Хлебозавода вышеуказанное количество пиломатериалов.

Зам.Председателя Совета
Народных Комиссаров УАССР: /БАНЫШНИКОВ/.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

РСФСР
Удмуртский трест искусств
Кинофицировать
Карон ласянь
УАССР СНК-ысь
Удмурт кинотрест
УДМУРТСКИЙ
кино-трест при
СНК УАССР
по кино-фикации
Городской и сельско
кино-сети
Отдел
3/XI 1937 г
№ -3-
город Ижевск
Кино—„КОЛОСС"

3883-3-XI-37

№ 15

0308

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМУ УАССР и
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИЖГОРСОВЕТА.-

Настоящим довожу до Вашего сведения, что в связи с разборкой купола кинотеатра " Колосс" 2/XI-37г. в 16 часов 30 минут, в зрительном зале кинотеатра средняя часть потолочного перекрытия обвалилась. Для детального установления прчин вызвавших этот обвал и установления виновных лиц в этом деле, прошу создать комиссию из соответствующих лиц.

Одновременно прошу дать мне указание продолжать ли дальнейшие работы по разбору купола и одновременно приступить к восстановлению обвалившейся части потолочного перекрытия, или временно приостановить те и другие работы.

Зам. Управляющего Удмуртского
Кинотреста /Быков/.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

10309

9-XI-37

№ 15-3499

ГОСПЛАН

тов. ЖИЦКОВУ -

Направляется выписка из решения Б-Учинского оргкомитета от 29 сентября с.г. о строительстве в с.Б-Уча стандартной каменной школы на 480 мест для включения строительства в народно-хозяйственный план 1938 года.

Управделами Совнаркома
Удм.АССР - (Шубин)

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0310

№ 15

10 ноября 7

гор. КАЗАНЬ

НАЧАЛЬНИКУ ПРИСТАНИ

23-го октября с/года с пристани Вольск была отправлена, за пароходом "ПОБЕДИТЕЛЬ" - баржа "К 105" груженная цементом в количестве 1100 тонн, назначением на пристань Галево.

Баржа прибыла в Камское Устье 30-го октября, где и простояла за отсутствием буксира до 8-го ноября, а т.к. баржу доставить по указанному назначению, вследствии мелководья на р. Каме, не представилось возможным, баржа забуксирована и доставлена, для разгрузки на пристань Казань, где и стоит до настоящего времени без разгрузки.

Учитывая, что завод № 180 в настоящее время за отсутствием цемента, переживает тяжелый момент, Совнарком Удмуртской АССР просит немедленно приступить к разгрузке и перевалке цемента на жел. дорогу.

Председатель Совета
Народных Комиссаров Удм. АССР: /А. ТРОНИН/.

Управляющий Делами
Совнаркома Удм. АССР: /И. Шусин/.

сц.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

№ 4/с
16/XI-37г.

МОСКВА, ХРУСТАЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК

ДИРЕКТОРУ СОЮЗСНАБСБЫТА.

Совнаркомо Удмуртской АССР просит выделить Удмуртское Отделение Кировснабсбыта в самостоятельную контору "УДМУРТСНАБСБЫТ", с непосредственным починением Союзснабсбыту Наркомтяжпрома СССР.

В системе Кировснабсбыта удельный вес товарооборота Удмуртского отделения в 1936 и 1937 годах составлял около 50%.

Постановлением ВЦИК от 22 октября 1937 года к Удмуртской АССР прикреплены четыре новых района из Кировской области, а именно: Воткинский, Сарапульский, Киясовский и Каракулинский.

В связи с этим на территории УАССР оказались расположенными 2 отделения Кировснабсбыта, с удельным весом товарооборота в 65%.

Кроме стр-ва Кирово-Чепецкой ТЭЦ и Каринских торфоразработок все заводы Наркоматов: НКТП, НКОП и Машиностроения, обслуживание которых является основной задачей этой системы, находятся на территории Удмуртской АССР.

Отсутствие самостоятельной конторы в Удмуртской АССР сопряжено с излишними расходами и неудобствами. Товароматериалы не полновагонного порядка поставщиками отгружаются сначала в Киров, а затем переотправляются из Кирова в Ижевск, что помимо удрожания материалов, отражается на сроки доставки их к месту назначения.-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УДМ.АССР- /ТРОПИН/

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УДМ.АССР- /ШУКИН/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Отпущен

№ 15

№ 15-XI-37

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ _____

0312

РАЙИСПОЛКОМА.

На основании постановления СОВНАРКОМА УАССР от 11/X1-с/г. "О ходе составления технической документации по об"ектам строительства 1938 года", предлагается Вам к 20/X1-с/г. закончить выбор участка под строительство _____

_____

в соответствии с направленными Вам от _____ инструкциями и сообщить _____ результаты выбора участка.

УПРАВДЕЛАМИ
СОВНАРКОМА УАССР - (И.ШУБИН).

АРХИВЫ УДМУРТИИ

4027-16-№37

0318

Управление Кинофикации при Совете Народных Комиссаров РСФСР
Москва, Центр, М. Черкасский 2 Справочная К 2-47-80 Телеграф „Москва, Кинофикация"

№ 07-24 „11" XI 1937

ОТВ. ИСПОЛНИТЕЛЬ
Аваров

Срочно.

Тел.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СНК АУССР

Копия - Удмуртскому кинотресту.

Обследованием, произведенным в сентябре мес. т.г. - инженером Строительного отдела Управления Кинофикации при СНК РСФСР - тов. Аваровым установлено, что строительство кинотеатра в г. Ижевске ведется неорганизованно, при частой смене прорабов, кустарными способами производства работ.

Стройка продолжается третий год - и в текущем году, являясь пусковым об"ектом, имеет на 1.X-т.г. только 43% техготовности.

Такой недопустимо низкий процент техготовности является следствием несвоевременной обеспеченности стройматериалами, плохой организации работ и недостаточного внимания, уделяемого местными организациями этому строительству.

Чрезвычайно характерно, что за 9 месяцев тек.года по пусковой стройке - выполнено только - 8,5% работ.

Строительные работы проводятся без соблюдения технических условий:

а/ Технические акты на скрытые работы не составлялись ;

б/ Испытание растворов площадкой не делалось и активность цемента не проверялась.

в/ Механизация работ - отсутствует.

г/ Контроль за прочностью бетона не соблюдался: нет технического акта об изготовлении кубиков и лабораторного исследования их ; площадкой бетонные балочки не испытывались.

д/ Качество работ, как об этом свидетельствует акт комиссии от 27.1X т.г., не может быть признано удовлетворительным.

Такие методы и темпы работ не обеспечивают ни своевременного окончания строительства, ни высокого качества работ и не могут быть терпимы в дальнейшем.

Ввиду истечения месячного срока, после вынесения постановления СНК АУССР об этом строительстве и необходимости пуска этого кинотеатра в текущем квартале,- Управление Кинофикации просит заслушать доклады: Горсовета, Стройтреста и кинотреста о ходе строительных работ - для вынесения соответствующих

31304

решений.

О принятых Вами мерах прошу сообщить Управлению Кинофикации и выслать постановление СНК АУССР.

Пом. Нач. Управления Кинофикации
при СНК РСФСР (ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ)

Преображенский

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Срочно.
3 экз

0314

Народному комиссару просвещения РСФСР

тов. Тюркину.

Совет народных комиссаров Удмуртской АССР, рассмотрев представленный Наркомпросом УАССР проэкт титульного списка по городскому школьному строительству на 1938 год, подлежащий утверждению в Совнаркоме РСФСР, сообщает о своем согласии на выбор местоположения и мощности об"ектов строительства.

Данные о сметной стоимости этих об"ектов подлежат уточнению по составлении смет, согласно проектов строительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ: титульный список.

Председатель совета
Народных комиссаров Удм. АССР /Тронин/

Управляющий делами совета
народных комиссаров Удмуртской АССР /Шубин/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0315

Милый Григорий Савельевич!

Высылаю заполненный документы о получении госпособия, в Алашанским Н.К.В.Д. от 7 октября 1937 г. несмотря на то что мною подано было 27 августа, но бюрократические волокиты делопроизводства Рай Загсов тов Рищева промариновали до 7/X-37 год.

Все полагающиеся документы отправлено совнаркому У.А.С.С.Р. 7/X.

Но почему то до сих пор не могу я получить госпособие на седьмого ребенка тов Решетников сами знаете положение настоящий период да чем ухаживать совершенно голы, и босые, и не уплочено некоторые части налоги.

А поэтому просьба с вашей стороны помочь ~~[redacted]~~ ~~с пол~~ г. Самарск Юз. Чия. Алашанский Район

3/505

Самаров

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0316

Удмурт Авт. ССР
КАЛЫК КОМИССАР'ЁСЛЭН
СОВЕТСЫ

ИЖ КАР, правительстволэн коркаез

СОВЕТ НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ
Удмуртской Автаномной ССР

г. ИЖЕВСК Дом Правительства

№ 15 „22" / XI 1937 г.

г. КАЗАНЬ

В СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ТАТАРСКОЙ АССР.

Совет Народных Комиссаров Удмуртской АССР просит оказать содействие консультанту СНК УАССР по строительству тов. МИРОНОВОЙ Зое Николаевне, в ознакомлении с работой строительных подрядных организаций Вашей республики.

Управляющий Делами Совета
Народных Комиссаров Удмуртской АССР (И. ШУБИН)

вф.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

№15
28-XI-37

0317

УПРАВЛЯЮЩЕМУ ГОРТОПОМ

Тов. ШИРОБОКОВУ.

Спорт обществом "Торпедо" по наряду Госплана преобретено у Вас лесоматериалу для строительства спорт-площадки согласно выписанного Вами приказа за № 2063 от 22 Октября 1927 года, но каковой лесоматериал Вами до сих пор не отпущен, что срывает строительство спорт-площадки и катка. Совнарком УАССР считает, что строительство спорт - площадки должно быть закончено к сроку, а по этому Вам предлагается выписанный Вами лесоматериал отпустить немедленно спорт - обществу "Торпедо".

Пред. СНК УАССР.- / ТРОНИН /

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0318

№ 75

23-XI-37

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР

тов. ТЮРКИНУ.-

Совет Народных Комиссаров Удмуртской АССР, рассмотрев представленный Наркомпросом УАССР проэкт титульного списка по городскому школьному строительству на 1938 год, подлежащий утверждению в СОВНАРКОМЕ РСФСР, сообщает о своем согласии на выбор местоположения и мощности об"ектов строительства.

Данные о сметной стоимости этих об"ектов подлежат уточнению по составлении смет, согласно проектов строительства.

Приложение : титульный список.

Председатель Совета
Народных Комиссаров Удм.АССР- /Ерошин/

Управляющий делами Совета
Народных Комиссаров Удмуртской АССР- /Дудин/

Ф.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0319

Наркомлесу УАССР

Копия Удмуртлесотресту.

По нашим нарядам, на поставку круглого лесоматериала для строительства Института и ВСХШ Удмуртлесотреста в IV квартале должен отгрузить был 300 кв. Наступила вторая половина квартала, Удмуртлесо нам отгрузил всего лишь 48 м3, а поэтому просим Вашего воздействия, дабы поставщик произвел отгрузку немедленно, ибо строительство задерживается исключительно из-за лесоматериала.

О принятых мерах с Вашей стороны просим нас уведомить.

Управляющий /Трифонов/

Нач. отдела снабжения /Новгорощев/

Почто-телеграмма

ГЛАЗОВ, ЛЫСОГЕЦРОМСТРОЙ

0320

№ 15
27-XI-37

тов. ГРОЗИНЫ

Передаем текст телеграммы 25 ноября, полученной СОВНАРКОМОМ от начальника Главстройлегпрома БАРАНОВА двт квчк

Фонд цемента четвертый квартал 952 тонны ноябре Вольского завода должны отгрузить 476 тонн остальное декабре лес должны отгрузить ноябре Урала 28 вагонов декабре двадцать сортового железа третий квартал Наркомтяжпром фонда 64 тонны не отгружает тчк Реализацию отгрузок производит непосредственно начальник строительства тчк Сверх выделенных фондов стройке отгружает Главстройлегпром дополнительно цемента одиннадцать вагонов металла уголок отгружено два вагона арматурного отгрузим три вагона леса станции Луза сто вагонов отгрузка поручена Начальнику строительства квчк

Управляющий делами
СОВНАРКОМА УАССР - (И.ШУБИН)

27/XI 37 г.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

4131-23-XI-37

ТЕЛЕГРАММА

0321

ПРИЕМ

20/ 16 го 17 ч. 22/2 м.

от 14 бл №

Принял

Адрес:

=ИЖЕВСК ПРЕДСОВНАРКОМА

ТРОНИНУ=

13

3/

УДМУР МОСКВЫ 4Е/1Е21 77 22 14 2Е =

сл. го ч. м.

Служебные отметки

х) =ФОНД ЦЕМЕНТА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 9Е2,ТОННЫ НОЯБРЕ-
ВОЛЬСКОГО ЗАВОДА ДОЛЖНЫ ОТГРУЗИТЬ 476,ТОНН ОСТАЛЬНОЕ
ДЕКАБРЕ ЛЕС ДОЛЖНЫ ОТГРУЗИТЬ НОЯБРЕ УРАЛА 28,ВАГОНОВ
ДЕКАБРЕ ДВАДЦАТЬ СОРТОВОГО ЖЕЛЕЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ
НАРКОМТЯЖПРОМ ФОНДА 64,ТОННЫ НЕ ОТГРУЖАЕТ ТЧК
РЕАЛИЗАЦИЮ ОТГРУЗОК ПРОИЗВОДИТ НЕПОСРЕДСТВЕННО
НАЧАЛЬНИК СТРОИТЕЛЬСТВА ТЧК СВЕРХ ВЫДЕЛЕННЫХ ФОНДОВ

1059—36

АРХИВЫ УДМУРТИИ

321 05

СТРОЙКЕ ОТГРУЖАЕТ ГЛАВСТРОЙЛЕГПРОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЦЕМЕНТА ОДИННОДЦАТЬ ВАГОНОВ МЕТАЛЛА УГОЛОК ОТГРУЖЕНО ДВА ВАГОНА АРМАТУРНОГО ОТГРУЗИМ ТРИ ВАГОНА ЛЕСА СТАНЦИИ ЛУЗА СТО ВАГОНОВ ОТГРУЗКА ПОРУЧЕНА НАЧАЛЬНИКУ СТРОИТЕЛЬСТВА КВЧК

=2759, НАЧАЛЬНИК ГЛАВСТРОЙЛЕГПРОМА БАРАНОВ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Почта-телеграмма

ГЛАЗОВ, ЛЬНОЛЕГПРОМСТРОЙ 0322

тов. ГРОЗНЫХ

Передаем текст телеграммы 22 ноября, полученной СОВНАРКОМОМ от начальника Главстройлегпрома БАРАНОВА двт квчк

Фонд цемента четвертый квартал 952 тонны ноябре Вольского завода должны отгрузить 476 тонн остальное декабре лес должны отгрузить ноябре Урала 28 вагонов декабре двадцать сортового железа третий квартал Наркомтяжпром фонда 64 тонны не отгружает тчк Реализацию отгрузок производит непосредственно начальник строительства тчк Сверх выделенных фондов стройке отгружает Главстройлегпром дополнительно цемента одиннадцать вагонов металла уголок отгружено два вагона арматурного отгрузим три вагона леса станции Луза сто вагонов отгрузка поручена начальнику строительства квчк

Управляющий делами
СОВНАРКОМА УАССР - (И.ШУБИН)

27/XI 37г.

НКТП

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СНАБЖЕНИЮ И СБЫТУ „КИРОВСНАБСБЫТ"

КИРОВСКАЯ ЛЕСНАЯ КОНТОРА

№ 3 Ян 1938 г.

№ 2749

Адр. для телегр. „КИРОВСНАБСБЫТ" г. Киров, ул. Коммунин, 2.

4414 - 8-XII-37

№ 15

Заказное.

~~11323~~

Стр. 16 копии

ИЖЕВСК.ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВСНАБСБЫТА
г.Ижевск УАССР.

Сообщено Зотмаш и Удмуртскому Совнаркому 11/XII 37 г.

КОПИЯ: Вотмашзаводу, г.Воткинск.
" Союзснабсбыт, г.Москва.
" Удмуртскому Совнаркому, г. Ижевск.

На основании сообщения Союзснабсбыта от 27/XI с.г. за № 930997 на декабрь м-ц с.г. Фанеротрестом запланировано и включено в план перевозок отгрузка клееной фанеры с завода Мантурово по наряду № 109 в адрес Вотмашзавода два /2/ вагона и по наряду 80-81 в адрес Ижевск - один /1/ вагон.

Вам необходимо немедленно связаться с заводом поставщиком по всем вопросам отгрузки, согласовав сортность, толщину, платеж и реквизиты.

Управл.Лесн.К-рой
Кировснабсбыта. / ХАЛТУРИН /

Зав.гр.фонд.мат. / Бердников /

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Удмурт Автономио Советской Социалистической Республикаысь
КАЛЫК КОМИССАРЁСЛЭН СОВЕТСЫ

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республики

ИЖКАР | гор. ИЖЕВСК

№ 15 7/XII 1937 г.

НАРКОМУ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

тов. ШЕСТАКОВУ.-

Совнарком УАССР знакомился с состоянием обеспечения строительства Глазовского Льнокомбината основными стройматериалами за последнее время и убедился в крайней необеспеченности выполнения программы 1937 г. и особенно IУ - го квартала, а главное, в наличии угрозы выхода к началу 1938 года совершенно без остатков по этим материалам, что предрешит срыв программы I-го квартала.

Реально выделенные фонды 1937 года обеспечивали строительство по стройфинплану лишь в следующем размере:

По лесу в переводе на круглый- на 47,7%, по арматурному железу- на 15.9%, по катанке- на 17.7%, по рельсам широкой колеи- 0.

В то же время сравнительно удовлетворительное выделение фондов по цементу, узкоколейным рельсам, гвоздям, по швелерам толю и рубероиду и также сравнительно удовлетворительная реализация фондов по особо дефицитным материалам, не могли создать нормальной обстановки в работе на стр-ве, ввиду указанной выше некомплектности выделения фондов, а также в силу имеющимся в IУ квартале просрочкам в реализации выделенных фондов.

Совнаркомом УАССР решено представить Глазовльнолегпромстрою возможность получения лесоматериалов за счет лесов местного значения. Однако, в связи с тем, что эти леса в основном дают лес тонкого размера, это не разрешит ни в какой мере вопроса снабжения лесом стройки на 1938 год. Кроме того, этот лес может быть приплавлен в Глазов лишь в конце лета 1938 года.

Совнарком считает совершенно необходимым такую постановку вопроса о выделении Глазовльнолегпромстрою фондов на круглый лес на 1938 год, которая бы позволила уже в декабре 1937 года планировать сплав выделенного стройке леса по плану Удмуртлесотреста, одновременно со сплавом леса для Кировских лесозаводов.

Для этой цели необходимо авансом определить размер фонда, выделяемого на II-й квартал 1938 г. Глазовской стройке, минимум в 35 тыс. ф/м., получить в госплане СССР авансовое распоряжение НКЛесу о включении этого количества в план сдачи по Наркомлесу, с зачетом в счет общих фондов НКЛП СССР по II- кварталу 1938 года

/на оборота/

324 ов

и с возложением обязательства на УДМУРТЛЕСОТРЕСТ сдачи их из Кировской молы, т.е. в мае 1938 года.

Одновременно для обеспечения строительства на период с декабря 1937 года и по апрель 1938 года, необходимо реальное выделение Главовольнолегпромстрою минимум 15 тыс. к/м. леса круглого и пиленого, с поставкой по ж.д.

В течение зимнего периода выяснится, сколько круглого леса удастся поставить Главовольнолегпромстрою за счет местных рессурсов, с приплавом в г. Глазов в конце лета 1938 года.

Возможно, что придется организовать обман/ и получить на это санкцию НКЛеса/ леса из местных рессурсов на лес заготавливаемый в УАССР и сплавляемый Удмуртлесотрестом по р. Чепце.

В отношении арматурного железа и катанки СНК УАССР, не имеет возможности оказать стройке помощи и считает, что сохранение ныне существующего положения, при котором стройке на IУ квартал не выделено фондов совершенно и она стоит перед угрозой роспуска рабочих,- также недопустимо и стройке должно быть выделено в ближайшее же время не менее 250 тонн арматурного железа и 60 тонн катанки.

Кроме того, Наркоматом должна быть оказана стройке помощь в организации переброски ее фондов по цементу на более обеспеченные вагонами цемзаводы.

Просим поставить нас в известность о ваших решениях по затронутому вопросу.

Председатель Совета Народных
Комиссаров УАССР- /Тронин/

Управляющий Делами Совета
Народных Комиссаров УАССР- / Шубин/

Ф.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Послана копия в Госплан Игнатьеву. 1/XII-37 г. Пузин.

0325

Заказное.

КИРОВСКАЯ
ЛЕСНАЯ КОНТОРА

3/XII-1937 года
№ 216/14

ИЖЕВСК.ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВСНАБСБЫТА
г. Ижевск, УАССР.

КОПИЯ: Вотмашзаводу, г.ВОТКИНСК.
" Союзснабсбыт г.Москва,
" Удмуртскому Совнаркому, г.Ижевск.

На основании сообщения Союзснабсбыта от 27/XI-с/г. за № 930997 на декабрь месяц с/г. фанеротрестом запланировано и включено в план перевозок отгрузка клеёной фанеры с завода Мантурово по наряду № 109 в адрес Вотмашзавода два /2/ вагона и по наряду 80-81 в адресе Ижевск - один /1/ вагон.

Вам необходимо немедленно связаться с заводом поставщиком по всем вопросам отгрузки, согласовав сортность, толщины, платеж и реквизиты.

Управл.Лесн.К-рой - ХАЛТУРИН

Зав.гр-фонд.мат. БЕРДНИКОВ

Верно:

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0326

Удмурт Автономио Советской Социалистической Республикаысь
КАЛЫК КОМИССАРЁСЛЭН СОВЕТСЫ

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республики

ИЖ КАР	гор. ИЖЕВСК

№_____ _____ 1936 г.

НАРКОМУ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

тов. ШЕСТАКОВУ.-

Совнарком УАССР знакомился с состоянием обеспечения строительства Глазовского Льнокомбината основными стройматериалами за последнее время и убедился в крайней необеспеченности выполнения программы 1937 г. и особенно IУ - го квартала, а главное, в наличии угрозы выхода к началу 1938 года совершенно без остатков по этим материалам, что предрешит срыв программы I-го квартала.

Реально выделенные фонды 1937 года обеспечивали строительство по стройфинплану лишь в следующем размере:

По лесу в переводе на круглый- на 47,7%, по арматурному железу- на 15.9%, по катанке- на 17.7%, по рельсам широкой колеи- 0.

В то же время сравнительно удовлетворительное выделение фондов по цементу, узкоколейным рельсам, гвоздям, по швелерам толю и рубероиду и также сравнительно удовлетворительная реализация фондов по особо дефицитным материалам, не могли создать нормальной обстановки в работе на стр-ве, ввиду указанной выше некомплектности выделения фондов, а также в силу имеющимся в IУ квартале просрочкам в реализации выделенных фондов.

Совнарком УАССР решил предоставить Глазовьнолегпромстрою возможность получения лесоматериалов за счет лесов местного значения. Однако, в связи с тем, что эти леса в основном дают лес тонкого размера, это не разрешит ни в какой мере вопроса снабжения лесом стройки на 1938 год. Кроме того, этот лес может быть приплавлен в Глазов лишь в конце лета 1938 года.

Совнарком считает совершенно необходимым такую постановку вопроса о выделении Глазовьнолегпромстрою фондов на круглый лес на 1938 год, которая он позволила уже в декабре 1937 года планировать сплав выделенного стройке леса по плану Удмуртлесстреста, одновременно со сплавом леса для Кировских лесозаводов.

Для этой цели необходимо авансом определить размер фонда, выделяемого на II-й квартал 1938 г. Глазовской стройке, минимум в 35 тыс. ф/м., получить в госплане СССР авансовое распоряжение НКЛесу о включении этого количества в план сдачи по Наркомлесу, с зачетом в счет общих фондов НКЛП СССР по II- кварталу 1938 года

/на оборота/

326 а

и с возложением обязательства на УДМУРТЛЕСОТРЕСТ сдачи их на Кировской моли, т.е. в мае 1938 года.

Одновременно для обеспечения строительства на период с декабря 1937 года и по апрель 1938 года, необходимо реальное выделение Главовольнолегпромстрою минимум 15 тыс. к/м. леса круглого и пиленого, с поставкой по ж.д.

В течение зимнего периода выяснится, сколько круглого леса удастся поставить Главовольнолегпромстрою за счет местных рессурсов, с приплавом в г. Глазов в конце лета 1938 года.

Возможно, что придется организовать обман/ и получить на это санкцию НКЛеса/ леса из местных рессурсов на лес заготавливаемый в УАССР и сплавляемый Удмуртлесотрестом по р. Чепце.

В отношении арматурного железа и катанки СНК УАССР, не имеет возможности оказать стройке помощи и считает, что сохранение ныне существующего положения, при котором стройке на IУ квартал не выделено фондов совершенно и она стоит перед угрозой роспуска рабочих, - также недопустимо и стройке должно быть выделено в ближайшее же время не менее 250 тонн арматурного железа и 60 тонн катанки.

Кроме того, Наркоматом должна быть оказана стройке помощь в организации переброски ее фондов по цементу на более обеспеченные вагонами цемзаводы.

Просим поставить нас в известность о Вашем решении по затронутому вопросу.

Председатель Совета Народных Комиссаров УАССР- /Тронин/

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров УАССР- / Шубин/

Ф.

Удмурт Автономио Советской Социалистической Республикаысь

КАЛЫК КОМИССАРЁСЛЭН СОВЕТСЫ

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республики

ИЖКАР	гор. ИЖЕВСК

№ 15 7/XII 1937 г.

НАРКОМУ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

тов. ПЕСТАКОВУ.-

Совнарком УАССР знакомился с состоянием обеспечения строительства Глазовского Льнокомбината основными стройматериалами за последнее время и убедился в крайней необеспеченности выполнения программы 1937 г. и особенно IV-го квартала, а главное, в наличии угрозы выхода к началу 1938 года совершенно без остатков по этим материалам, что предрешит срыв программы I-го квартала.

Реально выделенные фонды 1937 года обеспечивали строительство по стройфинплану лишь в следующем размере:

По лесу/ в переводе на круглый- на 47,7%, по арматурному железу- на 15.9%, по катанке- на 17.7%, по рельсам широкой колеи-, 0.

В то же время сравнительно удовлетворительное выделение фондов по цементу, узкоколейным рельсам, гвоздям, по шелерам толю и руберойду и также сравнительно удовлетворительная - реализация фондов по особо дефицитным материалам, не могли создать нормальной обстановки в работе на стр-ве, ввиду указанной выше некомплектности выделения фондов, а также в силу имеющимся в IV квартале просрочкам в реализации выделенных фондов.

Совнарком УАССР решено предоставить Глазовьлнолегпромстрою возможность получения лесоматериалов за счет лесов Местного значения. Однако, в связи с тем, что эти леса- в основном дают лес тонкого размера, это не разрешит ни в какой мере вопроса снабжения лесом стройки на 1938 год. Кроме того, этот лес может быть приплавлен в Глазов лишь в конце лета 1938 года.

Совнарком считает совершенно необходимым такую постановку вопроса о выделении Глазовьлнолегпромстрою фондов на круглый лес на 1938 год, которая бы позволила уже в декабре 1937 года планировать сплав выделенного стройке леса по плану Удмуртлесстреста, одновременно со сплавом леса для Кировских лесозаводов.

Для этой цели необходимо авансом определить размер фонда, выделяемого на II-й квартал 1938 г. Глазовской стройке, минимум в 35 тыс. ф/м., получить в госплане СССР авансовое распоряжение НКЛесу о включении этого количества в план сдачи по Наркомлесу, с зачетом в счет общих фондов НКЛП СССР по II- кварталу 1938 года

/на обороте/

3270

и с возложением обязательства на УДМУРТЛЕСОТРЕСТ сдачи их из Кировской области, т.е. в мае 1938 года.

Одновременно для обеспечения строительства на период с декабря 1937 года и по апрель 1938 года, необходимо реальное выделение Глазовльнолегпромстрою минимум 15 тыс. к/м. леса круглого и пиленого, с поставкой по ж.д.

В течение зимнего периода выяснится, сколько круглого леса удастся поставить Глазовльнолегпромстрою за счет местных рессурсов, с приплавом в г. Глазов в конце лета 1938 года.

Возможно, что придется организовать обмен и получить на это санкцию НКЛеса леса из местных рессурсов на лес заготавливаемый в УАССР и сплавляемый Удмуртлесотрестом по р. Чепце.

В отношении арматурного железа и катанки СНК УАССР, не имеет возможности оказать стройке помощи и считает, что сохранение ныне существующего положения, при котором стройке на IУ квартал не выделено фондов совершенно и она стоит перед угрозой роспуска рабочих, - также недопустимо и стройке должно быть выделено в ближайшее же время не менее 250 тонн арматурного железа и 60 тонн катанки.

Кроме того, Наркоматом должна быть оказана стройке помощь в организации переброски ее фондов по цементу на более обеспеченные вагонами цементы.

Просим поставить нас в известность о ваших решениях по затронутому вопросу.

Председатель Совета Народных Комиссаров УАССР- /Тронин/

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров УАССР- /Шубин/

Ф.

47

АРХИВЫ УДМУРТИИ

~~[illegible]~~ 328

НАРКОМУ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР. -

тов. ШЕСТАКОВУ.

Совнарком УАССР знакомился с состоянием обеспечения строительства Глазовского Льнокомбината основными стройматериалами и убедился в ~~полной~~ крайней необеспеченности выполнения программы 1937г. и особенно 4-го квартала, а главное, в наличии угрозы выхода к началу 1938 года совершенно без остатков по этим материалам, что предрешит срыв программы 1-го квартала.

Реально выделенные фонды 1937 года обеспечивали строительство по стройфинплану лишь в следующем размере:

По лесу (в переводе на круглый) - на 47.7 %, по арматурному железу - на 15.9 %, по катанке - на 17.7 %, по рельсам широкой колеи - 0.

В то же время ~~на~~ сравнительно удовлетворительное выделение фондов по цементу, узкоколейным рельсам, гвоздям, ~~[illegible]~~ по пиломатериалам, ~~[illegible]~~ и рубероиду, а также сравнительно ~~[illegible]~~ выделения фондов по особо дефицитным материалам, не могли создать нормальной обстановки в работе на стр-ве, ~~[illegible]~~ указанной выше некомплектности выделения фондов, а также ~~благодаря [illegible] обеспечению~~ имеющим ~~место~~ в 1У квартале просрочкам в реализации выделенных фондов.

Совнаркомом УАССР решено предоставить Глазовльнодегпромстрою возможность получения десоматериалов за счет лесов Местного значения. Однако, в связи с тем, что эти леса в основном дают дес тонкого разделения, это не разрешит ни в какой мере вопроса снабжения лесом стройки на 1938 год. Кроме того, этот лес может быть приплавлен в Глазов лишь в конце лета 1938 года.

Совнарком считает совершенно необходимым такую постановку вопроса о выделении Глазовльнодегпромстрою фондов на круглый лес на 1938 год, которая бы позволила уже в декабре 1937 года планировать сплав выделенного стройке леса по плану Удмуртлесотреста, одновременно со сплавом ~~выделенных количеств одновременно с~~ леса для Кировских лесозаводов.

Для этой цели необходимо авансом определить размер фонда, выделяемого на П-й квартал 1938 г. Глазовской стройке, ~~по п/мнению~~ минимум в 35 тыс. ф/м., получить в госплане СССР авансовое распоряжение НКЛесу о включении этих количеств в план сдачи по Наркомлесу, с зачетом в счет общих фондов НКЛП СССР по П кварталу 1938 года и с возложением обязательства на УДМУРТЛЕСОТРЕСТ сдачи их из Кировской моли, т.е. в мае 1938 года.

Одновременно для обеспечения строительства на период, ~~начиная~~ с декабря 1937 года по апрель ~~включительно~~ 1938 года, необходимо реальное выделение Глазовльнодегпромстрою минимум 15 тыс. к/м. леса круглого и пиленого, с поставкой по ж.д.

В течение зимнего периода выяснится, сколько круглого леса удастся поставить Глазовльнодегпромстрою за счет местных рессурсов, с приплавом в г. Глазов в конце лета 1938 года.

Возможно, что придется организовать обмен / и получить на это санкцию НКЛеса/ леса из местных рессурсов на лес заготавливаемый в УАССР и сплавляемый Удмуртлесотрестом по р. Чепце.

В отношении арматурного железа и катанки СНК УАССР, ~~соответственно~~, не имеет возможности оказать стройке помощи и считает, что сохранение ныне существующего положения, при котором стройке на 1У квартал не выделено фондов ~~[illegible]~~ и она стоит перед угрозой роспуска рабочих, - также недопустимо и стройке должно быть выделено ~~еще в 1У квартале с реальной поставкой~~ не менее 250 тонн арматурного железа и 60 тонн катанки. (в дополнение к ранее выделенным)

Кроме того, Наркоматом должна быть оказана стройке помощь в организации переброски ее фондов по цементу на более обеспеченные вагонами цементаводы.

Просим поставить нас в известность о Ваших решениях по затронутому вопросу.

Председатель Совета Народных Комиссаров УАССР Ашин

Секретарь СНК

0329

П-15 7-XII-37

НАРКОМУ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА СССР

тов. ПАХОМОВУ.

В гор. Глазова, Удмуртской АССР строится крупный льняной комбинат, при чем это строительство остро нуждается в бутовом камне, одним из основных источников получения которого являются карьеры на р.Вятке. Завоз камня с этих карьеров может осуществляться и через ж.д. станции, расположенные на р.Вятке (Киров и Котельнич) и во время весеннего разлива через раз"езд Береговой на р.Чепце.

Совнарком УАССР, ознакомившись с обстановкой обеспечения камнем указанного строительства, пришел к выводу, что несмотря на дороговизну для стройки камня, получаемого с перевалкой с реки на ж.д., все же этот путь будет наиболее реальным.

Поэтому Совнарком УАССР просит дать авансом (до утверждения общего плана водных перевозок по Вятке, с разбивкой по клиентуре) распоряжение Вятскому Речпароходству о заключении с Глазовльнолегпромстроем договора на перевозку в навигацию 1938 года 25000 тонн камня, из которых 5000 тонн завезти на пристань Котельнич с обеспечением Вятского Паро-

32Дл

ходства соответствующим тоннажем.

Кроме того, Совнарком УАССР просит предоставить Глазовльнолегпромстрою возможность использования Вашей ж.д. ветки на пристани Котельнич для вывозки камня по ж.д.

Просим учесть то, что производство заготовки камня в карьерах на берегу Вятки возможно для Глазовльнолегпромстроя только при наличии предварительного Вашего согласия на его перевозку, при чем к заготовкам необходимо приступить уже в декабре м-це почему и просим ответ на нашу просьбу не задержать.

Председатель Совета Народных Комиссаров Удм.АССР (А.ТРОНИН)

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров Удм.АССР (И.ШУБИН)

вн.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Удмурт Автономио Советской Социалистической Республикаысь

КАЛЫК КОМИССАРЁСЛЭН СОВЕТСЫ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республики.

Ижкар | Гор. Ижевск

№ 15 | „7" /XII 1937 г.

НАРКОМУ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА СССР

тов. ПАХОМОВУ.

В гор. Глазове, Удмуртской АССР строится крупный льняной комбинат, при чем это строительство остро нуждается в булыжном камне, одним из основных источников получения которого являются карьеры на р.Вятке. Завоз камня с этих карьеров может осуществляться и через ж.д. станции, расположенные на р.Вятке (Киров и Котельнич) и во время весеннего разлива через раз"езд Береговой на р.Чепце.

Совнарком УАССР, ознакомившись с обстановкой обеспечения камнем указанного строительства, пришел к выводу, что несмотря на дороговизну для стройки камня, получаемого с перевалкой с реки на ж.д., все же этот путь будет наиболее реальным.

Поэтому Совнарком УАССР просит дать авансом (до утверждения общего плана водных перевозок по Вятке, с разбивкой по клиентуре) распоряжение Вятскому Речпароходству о заключении с Глазовьнолегпромстроем договора на перевозку в навигацию 1938 года 25000 тонн камня, из которых 5000 тонн завести на пристань Котельнич с обеспечением Вятского Паро-

АРХИВЫ УДМУРТИИ

3300б

ходства соответствующим тоннажем.

Кроме того, Совнарком УАССР просит предоставить Глазовльнолегпромстрою возможность использования Вашей ж.д. ветки на станции Котельнич для вывозки камня по ж.д.

Просим учесть то, что производство заготовки камня в карьерах на берегу Вятки возможно для Глазовльнолегпромстроя только при наличии предварительного Вашего согласия на его перевозку, при чем к заготовкам необходимо приступить уже в декабре м-це, почему и просим ответ на нашу просьбу не задержать.

Председатель Совета Народных Комиссаров Удм.АССР (А.ТРОНИН)

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров Удм.АССР (И.ШУБИН)

вв.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Ответу
Рабенгу

0331

~~Проект~~

НАРКОМУ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА СССР
тов. ПАХОМОВУ.

В гор. Глазове, Удмуртской АССР ~~осуществляется~~ строится крупный ~~он большое строительство~~ дьяной Комбинат, ~~имеющее чрезвычайно большое значение для экономики и формирования национальных кадров УАССР.~~

Строительство это ~~ощущает~~ остро нуждается в бутовом камне, одним из основных источников получения которого являются карьеры на р.Вятке.

Завоз камня с этих карьеров может осуществляться и через ж.д. станции, расположенные на р. Вятке (Киров и Котельнич) и во время весеннего разлива через раз'езд Береговой на р.Чепце.

Совнарком УАССР, ознакомившись с обстановкой обеспечения камнем указанного строительства, пришел к выводу, что несмотря на дороговизну для стройки камня, получаемого с перевалкой с реки на ж.д., все же этот путь будет наиболее реальным.

По этому ~~причине~~ Совнарком УАССР просит дать авансом (до утверждения общего плана водных перевозок по Вятке с разбивкой по клиентуре) распоряжение Вятскому Речпароходству о заключении с Глазовльолегпромстроем договора на перевозку в навигацию 1938 года 25000 тонн камня, из которых 5000 тонн завезти на р. Чепцу, вблизи Раз'езда Береговой, а 20000 тонн завезти на пристань Котельнич, ~~для этого, естественно потребуется~~ с обеспечением Вятского Пароходства соответствующим тоннажем.

Кроме того, Совнарком УАССР просит предоставить Глазовльолегпромстрою возможность использования Вашей ж.д. ветки на пристани Котельнич для вывозки камня по ж.д. ~~в Глазов.~~

Просим ~~известить по тел.~~ сообщить, что производство заготовки камня в карьерах на берегу Вятки возможно ~~и допустимо~~ для Глазовльолегпромстроя только при наличии предварительного вашего согласия на его перевозку, при чем к заготовкам необходимо приступить в декабре м-це, почему и просим ответить не задержать.-

На нашу просьбу

Председатель СНК УАССР
Чирковский

Удмурт Автономно Советской Социалистической Республикаысь

0332

КАЛЫК КОМИССАРЁСЛЭН СОВЕТСЫ

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

Удмуртской Автономнэй Советской Социалистической Республики.

Ижкар | Гор. Ижевск

№ 15 | „7" / XII 1937 г.

НАРКОМУ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

тов. Бакулину

Копия: НАЧАЛЬНИКУ ДОРОГИ им. КАГАНОВИЧА.

Строительство льняного комбината в гор. Глазове, Удмуртской АССР испытывает серьезнейшие затруднения в обеспечении нормального хода работ бутовым камнем.

Единственным реальным источником получения камня являются карьеры, расположенные по ж.д. им. Кагановича. Нигде, ближе раз"езда Чикали, как равно и по дороге им. Кагановича, сколько нибудь реальных источников получения камня для строительства в гор. Глазове нет.

В то же время указанная стройка имеет значительные запасы закупленного и оплаченного камня на карьере при раз"езде Чикали и на ст. Исеть (асбест и др.), которые вывозятся в самом незначительном количестве. За весь 1937 год из закупленных 85000 к/м. вывезено менее 5000 к/м. Указанные темпы перевозки об"ясняются в основном незначительностью обезличенных лимитов вагонов на стройматериалы, выделяемые ежемесячно НКПС"ом дороге им. Кагановича, а также стремлением эти лимиты использовать в первую очередь для внутридорожных перевозок.

(см. на обор.)

Совнарком УАССР в целях недопущения срыва строительства Глазовского льняного комбината, настоятельно просит дать указание дороге им.Кагановича о перевозке в период декабрь 1937 г. -июнь 1938 года (т.е. до начала перевозок с/хоз. продуктов) минимум 25000 к/м. камня, выделив для этого специальные лимиты вагонов.

О Вашем решении по затронутому вопросу просим поставить нас в известность.

Председатель Совета Народных Комиссаров УАССР (А.ТРОНИН)

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров УАССР (И.ШУБИН)

ев.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

~~ПРОЕКТ.~~ 0333

Т. Шверник
Клименту
Ф. Чаков.
Лир

НАРКОМУ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
тов. Брускину

Копия: НАЧАЛЬНИКУ ДОРОГИ им. КАГАНОВИЧА
тов. ~~[illegible]~~

Строительство Льняного Комбината в гор. Глазове, Удмуртской АССР, ~~имеющее исключительно большое значение как в деле формирования экономики Республики, так и национальных рабочих кадров~~, испытывает серьёзнейшие затруднения в обеспечении нормального хода работ бутовым камнем.

Единственным реальным источником получения камня являются карьеры, расположенные по ж.д. им. Кагановича. Нигде, ближе Раз'езда Чикали, как равно и по дороге им. Кагановича, сколько нибудь реальных источников получения камня для строительства в гор. Глазове нет.

В то же время указанная стройка имеет значительные запасы закупленного и ~~в значительной мере~~ оплаченного камня на карьере при Раз'езде Чикали и на ст. Исеть (Асбест и др.), которые вывозятся в самом незначительном количестве. За весь 1937 год из закупленных 65000 к/м. вывезено менее 5000 к/м. Указанные темпы перевозки об'ясняются в основном незначительностью обезличенных лимитов вагонов на стройматериалы, выделяемые ежемесячно НКПС'ом дороге им. Кагановича, а также ~~со~~ стремлением эти лимиты использовать в первую очередь для внутридорожных перевозок.

Совнарком УАССР в целях недопущения срыва строительства ~~указанного~~ Льняного Комбината, настоятельно просит дать ~~[illegible]~~ указание дороге им. Кагановича о перевозке в период декабрь 1937г. - июнь 1938 года (т.е. до начала перевозок с/хоз. продуктов) минимуму 25000 к/м. камня, выделив для этого специальные лимиты вагонов.

О принятом решении по затронутому вопросу просим поставить нас в известность.-

Председатель Совета Народных Комиссаров УАССР Лир
Управляющий делами СНК

0334

№ 15

7-XII-37

НАРКОМУ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

тов. Бакулину

Копия: НАЧАЛЬНИКУ ДОРОГИ им. КАГАНОВИЧА.

Строительство льняного комбината в гор. Глазове, Удмуртской АССР испытывает серьезнейшие затруднения в обеспечении нормального хода работ бутовым камнем.

Единственным реальным источником получения камня являются карьеры, расположенные по ж.д. им. Кагановича. Нигде, ближе раз"езда Чикали, как равно и по дороге им. Кагановича, сколько нибудь реальных источников получения камня для строительства в гор. Глазове нет.

В то же время указанная стройка имеет значительные запасы закупленного и оплаченного камня на карьере при раз"езде Чикали и на ст. Исеть (асбест и др.), которые вывозятся в самом незначительном количестве. За весь 1937 год из закупленных 65000 к/м. вывезено менее 5000 к/м. Указанные темпы перевозки об"ясняются в основном незначительностью обезличенных лимитов вагонов на стройматериалы, выделяемые ежемесячно НКПС"ом дороге им. Кагановича, а также стремлением эти лимиты использовать в первую очередь для внутридорожных перевозок.

(см. на обор.)

3340

Совнарком УАССР в целях недопущения срыва строительства Глазовского льняного комбината, настоятельно просит дать указание дороге им.Кагановича о перевозке в период декабрь 1937 г. -июнь 1938 года (т.е. до начала перевозок с/хоз. продуктов) минимум 25000 к/м. камня, выделив для этого специальные лимиты вагонов.

О Вашем решении по затронутому вопросу просим поставить нас в известность.

Председатель Совета Народных Комиссаров УАССР (А.ТРОНИН)

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров УАССР (И.ШУБИН)

вв.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0335

9-XI-37
№ 15-1248

Удмуртский Кинотрест

тов. БЫКОВУ.

Направляю Ваше письмо от 28/XI-37 года за № 12 с резолюцией тов. Нехамкина "тов.Быков для какой цели Вы посылаете в СНК копии таких бумаг. Прошу этого больше не делать".

Пом.Зам.Председателя СНК
Удмуртской АССР /Голенкин/

лк.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0336

Отсл.

№ 15

13/XII-37 г.

УДМУРТСТРОЙ

тов. ТРИФОНОВУ.

По докладной записке техника стр-ва ЦИК УАССР ГУБАНОВА П.М. Зам. Председателя Совнаркома т. ВАРЫШНИКОВ просит дать ему обяснение по чьей вине эти дефекты допущены и принять немедленные меры и их устранению. Копия докладной записки прилагается.

Пом. Зам. Председателя
Совнаркома УАССР - /ГОЛОВКИН/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

1933

0337

Разослать Уральцу по чьёй линии доделки и требования прокурора Резолюция 27/VIII-37 г.

Начальнику Финхозуправления ПИК"а и СНК"а УАССР.

Техника стр-ва ГУБАНОВА Петра Михайловича.

ПОЯСНАЯ ЗАПИСКА

Настоящим ставлю Вас в известность, что Дом Советов сдан в эксплоатацию с большими дефектами и недоделками стр-ва. Эти дефекты и недоделки обязан устроить Удмуртстрой, однако к устранению их последний почти ни каких мер не принимает. К числу таких недоделок и дефектов относятся:

1. ПО ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

1. Чистые досчатые полы насланы из досок с большой влажностью, в которых после усушки образовались щели до 2 см., полы требуют обязательной перестилки и сколачивания.

2. При подшивке потолков и перегородок под штукатурку пиломатериал употреблен сильно влажный, вследствие усушки древесины штукатурка везде дала трещины, а местами совсем отваливается. Необходимо трещины расшить и забелить.

3. Все оконные переплеты кроме 3,4 и 5 этажей поставлены наглухо без петель.

4. К оконным переплетам приборы не поставлены.

5. Промазка стекол выполнена не тщательно, из недоброкачественной замазки, при малейшем прикосновении замазка отлетает, требуется вторичная промазка.

6. В зале заседаний в оконных переплетах не установлены форточки, необходимо сделать не менее трех.

7. В большинстве в кабинетах вентиляционных каналах вентиляционные решетки не установлены.

8. Полы в 5 этаже и в крайней северной секции 2 и 3 этажей не окрашены, а лишь только огрунтованы. Остальные полы окрашены за один раз без шпаклевки.

9. Часть ниш для приборов отопления совершенно не оштукатурены и не покрашены.

3370

10. Отдельные подоконные доски уложены без войлока, и алебастровым раствором не промазаны, имеются щели, где проходит холод и ветер и помещение охлаждается.

11. В северной лестничной клетке на межэтажных площадках ограждение оконных переплетов не сделано.

12. Приямки у окон с металическими решетками не покрыты, а стенки и основание не обделаны, не зажелезнены.

13. Штукатурка наружного фасада с дворовой части не закончена.

14. Ремонт железной кровли не сделан, крыша не покрашена.

15. Водосточные трубы установлены на все, а имеющиеся трубы засорены щебнем и прочим строительным мусором.

16. У водосточных труб с восточного фасада не поставлены нижние отводы и раструбы для предотвращения попадания воды в приямки.

17. Не поставлены оконные сливы у большинства окон.

II. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

1. Пожарные краны не оборудованы полугайками Ротта, пожарными рукавами и шкафами.

2. В зале заседаний пожарные краны установлены не в нишах.

3. Наружных пожарных лестниц не сделано.

III. Канализация

1. Установленных ревизий совершенно недостаточно, при засорении труб канализации очистка сильно затруднена.

2. В санузле зала заседаний необходимо заглушить один отросток.

3. Сидения к унитазам не поставлены и унитазы укреплены недостаточно прочно.

IV. ВОДОПРОВОД

1. При умывальниках не установлены водоразборные краны.

2. Установленных винтилей недостаточно-нужно установить дополнительные вентиля.

3. Водопроводные трубы укреплены небрежно и креплении поставлены недостаточно.

4. Проводка в санузлах соединена на сверке, что по техническим правилам недопускается.

5. К канализационным бачкам вентиля не поставлены.

6. В санузлах недостает трех унитазов.

7. Поливочные краны подлежат к переделке т.к. они в зимний период будут промерзать.

У. Отопление

1. Система отопления не опресована и не отрегулирована.

2. Система отопления имеет много дефектов, отступления от проектов, замена одного диаметра труб, другим, не тщательно выполнены изгибы соединения и покраска.

3. Крайняя северная секция 1-2-3 этажей совершенно не обогревается.

УI. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

1. Вентиляционные коробки на чердаке подлежат к переделке т.к. значительная часть их разрушена.

2. Вентиляционные каналы засорены, подлежат к очистке.

3. Вентиляционная камера не оборудована.

4. Вентиляторы и моторы не установлены.

Стоимость этих дефектов и недоделок ориентировочно определяются в сумме :

1. По общестроительным работам	60.000 руб.
2. Противопожарным мероприятиям	8.000 "
3. По канализации	3.000 "
4. По водопроводу	2.000 "
5. По отоплению	5.000 "
6. По вентиляции	20.000 "
Итого:	98.000 руб.

Кроме того целый ряд работ незаконченны находятся в процессе выполнения, но темпы их слишком медленны.
Стоимость незаконченных работ:

1. Постройка надстройки 3 и 5 этажей 54500 руб.

2. Трансформаторной подстанции 15000 руб.

338 01

3. Доделки ~~нижнего~~ цокольного этажа . . . . . 14000 руб.
4. Оборудование вентиляции . . . . . 20000 "
5. Благоустройство участка . . . . . 130000 "
6. Снос строений . . . . . 22000 "
7. Наружная канализация . . . . . 10000 "

Итого: 265500 руб.

Лимитов на окончание этих работ нет

О чем довожу до Вашего сведения.

Техник строительства ПИК"а УАССР /ГУБАНОВ/

лк.

Зам пред Снк УАССР
тов Боровиков

Прошу воздействовать
на Удмуртстрой
нач-к ф.х.у. Снк Смолин
20/VI-37г

Д н 15

№ 15-4503
13/XII-37 г.

Гор.Сарапуль.

0359

Председателю Горсовета.

(На Ваше отношение от 8/XII-37 г. за № 13).

Проект частичной планировки города Сарапуля под индивидуальную застройку, Совнарком утверждать не может впредь до проведения работ по с"емке и планировке города в целом.

Отвод участков под индивидуальную застройку Горсовет может производить самостоятельно в пределах существующего города.

Приложение: Проект распланировки поселка у дамбы к вокзалу ж.дороги.

Управляющий Делами Совнаркома
Удмуртской АССР - (И.Шубин)

вв.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Заключение

Утвердить проект планировки участка под индивидуальную застройку в г. Саратове земли, впредь до проведения работ по съемке и планировке города. Отвод участков под индивидуальную застройку может производиться Саратовским горисполкомом в пределах существующего города

Консультант В. Шерхова

11/XII 39 г.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0341

Р.С.Ф.С.Р. 4503/11/XII

КИРОВСКИЙ КРАЙ
САРАПУЛЬСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
Раб. Крест. и Красн. Депутатов.
ПРЕЗИДИУМ.
«8» XII 1937 г.
№ 13
Г. САРАПУЛЬ.

В Сов. Нар. Ком. Удмуртской А.С.С.Р.

Президиум Сарапульского Гор. Совета, представляя при сем рассмотренный и одобренный в своем заседании 23 ноября с.г. (прот. №42, §6) проект частичной планировки индивидуального жилищного строительства в г. Сарапуле, — просит С.Н.К. об утверждении этого проекта и о возвращении его Президиуму Гор. Совета для руководства его Земельно-Зеленому Тресту при удовлетворении им ежедневно поступающих к нему заявлений об отводе земельных участков под застройку в указанном в проекте районе.

Председатель Гор. Совета

Отв. Секретарь

АРХИВЫ УДМУРТИИ

4020-16-XI-37

0342

ПРИЕМ: Дата 16 ч. м. пор. № 16 00

Принята

№ провода 1 го ч. м. пор. № 2

Передана

ИЖЕВСК УДМУРТСОВНАРКОМ

ИЖЕВСК УДМ МОСКВЫ 1611 20 15 15 20 =

ВОПРОС ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ТЧК
ЦЕЛЯХ ИЗБЕЖАНИЯ ЗАДЕРЖКИ СТРОИТЕЛЬСТВА КИНО ИЖЕВСКЕ
ПРОСИМ ВЫДАТЬ КРАТКОСРОЧНУЮ ССУДУ = КИНОФИКАЦИЯ
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 2049,

726

АРХИВЫ УДМУРТИИ

3428

Из доклада
секретаря по политпросвещению
бюро с фамилиями
не разрешенных докладчиков.
Нарушения политического
характера политически неграмотных
лекций фашистского
пошиба. Сведения о
фашистских выступлениях
среди рабочих, в верхо-
вьях Вятки, Вятской
и Пермской губерниях
в 1937 году
не имеются.

Верно
5/I-38 г.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0343

БАНК ФИНАНСИРОВАНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ТОРГОВЛИ И КООПЕРАЦИИ

ТОРГБАНК

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КОНТОРА

Сектор

17/XI 1937 г.

№ 335

Адрес: г. Киров, ул. Большевиков, д. № 89-а. Тел. 99—06

С Н К УАССР.

Копия: 1) Уполком Заг. СНК ССР по УАССР.

2) Удмуртской республ. конторе Заготзерно.

Настоящим ставим Вас в известность, что из полученной отчетности сверхлимитных строек элеваторов системы Заготзерно по состоянию на 1/X-37г. нами установлено чрезвычайно низкие темпы развертывания строительства, так например:

1) Элеватор в Кезе по решению правительства его первая очередь должна вступить в эксплоатацию в текущем году тогда как готовность элеватора составляет 7,1%.

2) Элеватор в Сюгинской (Можга) даже не представляет Торгбанку отчетности о ходе строительства, тем самым смазывает действительное положение вещей на стройке: В текущем году также должен вступить в эксплоатацию.

С получением сего просим принять меры к системе Заготзерно об ускорении развертывания строительства, стем чтобы эти стройки в текущем году были введены в эксплотатцию.

Управляющий: /Попов/

Инспектор: /Говоров/.

Говоров

0344

Копия верна

РЕШЕНИЕ

БЮРО ЮЖИНСКОГО РАЙКОМА ВКП/б/.

29 ноября 1937 года.

О МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ КАМЕННОЙ ШКОЛЫ НА 400 МЕСТ в г.МОЖГЕ.

По требованию трудящихся г.Можги решениями президиума и пленума городского совета отведен участок для строительства новой школы в северной части города /за линией ж.д./. Учитывая, что в этой части города сконцентрировано 47-48 % всего населения города и на этой территории имеющееся одно здание школы неприспособленное, пришедшее в полную непригодность.

Наркомхоз УАССР опротестовано строительство новой школы в северной части города и предлагает строительство школы развернуть в южной части города, где уже имеется 4 школы. Наркомхоз мотивирует, что по генеральному плану города, составленному на несколь десятилетий, предусматривается дальнейшее строительство города в южной части города.

Учитывая, что проживающее население северной части города остается на несколько десятков лет и данный район оставить без школы нельзя, бюро РК ВКП/б/ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Намеченное место строительства новой школы в северной части города считать правильным.

Просить партийную группу СНК УАССР отменить протест Наркомхоза и обязать Наркомпрос оформить строительство школы проектом и сметами в северной части города.

2. Предложить т.Епифанову по вопросу строительства школы выехать в СНК УАССР.

СЕКРЕТАРЬ РК ВКП/б/ Караваев /КАРАВАЕВ/.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

№ 15

СОВЕТСКОМУ КОНТРОЛЮ
при СОВНАРКОМЕ Удмуртской АССР.

0345

Копия. УДЛЕСПРОМСОЮЗУ.

Представителя "ДЖУГПРОМА", входящего
в систему Наркомпищепрома Грузии.
РУССАКА Григория Ефимовича
г.Ижевск Гостинница.

Союззаготснаб 14 сентября 1936 года заключил договор с Леспромснабсбытом Удлеспромсоюза на 1000 к/м. пиломатериала. Удлеспромсоюз передал выполнение договора своей Кийлудской артели, коей, согласно договора, был внесен Союззаготснабом аванс в 16.500 руб.

Союззаготснаб аккуратно в сроки планировал вагоны для отгрузки пиломатериала, но ни один кубометр за весь 1936-1937 год артель не отгрузила. Таким образом вагоны не были использованы, чем срывается план государственных перевозок, а столь необходимый для строительства пиломатериал не был отгружен.

Дело о невыполнении договора, Союззаготснаб передал в Госарбитраж при Совете Народных Комиссаров РСФСР и 3 сентября 1937 года за № 165/6 оно было рассмотрено.

Представитель Удлеспромсоюза заявил, что все 1000 к/м. пиломатериала заготовлены, но ввиду недорода хлебофуража в 1936г. и недостатка тягловой силы артель лишена была возможности вывезти его к линии ж.д.

Госарбитраж в своем постановлении обязал артель вернуть Союззаготснабу аванс в Руб.16.500, а пиломатериал Союззаготснабу принять на месте.

Меж-тем оказалось, что Госарбитраж был введен в заблуждение Удлеспромсоюзом, что никакого пиломатериала артель не изготовила, а лишь заготовила в лесу материал, т.е бревна, и Союззаготснабу нечего было принимать. В части возврата

аванса артель не была в состоянии, ввиду ее крайне тяжелого, финансового положения.

Исходя из вышесказанного 16 сентября с.г. было подписано с Удлеспромснабсбытом дополнительное соглашение к основному договору, коим аванс был оставлен артели, а сроки поставки были отсрочены на декабрь и январь 1937-1938 года.

Настоящим обращаю Ваше внимание, что по делу этого договора наши представители неоднократно приезжали из далеких мест расходуя государственные деньги, что запланированные вагоны оставались неиспользованными, чем срывался план государственных перевозок, что вообще Удлеспромсоюз безответственно и плевательски относится к выполнению договоров и так как на декабрь и январь 1937-38 года согласно дополнительного соглашения снова запланированы 50 вагонов, просим Вашего воздействия на Удлеспромсоюз о срочном выполнении договора и использования подвижного состава.

По передоверии Союззаготснаба.

Представитель "ДЖУГПРОМА":- (РУССАК Г.Е.).

Приложение: копия дополнительного соглашения.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Копия.

0346

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

К договору от 14 сентября 1936 года, заключенному между Удлеспромснабсбытом и Одесской областной конторой Союззаготснаба на поставку 1000 к/м. пиломатериала.

гор.Ижевск 16 сентября 1937г.

Мы нижеподписавшиеся управляющий конторой Леспромснабсбыта КЛЮЕВ А.Н., действующий на основании доверенности выданной президиумом Леспромсоюза от 3 января 1937г. за № 0-6, в дальнейшем именуемый "ПОСТАВЩИК" с одной стороны и представителя Союззаготснаба РУССАКА Г.Е., действующего по полномочию выданному Одесским Союззаготснабом от _____ 1937г. за № _____ в дальнейшем именуемый "ПОКУПАТЕЛЬ" с другой и на основании решения Госарбитражам при СНК РСФСР от 3 сентября 1937 г. за № 1455/6, заключили настоящее дополнительное соглашение в нижеследующем:

1. Исходя из решений Госарбитража и принимая во внимание, что готовой пилопродукции Кайлутская артель на момент заключения соглашения не имеет, а имеет заготовленный, но невывезенный из леса лесоматериал, то сроки поставки переносятся на декабрь мес.1937г. и январь 1938г. В соответствии с этим внесенный ранее покупателями аванс в сумме 16.500 руб. остается в распоряжении Кайлудской артели до момента отгрузки пиломатериалов. Погашение последнего производится в соответствующем и пропорциональном удержанием по каждому пред"явленному для уплаты счету.

2. Подвозка пилопродукции от места производства до ст. Областная-ветка Ижевского завода- производится силами "Поставщика", но за счет средств "Покупателя", который по требованию Кайлудской артели должен стоимость перевозки немедленно оплатить на месте по фактической стоимости.

3. Оплата фрахта погрузки и разгрузки равно и оплата аренды земельного участка занимаемого пиломатериалами у фронта погрузки в вагон, а также охрана его производится силами "Поставщика" за счет средств "Покупателя", который по требованию "Поставщика" должен оплатить на месте по фактической стоимости.

4. Для форсирования отгрузки пиломатериала производства своевременных расчетов за выше оговоренные мероприятия, "Покупатель" высылает своего представителя.

5. За количество подвезенного пиломатериала к линии ж.д. ст.Областная, "Покупатель" обязан оплатить стоимость его в размере 50% против приема сдаточного акта и отгруженных документов ст.Областная, остальные 25% оплачиваются по окончательным счетам-спецификациям и отгрузочным документам ст.Ижевск Казанской ж.д.

6. Подача вагонов для отгрузки пиломатериалов со станции Ижевск, Казанской ж.д. до места окончательного их назначения лежит на ответственности "Покупателя", соответственно с этим "Покупатель" обязан исходатайствовать на декабрь мес.1937г. и январь 1938 года равными количествами потребное для отгрузки пиломатериала вагонов.

3960

7. Настоящее соглашение входит в силу со дня его утверждения президиумом Леспромсоюза и Одесским Союзснабсбытом, но не позднее 1 октября 1937 года, о чем стороны извещают друг друга телеграфно.

"ПОСТАВЩИК"-УДЛЕСПРОМСНАБСБЫТ: - КЛЮЖЕВ.

"ПОКУПАТЕЛЬ- СОЮЗЗАГОТСНАБСБЫТ: РУССАК.

Я нижеподписавшийся зам.председателя Кайлудской артели СТРЕМОУСОВ Г.Г. ,действующий на основании Устава артели перечисленные в настоящем соглашении обязательства принимаю для неуклонного исполнения со всеми вытекающими последствиями.

Зам.Пред.Кайлудской артели: СТРЕМОУСОВ.

Печать. Верно:Отв.Исполнитель по сбыту: (подпись)

Настоящее дополнительное соглашение к договору к договору от 14 сент. 1936г. Президиумом Удмуртского Леспромсоюза в своем постановлении от 1 ш октября 1937г. -УТВЕРЖДЕНО.

Так-как Одесская контора Союззаготснаба своей телеграммой от 17 сентября 1937г. на имя Удмуртлеспромсоюза переступила договор от 14 сентября 1936г. ,также постановление Госарбитража от 3 сентября 1937г. Джугпрому в лице их представителя тов. РУССАКА Г.Е. ,означенный договор ,решение Арбитража и дополнительное соглашение от 16/IX-с.г. переходит Джугпрому со всеми вытекающими из них обязательствами сторон, а равно внесение Союззаготснабом согласно договора Кайлудской артели аванс в шестнадцать тысяч пятьсот рублей (16.500) является собственностью Джугпрома.

Удмуртпромснабсбыт: КЛЮЖЕВ.

По доверенности Джугпрома от
10 августа 1937г. № 1061- РУССАК.

Печать.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Нач № 4738

0347

№ 15

В Наркомхоз

Направляем Вам выписку из протокола № 54 Вос. Мотовилиха для обеспечения методом по изготовлению стандартизов для домовладений с приложением упомянутых.

Протоколист.

АРХІВЫ УДМУРТИИ

Р.С.Ф.С.Р.

Удмурт Автономно ССР-ысь
Народной Комиссар'еслэн
Советсы

СОВЕТ НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ
Удмуртской АССР

„ ..... " ..... 195 г.

№ .....

г. Ижевск УАССР дом
правительства.

АРХИВЫ УДМУРТИИ
АРХИВЫ УДМУРТИИ

4265-9-XII-37 №15

0348

| ПРИЕ | | |

4461
9/XII
№ 15
Фонд Конго 2 оп.
349

Р.С.Ф.С.Р.—Н.К.З.
Удмурт Автономн ССР-ная
Ижевская Государственная
Медицинский Институт
ИЖЕВСКИЙ
Государственный Медицинский
ИНСТИТУТ
Удмуртской Автономной С. С. Р.
8/XII 1937
№ 14
г. Ижевск.

Председателю СНК Удмуртской АССР
Тов. ТРОНИНУ Андрею
Васильевичу.

В связи с тем, что Наркомздрав Удмуртской Республики чрезвычайно затягивал ремонт так называемого Хирургического корпуса, пришлось перед самым началом учебного года ввести в эксплоатацию этот корпус и разместить в нем клиники, независимо от ряда недоделок. В частности крупнейшим недостатком этого корпуса является отсутствие электроосвещения и теплой воды.

Когда ставился вопрос о электроосвещении, городской Электроотдел отказался включить корпус, ссылаясь на отсутствие трансформатора. Мединститут таковой приобрел и передал его Наркомздраву на предмет его установки и включения таким образом электроэнергии в данный корпус.

Тем неменее, до сих пор техническая часть Наркомздрава не приступила к постройке трансформаторной будки и каждый раз выдвигает те или иные препятствия.

На мой запрос технической части Наркомздрава я получил официальный ответ, что электроэнергия полностью будет включена 17-го ноября с/г. Этот срок давно истек и до сих пор трансформаторная будка не построена. Монтажные работы внутри здания также не ведутся.

Что касается теплой воды, то работа по включению таковой в корпус проводится Удмуртстроем. Однако и последний задерживает окончание этих работ, а потому:

349 об

1/ Учитывая, что отсутствие электроосвещения:

а/ нарушает правильное течение педагогического процесса.

б/ Не дает возможности применять необходимые лечебные мероприятия/физиотерапию, гентгенологию и другие/ и что

2/ отсутствие теплой воды не дает возможности организовать правильную сан. обработку больных, прошу Вас:

I. Обязать Удмуртской в 3-х дневный срок закончить работы по снабжению корпуса теплой водой и

II. Обязать Наркомздрав Удмуртской АССР и Горэлектроотдел в кратчайший срок снабдить полностью корпус электроэнергией. -

ДИРЕКТОР МЕДИНСТИТУТА /Гехман/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0350

Копия.

Снять копию /2нз.

Р.С.Ф.С.Р.
УАССР
Народный Комиссариат
Здравоохранения
Отдел Строит. 28 октября
1937 года
№ 32.

МЕДИНСТИТУТ

Директору - Гехману.

На Ваш запрос об освещении Хирургического корпуса сообщаем, к строительству будки трансформаторной приступаем с 1-го ноября. Закончим строительство 15 ноября. Осветить корпус полностью возможно 17-го ноября. Частично корпус будет освещен 1-го ноября.-

Ц/П: Нач.Стройсектора /Туранова/

Копия верна:

Секретарь /Крутовских/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0351

ЗАВЕДЫВ. ГОРЭЛЕКТРООТДЕЛОМ.-

Прошу дать об"яснение не позднее 13/XII-с.г. почему до сего времени не освещен Хирургический корпус несмотря на то, что Вы давали обязательство своим отношением от 28/X-с.г. осветить корпус полностью 17/XI-с.г.

Приложение : Отношение Директора Мединститута т. ГЕХМАН.

Пом. Зам. Председателя СНК
УАССР- /Троицкая/

10/XII-с/г.

Ф.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

НАРКОМЗДРАВ УАССР.-

0352

Прошу дать об"яснение не позднее 13/XII-с.г. почему Удмуртстрой задерживает окончание работ по снабжению корпуса теплой водой, когда конкретно будет закончена работа.

Приложение : ~~Окончание~~ Ходатайство Директора Мединститута
---------- т.ГЕХМАН.

Пом. Зам. Пред.СНК УАССР- /Троицкая/

10/XII 9г.

Ф.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

РСФСР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ
Жилищной Кооперации
„ЦЕНТРОЖИЛСОЮЗ"
МОСКВА
Хрустальный пер., ст. Гостиный двор, пом. 98
Телефон 3-43-07

№15 2 №329/ 15/III-37г. 8/XII 1937 г. № 9353 9-27

При ответе просим ссылаться на этот № и дату

на В/№ _____ от _____

В СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УДМ.АССР

Копия- Удмуртскому Комбанку,
РЖСКТ "Металлист"

На В/№ 11 от 4.XII.1937г.

Ввиду того, что РЖСКТ "Металлист" не полностью освоил лимит 1937г. по стр-ву дома и тем самым не выполнил работы до зимнего периода в пределах предусмотренных генсметой, принимая Ваше ходатайство, Президиум Совета Центрожилсоюза, в целях скорейшего окончания стр-ва дома и ржскт "Металлист" и ввода его в эксплоатацию не возражает против увеличения расходов по производству работ в зимний период по стр-ву дома ржскт "Металлист" в гор. Ижевске до 35.000 руб. против утвержденных по генсмете на эти работы 14.000р. за счет следующих источников:

1. Уменьшить работы по благоустройству дома предусмотренные генсметой на сумму ..... 8676 руб.
2. За счет уменьшения сумм начислений в сметах в связи с пересчетом таковых:
   1. По смете общестроительных работ - 10120р.03к.
   2. -"- на центр.отопление 2741р.89к.
   3. -"- на водопровод 730р.97к.
   4. -"- на канализацию 924р.64к.
   5. -"- на горячее водоснабжение 114р.88к.

   Итого: 14632р.-

   За минусом увеличенных начислений по смете на вентиляцию - 99р.00к.
   -"- на электроосвещение - 298р.00к.
   и дополнительных работ - 1896р.00к.

   Всего: ..... 12344руб.

3. За счет ранее утвержденных по генсмете расходов по производству работ в зимний период. 14000р.

   ВСЬГО: 35020р.

Одновременно с этим Центрожилсоюз считает необходимым поставить вопрос перед Удмуртским СНК о предусмотрении на 1938г. ассигнований на работы по благоустройству дома в пределах полной суммы утвержденной генсметы.

Председатель Совета Центрожилсоюза: /Чибряков/

Член Президиума: /Шишилов/

21-я тип. Зак. 2314. Тир. 2000

Для телеграмм: Москва, ЦЕНТРОЖИЛСОЮЗ

Д
Нужн

Копия отослана Госплану, НКФину и Горсовету 16/XII 37 г.

№ 15

3

11560-14-XII-37

0354

РОССИЙСКАЯ
Социалистическая Федеративная Советская
РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

„11" XII 1937 г.

№ 171/2066

МОСКВА, КРЕМЛЬ

НАРКОМХОЗ РСФСР - тов.КАБАНОВУ И.Г.
НАРКОМФИН РСФСР - тов.СОКОЛОВУ Н.К.
" ГОСПЛАН РСФСР - тов.ТВЕРСКОМУ К.Н.
" ЦЕКОМБАНК - тов.ВОЗЯКОВУ А.А.
" СНК УДМУРТСКОЙ АССР - тов.ПРОПИНУ А.З.

СНК РСФСР утверждает сметную стоимость строительства трамвая в гор.Ижевске в сумме 3.955,49 тыс. руб. в ценах и ходах на 1.XII-1936 года против ранее утвержденной стоимости - 4.075 тыс.руб.

Зам.Председателя СНК РСФСР

(Молоченко)

ег

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Для сведения и принятия мер. 0355

Р.С.Ф.С.Р.

КИРОВСКИЙ КРАЙ
САРАПУЛЬСКИЙ
Городской Совет

ПРЕЗИДИУМ

29 ноября 1937 г.
№ 4.
г.Сарапуль

Копия:

Не подлежит оглашению

Народному комиссариату легкой промышленности РСФСР Наркому тов.
ЛУКИНУ.

Копия - СНК Удмуртской АССР.

На № 01-38 н/д, от 17/XI-37г.

Сарапульская Коммунальная Электростанция обеспечить обувную механическую фабрику полностью электроэнергией не может. Мощность электростанции 780 киловатт, /имеется 4 дизеля/. Из 4-х дизелей работает только 2 общей мощностью 220 киловатт. Остальные 2 дизеля для эксплоатации не пригодны - требуют капитального ремонта. Из 220 киловатт 70 киловатт берет водокачка городского коммунального водопровода. Обувной, фабрике надо 120 киловатт. Таким образом, на эти об"екты два требуется 190 киловатт, остается только 30 киловатт, на освещение предприятий и учреждений, также населения города и снабжение силовой энергией других предприятий, что конечно далеко недостаточно. Для одного освещения предприятий и учреждений /больниц, школ, советских учреждений и др. /и населения требуется 280 киловатт не считая предприятий. Оставить город совершенно без света - нельзя, тем более, что в настоящее время идет избирательная кампания.

Население города в настоящее время оставлено без света-снабжаются только такие категории граждан, как-то: учителя, врачи, инженер. технич. персонал. Ремонт дизелей, начатый еще в начале 37 года затянулся вследствии вредительского руководства бывшей администрации Горкомтреста. В настоящее время положение ухудшилось, так как Комбанк прекратил кредиты.

Работы по капитальному ремонту дизелей, сети и устройству трансформаторных будок остаёлены. Совнаком РСФСР был утвержден лимит на ремонт электростанции на 1937 г. в сумме 282 тыс. рублей и на ремонт электросети 171,9 тыс. рублей Всего 453,9 тыс. руб. - израсходовано только 159 тыс. рублей. Остальные средства, банком сняты, между тем остались невыкупленными мат материалы на сумму 73598 руб. 87 коп. и надо заплатить рабочим 28019 руб., но денег нет, продолжать работы не на что.

Необходимо исходатайствовать перед Правительством, чтобы Комбанк не прекращал кредитование на ремонт Электростанции. О положении электростанции нами сообщено Наркому коммунального хозяйства РСФСР тов. Кабанову.

Сарапульский Горсовет считает с своей стороны необходимым поставить Вас в известность, что растущие потребности населения города и увеличение городского населения заставляют нас перевести коммунальную электростанцию исключительно на обслуживание населения.-

При полном обслуживании населения города Коммунальная Электростанция не в состоянии будет предоставить силовую электроэнергию предприятиям и последним необходимо устроить свои силовые станции.

см.на обороте

Р. С. Ф. С. Р.
Удмурт АССР-ысь
Просвещенилэн
Народный комиссариатэз
Народный Комиссариат
Просвещения
Удмуртской Автономной Советской
Социалистической Республики.
отдел
16/XII 1937 г.
№ 11-18
г. Ижевск, пер. Советский 5

0356

Председателю Совнаркома Удм.АССР
т. ТРОНИНУ А.В.

Находящийся на строительстве школы завода -"ФАКЕЛ" работник Наркомпроса т.ИКОННИКОВ сообщает, что по вине председателя Оргкомитета ТРЕФИЛОВА председателя Поссовета ЛЯЛИНА заготовка оборудования и строительство декретированной школы при заводе "ФАКЕЛ" несмотря на ряд предупреждений со стороны Совнаркома, срывается. Помощи представителю Наркомпроса, находящемуся на строительстве школы со стороны Оргкомитета не оказывается.

Строительство рабочей силой/ведущих квалификаций/ в потребном количестве согласно графика не обеспечено. Срыв строительства вызвал, не использование отпущенных лимитов 1937 года, что затрудняет открытие финансирования в 1938 году.

Просим потребовать от Оргкомитета выполнения Ваших указаний об окончании строительства и сдачи школы в эксплоатацию до 1 января 1938 года.

Зам.Наркома Просвещения
Удм.АССР /НАГОРНЫХ/

Нач.строй отдела /ГОЛУБЕВ/

ТЕЛЕГРАММА

0357

ПРИЕМ

14 го 1 ч. 3 м. 1/29

от Ш бл. № 29

Принял

АДРЕС

ИЖЕВСК НАРКОМПРОС

ВОРОНЧИХИНУ

Из

№

ИЖЕВСК ФАКЕЛА НР 24 22 13 13 45

ОРГКОМИТЕТ ПЛОТНИКОВ НЕ ВЫДЕЛЯЕТ ПЛАНУ 114

РАБОТАЕТ 11 ЗПТ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПАРТИЙ СОРВАНО

ВИНОВНИК ПРЕДПОССОВЕТА ЛЯЛИН ТЧК ПРИМИТЕ МЕРЫ

ИКОННИКОВ

1220—37

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0358

№15 Нач № 4366

Наркомздрав

Вам передается выписка по случаям обращения в стационар в г. Вятке для принятия мер.

20/XII 9г. Тр...

АРХИВЫ УДМУРТИИ

35Рет

Р.С.Ф.С.Р.

Удмурт Автономио ССР-ысь
Народной Комиссар'еслэн
Советсы

СОВЕТ НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ
Удмуртской АССР

„ ..... " ..... 193 г.

№ .....

г. Ижевск УАССР дом
правительства.

АРХИВЫ УДМУРТИИ
АРХИВЫ УДМУРТИИ
АРХИВЫ УДМУРТИИ
АРХИВЫ УДМУРТИИ

0359

20.XII-37
№ 15-4275

Председателю Глазовского Горсовета

КОПИЯ: Райисполкому.

Ваше письмо от 13/XI-с/г. за № 13, о строительстве 2-х жилых домов и достройке городской бани направлено Наркомхоз для включения в план строительства 1938 года. Никаких авансов в счет строительства 1938 года по закону давать неимеем права.

Управделами СНК Удм. АССР - /Шубин/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

4275-1-XII-37

2

Р. С. Ф. С. Р.
Удмурт АССР-ысь
ГЛАЗОВЫСЬ
Городской Совет
ГЛАЗОВСКИЙ
Городской Совет
Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республики.
28 « XI 1937 г.
№ 13
Адрес Глазов Пл. Свободы № 5

В СОВНАРКОМ Удм. АССР. Тов. ТРОНИНУ

Копия - Председателю ЦИК"а УАССР
Тов. МАКСИМОВУ.

В 1938 году Глазовский Горсовет по линии комунального хозяйства намечает постройку двух жилых деревянных восьми квартирных домов, два восьмиквартирных каменных дома и устройство двух километров торцовой дороги и 10 клм. тротуар. Кроме того будет достраиваться Городская баня и производство укрепления берега реки Чепцы.

Для вышеуказанных целей потребуется лесоматериалов заготовка камня для укрепления берега 1440 куб/метров по цене 70 руб. на сумму 100800 руб. для дорог и тротуар 3000 куб/метр. по 24 руб. 72000 руб. на заготовку извести 98 т. по 95 руб. т. на 9310 руб., а всего 227710 руб. Учитывая, что заготовка лесоматериалов и вывозка в условиях Гор. Глазова /лес в болоте/ возможна только в декабре и январе месяце, точно также заготовка извести возможна только по зимней дороге т.к. возить нужно минимум за 40 клм., а камень за 10 клм., а в летнее время дошкольники будут заняты на полевых работах поэтому Глазовский Горсовет просит отпустить в счет суммы 38 года средств на подготовительные работы по заготовке строиматериалов в сумме 227710 руб. из них в декабре 100000 руб. и в январе 127710 руб.

Пред. Горсовета (Цепелев)

зав. горкомхозом Н. Шумков

Из Удмуртии
Камышлов
Глазовского
Горсовета, что
лес не имеется
вывозили
лесоматериалы
Давыдов
1938 г.

4737 23.XII.37

№ 15

СНК УАССР

Выписка из протокола № 54 0361

Заседания Президиума Можгинского Городского совета УАССР.

16 Декабря 1937 года.

Председатель-Епифанов
Секретарь-Тарасов.

Слушали § 4. О ходе строительства Горамбулатории, школы и электростанции /информация тов. Малинина и Кротова/.

Постановили: 4. Просить СНК УАССР во избежание срыва строительства школы и электростанции выделить Можгинской Стройконторе камер и покрышек для автомашин в количестве 3-х комплектов, так как из за отсутствия этих принадлежностей машины стройконторы стоят неиспользованными.

6. В связи с отсутствием фондов на гвозди и пиломатериалы просить СНК УАССР разрешить приобрести таковые по ценам ширпотреба пиломатериалов 900 р/м. и гвоздей-2600 кгр.

Секретарь Горсовета /Тарасов/

Выписка верна:
Секретарь Горсовета /Тарасов/

3610

Коп. ЗНК

от 16 июля 1/г.

о преобр. просвар строит

по уезам Удмуртреба

/Аксенов/

Колбаев

4-67

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0362

23-II-37

№-15

Т. СКОБЕЛИНУ.

Совнарком УАССР считает необходимым отпустить 2 тонны кровельного железа для световых фонарей в новой типографии УдмуртГосиздата, в виду того, что они ранее были сделаны не по проекту вследствие отсутствия кровельного железа, в результате чего появились дефекты, которые следует устранить в настоящее время.-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВНАРКОМА
УДМУРТСКОЙ АССР (ТРОНИН)

УПРАВДЕЛАМИ СОВНАРКОМА (ШУБИН)

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Москва, 123. Перовское поле, Комсомольская
улица д. № 19, кв. 1.

9368

№ 15

ТРОИЦКОМУ Виктору Павловичу.

Госплан Удмуртской АССР, ознакомившись с Вашим предложением строительства газоходов В/конструкции сообщает, что переговоры по затронутым в В/письме вопросам будут поручены сотрудникам Госплана при первом выезде их в Москву.-

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСПЛАНА УАССР (МАЯЦКИЙ)

Письмо послано

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0364

Р. С. Ф. С. Р.
Удмурт. Авт. Сов. Соц. Респ.
Ижкась, Кр. ул. Горд. арм. дом 1
Совет'ёсдэн
Центральной
Исполнительной Комитет.

Центральный
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Сов. Раб., Кр. и Кр-арм. депутатов
Удмуртской Авт. Сов. Соц. Республики

11 " XII 1934 г.
№ 4504/15
г. Ижевск, дом Советов.

СОВНАРКОМУ Удм. АССР, ЗАВОДУ № 180, ЗАВКОМУ ЗАВОДА № 180, Горкомхозу, Совету физкультуры при СНК УАССР и Удмуртлесу.

Посылая при этом Вам копию письма изобретателя - конструктора тов. Троицкого В.П., присланного на имя председателя ЦИК"а Удм. АССР тов. С.А. МАКСИМОВА, предложившего свои предложения по строительству водного трамвайного движения по Ижевскому пруду и строительству для этой цели газоходов, Центральный Исполнительный Комитет Удм. АССР просит Вас рассмотреть данный вопрос у себя на месте и согласовать Совнаркомом Удм. АССР о приемлимости и осуществимости данного предложения.

Приложение: Упомянутое на 2 листах.

Пом. Председателя ЦИК"а
Удм. АССР - /И. Смирнов/.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0305

ЦИК УДМУРТСКОЙ АССР

Тов. МАКСИМОВУ С.А.

ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ !

Руководствуясь решением 17-го Партс'езда много создал ряд проектов мелкосидящих газоходов буксирных, пассажирских речных и озерных трамваев и экскурсионно прогулочных судов. Считаю излишним доказывать значение связи водным путем г. Ижевска с р.Камой по р.Иж. При частичном ее иллюзовании. Это как проблема освоения малой реки осуществима. Так же существенное значение имеет открытие водно-транспортного пригородного сообщения по Ижевскому пруду, где трудящиеся Ижевска получили-бы дешево-удобное вместе с тем комфортабельное сообщение по воде, а в выходные дни таковые суда с успехом могут быть использованы для экскурсий рабочих-служащих-стахановцев в поездках с оркестром в верховья пруда для культурного отдыха.

Газоходы всех вариантов спроектированы на базе Авто-моторов Зис 5 и газ и тракторных моторов ЧТ 3. СТЗ и ХТЗ. Топливом каковых служит древесный уголь, Антрацит, газовый кокс, буроугольный брикет и древесная чурка. Пассажирские газоходы на 100-120 человек имеют осадку от 32 до 45 сантиметров, максимально устойчивы, такие же показатели имеют и большие газоходы на 250 чел.

Буксирные газоходы при осадке 28-40 см. Обладают тяговыми усилиями от 300 до 1400 кг. на гаке в силу чего берут воз от 200 до 2000 тонн стоимость пассажирских газоходов от 850 до 1 тыс.руб. Массажиро-место- в зависимости от отделки. Буксирные газоходы от 30 до 110 т.руб., постройка газоходов проводится под моим личным наблюдением, каковая осуществляется на месте, для чего, не требуется специальных заводов, а возможно при наличии примитивных мех.мастерских. Корпуса судов деревянные- консервированные- расчитаны на срок службы 10 лет.

Ряд моих проектов одобрены Наркомводом по которым последний построил 2 судна и утвержден проект экспертно техн.советом Наркомвода к постройке еще в 1938 году. Отзывы печати о судах моей конструкции можно видеть -журнал "Изобретатель" № 2 за февраль 1937 год и в ряде газет. Полагаю, что Вы проведете по затронутому вопросу совещание с Республиканским Госпланом, Горпланом и Совпрофом. В случае положительных выводов по получении от Вас уведомления и проездных и командировочных средств, выезду в г.Ижевск со всеми материалами и проектами для переговоров или по 2-му варианту Вы поручите Вашему представителю едущему в Москву лично ознакомится с материалами здесь на месте.

С приветом Изобретатель-конструктор- ТРОИЦКИЙ.

Почтовый адрес: Москва 123. Перовское поле ,Комсомольская улица дом 19, кв. 1.

ТРОИЦКОМУ ВИКТОРУ ПАВЛОВИЧУ

В Москве трамвай до Измайловского парка - за Прожекторный завод №№ 2. 28 и 36.

Копия верна:

лк.

Пом.Председателя ЦИК УАССР И. Смирнов /СМИРНОВ/.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

№ 115

СОвнаркОм УдмуртскОй АССР 0367

ТОв. ТРОНИНУ.

КОпия: НаркОмхОз НИКИФОРОВУ и ОПО НКВД
ТОв. ПРОКОПЧУКУ.

ПОс танОвлением СОвнаркОма От " " числа за № ... былО предлОженО, старОе пОжарнОе депО / ПО инициативе бывшегО Председателя тОв. ИВАНОВА/ за кОнсервирОвать = прОдать и на вырученные деньги заказать прОект и сметы нОвОгО кирпичнОгО пОжарнОгО депО. ГлазОвским ГОрсО= ветОм вО исполнение пОстанОвления СОвнаркОма прОект был заказан Удмурт. прОектнОнтОре. ПОследняя уже выпОлнена на 50%. Общая сумма за рабОту составляет II,000 рублей. НО денег мы ни От кОгО не пОлучали и не имеем. А пОэ= тОму прОсим Вас Обязать НаркОмпищепрОм кОтОрОму и былО переданО пОстанОвлением на переОбОрудОвание кОлбас= нОй мастерскОй внести стОимОсть старОгО пОжарнОгО депО в сумме 47,000 рублей из кОтОрых и будет уплОченО за сОставление прОекта.

При сем прилагается кОпия ОтнОшения пОжарнОй Охране ОПО НКВД От 22/ХП. за № 7=545 и кОпию ОтнОшения УдмуртпрОектнОнтОры От 26/ХП. 37 г. № Д=139.

Пред. ГОрсОвета (Цепелев)

Зав. ГОркОмхОзОм (ШутОв)

Сообщено Надеждину 3/I 38 г.

29 Декабря 37 г.

3

АРХИВЫ УДМУРТИИ

КОПИЯ.

0368

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГЛАЗОВСКОГО ГОРСОВЕТА
ТОв. ЦЕПЕЛЕВУ.
гОр. ГлазОв.

22/XII 37 г.
№ 7-545

КОПИЯ = Пред. СНК УАССР тОв. ТРОНИНУ.

З д е с ь.

СтрОительствО пОж. депО в г. ГлазОве бюджетными и ГОсстрахОвскими средствами будет финансироваться ОПО НКВД УАССР, пОэтОму пред"явление Оплата непОсредственнО ГОсстраху УАССР за прОектную рабОту неправильнО.

В мОмент вынесения решения СНК О прОдаже стрОящегОся пОжарнОгО депО в г. ГлазОве /пО инициативе бывш. Пред. СНК т. ИВАНОВА/ была устная дОгОвОренность, чтО начать сОставление прОектОв, смет и пОдгОтОвку к стрОительству кирпичнОгО пОж. депО в 1937 гОду за счет средств, вырученных От прОдажи недОстрОеннОгО пОж. депО. ПОэтОму Вам надлежит Обратиться в СНК УАССР О взыскании с НаркОмпищепрОма 47,000 руб. т.к. мы ассигнОваний на данный Об"ект в 1937 г. не имеем.

Ст. ИНСПЕКТОР ОПО НКВД
УАССР = / ПРОКОПЧУК/

ИНСПЕКТОР ОПО = / КАРГАПОЛЬЦЕВ /

23/XII 37 г. Копия верна [illegible]

АРХИВЫ УДМУРТИИ

ФЕДОРОВ Матвей Константинович		1916	ул. Ко
ФЕДОРОВ Филарет Павлович		1918	" Кот
ХАРИН Иван Макарович	15 Июня	1919	" Кот
ХОДЫРЕВА Мария Петровна	22 Авг.	1919	Жел. до
ЧИРКОВ Петр Михайлович		1918	" Рев
ЧИРКОВ Григорий Иванович		1916	" Котл
ЧИРКОВ Федор Александрович		1895	" Рев
ЧИРКОВ Зосим Николаевич		1918	" Котл
ЧИРКОВ Федор Александрович		1918	" Котл
ЧИРКОВ Афанасий Филиппович		1909	" Энго
ЧАЧАКОВА Камилия Гаркевна		1909	" Энго
ШИМЯКИНА Евгения Ивановна		1913	Жел. до
ШИМЯКИНА Евдокия Степановна		1884	Жел. до

М. П.

Председатель Глазовско

Секретарь Глазовско

3680

КОПИЯ.

369

Зам. Председателю ГлазОвскОгО ГОрсОвета
тОв. ШУТОВУ.

УдмуртпрОект в ОтвеТ на Ваше ОтнОшение
ОТ 17/XII-37 г. за № 3 сООбщает, чтО в случае,
если прОектирОвание пОжарнОгО депО финансирОвать
ся Вами не будет, все рабОты пО прОектирОванию
УдмуртпрОект с 1 января 1938 гОда прИОстанав-
ливает.

Управляющий = ВОрОнцОв.

ПланОвик =

Копия верна

АРХИВЫ УДМУРТИИ

№№ по порядку	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	Когда родился			
		День	Месяц	Год	
	ШУДЕГОВ Григорий Григорьевич			1915	ул. Котл
	ШМЫРИН Марсел Кирилович			1885	" Рев
	ШМЫРИНА Зинаида Устиновна			1901	" Рев
	ШИБАНОВ Аркадий Григорьевич	18	Окт.	1919	" Котла
	ШИРОКИХ Ираида Кондратьевна			1910	" К.Мар
	ШАБУРОВА Параскевья Петровна			1908	Барак Ст
	ШКЛЯЕВ Петр Емельянович			1918	ул. К. М
	ШАКЛЕИНА Татьяна Михайловна			1867	" Жел. д
	ШКЛЯЕВА Екатерина Михайловна			1871	" Энгел
	ШТИН Николай Филиппович			1904	Общежити
	ШТИН Александра Игнатьевна			1905	Общежити

10695

N-15

2а

870

СССР

Народный Комиссариат Коммунального Хозяйства Российской Республики

КОММУНАЛЬНОЙ
Хозяйствам
Совнарком лит.
ИЖЕВСКИЙ
Городской отдел
Коммунального хозяйства
Удм. Авт. Сов. Соц. Респуб.
31. XII 1937 г.
№ 60-4
г. Ижевск, тел. гор. 137

С.Н.К. У.А.С.С.Р.

Здесь, Дом Правительства.

ЦИК Удм. АССР при отношении от II/XII-37 г. за № 15 послано Г.К.Х. предложение конструктора-изобретателя т. Троицкого, В.П. о возможности изготовления газоходов на месте для эксплоатации их на р. Иж и Ижевском пруду.

Г.К.Х. считает это предложение деловым, но [redacted] за отсутствием лимитов осуществить его в 1938 году не представляется возможным.

Горкомхоз просит поставить этот вопрос перед Госпланом УАССР.

Зав. Горкомхозом: /Орлов/

Главный Инженер: /Артемьев/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

ПРИЕМ

го ч. м. пор. №

от 21/35 ? 84

Принял

№ провода

ПЕРЕДАЧА

го ч. м. пор. 0371

в пр. №

Передал

Из

№ сл. го ч. м.

=ПР ИЖЕВСК СОВНАРКОМ=

ПР ИЖЕВСК МОСКВЫ 73/69 85 7 19 34

=ИСПРАВЛЕНИЕ СЛОВ ПОСЛЕДУЕТ=

=РАСПОРЯЖЕНИЕМ СНК СОЮЗА 4 ИЮЛЯ С Г НОМЕР 450/3 СРОК
ОКОНЧАНИЯ РАБОТ ПЕРЕСЧЕТУ СМЕТ СТРОЕК НАРКОМПРОСА
НАРКОМСОБЕСА РСФСР ПРОДЛЕН ПЕРВОГО АВГУСТА ТЕКУШЕГО ГОДА
ЗПТ СТРОЕК НАРКОМХОЗА НАРКОМЗДРАВА НКЛЕГПРОМА
НАРКОММЕСТПРОМА НАРКОМПИЩЕПРОМА УПРАВЛЕНИЯ КИНОФИКАЦИИ
РСФСР ПРОДЛЕН ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ 1937 ГОДА ТЧК ПЕРЕСЧЕТ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

3780

СМЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКОНЧЕН ТОЧНО ЕТИ СРОКИ И ПОЛНОМ СОБЛЮДЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК СОЮЗА 13 ФЕВРАЛЯ СЕГО ГОДА НОМЕР 239,О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 1937 ГОДА НЕ ДОПУСКАЯ ПОВЫШЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОЕК ПРОТИВ РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННЫХ СМЕТ НР 101/287 =

ЗАМПРЕДСОВНАРКОМА РСФСР. ЛЕБЕДЬ;;

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0372

1760 15 VI 37 21а D-15

РСФСР
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

29 мая 1937 г.
№ 205/312
Москва, Кремль

СНК УДМУРТСКОЙ АССР

На Ваш № 3202-251 от 16.У-с.г.

По возбужденному Вами вопросу об обеспечении кирпичем строительства кирпичного завода Глазовского льнокомбината НКЛегпрома РСФСР по поручению СНК РСФСР сообщаю, что СНК РСФСР предлагает Вам обратиться по этому вопросу непосредственно в НКЛП СССР.

Управляющий Делами
СНК РСФСР

(И. Герасимов)

ем

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0373

№15

МОСКВА

НАРКОМЗДРАВ

ГУРЕВИЧУ ШЕФРЕРУ

НЕСМОТРЯ НАШИ ЛИЧНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ТИТУЛЬНЫЕ СПИСКИ ОБ"ЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НАРКОМЗДРАВА ДО СИХ ПОР НЕПОЛУЧЕНЫ БАНК ФИНАНСИРОВАТЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ тчк НАСТАИВАЮ НЕМЕДЛЕННОЙ ВЫСЫЛКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ВСЕХ ОБ"ЕКТОВ тчк ОТВЕТ ТЕЛЕГРАФЬТЕ

СОВНАРКОМ НЕХАМКИН

9 февраля 1937 года СНК г Ижевск

АРХИВЫ УДМУРТИИ

РСФСР
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

Д-15

0374

23. июня 1937 г.
№ 235/391
Москва, Кремль

СНК УДМУРТСКОЙ АССР - тов.ИВАНОВУ.

На Ваш № 16 от 17.У.

Управление Делами СНК РСФСР направляет Вам копию письма НКЛеса от 20/У1 № 1-2568 по вопросу об окончании проектирования и строительства в Ижевске дополнительных цехов химзавода.

И.о.Управляющего Делами
СНК РСФСР

(К.Миронов)

ег

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Копия.

СССР НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

374а

20/У1-37г. № 1-2568.

УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
Р.С.Ф.С.Р.

На №235/391 от 2/У-с.г.

Сообщаю, что проектирование смолоразгонного и спиртового цехов при Ижевском лесохимическом заводе не исключено из титульного списка проектных работ на 1937 год, представленного на утверждение СНК СССР.

В настоящее время Гипролесхимом закончено и передано на экспертизу проектное задание по этим цехам.

Что же касается сообщения председателя СНК Удмуртской АССР о снятии с проектирования этих об'ектов, то это основано на недоразумении. Наоборот письмом от 9/IУ с.г. Нач.Главлесхима сообщает Наркомату Оборотны, что проектные работы проводятся и настаивает на оказании содействия заводом № 180 в разрешении ряда вопросов при окончательной увязке технического проекта.

Народный Комиссар
Лесной Промышленности СССР Вл.Иванов.

ег

Верно: Рудель

АРХИВЫ УДМУРТИИ

1860-11-II-37
1 Д-15

0375

СССР

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

„23" мая 1937 г.

№ 110-3

При ответе ссылаться на этот номер
Москва, Кремль

Тел. №

НАРКОМЛЕС – т.ИВАНОВУ В.И.

Копия: СНК УДМУРТСКОЙ АССР–т.ИВАНОВУ.

По распоряжению Совнаркома Союза ССР направляется на Ваше решение письмо т.Иванова о строительстве смолоразгоночного и спиртового цехов Ижевского химзавода.

Приложение: копия письма т.Иванова от 17/У-37 года № 16.

Управляющий Делами
СНК СССР –

(М.Арбузов)

ОГ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

РСФСР
Н. К. К. Х.

Удмурт Автономиэ ССР-ысь
Государствоэн
„Удмуртстрой" нимо
Коммунальной Кутер
лэсьтон контораэз

Государственная
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА
Удм. Автон. ССР
УДМУРТСТРОЙ
5 „3" мая 1937 г.
№ 9
г. Ижевск,
телеф гор. 480—380

Д-15

0376

Наркомпрос РСФСР
гор.Москва Чистые Пруды 6.
Главлесдрев г.Москва Черкесский Пр.
Копия : Зам. пред.Совнаркома УАССР.
" Обком ВКП(б) УАССР.
" Наркомпрос УАССР.Ижевск дом Правительства.

На Вашу телеграмму от 19/IV с/г. за № 245/38 Управление Удмуртстроя сообщает, что задолженность Главлесдреву за отгруженный школьному строительству пиломатериал по состоянию на 1/IV с/г. выражалось 2293р.45к. и 9/IV с/г. задолженность Главлесдреву Удмуртстроем ликвидирована полностью.

Управляющий Удмуртстроем:

Начальник финчасти :

Д-15 Выписка из протокола заседания Президиума Вожойского р.ика от 26/III-37 г.

Постановили: просить СНК УАССР о выделении на Уломономогинского связи по УАССР о немедленном выделке для оборудования станции терминала после аварии грозой, а также радиотдел связи обеспечить хорошим мастером

Председатель Овсянников
Секретарь Резепов

Выписка верно:
Секретарь
27/III-37 г.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Р С Ф С Р

Удмурт Автономно ССР-ыен
Шаркан Районысь
Бадьяен Кӧдъяен Люкет.

Шаркинский Районный
Отдел Народного Образования
Удмуртской Автономной С. С. Р.

11 " марта 1937 г.

№ _____

с. Шаркан

Д-15

Кт. Бушмакину

378

При сем пересылаю
докладную за-
писку по ликвидному
строительству и
ДСК. ~~по~~ в одном ~~из~~
экземпляре, и образце
ние Шуробтова С. П.

АРХИВЫ УДМУРТИИ
АРХИВЫ УДМУРТИИ

г. Сушмакин 0379

Наши плановики ничего
дополнительно в республике
не добились дополнительно
на школьное стро-во и
на достройку ДСК. В СНК
говорят Нехаикин сказал,
что отпуск дополнит.
средств зависит от того
чего добьются ваши пред-
ставители на сессии УИК.
В этот конверте посылаю
докладную записку. Кроме
того НКП с плановиками
запросил дополнительное
обоснование на все шк.
Стро-во на которое мы
просим денег. Мироблок

т. Бушманову

0380

Наркому по просвещению УАССР
тов. КАЛИНИНУ.

Завед. Шарканским РОНО т. Широбокова С.П.

Докладная записка.

На переходящее школьное строительство нам на 1937 год дано 4Ь,0 тыс. руб. Этого было-бы достаточно для достройки школы, если бы в текущем году мы не выплатили по решению арбитража /решение от 1Ь/XI-193Ь года, дело № 9Ь3/ за Ст. Ягинскую школу, построенную в 1935 году 9523 руб. 04 коп. Эту выплату приходится производить за счет лимита, данного Вами на школьное строительство в 1937 году. Таким образом достройка школы становится под угрозу недофинансирования на сумму, выплачиваемую по исполнительному листу за Ст. Ягинскую школу. Поэтому прошу Вас додать нам на достройку Шарканской средней школы 10 тыс. руб.

ДСК до сих пор не достроено. В прошлом году на достройку ДСК вместо требующихся "17 тыс." руб. нам было дано 8900 руб.

Таким образом, чтобы достроить ДСК и провести полезный косметический ремонт нам еще необходимо "17 т." руб. Мы сейчас за произведенные с начала года работы должны разным колхозам и лицам "4 тыс." рублей, что без финансирования достройки ДСК покрыть возможности не имеем. Кроме того для отштукатурки зрительного зала ДСК требуется "4 тыс." руб.

Прошу всего на достройку ~~клуба~~ Дск отпустить "19 тыс." рублей. Таким образом для достройки этих 2-х об"ектов требуется дополнительно средств "29 тыс." рублей.

Широбоков /Широбоков/

10/III-37 года.

0381

Р. С. Ф. С. Р.

Удмурт Автономно Областьо
Можгакар совет.

МОЖГИНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
Удмуртской Автономной области.

26 „Апр." 1937 г.

№ 1/26-4.

г. Можга.

29-15

В Управ. делами СНК. УАСР.

Горсовет просит Вас в дополнение к постановлению СНК. УАСР от 21/IV-с/г. выслать выписку из титульных списков по капитальному ремонту больничной сети

АРХИВЫ УДМУРТИИ

381 а

На 1937 год, касающуюся для Можгинской горбольницы.

Предгорсовета Бигиры

Секретарь Гарсев

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0382

ГОСПЛАНУ УАССР

т.ЕМЕЛЬЯНОВУ.

10-I-37
№ 15

Копия

По поручению Зам.Председателя Совнаркома тов.НЕХАМКИНА, препровождаю докладную записку Зам.Председателя Совпрофа по вопросу строительства Дворца Труда в г. Ижевске.

О принятых мерах сообщите Совнаркому.

Приложение: на I-м листе.

Пом.Зам.Председателя СНК
Удм.АССР- /Соколова/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0383

20-I-37
№ 15

Госплан УАССР

тов. Мояцкому.

Препровождается переписка Коммунального банка от 17 января 1937 г. за № 7/2-250 по вопросу о представлении отсрочки для исправления технической документации по строительству водопровода I очереди. С резолюцией зам. Председателя Совнаркома тов. Нехамкина "Придите переговорить со мной.

Приложение на 2-х листах..

Пом. Зам. председателя
СНК УАССР /Соколова/

ЛК.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

ожид

29 I-37

№ 15

копия

0384

ГОСПЛАНУ УАССР.

По поручению Зам. Председателя Совнаркома УАССР тов. НЕХАМКИНА препровождаю, выписку из протокола заседания президиума Ижевского Горсовета от 13 января 1937 г. по вопросу о плане строительства водопровода и канализации 1937 на заключение.

Материал с заключением должен быть прислан не позже 31 января.

Приложение: на 1 листе.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

15-I-37
15

Госплан УАССР 0385

тов. Пустошинцеву.

Направляю копию телеграммы из Москвы по вопросу высылки планов и чертежей представительству.

Приложение: Телеграмма.

Пом.зам.Председателя СНК (Соколова)

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0386

16-I-37

П-15

ГОСПЛАН УАССР.

Препровождаю отношение Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 7 января 1937 г. за № 558- 279 по вопросу отклонения ходатайства. о покрытии разрывов в сметных стоимостях строительства детских яслей, родильных домов и молочных кухонь за счет неосвоенных лимитов 1936 г.

Приложение к тексту.

Пом.Зам.Председателя СНК УАССР /Соколова/

вф.

АРХИВ УДМУРТИИ

629-17-III-37 г.
Д-15
Т. Сталин
Как отвечать
Дело в Кр. Звезде 2 экз.

Многоуважаемый Григорий Иванович

Наш бывший руководитель и выдвиженец ученик Ленина - Сталина

Мы к Вам с не большим вопросом по об-ему но с великим содержанием

Уезжая из Ленинграда наш Нарком-здрав в 1937 году обещал дать Строительство детского дома как лидер по этому обещанию я нет придется ждать.

Для выполнения обещания Наркомздрав направил в январе м-це 37 года десятника. На сегодняшний день десятник сидит без зарплаты. Сметы, проекта и технических чертежей не готовы т.е. до нас не спущены, какую либо заготовку строительства или подготовительную работу проводить не с чего.

Мы неоднократно писали запросы и производили переговоры по телефону с требованием проекта, технических чертежей и сметы.

Произведен разговор 21 февраля с/г с техником Кораблевым дал слово к 10 марта 5 тысяч рублей перечислить и 10 марта прислал. Были переговоры 13 марта с инженером Бурановой она договорилась, что в этом деле не дам вмешаться, а Совнарком т.е. типовые сметы не утверждает Совнарком.

Вот видите свалиться с больной головы на здоровую голову причину бюрократическо-канцелярской волокиты.

Казалось бы чем надо переключиться на это счастливейшее строительство детский сад, но они заработались в Стройсекторе Наркомздрава. Сами непосредственно тормозят с декабря месяца завода все нужные материалы нам были посланы, а они тем в своих недрах бумажной волокитой задержали и нам специально человека прислали командировывать для розыска этих материалов и в результате этот наш командированный человек разругался и нашел. Мы не верим никаким басням, что Совнарком тормозит существованием титульного списка, а утверждаем что тут другое дело тормозит. Этот тормоз приводит к помощи сриву строительства.

Григорий Алексеевич просим помочь нам в этом деле.

Зав. Наркомздрава Воронов

Зав. Отделом

Сообщено титульный на смешанное строительство не поступает вообще

Айрапетов

18/VII 972.

Д-15

0388

А К Т

О состоянии технической документации по строительству детясель на 80 детей по Трактовой улице на 15 февраля 1937 года.-

1/Титульный список утвержден СНК РСФСР 29/I-37г.в сумме 407,0 т.р., и из них на 1937г. 270,0 т.р.
2/Генеральная смета в ценах 1935 года утверждена СНК УАССР 11 февраля 1937 года в сумме 407,0 т.р.в стоимость работ,выполненных на 1/I-37г. в генсмете не указано.
3/Генеральная смета не охватывает работ:
а/по сносу зданий,
б/ " временным сооружениям,
в/ " надворным постройкам,
г/ " благоустройству и озеленению участка.
4/Документов об утверждении типового проекта и его экспертизе не представлено.
5/Технический проект не представлен,имеется только рабочие чертежи, часть которых в копиях никем не заверены, часть рабочих чертежей разработаны ВИСИ и другая Ленгоградпроом.
6/Утвержденного генплана,увязанного с местными условиями не представлено.
7/Перепроектировка промных уборных на люфт-клозеты,ввиду отсутствия влиян общегородской канализации,не сделана /акт от 3/II-37г./.
8/Перепроектировка котельной с угля на дрова не сделана /акт от 3/II-37г./.
9/Вопрос о возможности устранения недочетов внутренней канализации /уборная и ванная над палатой/ и планировки /двери раздаточной пищи и кладовой грязного белья рядом/ не разрешены/.

15/II-37г.

Инженер Комбанка- /Кислицын/.

Заказчик- /Потапов/.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Для приведения документации в надлежащее состояние,следует:
а/Определить стоимость выполненных работ на 1/I-37г.в ценах 1935 года по данным инвентаризации работ.
б/Пересчитать работы 1937 года по нормам,ценам и условиям 1936 года.
в/Перепроектировать уборные и котельную согласно п.п.7 и 8 настоящего акта
г/Проработать вопрос о возможности устранения недочетов проекта в части внутренней канализации и расположения кладовой для грязного белья.
д/Одновременно с пересчетом на нормы 1936 года уточнить сметы и отразить в них изменения как результат изменений проекта.
е/Пересоставить генсмету,отразив в ней стоимость работ на 1/I-37г.в ценах 1935 года и переходящие работы в ценах 1936 года.
ж/Представить документ об утверждении технического проекта и протокол НКС"а по нему.
з/Представить утвержденный СНК УАССР генплан.-
и/Разрешить вопрос об изыскании средств на работы, непредусмотренные сметой,согласно п.3 настоящего акта.-

15/II-1937г.

Инженер Комбанка- /Кислицын/.

389

2

№ 4/с

2 января 1937 года

В СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ТАТАРСКОЙ АССР.

г. Казань.

Строительство г.Ижевска в 1937 году обеспечивается не в полной мере кирпичем своего производства. Имеются сведения, что Агрызская промысловая артель "Ударник" Татстройматсоюза на свою продукцию 1937 года пока не имеет потребителя.

(см. на обороте).

АРХИВЫ УДМУРТИИ

0389 об

Совнарком Удмуртской АССР просит Вас разрешить нам заключить с указанной артелью договор на поставку кирпича выработки 1937 года в возможно максимальном количестве.

О Вашем решении просим поставить нас в известность.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УДМУРТСКОЙ АССР - (Гр.Иванов).

УПРАВДЕЛАМИ СОВНАРКОМА УАССР- (Ефремов).

Подписано послано тов. сек ассо

21/I-37 г.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Совета Народных Комиссаров Удмуртской АССР

г. ИЖЕВСК, Дом Правительства.

2 января 1937 г.

39

6399

АРХИВЫ УДМУРТИИ

О СОСТОЯНИИ ГОРОДСКИХ БАНЬ РЕСПУБЛИКИ.

Совет Народных Комиссаров УАССР ОТМЕЧАЕТ:

1. Несмотря на недавний пуск в эксплоатацию бани № 3 и капитальный ремонт бани № 2, внутренняя и внешняя отделка помещений неудовлетворительны.

2. В бане № 3 отсутствует вентиляция в парильном помещении.

3. Вентиляционные кожухи в мыльных отделениях сильно проржавели и требуют немедленной окраски.

4. В I-м этаже бани № 2 не работают душевые кабины.

5. Плохо производится уборка бань, вследствие чего наблюдается загрязненность, особенно к концу дня; имеются тараканы.

6. Вследствие недостаточной подачи пара, дезокамера санпропускника не отвечает своему назначению.

7. Оборудование бань не отвечает своему назначению железные проржавелые тазы, деревянные скамейки и т.п.

8. Обслуживание посетителей поставлено плохо; не изжиты очереди.

На основании изложенного Совет Народных Комиссаров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1- Предложить Горсоветам г. Ижевска, Глазова и Можги в декадный срок ликвидировать антисанитарное состояние бань, в частности обеспечить надлежащую и своевременную уборку всех помещений, производя ее не менее 4-х раз в день, вести постоянную борьбу с паразитами, для чего ежедневно производить дезинсекцию и протирание шкафов дезораствором, после каждого посетителя.

2. Вменить в обязанность Заведыв. банями производить ежедневную чистку ковров и дорожек, обеспечив последними все проходы и лестницы.

3. В месячный срок во всех банях, не исключая и ведомственных, железные тазы заменить оцинкованными.

4. Не допускать перебоев в удовлетворении посетителей бань вениками, мочалками и мылом.

/см. на обороте/

390

5. Горкомхозу и Зав.банями в декадный срок провести мероприятия по ликвидации очередей.

6. Организовать при банях камеры хранения мелких вещей и денежных сумм посетителей бань.

7. Предложить Горкомхозу проверить причины плохой подачи пара в дезокамеры и в декадный срок наладить нормальную работу дезокамер.

8. Заведнв.баней № 2 обеспечить бесперебойную работу всех душей.

9. Снабжение бань дровами производить наравне со школами. Предложить Гортопу держать при городских банях неприкосновенный запас дров не менее чем на 10 дней.

10. Горкомхозу составить детальный план капитального ремонта и замены оборудования городских бань гор. Ижевска/облицовка стен, замена деревянных скамеек мраморными, исправление и устройство вентиляции, перекрытий и т. д./.

11. Предложить директорам заводам произвести в 1937 г. капитальный ремонт своих ведомственных бань, в об"еме установленном Горсоветом.

12. В районе 35-ти бараков и Древкомбината предусмотреть строительство в 1937 году новой бани,

13. Предложить Ижстальзаводу в месячный срок устроить жаровые дезокамеры при банях на Увино-Узгинском вокзале и Кирпичном заводе.

14. Отмечая недопустимое антисанитарное содержание буфетов и неорганизованное торговли в них, предложить Наркомвнуторгу, Наркомместпрому и Директору Пив. Завода немедленно буфеты оборудовать необходимым инвентарем и обеспечить столовым бельем.

Буфеты обеспечить официантами. Обслуживающий персонал буфетов одеть в культурную одежду. Помещение буфетов содержать в абсалютной чистоте.

15. Предложить Горсоветам прикрепить для наблюдения за работой бань отдельных депутатов.

16. О принятых мерах по улучшению состояния бань через месяц заслушать доклад Наркомхоза и Наркомздрава.

Председатель Совета
Народных Комиссаров Удм.АССР /Г.Иванов/

Управделами СНК -/К.Ефремов/

верно:

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Удмурт Авт. ССР
КАЛЫК КОМИССАР'ЁСЛЭН
СОВЕТСЫ

ИЖ КАР, правительстволэн коркаез

СОВЕТ НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ
Удмуртской Автаномной ССР

г. ИЖЕВСК Дом Правительства

№ ~~1/С-7~~ 391 „9" января 1938 г.

Ижевский Райисполком.

Р А Й З О.

/На докладную без номера/

Стройсектор Наркомзема Удмуртской АССР сообщил нам, что на достройку пожарного депо в колхозе "Красный Лудорвай" Вам отпущено в 4-м квартале 4000 руб.
Недополученная сумма в 1937 году будет Вам восстановлена в 1938 году.

Пом. Председателя Совнаркома
Удмуртской АССР: Л. Круглова /Л. Круглова/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Ф-15

0392

К РАБОТЕ НАРКОМПРОСА .

1. В Карсовайском районе учителям не полной средней школы не выплачена заработная плата за Январь, Февраль и Март м-цы .

2. Поступило заявление от колхозников колхоза " Горд Партизан" о постройке новой школы на которой последовала резолюция" срочно КАЛИНИНУ нужно сделать все ,что-бы помочь колхозникам " Горд -Партизан построить школу , прошу завтра сообщить мне Ваше соображение" вместо личного доклада Нехамкину, Калинин наложил резолюцию надо на писать Шарканам ,что бы Быговскую школу строили за счет самообложения "работник которому это было поручено пишет в район "план школьного строительства на 1937 г. уже составлен и в районах приступлено к подготовительным работам нового перераспределения быть не может".

АРХИВЫ УДМУРТИИ

105-23-Т-37

Удмурт республикаысь
улон юрт'ер ласьтонлэн
СОЮЗЗЫ.

Удмуртская Республиканская
СОЮЗ
Жилищно-строительных кооперативов
„УДМРЕСПУБЛИКИЛСОЮЗ"
УАССР
„23" II 1937 г.
№ 9-1
г. Ижевск телефон № 373

В С Н К УАССР

0393

Строящейся в г. Ижевске 46-ти кв. дом специалистов "Красный Строитель", по последнему договору Удмуртстроем подлежал к сдаче в эксплоатацию к 1-му января 1937 г. Установленный СНК УАССР и договором срок Удмуртстрой не выдержал. На 20-е января с/г готовых к сдаче в эксплоатацию 40 квартир, из них уже часть квартир принята и заселена жильцами / принято по акту комиссией II кв.

Учитывая, что оставшиеся 6 квартир Удмуртстроем будут закончены не ранее 15-го февраля с/г., в следствии занятия последних жильцами Удмуртстроя, в целях избежания убытков для Жилкоопа слагающихся отопления, содержание обслуживающего персонала и других не производительных расходов и избежания порчи отделанных квартир и расхищения оборудования. Правление Жилкоопа и Жилсоюза УАССР просит СНК разрешить готовые квартиры принять правительственной комиссией и сдать жильцам в эксплоатацию. Заобязав Удмуртстрой оставшиеся квартиры, в количестве 6 штук, закончить и сдать в эксплоатацию не позднее 15-го февраля с/г. и устранения всех имеющихся недоделов и дефектов.

Из 40 готовых квартир электроосвещением обеспечены 10 квартир, остальные 30 квартир будут обеспечены в ближайшее время.

Исходя из выше изложенного очевидно, что из-за недодела 6 квартир не целесообразно дом не эксплоатировать. Имея ввиду в г. Ижевске квартирную нужду. Правление Жилкоопа и Жилсоюз УАССР надеется, что СНК УАССР учтет данное положение и разрешить приступить к приемке указанного дома и сдаче его в эксплоатацию.

Председатель Правления ЖИЛСОЮЗА УАССР /БАТАНОГОВ/

Председатель Правления Жилкоопа " Кр. Строитель " /БРЫЛОВ /

АРХИВЫ УДМУРТИИ

29-I-37
№ 22

Д № 15

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ ЖИЛСОЮЗА УАССР

тов. БОТАНОГОВУ. 0394

На Ваше отношение от 23/1-1937 г. за № 6-1 по вопросу приемки и сдачи в эксплоатацию 46 кв. дома, по поручению Зам. Председателя Совнаркома сообщаю: тов. НЕХАМКИН не возражает при наличии соответствующего акта."

Пом. Зам. Председателя СНК УАССР - /Соколова/

копия

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Д № 22

№ 22

28/II-37 г.

Ф-15

0395

В РЕСПУБЛИКАНСКУЮ КОНТОРУ
"СОЮЗУТИЛЬ."

Управление Делами Совнаркома УАССР, просит отпустить для строительства домов ЦИК"а пакли восемьсот /800/ килограмм, за наличный расчет.

Получим

Зам. Управляющего Делами
Совнаркома УАССР-
/ Шубин/

АРХИВЫ КОМПАРТИИ
АРХИВЫ КОМПАРТИИ

6-62
0396

21/20 Марта 1937 г.

Председателю _____

райисполкома тов. _____

Предлагаю Вам уделить самое серьезное внимание проводимым в данное время лесозаготовительным работам в райлесхозах ЛМЗ по выполнению задания, возложенного на них Совнаркомом в части снабжения строительства гор.Ижевска стройлесоматериалами. Заготовленный райлесхозами лес сдается Удмуртлесотресту взамен получаемого в гор.Ижевске для строительных нужд.

В порядке этого задания _____ райлесхоз обязан заготовить и вывезти на плотбища и склады леспромхозов к 15 апреля с/г. _____ тыс. плотн. куб/метров.

Совнарком поручает Вам лично проследить за выполнением возложенного на райлесхоз задания и обеспечить выполнение такового в декадный срок, выделив для этого необходимую рабгужсилу по заявке райлесхоза.

О ходе работ сообщайте лично мне.-

Председатель СНК УАССР (Иванов).

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Дело

МОСКВА СОЮЗНАРКОМВНУТОРГ ХЛОПЛЯНКИНУ

НАРКОМЛЕГПРОМ ЛЮБИМОВУ

0397

Строительство Глазовского льнокомбината срывается отсутствием гвоздей тчк Прошу разрешения передать один вагон гвоздей хлебозакупочного фонда Льнокомбинату телеграфте 213

СОВНАРКОМ (ИВАНОВ)

22/Ш-37г. Ижевск, Дом Правительства,

АРХИВЫ УДМУРТИИ

С.С.С.Р.—Н.К.Т.П.
Ижысь мотоцикл лэсьтом
Государственной завод
„ГЛАВШИРПОТРЕБ"
СССР—НКТП
ИЖЕВСКИЙ
Государственный Мотоциклетный
завод
„ГЛАВШИРПОТРЕБ"

Отдел Комисс.
„14" IV 1937 г.
№ 16-6

Почтовый адрес: Ижевск, ул. М. Горького 94
Телеграфный—Ижевск Мотозавод
Телефон: Комутатор Мотозавода.

В. Срочно.

ИЖЕВСКИЙ ГОРСОВЕТ.

Копия: СОВНАРКОМУ УАССР.

0398

Из-за отсутствия складских помещений Ижмотозавод вынужден был арендовать под склады готовой продукции летний театр. Срок аренды истек 1/IУ-с/г.

Нашим письмом от 28/Марта с/г. за № 16-6 мы просили Ижгоркомхоз разрешить занять нам под склады готовой продукции помещения во дворе Коммунально-строительного Техникума по ул. М-Горького - бывш. склады Сельхозснаба. Этот вопрос до сего времени не разрешен, т.к. передача нам упомянутых помещений связана с выселением организации - в частности Госсемфонд, Коммунально-строительный Техникум, комиссионный магазин, кукольный театр и Росшвейсбыт. Из всех этих организаций выезжает только комиссионный магазин.

По сведениям домтреста о передаче нам упомянутых помещений будет разрешаться на Президиуме Горсовета 16/IУ-с/г.

Решением Президиума Горсовета от 22/XI-36 года, протокол № 35 и постановлением Нар Совнаркома УАССР от 28 марта с/г. принципиально разрешен вопрос об установлении зоны отчуждения.

В развитие вышеуказанного решения, просим обязать Горкомхоз произвести отчуждение в этой зоне, а также обязать Удмуртторг освободить находящиеся в зоне Мотозавода складские помещения.

С разрешением этого вопроса, просьба не замедлить.-

Врид. Директора завода: /КОВАЛЕНКО/

Пом. директора за-да по коммерч. части /ТОЛСТЫХ/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

983-17-V-37

0399

В КОМИССИЮ СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ УАССР.

Июня в январе м-це 1937 г. вам было подано заявление для расследования фактов согласно моего заявления, но я до сих пор не знаю, что сделано по моему заявлению, очевидно сбили мне просто за линию скотины, или просто за чепуху, очевидно так. Факт тот что мое то заявление обратилось против меня.

Числа 4-5 марта жена Кузьмина о котором я писала говорит мне, что я вчера вечером от одного человека узнала, что вы очень защищаете Храмкова, вы к нему ходите ежедневно в больницу и т.д./он с 28 марта по 3/IV-1937 г. находился в больнице на излечении. Вы писали заявление, жаловались здесь на людей и т.д. Оказалось известным как и почему я просто в недоумении, кому же теперь писать и где искать правды.

Куда не сказала и не говорит, кто ей сказал, но по моему двое из них или жена быв. парторга Совсовхоза Мезрина или же жена Матвеева быв. агронома Совсовхоза, ныне управляющего трестом.

Кузьмина на какуне этого дня была у Мезриной и можно было понять из слов Кузьминой, что именно сказала ей Мезрина.

Теперь что же пойдет во всю травля и т.п.

Ни кто того не знал, что я написала заявление в Комиссию советского контроля о безобразиях творящихся в совхозе, что же теперь делать осталось, просто равнодушно смотреть как безобразничают люди и своим молчанием потворствовать им в этом. Еще раз говорю самокритика зажата совершенно.

Прошу о результатах сообщить по адресу гор. ИЖЕВСК УАССР Республиканский Трест лично секретарю ПЕРЕВОЩИКОВОЙ Александре Александровне.

7/IV-37 г.

К сему.-

№ 29 Р-15

0400

МОНГА

ПРЕДГОРСОВЕТА

21 мая Совнаркоме Ваш доклад ходе строительства электростанции Присутствие обязательно

СОВНАРКОМ ШУБИН

14/У-37 г. г.Ижевск, СНК УАССР

АРХИВ УДМУРТИИ

№ 99
1745-3-137

НКЛП-СССР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВСЕСОЮЗНОЕ ОБ'ЕДИНЕНИЕ
«СОЮЗЗАГОТКОМ»
Кировская Краевая
ЗАГОТКОНТОРА
27 V 1937 г.
№ 02475
для телеграмм:
Киров Союззаготком

0401

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА УДМУРТСКОЙ А.С.С.Р.

тов. НЕХАМКИНУ

Ижевск.

Будучи в Ижевске и последующими докладными записками я информировал Вас о том, что склад нашей райзаготконторы в Бемыже был построен в конце 1935 года на специально отведенном, ветсаннадзором и Райисполкомом, участке и требование ветсаннадзора о переноске склада на другое место, мы сейчас выполнить не можем, не имея средств по смете для капзатрат.

Нами получена телеграмма из Бемыжа о том, что в складе запретили все операции, склад опечатан по мотивам невыполнения требований о переноске складов.

Прекращение работы на складе сорвет заготовки, подвергает порче сырье и приведет к серьезным последствиям.

Мы наконец не можем выполнять требования любого приезжающего в район работника и перетаскивать склады с одного места на другое и пускать на ве[illegible] государственные деньги.

Пусть наконец ветсаннадзор и Бемыжский Р[illegible]полком примут на себя ответственность за выда[illegible]ими документ об отводе участка под застройку.

Надеюсь, что Вашим вмешательством этот вопр[illegible] будет исчерпан и у нас отпадет необходимость обращаться по нему в Москву.

Зам. Управляющего к-рой: /Злотников/

Исполнено

2249·17·III·37

СНК - т. Иванову

Копия.

3-е Глав. Управ.
НКОП-СССР.

II/УП-37 г.

№ 64/3/180.

НАЧАЛЬНИКУ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НКОП.

Копия: ДИРЕКТОРУ ЗАВОДА № 180.
тов. БЫХОВСКОМУ.

по вопросу:
О строительстве ж-д линии Ижевск-Балезино.

Имея ввиду, что разрешение возбужденного заводом № 180 и СНК УАССР вопроса о форсировании строительства НКПС"ом линии Ижевск - Балезино, выходит из круга ведения и компетенции Главка, просьба оказать содействие в ускорении окончательного рассмотрения этого вопроса, в соответствующих инстанциях.

О результатах просьба уведомить.-

ПРИЛОЖЕНИЕ: Письмо № I/I703 на 2-х лист.

Нач. Отд. Снабсбыта
Третьего Главн. Управл. НКОП /Кайдинов/.

Рук. Трансп. Группы /Фронцевич/.

Верно: секр. отд. Зайкова

АРХИВЫ УДМУРТИИ

2416·29·VII·37

ТЕЛЕГРАММА

(403

ПРИЕМ

29 го 9 ч. 15 м.

от 3 бл. № 8

Принял

АДРЕС

Сарапул

Из Ижевска №

540

31 сл. 29 го 9 ч. 15 м

Служебные отметки

Сообщение

Необходимо

Сообщаем

Будем

Будем

Буд

40305

Огромного строительства
древесину воздействующие
огромных трудных

АРХИВЫ УДМУРТИИ
АРХИВЫ УДМУРТИИ
АРХИВЫ УДМУРТИИ
АРХИВЫ УДМУРТИИ

Р. С. Ф. С. Р.
Удмурт Автономно ССР-нысь
Ижкарысь кальнез
юкыдатон юкет.
ИЖЕВСКИЙ
Городской Отдел Народного
Образования
Удмуртской Автономной С.С.Р.

2380-27-VI-37

0404

27-VI-1937 г.
№ 10
г. Ижевск.

В СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УАССР

тов. НЕХАМКИНУ.

Получение фондовых материалов для строительства школ и детсадов задерживает Наркомпрос УАССР.

По выделенным фондам Наркомпроса РСФСР для строительства гор. Ижевска Строительный отдел НКПа без ведома Строительного Отдела ИжгорОНО и Удмуртстроя производит получение фондовых материалов, которые маринует у себя на складах, или же передает не по назначению на свои об"екты не передавая на строительство школ и детсадов.

По нашим требованиям от поставщиков согласно нарядов, получаем ответ, что фонды реализованы НКПм УАССР, каковые лежат на складах НКПа по несколько месяцев, а некоторых материалов совсем нет.

При получении нами материалов со склада НКПа, последние отпускаются не полностью, цены проставляют завышенные на основании чего Коммунальный банк счета не оплачивает.

Приводим ряд примеров, полученных материалов НКПм.

1/ фонд I-кв. Олифа оксоль 0,7 тонны
толь 120 рулонов

2/ фонд П-кв. Унитазы фаянсовые 36 штук и умывальники фаянсовые.

3/ По фонду на июль м-ц для дет садов круглый лесоматериал 105 кбм. ряд других материалов, так же получены НКПм и задержаны, что вызывает форменный срыв строительства школ и детсадов гор. Ижевска.

Просим Совет Народных Комиссаров УАССР о прекращении творимых безобразий Наркомпросом предложить ему полностью возместить полученными им материалы для строительства школ и детсадов гор. Ижевска по ценам поставщиков.

Одновременно направляем копию справки Строй-Отдела НКПа.

Зав. ИжгорОНО :- Л. Крутова /КРУТОВА/.

/Нач-к Строительного
Отдела ИжгорОНО:-

Уяснить машину и утверждать Удмуртстроем.
Отчет в ГОНО также перевести.
5/VII 37 г.

Председателю СНК УАССР
тов. Иванову Гр. Ал.
от Н ка 0/9 306 упр. 92 завода 180.

0465

Ни как не могу пройти мимо не доводя до Вашего сведения, творящиеся такие безобразия. и до каких пор они будут твориться?

Как Вам уже известно, которое я сообщал докладной запиской во время моей работы в комбанке, что управляющий Комбанком тов Антропов злоупотребляет, после чего было решение бюро ВК ВКП(б) от 8/V-24 г. где последний дал слово, что таких случаев не будет, но все же и ныне продолжается тоже, что и раньше.

Мне как работнику управления 92 завода 180 необходимо было разрешить вопросы по финансированию капитального строительства и получить зарплату для рабочих и я не мог разрешить вопрос в течении 4 дней, т.к управляющего Комбанком тов Антропова не было на работе 25, 26, 27, 28 июля сч, где он находился ни кто из сотрудников не знал, но некоторые видели его пьяным (Будаковы и Лукиных Водоканалстроя), точно так же не был на работе 7 июля а 8 июля пришел около одного часу дня.

А незнаю? неужели на его совершенно не распространяются законы Советского правительства, ведь был бы рядовой работник (Тоже гр-н

Советского Союза) то этого гр-на давным давно бы уже с треском прогнали с работы, даже за одну прогул.

Мне не понятно в чем тут дело неужели этот пустяшный вопрос не может разрешить местное правительство, а если это так то придется видимо послать на разрешение ЦК ВКП(б) и СНК РСФСР.

Тогда, когда я начал на основе решения февральского пленума ЦК ВКП(б) выявлять все ненормальности и начал критиковать, то чуть-ли мне не стоил принадлежать борьба за портфель и вакуя Кожуов я был вынужден просить об освобождении меня с этой работы. По видимому критику нельзя проводить, а так это и получилось.

Все сотрудники Госбанка удивлены и после этого не смеют пленум, мотивируя, что все равно ни какой мер к нему не принимается, а остаемся мы же виноваты.

Я считаю надо и пора положить этому конец.

Нач-к финансового
отд управ. ЗК. Сидорин

29/VII-37 г.

Председателю Совнаркома Удм.АССР
тов. ЧЕЛАНОВУ Г.А.

0466

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

О результатах проверки заявления о поведении Антропова - управляющего Комбанком.

Установлено, что Антропов несмотря на предупреждение и сейчас допускает грубые нарушения трудовой дисциплины.

В связи с пьянством, в июле месяце он не выходил на работу: 7, 8, 19, 27 и 28, а 25 и 26 июля выходил на работу только на 3 часа.

В августе месяце прогулял уже два дня, т.е. 8 и 9.

Неходы Антропова на работу буквально парализуют работу строительных организаций потому, что в момент его отсутствия никто не может самостоятельно разрешать вопросы финансирования строительства.

Трудовая дисциплина в Комбанке расшатана, по примеру Антропова не выходят на работу и другие работники Комбанка. Антропов авторитетом как среди работников Комбанка, так и клиентуры не пользуется. Поэтому, учитывая то, что он не исправляет свое личное поведение, дальнейшее оставление его на работе в Комбанке считал бы невозможным.

Пом.пред.СНК УАССР (В.Иванов)

8/VIII-1937 г.

В Совнарком УАССР

0407

Считаю необходимым довести до вашего сведения, что руководство работой Комбанка УАССР со стороны управляющего тов. Антонова в настоящее время совершенно плохое.

Тов. Антонов часто по нескольку дней не является на работу, не предупреждая об этом ни кого из сотрудников. Так, напр., 27 и 28 июля он не был в банке, а в эти же дни в рабочее время его видели в ресторане на фабрике Кулле. 29 июля он пришел на несколько минут в банк для подписания ведомости.

7 августа управляющий отлучался с работы и его в рабочие часы видели в ресторане, 8 августа на работе не был, сводная, 9, также нет.

Клиентура часто по нескольку часов ожидает управляющего и уходит не дождавшись его и не разрешив вопросов финансирования с-ва.

Такое беспечное и халатное отношение Управ. Антонова к своим обязанностям нельзя считать допустимым, оно ведет к развалу работы Комбанка.

Пред. совкома Комбанка и Госбанка

9/VIII 37 г. М. Кустов

Р. С. Ф. С. Р.
Удмуртской АССР-ысь
Коммунальной Банк

КОММУНАЛЬНЫЙ БАНК
Удмуртской АССР

9 « августа 1937 г.
№ 21/31

город Ижевск Удмуртской АССР
улица Бородина дом № 2
Телеграф. адрес: Ижевск, КОМБАНК
телеф. № 5-94 общий
4-67 Управляющего

0468

СПРАВКА

Дана по личному запросу Пред. СНК УАССР тов. ИВАНОВА в том, что тов. АНТРОПОВ В.Ф. не был на работе 7, 8, 19, 27 и 28 июля и был на работе по 3 часа 25 и 26 июля.

В августе месяце тов. АНТРОПОВ не был на работе 8 и 9.

Секретарь:- [illegible]

Коммунальный Банк Удмуртской АССР

40806

8/VIII Вот ёзеиот
Сюди Матолин ишпусь

АРХИВЫ УДМУРТИИ

СССР
НАРКОМЛЕС
Горьковский Государственный
Деревообрабатывающ. трест
ГОРЬДРЕВ

г. Горький,
(Кооперативная ул.),
Городецкий Сад. д. 3.
Тел. Упр. Трестом 3-43-61.
Общий отдел 3-46-95.
Коммерч.отдел 3-31-95.
Спецсектор 3-46-32.
Снабсбаза 3-53-10.

2896-1-IV-37

1а

№ 206-28

28-1-VIII 1937 г.

срочно.

ПРОКУРОРУ УДМУРТСКО АССР| г.Ижевск|

Копия- СНК УАССР.

0409

В дополнение нашей телеграммы от 23|VIII-с.г. согласно приказа по НКЛесу СССР за № 816 от 26|VII с.г.изданного в соответствии с разрешением СНК Союза от 21|VII-с.г.за № 122-59|копия прилагается|, Трестом Горьдрев было дано распоряжение Директору Яганского л|завода т.Сидоренко-приступить к срочной ликвидации лесозавода,с отправкой силовых установок и всего годного оборудования и вспомогательных материалов согласно приказа НКЛеса,на действующие л|заводы системы НКЛ СССР и Треста.Остающиеся производственные и жилые постройки и сооружения имелось в виду передать местному Яганскому ЛПХоз по указанию НКЛеса УАССР или согласно п.3 приказа НКЛ СССР другим организациям по согласованию с СНК УАССР,если бы НКЛ УАССР отказался их принять.

Командированный наш представитель т.Ленский 23|VIII вопрос о передаче построек и сооружений местному Яганскому ЛПХ согласовал с НКЛесом УАССР,о чем было дано письмо СНК УАССР Удмуртлесотресту|23|VIII- № 16|.

Одновременно СНК УАССР 22|VIII-с.г.телеграфно сообщил Горьдреву,что приказ НКЛеса СССР № 816 нами опротестован в СНК Союза и просил ничего из оставшегося на лесозаводе оборудования не увозить.

По получении данной телеграммы СНК УАССР,мы снеслись по данному вопросу с нашим главком в Москве,а последний с НКЛесом Союза и получили еще раз распоряжение:оборудование и силовые установки годные для действующих лесозаводов немедленно вывезти,в том числе и находящийся на л|з.46 сильный локомобиль.

Подтвердив снова Директору лесозавода телеграфом от 26|VIII с.г.об отгрузке локомобиля и другого оборудования,мы получили от последнего сообщение,что М.Пургинский Райисполком"насильно" запретил отправку материалов на действующие заводы Треста, незаконно препятствуя выполнению Директором т.Сидоренко данных ему распоряжений о ликвидации Яганского л|завода на основании приказа НКЛеса Союза № 816.

Никаких распоряжений отменяющих или изменяющих указанный приказ Горьдрев не имеет,в силу чего считает свои действия в отношении ликвидации Яганского л|завода и вывоза оборудования и материалов законными,а вмешательство в это дело М.Пургинского РИКа,создающее тормаз в окончании ликвидации лесозавода явно незаконным.

А потому просим Вас срочно указать М.Пургинскому РИКу об отмене его незаконного запрещения на вывоз нами оборудования и материалов с Яганского л|завода,иначе мы вынуждены будем обжаловать это дело в Прокуратуру РСФСР.

О Вашем решении срочно поставьте нас в известность.

Управляющий Трестом
Горьдрев

ПРИЕМ

го ч. м. пор. № 25

от бл. № 25

Принял

№ провода

ПЕРЕДАЧА

го ч. м. пор. №

в пр. №

Передал 0410

ИЖЕВСКА УДМУРТСКОЙ 28 31

18 11 52=МОСКВА УДМУРТИЯ ФРЕМОВУ

Служебн. отметки

=ОТСУТСТВИЕМ НАРЯДОВ НА ЛЕС СРЫВАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЬНОКОМБИНАТА СВЯЖИТСЬ НАРКОМЛЕСЕ НАРКОМЛЕГПРОМЕ ПРОСИТЕ НАРЯД КРУГЛЫЙ ЛЕС НА ДЕКАБРЬ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ ТЧК НАВЕДИТЕ СПРАВКУ МОЕЙ ТЕЛЕГРАММЕ ШЕСТАКОВУ=ПРЕДСОВНАРКОМА УАССР ТРОНИН+

МВО 3866

АРХИВЫ УДМУРТИИ

490 об

Тараканов

[illegible] с. [illegible]

5 [illegible]

3-[illegible]-58

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Сообщить т. Нехошину.

№ 115

0411

КИРОВСКАЯ КРАЙВАЗ ЗАГОТКОНТОРА.

Копия: Бемыжский Раздрав ГОССАНИНСПЕКЦИИ.

На Ваш № 027105 от 27.V- с.г. Госсанинспекция УАССР сообщает, что Вам неоднократно предупреждалось о переноске склада на другое место. Вы по существу никаких мер не приняли, а занимаетесь только отпиской мотивируя ~~только~~ тем, что нет средств. На переноску Вашего склада из 7 центра - села БЕМЫЖ на другое место, указанное Райгоссанинспекцией, требуется не более 200-300 рублей.

Наконец, Вы пишете, что не можете выполнять требования любого приезжающего в район работника, ставим в известность, что предложения были даны " не любым приезжающим человеком", а мною лично и неоднократно.

Ответственность за действия Ветсаннадзора - Госсанинспекция не несет и все претензии Вам необходимо пред"явить непосредственно Бемыжскому Ветсаннадзору и Райисполкому. Пред"явления претензии не приостанавливает выполнения наших предложений. Одновременно указываю Вам, что в дальнейшем всякое строительство нужно согласовывать с Госсанинспекцией.-

Отпуск

Старший Госсанинспектор УАССР. (ГОЛОВИЗНИН)

Управдедами (ИВАНОВ).

№ 29

0412

З А К Л Ю Ч Е Н И Е .

по вопросу о решении Юкаменского Райисполкома оставить в своем распоряжении оборудование принадлежащее конторе " ЗАГОТЛЕН" .

1.ЗАГОТЛЕН как система Союзного значения может передовать свое оборудование другим организациям лишь по разрешению Союзного об"единения или Союзного Совнаркома.

2.Крайне дефицитное электрооборудование (2динамомашины по 5 квт.)необходимо конторе ЗАГОТЛЕН для пуска Глазовских Льняной и клеверной семеочистительных станций и задерживать его в Юкаменске нецелесообразно.-

НАЧАЛЬНИК ПРОМЭНЕРГОСЕКТОРА
ГОСПЛАНА УАССР (СМИРНОВ)

"7" августа 1937 г.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

9319-23-п-37

0413

В СОВНАРКОМ УАССР.

Юкаменское Отделение "Заготлен" имеет маслозавод и электростанцию. Эксплоатация маслозавода и электростанции ежегодно дают отделению "Заготлен" убыток до 10000 рубл.

В виду убыточности работы маслозавода и электростанции, Всесоюзным Об"единением Заготлен, в ведении которого находится Юкаменское отделение, дано указание передать оборудование маслозавода и электростанции Глазовскому Отдел. "Заготлен", для окончания монтажа льняной и клеверной семеочистительных станций.

Юкаменский Райисполком в передаче Глазовскому Отделению Заготлен оборудования, машин маслозавода и электростанции Юкаменского Отделения возражает, по решению Райисполкома указанное оборудование должно быть передано районному коммунальному хозяйству и задержали переброску нужного оборудования Глазовскому Отделению.

Удмуртская контора "Заготлен" считает требование Юкаменского Райисполкома незаконным т.к. система Заготлен" является Системой Союзного значения и поэтому Заготлен просит Совнарком УАССР отменить постановление Юкаменского Райисполкома.

Для подтверждения прилагаются следующие документы:

1. Отношение Юкаменского Райисполкома от 10.УП-37г. № 0211.
2. Докладная записка Заведующего Глазовским Отделением "Заготлен"

Зам.Управляющего
конторой "Заготлен" УАССР. Письменский /.

22 июля 1937
2/43
27/VII

Гор. И Ж Е В С К

0414

Удмуртскую Республиканскую контору Заготлен

КОПИЯ: Глазовскому Отделению Заготлен.

На № 4/3-28 от 28.У1-1937г.

Юкаменский Райисполком в Передаче Глазовскому отделению Заготлен оборудование и машины электростанции и маслозавода Юкаменского отделения Заготлен категорически возражает, т.к. согласно постановления СНК СССР от 15 февраля 1936 года /соб.зак. № 11 ст.93/ все эти сооружения должны быть переданы по решению местного совета т.е. райисполкома и по положению указанное сооружение должно быть переданы районному коммунальному хозяйству.

Председатель Юкаменского Райисполкома: подпись.

Секретарь - подпись.

Верно: [illegible]

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Копия. 0415

Управляющему Удмуртской конторой Заготлен
тов. Зорину.

От Зав. Глазовским Отделением
Заготлен Петрова.

Докладная записка.

По Вашему предложению от Юкаменского Заготлен оборудования машины от маслозавода и Электростанции командировка ст. механика осталась безрезультатна ввиду того, что Райисполком незаконно задерживает наше имущество.

Прошу в срочном порядке разобрать дело в Совнаркоме УАССР и положительный результат выслать мне т.к. строительство клеверной станции задерживается за неимением трансмиссий и др. необходимых материалов, которые имеются в Юкаминске, к докладной прилагаю отношение Юкаменского Райисполкома, докладную записку и командировочное удостоверение механика Стрыгажева.

Зав. Глазовским Райотделением Заготлен- подпись.

верно:

2312-22-11-37

3

0416

Гор. Ижевск.-

СОВНАРКОМ УАССР.-

Все учреждения и организаций Юкаменского районного центра обеспечиваются электрическим светом через имеющегося в Отделении Заготльна электростанции какое имеется единственно в районе, но Удмуртская республиканская контора Заготлен 28-го июня с/г. за № 4,3-28 предложил Юкаменскому Отделению Заготлен передать все оборудование и машину электростанции Глазовскому Отделению Заготлен и если же передать все машину и оборудование Глазовскому Отделению Заготлен, то учреждений и организаций Юкаменского района остаются совершенно без электрического освещения. Поэтому райисполком просит вас указать республиканскому Отделению Заготлен об оставлении в нашем районе электро-машину и все оборудования к нему.

Председатель райисполкома.-

Секретарь.-

РСФСР

Удмуртская Социалистическая Республика

Уезд, Волость по гор. Ижевску

Исполнительный комитет

Юкаменский районный Исполнительный комитет

19 июня 0210

село Юкаменск

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УДМУРТСКОЙ АССР 0417

"29" октября 1937 г.

г.Ижевск, Дом Правительства.

ВСЕМ РИКАМ УДМУРТСКОЙ АССР.

Состояние противопожарной охраны в районных центрах республики и подготовка низовых пожарных кадров для колхозов, МТС поставлено безобразно плохо.

Районные исполнительные Комитеты ~~от организации и ответственности~~ этим делом достаточно не руководят за пожарную охрану самоустранились.

~~Материального участия в содержании пожарной охраны не принимают. Поэтому~~ Такие райцентры, как ~~Увинский, Пудемский~~ охраняются за счет ведомственных команд, а Селтинский, Як.-Бодьинский, Алнашский, М.-Пургинский, Завожский и целый ряд других охраняются за счет ближайших колхозов, а райцентры: Зуринский, Балезинский, Ст.Зятцинский и др. пожарной охраны совершенно не имеют. ~~вовсе~~.

Отпускаемые средства управлением Госстраха УАССР на строительство пожарных депо расходуются не по назначению и достройка депо задерживается годами (Ст.Зятцы, Зура, Балезино, Алнаши, Ремых и др).

Подготовка пожарных кадров в 1937 г. сорвана.

Совет Народных Комиссаров ~~УДМ.АССР~~ ПРЕДЛАГАЕТ:

1. В порядке долевого участия ~~райорганизаций~~ райисполкомы в содержании об'единенных добровольных пожарных дружин (ОДПД) колхозов при райцентрах, принять на местный бюджет содержание Нач. последних в 1938 г. во всех районах, а комплектование пожарных караулов дружинниками, конским составом и обозом

см.об.

4170б

возложить на колхозы, находящиеся при райцентрах и вблизи последних (на расстоянии 2 клм. и в исключительных случаях, при хорошей дороге до 3 клм.), входящих в ОДПД по постановлению общих собраний колхозов.

Оплата колхозников выделенных на дежурства ДПД устанавливается начислением трудодней и в размере установленном общим собранием колхозников.

2. К апрелю м-цу 1938 г. закончить достройку пожарных депо во всех райцентрах.

3. Управлению Госстраха УАССР при распределении средств в будущем отказаться от практики планирования переходящего строительства на несколько лет, а ОПО НКВД УАССР усилить контроль за своевременным освоением отпускаемых средств.

4. РИК'ам немедленно в райцентрах из числа рабочих и служащих организовать добровольные пожарные дружины не менее 15 чел.

5. Наркомзему УАССР, РИКАМ и РАЙЗО предусмотреть при составлении производственно-финансовых планов колхозов на 1938 г. расходы на подготовку начальников ДПД колхозов, НКЗ и НКВД в декадный срок представить в Совнарком план подготовки кадров в районном разрезе.

6. В целях укрепления МТС и МТМ пожарными кадрами предложить Наркомзему УАССР из отпускаемых по 1000 руб. на эти об'екты, согласно приказа Наркомзема СССР т. ЧЕРНОВА № 469 от 5/VI-1937 г. ~~по 250 р.~~ выделить на организацию в декабре м-це республиканских курсов по переподготовке зав. пожкоманд в МТС.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВНАРКОМА
УДМ. АССР (ИВАНОВ)

УПРАВДЕЛАМИ

НАРКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
УДМ АССР
(БЕРЕЗКИН)

и.о. НАРКОМ ВНУДЕЛ УАССР
КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
(ШЕВНОВ)

0418

П Л А Н

по подготовке пожарных кадров для колхозов Удмуртии на 1988 год.

№№ пп	Наименование районов.	Колич.	Примечание
I	Пудемский	4	
2	Ярский	5	
3	Понинский.....	5	
4	Карсовайский	8	
5	Кулигинский...	9	
6	Глазовский.....	5	
7	Балезинский...	8	
8	Кезский.....	8	
9	Юкаменский.....	6	
I0	Барышниковский	5	
II	Зуринский.....	I0	
I2	Дебесский.....	6	
I3	Тыловайский...	5	
I4	Шарканский.....	7	
I5	Игринский.....	6	
I6	Селтинский.....	8	
I7	Сюмсинский.....	I0	
I8	Ст. Затцинский	6	
I9	Як. Бодьинский.....	8	
20	Завьяжский.....	8	
2I	Ныльгинский.....	6	
22	Ижевский	I0	
23	Завьяловский.....	7	
24	М.Пургинский	7	
25	Пычасский.....	7	
26	Бучинский.....	8	

АРХИВЫ УДМУРТИИ

41805

27. Можгинский.... 6

28 Алнашский.... 5

29 Балмыжский..... I2

30 Граховский.. I0

31 Увинский..... 7

ИТОГО... 220.

СТ.ИНСПЕКТОР ОДО НКВД
по УАССР.- /Прокопчук/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

ОБ"ЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к плану подготовки пожарных кадров для колхозов Удмуртии в 1938 году.

1. Подготовка 220 человек в 1938 году вызвана текучестью подготовленных пожтехкадров -начальников ОДПД колхозов в 1936-37 году, подготовленных в прошедшие годы. Райорганизации не сумели закрепить кадры из-за имевшихся трудностей в связи с недородом в 1936 году.

2. Расходы учебного характера по подготовке пожарных кадров для колхозов, както: оплата помещений, преподавательского состава, приобретение учебных принадлежностей и на культурно- бытовые нужды будут производиться за счет 15% отчисления госстраховских платежей.

3. Оплата учащемуся за время обучения производится трудоднями в размере 0,75 дня колхозом или несколькими колхозами, которые командировали, а так же оплату проездных вперед и обратно по фактическим расходам. Все эти расходы необходимо предусмотреть в производственно финансовых планах колхозов на 1938 год.

СТ. ИНСПЕКТОР ОПО НКВД
по УАССР.- /Прокопчук/

ИНСПЕКТОР ОПО НКВД - /Каргапольцев/:

АРХИВЫ УДМУРТИИ

5-X-37 №15

№22

Гор. Электроотдел

0420

Обеспечтье полностью подачу энергии на линиях с коих берет энергии Кино-с"емочная бригада Казанской Студии производящая с"емки по нашему заданию для журнала „Советская Удмуртия".

Одновременно обеспечьте постоянное пребывание Вашего монтера при бригаде во все время с"емок независимо от времени.

Расходы, за энергию и обслуживание монтером отнесите за наш счет.

Зам.Председателя Совнар-
кома Удм.АССР - /БАРЫШНИКОВ/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Удмурт Авт. ССР
КАЛЫК КОМИССАР'ЁСЛЭН
СОВЕТСЫ

ИЖ КАР, правительстволэн коркаез

СОВЕТ НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ
Удмуртской Автаномной ССР

г. ИЖЕВСК Дом Правительства

0421

№ 22 "7" октября 1937 г.

ТРЕСТУ ВТКОСБЫТ.

г. Москва.

Совет Народных Комиссаров Удмуртской АССР просит Вас отпустить Вулканизационный аппарат стационар в сборе, компрессор для накачки шин без мотора и динамо-машину постоянного тока с напряжением 120 вольт амперaж 25.

Наш текущий счет № 11/14 в Удмуртском Отделении Государственного банка гор. Ижевск.

Зам. Председателя
СОВНАРКОМА УАССР - (П. БАРЫШНИКОВ).

И. Об. Управделами
СОВНАРКОМА УАССР - (А. ВИХАРЕВ).

АРХИВЫ УДМУРТИИ

2-X-37

№ 22

0422

ВСЕМ ДИРЕКТОРАМ И НАЧАЛЬНИКАМ
НИЖЕУКАЗАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЗАВЕДЕНИЙ

Для выпуска юбилейного киножурнала к 20-ти летию Октябрьской революции "Советская Удмуртия" Казанская студия Союзкинохроники с 1-го по 5-е октября проводит кино-с'емки на нижеуказанных предприятиях и заведениях :

1. Мотозавод /сборочный цех/
2. ВТУЗ комбинат
3. Пединститут
4. Дом художественного воспитания детей.
5. Школа № 24
6. Художественное училище
7. Дом народного творчества
8. Типографии /три/
9. Аэроклуб
10. Детсад
11. Ком. ВУЗ
12. Химзавод.

Всем руководителям указанных предприятий и заведений допустить Казанскую Студию Союзкинохроники к производству кино-с'емок на указанных об'ектах и оказать, полное содействие организации работы кино бригады.

Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров Удмуртской АССР : Казакмин /.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

3 экз

Вн 13.

0423

Зав. Окружсоцобеса

Объяснение почтового подъема вновь на линии с конобеей вновь Киносмонтажа Красной Армии производящего съемки по нашему заданию для журнала „Советская Удмуртия"

Совершенно объяснение поспешное предвзятое вашего монтера при выезде во все время съемок не заявлено от времени.

Расходы за вторично и обслуживание монтером отнесите за счет

Зам. Председателя Совнаркома Удм АСР Корыстин

42305

Зам. Предс. СНК УАССР

т. Барановскому

Съезд в здании (по Вятке) предлагаю назначить Электросетям до 34 квад. Гр. Электросеть не обязуется давать днем ток. Прошу дать Электросетям решение. Вместе обсуждения съезда дня и вечера, тоже как этот момент работа решить на время с 8 утра до 10 ч. вечера.

Одновременно решение назначить обязанности с этим работы электросетям для прекращения и отмены работы и движения и решения что отвечать за аварии.

4/X-37 Орлов

Всем райисполкомам, наркомзем.
Управление Госстраха УАССР.

1-XI-37
№ 15

424

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УДМУРТСКОЙ
А С С Р.

20 октября 1937 г.

г. Ижевск, Дом Правительства.

ВСЕМ РИК"ам УДМУРТСКОЙ АССР.

Состояние противопожарной охраны в районных центрах республики и подготовка низовых пожарных кадров для колхозов, МТС поставлено безобразно плохо.

Районные Исполнительные Комитеты этим делом достаточно не руководят.

Такие райцентры, как Сэлтинский, Як.Водяцкий, Алнашский, М-Пургинский, Вавожский и целый ряд других охраняются за счет ближайших колхозов, а райцентры: Зуринский, Балезинский, Ст.Зятцинский и др. пожарной охраны совершенно не имеют.

Отпускаемые средства управлением Госстраха УАССР на строительство пожарных депо расходуются не по назначению и достройка депо задерживается годами (Ст.Зятцы, Зура, Балезино, Алнаши, Вемыж и др.)

Подготовка пожарных кадров в 1937г. сорвана.

Совет Народных Комиссаров ПРЕДЛАГАЕТ:

1. В порядке долевого участия райисполкомов в содержании об"единенных добровольных пожарных дружин (ОДПД) колхозов при райцентрах, принять на местный бюджет содержание Нач.пожарных в 1938г. во всех районах, а комплектование пожарных караулов дружинниками, конским составом и обозом возложить на колхозы, находящиеся при райцентрах и в близи последних (на расстоянии 5 клм. и в исключительных случаях, при хорошей дороге до 2 клм.), входящих в ОПД по постановлению общих собраний колхозов.

Оплата колхозников выделенных на дежурства ДПД устанавливается начислением трудодней в размере установленном общим собранием колхозников.

2. К апрелю м-цу 1938 г. закончить достройку пожарных депо во всех райцентрах.

3. Управлению Госстраха УАССР при распределении средств в будущем отказаться от практики планирования переходящего строительства не несколько лет, а ОПО НКВД УАССР усилить контроль за своевременным освоением отпускаемых средств.

4. В райцентрах из числа рабочих и служащих организовать добровольные пожарные дружины. РИК"ам немедленно организовать добровольные пожарные дружины не менее 15 человек.

5. Наркомзему УАССР, РИК"ам и РайЗО предусмотреть при составлении производственно-финансовых планов колхозов на 1938 г. расходы на подготовку начальников ДПД колхозов, НКЗему и НКВД в декадный срок представить в Совнарком план подготовки кадров в районном разрезе.

6. В целях укрепления МТС и МТМ пожарными кадрами предложить Наркомзему УАССР из отпускаемых по 1000 руб. на эти об"екты, согласно приказа Наркомзема СССР т.ЧЕРНОВА № 469 от 5/1У-1937г. выделить средства из расчета по 200 рублей на каждую МТС и МТМ на организацию в декабре месяце республиканских курсов по переподготовке зав.пожкоманд в МТС.

Председатель Совета Народных
Комиссаров Удм.АССР. (ИВАНОВ).

Управляющий Делами Совета
Народных Комиссаров УАССР (ШУБИН).

ЯЛ

0426

Председателю Игринского Оргкомитета

Предлагаю под Вашу ответственность обеспечить строительство школы завода квч Факел квч рабочей силой тчк Принятых мерах телеграфте мне не позднее пятого ноября

Тронин

г.Ижевск УАССР 2/XI-37г.

АРХИВЫ УДМУРТИИ
АРХИВЫ УДМУРТИИ

Докладная записка.

Председателю Совнаркома тов. Иванову.

Просим разобрать вопрос о строительстве пожарного депо в Киевском районе в Лудорвайском селении в колхозе „Красный Лудорвай" по части его консервации в виду отсутствия денег. Несмотря на то, что деньги на это мероприятие имеются, но Строй сектор Наркомзема нам не отпускает, мотивируя тем, что мы не использовали деньги в III м квартале, но это получилось не по нашей вине, а по вине Сельхозбанка, куда неоднократно мы обращались, но они все гоняли из Сельхозбанка в райсо, из райсо, в Сельхозбанк.

427а

После долгих исканий деньги были найдены в сельхозбанке, но не успели развернуться как 1-го октября их сняли.

А теперь нас обвиняют в неиспользовании средств и денег для дальнейшей достройки не дают. Просим разобрать это дело, установить кто виноват и отпустить нам денег для достройки.

Завраиз: Королева

Техник Строитель. З. Шаф

Обратить внимание - слишком много СНК РСФСР в ассигнованиях строительства сумм на строительство помещения и т.п. Башкирия.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Удмурт Авт. ССР
КАЛЫК КОМИССАР'ЁСЛЭН
СОВЕТСЫ

ИЖ КАР, правительствоэн коркаез

СОВЕТ НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ
Удмуртской Автономной ССР

г. ИЖЕВСК Дом Правительства

428

№ 4/с.

„10" ноября 1937 г.

ИЖЕВСКИЙ РАЙИСПОЛКОМ

РАЙЗО.

В ответ на вашу докладную о консервации строительства пожарного депо в колхозе "Красный Лудорвай" Совнарком сообщает, что возбуждено ходатайство перед СОВНАРКОМОМ РСФСР о восстановлении сумм на указанное строительство.

Пом. Председателя Совета
Народных Комиссаров Удм. АССР Л. Круглова, (Л. КРУГЛОВА).

По сообщению инструктора Ижевского райисполкома сумма на строительство Ижевскому райисполкому не израсходованную возвратить в 1938 г. 1/I. 38 г. Балмурин

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Удмурт... Ижевск
Ижевск
Ул...
КОМ...
НАРК...
Местк...
Улу...

„15" Ноября 1937 г.

№ 20

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: г. Ижевск, ящик 1
ТЕЛЕГРАФНЫЙ АДРЕС: Ижевск
Наркомместпром, телефон 1-06, 1-37

0429

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

тов. БАРАШНИКОВУ.

Занимаемое помещение Наркомместпромом при Доме Правительства 3-й этаж комн. № 102, 105, 107, 103 и 104 с наступлением осеннего периода - в помещении невозможный холод, работники Наркомата сидят в пальто, но и то работать невозможно, водяное отопление совершенно не обогревает, несмотря на ежедневные обращения в фин. Хоз. часть СНК - о принятии мер к утеплению помещений ни чего до сих пор не сделано.

15-го сего Ноября членами Месткома составлен акт, что вслучае не принятия мер к утеплению на основании К.З.о Т. К. вынужден будет поставить вопрос о прекращении работы.

Прошу Вас дать распоряжение коменданту дома Правительства о немедленном отоплении помещения, т-к. дальше продолжать работу при таких обстоятельствах невозможно.-

Приложение ~~акт~~ М.К.

ВРИД. НАРКОМА: /Вепрев/

Нарком... Прошу сейчас... Барашников

Вопрос... Барашникову... Вопрос... 16/XI

Барашникову... 14/XI-37

нд

АРХИВЫ УДМУРТИИ

18

0430

А К Т.-

15-го Ноября 1937 года. Мы, нижеподписавшиеся: члены М.К. - СОСТОВ И.Е., ЕФРЕМОВА Е.Ф. и КАНТЕЛЕЕВА Т.П., составили настоящий акт в нижеследующем:

В помещении Наркомата Местной Промышленности в ком. № 102, 105, 107, 103 и 104 водяное отопление совершенно не обогревает комнат, вследствии этого в течении пятидневки в помещении невозможный холод, сотрудники сидят в пальто, но и то работать нельзя.

В результате всего этого могут получиться массовые заболевания.

Ставим в известность Наркома Местной Промышленности, что если не будут приняты соответствующие меры, М.К. вынужден будет поставить вопрос о прекращении работы.-

ПОДПИСИ:

15/XI-37 года.
нд

Ефремова
Кантелеева
Состов

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Переговорил с Ходыченко у. Сов. Реферат. 16/XI-37 г.

215

74

0431

СВЕДЕНИЯ

о состоянии строительства школ, детских садов, клубов и т.п.

по Наркомпросу Удмуртской АССР

на 15 ноября 1937 г.

1. ШКОЛЫ: а/ Городские.

Городских школ по плану было 4, в том числе

Ижевск	1 - 880 мест	общей стоим.	757	т.руб.
-"-	1 - 400 "	-"- -"-	449.7	т.р.
Можга	1 - 400 "	-"- -"-	377	т.р.
Рабочий поселок Сергиевск	1 280 м.	-"- -"-	202.3	т.р.

Все школы, кроме Сергиевске введены в эксплоатацию. По Сергиевской школе исполнено работ на 15 ноября с.г. 52% и освоено средств к общей стоимости 103 т.р. Задержка строительства произошла отсутствием рабочей силы. Совнаркомом выслан представитель на эту стройку до конца строительства.

По строительству школ выражается перерасход в сумме 140 т.р. В т.ч. по Ижевским 90 т.р., по Можгинскому 50 т.р.

б/ Сельские.

Нового строительства по титульному списку 10 об"ектов, закончено 5, переходящих по плану 6, закончено 4, достроек по плану 4, закончено - сведений нет.

Строительство сельских школ тоже затянулось отсутствием достаточной рабочей силы. В основном все оставшиеся об"екты находятся в данное время на стадии окончания от 75% до 90% готовности.

2. ДЕТСАДЫ: Всего детских садов по плану было 3:

а/ В г. Ижевске	2 по 100 мест	общей стоимост.	495.8	т.р
б/ В г. Можге	1 на 75 "	-"- -"-	185.9	т.р.

Детские сады в г. Ижевске введены в эксплоатацию, с перерасходом сметной стоимости 69 т.р.

В г. Можге детсад будет переходящим, в 37 году будет освоено средств 21 т.р. на 1938 год по детсаду г. Можга отпущено средств на постройку 128 т.руб., а с учетом освоения суммы 21 т.р. к общей сметной стоимости 1937 года разрыв выражается 15 800 руб. т.е.

43 об

требуется включить в план капиталовложений 1938 года 143.8 тыс.рублей.

3. КЛУБЫ: Всего строилось клубов 3: Яр.Кез.М-Пурга на сумму 115,7 тыс.руб.

Кезский клуб на 1938 г. включается переходящим кв сумме 146 тыс.рублей в счет общей суммы по финансированию 154,5 т.руб. в 1937 г. будет освоено только 18,8 тыс.руб. принятому на 1938 год 146 т.р. общей стоимости следует дополнить разрыв 8 тыс.р.

По Яркому ЦСК отпущен лимит 47,8 т.р. освоен полностью, но строительство тоже не закончено, для полной достройки требуется 29 т.р. в 1937 году.

4. КАДРЫ: В 1937 году начато строительство училища с общим финансированием 609 т.р. освоено средств 353 т.руб. процент готовности выражается 53.
Отпущенный лимит на 4-й квартал обеспечивает.

5. ДЕТДОМА: В 1937 году по лимиту капиталовложений было принято на оборудование мастерских в детских домах 26,2 т.руб. но 1 октября этот лимит был совершенно неизрасходован. Есть все возможности освоить до конца года, необходимо восстановить сумму 26.2 т.р.

ВЫВОДЫ.

1/ Таким образом в 1937 году на 4-й квартал требуется дополнительное финансирование по капиталовложению:

а/ по городским школам на разрыв сметы 140 тыс.руб.

б/ по Яркому клубу -"- -"- 29 тыс.руб.

в/ по детским домам на освоение лимита 26.2 тыс.руб.

ИТОГО: 195.2 тыс.руб.

2/ На 1938 год увеличить лимит:

а/ по детсадам . . . . . 15.8 тыс.руб.

б/ по клубам . . . . . 8 тыс.руб.

в/

ИТОГО: 23.8 тыс.руб.

Зав.План.Фин.Отд.
НКП УАССР /УСКОВ/

9 А 15

73

МОЛНИЯ

М О С К В А СОВНАРКОМ СОЮЗА

0432

Телеграммой Совнаркома РСФСР поставлены известность что вопрос дополнительных лимитов четвертый квартал декретному строительству роддомов яслей разрешается Совнаркоме Союза тчк ~~Шестнадцатого ноября вопрос не разрешен тчк Положение серьезное тчк~~ Работы декретных строек продолжаем тчк Задолженность подрядчику 90 тысяч тчк просим сообщить ~~немедленно~~ будет ли удовлетворено ходатайство ~~Совнаркома РСФСР~~ дополнительному лимиту декретному строительству новому 533 тысячи зпт переходящему 73 тысячи тчк

СОВНАРКОМ УАССР /ТРОНИН/

16/XI-37г. г.Ижевск Совнарком

Радчиова

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Копия

ИЖЕВСК

ПРЕДСОВНАРКОМА ТРОНИНУ

ФОНД ЦЕМЕНТА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 952 ТОННЫ НОЯБРЕ ВОЛЬСКОГО ЗАВОДА ДОЛЖНЫ ОТГРУЗИТЬ 476 ТОНН ОСТАЛЬНОЕ ДЕКАБРЕ ЛЕС ДОЛЖНЫ ОТГРУЗИТЬ НОЯБРЕ УРАЛА 28 ВАГОНОВ ДЕКАБРЕ ДВАДЦАТЬ СОРТОВОГО ЖЕЛЕЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ НАРКОМТЯЖПРОМ ФОНДА 64 ТОННЫ НЕ ОТГРУЖАЕТ ТЧК РЕАЛИЗАЦИ ОТГРУЗОК ПРОИЗВОДИТ НЕПОСРЕДСТВЕННО НАЧАЛЬНИК СТРОИТЕЛЬСТВА ТЧК СВЕРХ ВЫДЕЛЕННЫХ ФОНДОВ СТРОЙКЕ ОТГРУЖАЕТ ГЛАВСТРОЙЛЕГПРОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЦЕМЕНТА ОДИННАДЦАТЬ ВАГОНОВ МЕТАЛЛА УГОЛОК ОТГРУЖЕНО ДВА ВАГОНА АРМАТУРНОГО ОТГРУЗИМ ТРИ ВАГОНА ЛЕСА СТАНЦИИ ЛУЗА СТО ВАГОНОВ ОТГРУЗКА ПОРУЧЕНА НАЧАЛЬНИКУ СТРОИТЕЛЬСТВА

П/П. НАЧАЛЬНИК ГЛАВСТРОЙЛЕГПРОМА БАРАНОВ

№ 2759

- - - - - - - - - - - - - - - - -

22/XI-37г: Москва, Мирошская 39 Главстройлегпром

Копия верна:

Комиссариат Легкой Промышленности СССР Главное Строительное Управление

42932 № 87

НКЛП СССР
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Химической Промышленности
Управление химикатов Стратегическ.
Пр. Ленина 1

26 Ноября 1937 г.
№ 7552

Тов. ГЛАЗОВ, Х.А. С.С.Р.
Телеграфный адрес: ГЛАЗОВ ЛЬВОКОМБИНАТ

В Госплан
Главпланкому
Копия брошена
Копия в СНК СССР

2/VII 38
Смирнову
15/VI прочитано
Ирбит 3/VI

СНК УАССР

гор. Ижевск.

0434

Положение с энергооборудованием ТЭЦ Глазовского Льнокомбината остается попрежнему неразрешенным.

Определенное проектом основное оборудование : турбина 6000 квт и котлы 60-75 тонн пара в час - только еще начато освоением на отечественных заводах и, по данным заводов - изготовителей, выпуск первых котлов намечается в - 1938 г. и первых турбин - 1938 г.

Эти сроки стр-во Глазовского Комбината в значительной степени удовлетворили бы, значительно уменьшив разрыв между стр-вом Комбината и ТЭЦ .

Но естественно ожидать, что встанет вопрос об очередности - и может случиться , что очередь Комбината будет отнесена на последующие годы и разрыв неограниченно увеличится .

План стр-ва и монтажа Комбината предусматривает ввод его в эксплоатацию в 1939 году с началом пуска некоторых цехов и подсобных сооружений уже в 1938 году.

На 1/1-38 года будет вложено в стр-во Комбината около 18 милл. руб.

Финансирование работ будущего года намечено в сумме 20-25 милл. руб, с расчетом окончания всех вспомогательных цехов и сооружений (с монтажем) и большей части основных.

Начало 1939 года назначено для монтажа и ввода оборудования основных цехов в эксплоатацию.

Таким образом - ТЭЦ нужно было бы иметь в эксплоатации уже в середине 1938 года и допуская, что вспомогательные цеха могут быть пущены помощью временных энергетических установок, - к началу 1939 года она безусловно необходима, т.к. с этого времени начнется вредное действие разрыва со всеми вытекающими последствиями : омертвление капитала, консервация нового оборудования и т.п.

По стр-ву ТЭЦ в настоящее время выполнены все фундаменты , за зиму будут установлены леса, заготовлены опалубки и арматура; на 1938 год назначен лимит в 4 милл.рублей, что соответствует окончанию всех строительных работ по ней.

Помимо указанных последствий несвоевременного выделения Комбинату оборудования ТЭЦ - имеет место обстоятельства, уже сейчас нарушающие нормальное ведение работ по ее стр-ву : без выделения конкретных фондов на оборудование заводы-изготовители отказываются выдать компановочные и прочие данные проектирующим организациям, а эти последние-лишены возможности вести проектирование .

Наши попытки получить фонды на оборудование или закрепить за нами определенный вид его - в течении полутора лет не увенчались успехом.

Высшая инстанция, чьей помощью в этом вопросе мы могли заручиться - был НКЛП СССР, но и с его помощью мы не добились удовлетворяющих дело результатов .

Мы просим СНК УАССР о содействии и помощи в разрешении этого вопроса, просим соответствующего решения, констатирующего данное ненормальное положение с оборудованием ТЭЦ Глазовского Комбината, угрозу увеличения разрыва между вводом в эксплоатацию промышленной и энергетической его частей и, на основании этого, просим войти с ходатайством с СНК СССР о выделении нам уже сейчас фондов на оборудование ТЭЦ и

Строительство законсервировано, письмо не нашлось (Смирнов) 2 июля

43405

выделении самого оборудования в сроки, соответствующие вводу Комбината в эксплоатацию, т.е., определяя время монтажа турбины и двух котлов в 5 месяцев, в начале III-го квартала 1938 года.-

ДИРЕКТОР КОМБИНАТА / ГРОЗНЫЙ /

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР / ЖЕЛКАН /

АРХИВЫ УДМУРТИИ

4282-1-XII-37

Совнарком УАССР
Т. Невалькинд.

0435

ПРОТОКОЛ

Междуведомственного совещания при О-ве Изучения Удмуртской АССР по вопросу об организации огнестойкого строительства в УАССР.

27/XI-37 г. Ижевск.

ПРИСУТСТВУЮТ: от Госстраха: Хренов и Чунаев, от пожарного отдела: НКВД: Каргопольцев, Научно-Исследовательского института: Наговицин, Наркомзема: Батурин и Панасенко, О-ва Изучения УАССР: Поздеев, Лямина и Колчин.

Тов. ПОЗДЕЕВ: Открывая совещание сказал, что не смотря на огромную важность и актуальность введения огнестойкого строительства оно у нас по Удмуртской Республике пока не получило должной оценки и внедрения, а потому О-во взяло на себя инициативу созыва данного совещания в целях обмена мнений и принятия соответствующего решения с наметкой конкретных мероприятий по данному вопросу.

Слово для доклада предоставляется представителю Наркомзема, специалитту по огнестойкому строительству тов. ПАНАСЕНКО К.И.

Тов. ПАНАСЕНКО: Доклад начинает с исторического очерка появления огнестойкого строительства в Европе и у нас в СССР. Огнестойкое строительство развито: во Франции, Италии, Германии и др. странах. В СССР в разных районах средней и северной полосы огнестойкое строительство получило широкое применение. Опыт этих районов по огнестойкому строительству показал, что это дело себя вполне оправдывает. Украина, Белорусская АССР и Ленинградская область стали местом максимального введения огнестойкого строительства.

Докладчик подробно знакомит с видами огнестойких материалов и о порядке и технике их применения.

Приводит оценку их стоимости по сравнению с деревянными постройками. Важно то положение, что огнестойкое строительство требует материал который является местным /глина, песок, солома и др. в непосредственной близости к месту постройки. Сроки службы довольно значительны превышающие деревянные в несколько раз. Огнестойкие постройки стоят до 100 лет и выше. Далее докладчик знакомит с видами кровли стоимость каждого вида и со сроком их службы: глино-соломенная до 50 л., черепица 160 л., железо и дерево 25 лет. Нужно иметь в виду, что деревянная крыша этот срок простаивает только при условии если она сделана из вполне доброкачественного делового леса, иначе срок снижается до 8-10 лет. Железная крыша требует постоянного ухода /окраска/ сопряженная с постоянными затратами средств. Железная крыша не является огнеупорной т.к. она способна накаливаться и вызывать воспоминение-загорание здания.

Докладчик знакомит о пригодности грунтов для отдельных видов работ огнестойкого строительства и о материалах идущих на него, указывая, что у нас в Республике все условия за широкое его развитие. Мы очень богаты глиной, соломой и хворостом, нет у нас только гибкости, инициативы.

Переходя к обзору положения состояния огнестойкого строительства в соседних районах и сравнивая положение у нас докладчик сказал, что мы в этой области недопустимо отстали. Кировский край идет впереди. Там красуются колхозные огнестойкие поселки. Там взялись за дело энергично. Кировский край имеет много хороших отзывов организаций и колхозников, а это очень важно когда оценка и сознание дошло до широких масс.

У нас дело обстоит неважно, оно пущено на самотек. Кой-что делается, много говорим, но дела мало. Сравнительно лучше идет дело в Алнашском районе, где есть сдвиги. В Якшур-Бодьинском районе по причине отсутствия квалифик. кадров дело провалено и массу отталкнули. Сделали несколько зданий и они сразу разрушились. Нет у нас кадров, нет показательной работы.

Докладчик зачитала сумму убытков, понесенных Госстрахом за пожары. Такие цифры кричат. Они обязывали бы серьезно подумать. Горят сотни голов скота, на 4 раз возникновения пожара в одном населенном пункте в Вавож. р-не и оно выгорает до тла. Все это приводит к выводу, что нам нужно наконец решительно взяться за это дело. Надо перейти от слов к делу. Развивающееся колхозное строительство требует решительной работы. Нужно создать опытно-производственную единицу, создать ей условия дать ей помощь и немедленно развернуть работу. После ряда вопросов к докладчику по существу освещенных им в докладе совещание перешло к прениям:

т. БАТУРИН: говорит, что ему пришлось бывать во многих уголках СССР и везде всюду он видел огнестойкое строительство. Есть селения где преобладает стройка огнестойкая, есть селения где вся кровля черепичная. В Москве занялись выпуском черепицы и крепко взялись. Несмотря на убыточность заводов, в следствии несоответствия глины, -упорно берутся. Идет изыскание глины. Есть ясные директивы Правительства о внедрении огнестойкого строительства. По пожарной охране есть большие средства. Есть случай когда средства расходуются не по назначению, с этим нужно бороться. Нужно создать центр научно-показательных работ. Для работ использовать завод "Красный Октябрь" в заводской стороне от Ижевска, где сосредоточить всю работу по выработке черепицы и других видов огнестойких материалов.

т. КОЛЧИН: "Красный Октябрь" очень дорог и неудачная печь.

т. БАТУРИН: Нужно привлечь все городские организации с денежными вложениями, в этом деле заинтересованы многие: мастерские с производством рентабельны. Наши черепичные заводы построены, но они без инструктажа и технической помощи. Нужно войти с ходатайством пред Правительством от организации опытно-показательной по огнестойкому строительству.

т. КАРГОПОЛЬЦЕВ: Огнестойкое строительство у нас еще не организовано. Республик. организации проявляет в этом деле исключительную инертность. Госстрах уплачивает огромные средства страхователям. Требуется проведение противопожарных мер путем огнестойкого строительства. Проводится подготовка кадров для пожар. работников, но этого недостаточно. Вредительский провал в Л-Бодье нужно оценить. Он очень доволен и благодарен инициаторам совещания. Это совещание должно дать толчек в деле организации огнестойкого строительства. Нужно создать такую единицу, которая могла бы двигать всю эту работу. Значение, важность и необходимость строительства неоспоримы, но приходится удивляться, что этому делу у нас не дано хода. На мероприятия пожарной охраны, по ветеринарии по другим видам есть кредит, а огнестойк. строительс. нет. Ужели нет выхода. Лечить лошадей, а они будут гореть. Строить дворы, а они будут гореть. Нужно приложить все усилия, использовать все, что можно и двинуть дело. Подумать о этом нужно Госстраху. Нужно организовать опытно-производст. станцию и повести курсовую и практически-показательную работу.

т. ХРЕНОВ: Данный вопрос ясен, агитировать не приходится. Он, как представитель Госстраха приветствует начинание положенное данным совещанием. Нужно организовать это дело, но он не может оказать финансовую помощь ибо это не предусмотрено нигде. На подготовку кадров кредитов нет. Можно только путем ходатайства чрез Совнарком получить разрешение на отпуск средств.

т.КОЛЧИН:Докладчик т.ПАНАСЕНКО очень убедительно обрисовала положение с огнестойким строительством.История строительства убедительная.Необходимость введения очевидна.Построение доклада очень удачно. ~~доказано~~.Этот вопрос важен и экономически и политически.Госстрах переплачивает убытки,колхозы переплачивают страховые платежи,лишаются имущества,госфонд делов и древесины расходуется и это должны чувствовать Госстрах расходующий госсредства на премии и Наркомзем,когда колхозы обессиливаются уничтожением колхозного имущества.Колхозное имущество всегда под угрозой.Политическое значение состоит в том,что пожары обессиливают рост колхозного имущества и дают возможность проявления мести классовому врагу.Промедление в этом деле на руку врагу.Необходима решительная борьба за дело огнестойкого строительства.Нужно крепко взяться за дело и обеспечить его.Приведены примеры простоты и удивительной гибкости изжития кризиса в Сталинграде,где рабочие приезжая вгород на заводы быстро обеспечивают себя жилищем. Нужно организовать опытно-производственную станцию при Наркоме работу которой обеспечить с 15 декабря.Нужно использовать время до весны с таким расчетом,чтобы с 15-20 апреля начать постройку опытных зданий для самой станции и для организации.За этот срок провести агитмассовую работу,часть испытаний и провести курсы,приурочив конец их к началу строительства с тем,чтобы после теории сразу провести практическую работу.Нужно провести связь со всеми заинтересованными организациями и в частности использовать Сарапульский черепичный завод для базы подготовки кадров и перенесения опыта.Т.КОЛЧИН допускает мысль,что часть вины падает на отсутствие средств в следствии возможного суженного толкования расходных статей и считает необходимым подумать серьезно над изысканием средств.Тов.КОЛЧИН говорит,что некоторые промартели и др.организации в Ижевске имея сгущенную деревянную стройку представляют просто угрозу не только себе,но и другим.Он зачитывает сделанные им наброски положения об опытно-производственной станции с пояснениями. Тов.КОЛЧИН говоря о ссудах на индивидуальное строительство выдаваемых Горсоветом и заводом,считает необходимым учесть это положение и оказать тех.помощь постройки огнестойких жилищ по ссудам.Участок под станцию избрать приближенный к базе сырья и реке Ижи для использования движущей силы для нужд производства.Имеется некоторые наметки на участки.

Тов.ПОЗДЕЕВ:Вопрос огнестойкого строительства,вопрос актуальный. Докладом и прениями это подтверждено.Сознв совещания 0-вом об"ясняется тем,что имеется ряд предложений по данному вопросу.Существующее положение в Удмуртии не может быть терпимо далее и нужны решительные-боевые действия,чтобы ~~сие~~ двинуть.Горимость деревянной деревни ужасна:за 100 лет селение выгорает дотла.В по Удмуртии выгорание происходит за 50 лет.Статистика говорит так. Работа не может быть построена без опыта и изучения.Лучше потратить 10 т.рублей на опыты,чем бросить 100 т.на неудачу.Ясно,что Мы должны вопрос поставить вопрос об организации ~~единицы~~,как бы мы ее не назвали,которая и повела бы работу и поставила на рельсы быстрого снижения.Дело огнестойкого строительства,мы должны форсировать иначе быть не может.Нужно и добиться немедленного его осуществления.

На вопрос тов.ПОЗДЕЕВА,тов.ПАНАСЕНКО отвечает,что в Москве и др.районах это дело развито в различных формах.

Тов.ПОЗДЕЕВ:выдвигает вопрос выбора сейчас же оргкомиссии,которой и поручить возбудить ходатайство пред Совнаркомом о создании при нем опытно-производственной станции руководимой советом содействия огнестойкому строительству.Комиссии поручить составить-уточнить положение о совете и станции,подготовить смеры на создание станции и проект постановления Совнаркома по данному ходатайству.Ориентировочная сумма на организацию ~~организации~~ 50.000 руб.какая сум-

436а

ма подтверждена участниками совещания. Тов. ПОЗДЕЕВ уделяет внимание, что сумма затраты быстро оправдаются, что видно из доводов высказанных совещанием.

тов. КОЛЧИН: Суммы затрат оправдаются. Станция только первое время будет субсидироваться, а дальше она освободит Госбюджет от расходов по линий огнестойкого ст-ва т.к. эту работу поведет за счет средств вытекающих из работ на хозрасчете.

Тов. ПАНАСЕНКО: Вложение только на год-на два, а там станция сама освободит госбюджет.

Совещание после краткого обмена мнений и придя к едтнодушному выводу о необходимости срочно развернуть работу, признавая существующее положение совершенно нетерпимым, постановило:

1/Организовать оргкомиссию по организации совета содействия огнестойкому строительству в составе товарищей:

Поздеева О-во Изучения края
Хренова Госстрах
Бутурина Наркомзем
Иргопольцева НКВД /пожарный отдел/
Панасенко Наркомзем
Колчин О-во Изучения края

Председателем комиссии избрать тов. БАТУРИНА.

2/Поручить оргкомиссии составить:
Проект постановления Совнаркома, положение о совете содействия, сметы на организацию опытно-показательной станции.

3/Возбудить ходатайство пред Совнаркомом об организации совета содействия при СНК УАССР.

4/Возбудить ходатайство о выделении средств на орграсходы декабрь 37 г.-январь 38 г. до 5000 руб. и о выделении по смете 1938 г. необходимых средств на организацию станции.

5/Просить Совнарком при рассмотрении данного вопроса вызвать представителей:

Наркомзем
Наркомместпром
Промсовз
Горкомхоз
О-во Изучения Удм.
Горсовет
Госплан
Наркомзем
Госстрах
НКВД
Завод № 180

Председатель совещания /Поздеев/

Секретарь: /Колчин/

Общество по изучению Удмуртской АССР

Р. С. Ф. С. Р.
Удмурт Автономно ССР-ысь
Ижысь Юртӧрӧс
Кӧтыдлӧн но туйтаныс
КОНТОРАЕз
ИЖКОМСКАЯ
СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНАЯ
Контора
Удмуртской Автономной С. С. Р.
28/XI 1036 г.
№ 10
г. Ижевск, УАССР

АРХИВЫ УДМУРТИИ

9/5

В Наркомпрос У.А.С.С.Р.

0457

копии: Совнаркому и Наркомюсту

Стройконтора Ремонтная конторы Ижкомстроя в ответ на ваше ст. 23/XI. ср. за № 9 сообщаем, что на разборку фундамента б/ Ижемской церкви Ижма предусмотрена совершенно неправильная. Поэтому вопросу с нашей стороны к Вам был поднят один запрос о создании комиссии о проведении хронометража для установления норм на разборку.

При приравнении к кирпичной кладке фундаментов нельзя они представляют 50% бутовства. Разборка бутовства в нормах нет, а поэтому норму установить на разборку можно лишь путем хронометража с тем, чтобы рабочие могли зарабатывать свой нормальный заработок согласно утвержденных норм.

В настоящий момент по взятой норме на разборку, рабочий зарабатывает всего 2 р 50 к, а когда он должен заработать минимум 2 р 53 к. По вине Ижкомской приемки из бригады 15 чел. лучших 7 чел. уволились остальные в категорической форме отказались

см. на обр.

457/06

ей разработки, требуя другой работы или увольнения с работы.

Но на наши требования и предупреждения с Вашей стороны совершенно ничего не последовало, т.к. Вы сами на всем протяжении разработки не способствуете выстрелу окончания работ, а наоборот тормозите.

Управляющий: [signature]

Прораб: [signature]

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Вручено Новикову.

0438

w 4/с

2/XII

ГЛАЗОВСКИЙ ЛЬНОЛЕГПРОМСТРОЙ

тов. ГРОЗНЫХ.-

Препровождая копию телеграммы Нач. Главстройлегпрома тов. БАРАНОВА от 22/ XI- с.г. за № 2759, СНК УАССР, предлагает Вам принять все меры к своевременному и полному получению всех материалов, указанных в телеграмме.

Одновременно СНК УАССР напоминает Вам о необходимости представления заявок на материалы в Наркомлегпром на Январь месяц не позднее 17/XII-1937 г. с расчетом включения заявок в ответственный план на подачу вагонов.

Пом. Председателя Совета Народных Комиссаров Удм. АССР- /Крутиков/

Ф.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Р.С.Ф.С.Р.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Москва, Г. С. П., 2. ул. Разина 7. Д/телеграмм: Москва—Наркомхоз 2459

Сектор	Телефоны:	«15/XII» 1936 г.
Исполнитель	Для справок	при ответе ссылаться
№ телефона	Для телефонограмм	на № 08-2-07

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СНК УДМУРТСКОЙ АССР

тов. ИВАНОВУ.

Копия: НАРКОМУ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

тов. МАКСИМОВУ.

г. Ижевск.

Обследованием Комиссии Партийного Контроля при ЦК ВКП/б/ банного хозяйства в г.г. Москвы и Иваново обнаружено, что бани находятся в совершенно запущенном состоянии и эксплоатируются плохо.

В банях огромные очереди, грязь, стены покрыты сыростью и плесенью, вода подается с перебоями, котельное хозяйство в плохом состоянии, души часто бездействуют, шайки и прочего оборудования не хватает, краны неисправны, вентиляция не работает, запасы топлива недостаточны, ремонт либо вовсе не производится, либо производится плохо и т.п.

В банях часто совершенно отсутствует забота о посетителях- нет бачков с кипяченой водой, нет дорожек возле диванов для раздевания, полы грязные, не изжиты до сих пор кражи одежды.

В связи с изложенным, я считаю совершенно необходимым, чтобы Совнарком в ближайшую декаду организовал специальную серьезную проверку состояния бань в городах республики, в первую очередь в промышленных центрах, с тем, чтобы результаты проверки обсудить на расширенном заседании Совнаркома и принять самые энергичные меры для скорейшего приведения бань в нормальное санитарное состояние.

Постановление, которое будет принято Совнаркомом об упорядочении бань, прошу сообщить в Наркомхоз РСФСР.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РСФСР /Комаров/

13/XII-36г.
ЭБ

т. Шушину
2/- на засед сек
25/XII- отчет

Копия.

16/XII-37 г.
№ 4/10
389

В СОВНАРКОМ УДМУРТСКОЙ АССР

на № 22.

0440

По возбужденному Глазовским Горсоветом ходатайству о передаче ему строений и разных материальных ценностей, оставшихся после пожара Глазовского лесозавода всего на сумму 115794 руб. (по балансовой стоимости) Госплан УАССР сообщает следующее:

Сгоревший Глазовский лесозавод Горьдревом не был восстановлен и не намечается им к восстановлению в дальнейшем. Не предполагается также в гор.Глазове строительство в ближайшие годы и нового лесозавода, т.к. с изданием закона о водоохранной зоне размер ежегодного выхода ~~ежегодного выхода~~ пиловочника настолько снизился, что не обеспечит загрузку лесозавода.

По указанным соображениям считаем возможным передать Глазовскому Горсовету здания, материальные ценности и железно-дорожный тупик, оставшийся после пожара Глазовского лесозавода.

ПРИЛОЖЕНИЕ: переписка на

П/п. Председатель Госплана УАССР - Маяцкий.

Экономист-Промсектора - Заболотских)

ВЕРНО: Трончик

Вся переписка находится у т. Шубина

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Копия.

0441

З А К Л Ю Ч Е Н И Е.

На основании распоряжения Горьдрева от 13/П-37 г. за № 2-0 Глазовским Горсоветом по соответствующим актам было принято после пожара б.Глазовского л/завода:

1) Производственных и жилых зданий на Руб.83595-31

2) разных материалов..... " 13207-18

3) жел.-дор.тупик..... " 18991-74

ВСЕГО на руб. 115794-23

Вышеуказанные ценности переданы Глазовскому Горсовету безвозмездно по балансовой стоимости, но с условием, что в случае разрешения вопроса о постройке Глазовского л/завода (нового или восстановления) Глазовский Горсовет возвращает обратно Горьдреву все принятое по актам имущество б.л/завода.

Глазовский Горсовет своим отношением от 5/УШ-37 г. за № 13 вошел с ходатайством в Совнарком РСФСР о передаче безвозмезд в свое распоряжение имущества б.Глазовского л/завода на сумму 115794 руб.23 коп.

Управделами СНК РСФСР по поручению СНК РСФСР весь материал при отношении от 31/УШ-37 г. за № 1/358р с ходатайством Глазовского Горсовета направил на рассмотрение СНК Удмуртской АССР.

Так как б.Глазовский л /завод Горьдрева после пожара не восстановлен, следовательно, он подлежит ликвидации.

На основании постановления ЦИК и СНК СССР от 29/1У-1935г. и постановления СНК СССР от 15/П-36 г. все материальные ценности сгоревшего Глазовского л/завода могут быть переданы безвозмездно Глазовскому Горьдреву или другой государственной организации по решению СНК УАССР.

В связи с организацией Наркомлеса УАССР считал бы необходимым все имущество с б.л/завода передать Глазовской мебельной фабрике, входящей в состав вновь организуемого Наркомлеса.

Зам.Наркомлес УАССР - Ефремов.

8/IX-37 г.
г.Ижевск.

ВЕРНО: Трошина.

вв.

В настоящем деле прошнуровано четырнадцать (14) один (1.441) листов.

Секретарь канцелярии Совнаркома Удм. АССР. Юрова

14/XII.40 г.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Центральный государственный архив Удмуртской Республики

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА

Фонд № Р-1371 Опись № 2 Дело № 56

В деле подшито и пронумеровано 444 (четыреста сорок четыре) листов
(цифрами и прописью)

в том числе:

литерные номера листов 6а, 284а, 374а

пропущенные номера листов

+ листов внутренней описи

Учтено документов в виде вложений и приложений, не подлежащих нумерации

(разновидности документов и их количество)

Особенности формирования, оформления, физического состояния, нумерации и учета документов дела	Номера листов
1	2
1. Брошюры, др. печатные издания	
2. Листовки	
3. Вырезки из газет	
4. Открытки	
5. Конверты, в т.ч. с вложениями	
6. Секретки	
7. Марки почтовые	
8. Марки гербовые	
9. Штемпели почтовые и другие	
10. Специальные почтовые отметки	
11. Сургучные, мастичные печати	
12. Оттиски печатей	
13. Фотодокументы	
14. Карты, планы, чертежи и др. НТД	
15. Рисунки, гравюры и акварели	
16. Автографы видных деятелей	
17. Склеенные листы	
18. Утрата части листа	
19. Чистые листы	

инж. ООД (наименование должности работника) (подпись) Никитина (расшифровка подписи)

«26» 04 2003 г.

УдГУ–355–2006

АРХИВЫ УДМУРТИИ