

Управление делами
Совета Народных Комиссаров
Удмуртской АССР.

Часть канцелярская

По арх. описи № 586

ДЕЛО № 508

Перешла с Гошеиной при
Сик ретер, райноматем ВКН(О)
о работе о художественная
обучивании трудящихся, о
районно-интервенционной
келедизии Удмуртского научно-
исследовательского института.

Начато "13" Января 1945 г.

Окончено "28" Августа 1945 г.

Центральный Государственный
архив Удмуртской АССР

Фонда
Описи
Ед. хр.

Р-551
2
586

На "20" листах

Хранить " " лет.

508/1

АРХИВЫ УДУМУРТТИИ

АРХИВЫ УДУМУРТТИИ

18 ЯНВАРЯ

45

АРХИВ

ГОСИЛАН ИЛИ СОБНАПРОЕКТ РСФСР

Ввиду того, что фонды выделенные на 4 квартал 1944 года, согласно распоряжения Совнархоза СССР от 2 сентября 1944 г. за № 12000 для строительства казанского городского театра не реализованы, в следствии чего работы по строительству театра не ускорены срыва.

Совет Народных Комиссаров Удмуртской АССР просит восста-
новить фонды на 1945 год на следующие материалы:

- 1. Асбеста - 100 тонн
- 2. Цемента - 30 тонн
- 3. Мела белого - 10 тонн
- 4. Глина - 1 тонну
- 5. Прессок тортек - 1 тонну
- 6. Работников - 276 кв. м
- 7. Трубу гонимых - 2000 пог. мет.
- 8. Сталью фасовое - 800 кв. .

Все указанные материалы просим заваривать с отгрузкой ст. Казанск, казанской железной дороги в адрес театра № 61 кв.м, расчетный счет № 18407 удмуртской конторы призначена.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УДУМУРТСКОЙ АССР- *А.Тронин* /А.ТРОНИН/

Карамин

АРХИВЫ УДУМУРТТИИ

АРХИВЫ УДУМУРТТИИ

АРХИВ

секретаря *Иванов, Сидоров* районной ВКП/б/ *2*
Ст. Замосковский и Крайнов тов. Герасимову, Сурову, и т. Шибикову
первому
председателя *т. е. чл. райком* районного
тов. тов. Берендееву, Воево
никову и Зорину. *58*

Для художественного обслуживания трудящихся колхозов, совхозов и т.д. в период весенне-полевых работ в ваш район направляется бригада артистов удмуртской государственной филармонии.

Одновременно с художественным обслуживанием необходимо провести массово-политическую работу по плану районной парторганизации.

Составьте маршрут бригады и прикрепите к ней своего представителя.

Бригаду обеспечьте питанием за наличный расчет по членкам и окажите содействие в предоставлении транспорта.

зам. председателя обкомкома
удмуртской АССР -
секретарь обкома ВКП/б/ -

А. Герасимов
Икутлин / А. Герасимов /
/ И. Кутякин /

Итипуск

11/V-452

WS08/5

ИВЫ УДМУРТИИ

ИВЫ УДМУРТИИ

ИВЫ

Р-5083

Отпуск

19/5 - 45 п.

W 508/5

секретарь Д. Бодуевского и Иришского райкома ВКП/б/

Ф.Т. Виржинской и Г. Друкт...

Председателю Гел. - фее. р. нов. ... райисполкома

тов. Бугорину и Г. Боброву

Для художественного обслуживания трудящихся колхозов, совхозов и МТС в период весенне-посевной кампании в ваш район направляется бригада артистов удмуртской государственной филармонии.

Одновременно с художественным обслуживанием необходимо провести массово-политическую работу по плану районной парторганизации.

оставьте маршрут бригады и прикрепите к ней вашего представителя - бригаду обеспечьте питанием за свой счет, и окажите содействие в представлении транспорта.

зам. председателя обваркома удмуртской АССР -

А. Тарасов /А. Тарасов/

Секретарь обкома ВКП/б/ - А. Таршанов /И. Кутлягин/

В-5084

Шинкин

12/2-452.

W 508/5-

секретарь Зав. производств. и М. Горюхиной
ком. 75. Субширкову Ф. Окмисеву

председателя Ред. же р-нов
и тов. Усмерзову, Баранову

для художественного обслуживания трудящихся
колхозов, совхозов и т.д. в период весенне-летней
компании в ваш район направляется бригада артистов
удмуртской государственной филармонии.

Одновременно с художественным обслуживанием
необходимо провести массово-политическую работу по
плану районной парторганизации.

составьте маршрут бригады и прикрепите к ней одного представи-
теля. бригаде обеспечьте питание за (расчет) ~~расчет~~
и оказайте содействие в предоставлении транспорта.

зам. председателя совнаркома
удмуртской АССР -

Секретарь обкома ВКП/б/ - А. Тарасов

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ

W-508 5

Айтмуш

1945-45г.

W 508/5

секретарь Саданцевского, Кавалерийского
и Кидеевского районных ВКП/б/
Шуцкову, Коробей-
Нико.ву, Ефимову

председателю Гех. ф. р. нов
райисполкома
Глузову, Новикову,
Трафимову

для художественного обслуживания трудящихся
колхозов, совхозов и МТС в период весенне-полевой
компания в ваш район направляется бригада артистов
удмуртской государственной филармонии.

Одновременно с художественным обслуживанием
необходимо провести массово-политическую работу по
плану районной парторганизации.
составьте маршрут бригады и прикрепите к ней своего представи-
теля. бригаду обеспечьте питанием ^{на месте} в расчет ~~на месте~~
и окажите содействие в представлении транспорта.

зам. председателя обкома
удмуртской АССР -

А. Тарасов

/А. Тарасов

секретарь обкома ВКП/б/ -

А. Тарасов

/И. Кутякин/

АРХИВЫ УДМУРТИИ
1985

АРХИВЫ УДМУРТИИ *Ситник*
А-508
26 мая 5

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
генерал-лейтенанту
тов. КОВАЛЕВУ

Во исполнение решения ЦК ВКП(б) о художественном обслуживании Урала управление по делам искусств при Совнаркоме РСФСР поручило ижевский республиканский драматический театр с 1-го июня направить на гастроли в г. Красноуральск, Свердловской области для обслуживания трудящихся.

для переброски коллектива работников театра, а также имущества (декорации, костюмы, реквизит) необходимы четыре товарных крытых четырехосных вагона и один классный четырехосный вагон.

СНК УАССР и обком ВКП(б) просят дать распоряжение Казанской дороге о представлении вагонов к 30 мая 1945 г. от ст. Воткинск до ст. медь.

Зам. председателя Совнаркома
Удмуртской АССР

А. Гарасов
А. ГАРАСОВ

Секретарь обкома ВКП(б)

И. Кутявин
И. КУТЯВИН

А. Кузнецов

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

УДМУРТИИ

УДМУРТИИ

W-508 7

Ветмуш

26/5-452.
W 508/5

секретарь Нылушского, Б. Лушского,
Мофшисского и Алушского
райкома ВКП/б/ тов Бозарский

председатель Нылушского, Б. Лушского,
райисполкома Мофшисского и Алушского
тов

для художественного обслуживания трудящихся колхозов,
совхозов и МТС в период осенне-посевной кампании в Зап
район направляются бригада артистов Татарской
государственной филармонии

Одновременно с художественным обслуживанием необхо
димо провести массово-политическую работу по плану райо
нной парторганизации.
составьте маршрут бригады и приложите к ней вагон
ный билет танкера.

бригаду обеспечьте питанием за наличный расчет,
ночью и окажите содействие представлению транспорта.

зам. председателя обкома ВКП/б/ -
удмуртской АССР -

секретарь обкома ВКП/б/ -

А. Рамасов / тарасов/
И. Кутявин / И. Кутявин/

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

2-5088

Ветуски

26/5

408/5

секретарь Кузнецкого, Бадмаевского и Троицкого райкома ВКП/б/ тов.

председателю Кузнецкого, Бадмаевского и Троицкого райисполкома тов.

для художественного обслуживания трудящихся колхозов, совхозов и МТС в период весенне-посевной кампании в ваш район направляется бригада артистов удмуртского государственного театра думя.

Одновременно с художественным обслуживанием необходимо провести массово-политическую работу по плану районной парторганизации.

оставьте маршрут бригады и прикрепите к ней вашего представителя.

бригаду обеспечьте питанием за наличный расчет, исходом и окажите содействие в представлении транс-порта.

зап. председателя совнархоза
удмуртской АССР -

секретарь обкома ВКП/б/-

А. Тарасов /А. Тарасов/

И. Кутявин /И. Кутявин/

АРХИВ УДМУРТИИ

АРХИВ УДМУРТИИ

АРХИВ УДМУРТИИ

СССР

Народный Комиссариат
Путей Сообщения

ОТДЕЛ

ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗОВ

Часть 205
9 июня 1945 г.

5216/2/619

Москва, Н. Баски ул., д. № 2
Коммунальщик К 0-11-40

Центральный Комитет по Делам Искусств г. Москва.

доб. — В Ваше письмо сообщается, что товарные вагоны для перевозки имущества Ижевского Республиканского драматического театра из Воткинска на ст. Мель могут быть предоставлены в июле месяце за счет плановой нормы вагонов Комитета по Делам Искусств.

Нач. Отдела Планирования Перевозок
Народнохозяйственных грузов ИМП
Генерал-Директор Движения П-ранга

/ Корнеев /

АРХИВЫ УДМУРТИИ

К сведению
А. Виноград
10/11

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Заместителя Председателя Совета Народных
Удмуртской АССР тов. ТАРАСОВУ,

Секретаря Удмуртского Обкома ВКП/б/
тов. КУТЯВИНУ.
на № 508/5

г. Ижевск дом Правительства.

508

9

СЕКРЕТАРЬ ГОРКОМА ВКП/б/
тов. СОЛО ОДУ Г.И.

СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА ВКП/б/
тов. ЧЕЖИНОВУ А.И.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОССОВСКОГО РАЙКОМА
тов. ТРОИНУ А.В.

От начальника строительства театра
И.А. ЗКОВА И.Т.

ОСВЯЩАЮЩАЯ ЗАПИСКА

1. На строительство театра смета утверждена в сумме 2496.3 т.р.

- из конх: а) Строительные работы в сумме 1792 т.р.
- б) Мебель и оборудование здания в сумме 410 т.р.
- в) Электрооборудование театра в сумме 186,3 т.р.
- г) Проектно-сметные работы в сумме 70,5 т.р.
- д) Содержание дирекции и технадзора в сумме 37,5 т.р.

Освоено средств на строительные работы на сумму 1792 т.р. с 1-го октября 1943 г. по 1-е июня 1945г. в сумме 800 т.р. В среднем ежемесячно трест 51 осваивал лишь по 40 т.р. в месяц/ за апрель освоено 48 т.р. за май 50 т.р./

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ЗДАНИЯ ТРАТРА НА 44%.

4. В связи с приближением к Удмуртии, строительство театра должно закончиться не позднее 1-го октября 1945 г. из этого видно, что осталось СТРОИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ЛИШЬ 3 МЕСЯЦА И ЗА ЭТО ВРЕМЯ ТРЕСТ 51 ДОЛЖЕН ОСВОИТЬ ДЕНЕГ В СУММЕ ОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ, В СРЕДНЕМ ЕЖЕМЕСЯЧНО ДОЛЖЕН ОСВОИТЬ ПО 300 т. р.

5. Причина невыполнения плана заключается в нижеследующем:

- а) Руководители треста относятся к строительству театра крайне пассивно.
- б) Трест 51 совершенно не берет за выполнение графика, в мае и-це должны закончить установку металлических балок и срезку земли под поля, эти работы до сего времени не выполнены
- в) В первом декаде июня и-ца должны закончить по графику нижеследующие работы:
 - 1. Общественное перекрытие.
 - 2. Вентиляционные каналы.
 - 3. Оконные и дверные проемы.
 - 4. Сводочные перекрытия и отселение поломом.

Чижов
АРХИВЫ УДМУРТИИ
15/12-45

Копия:
Ф-508

Ф-508

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

5. Наружный водопровод и врезной.
6. Наружная канализация
7. Монтаж котлов
8. Основание под пол.

Все эти работы в лучшем случае закончатся в конце июня с/г.

г) Трест **54** совершенно не борется за своевременное выполнение заказов, например: фермы изготовлялись около 6 месяцев, комуты для подвесного потолка около 6 месяцев, балки для прибора около 3 м.ц. механизмы для поворотного круга сдали в завод 71 вот уже почти 4 как и месяц и до сего времени не завезены на строительство театра, все это взятое без условно тормозится работа строительства театра.

д) Трест **54** не обеспечивает строительство театра лесоматериалами, известью, штукатурными гвоздями и т.д. благодаря этого получается простой у рабочих.

е) Автоматизация на строительстве театра плохо загружается работами, имеется место большие простои, благодаря плохого руководства со стороны треста **54** как факт попер завода 74 зарабатывает по 7 руб. в день/.

ж) Плохо организовано на строительстве театра социальное соревнование среди рабочих, массово-политическая работа не велась, а с июня м.ц. с/г. как будто бы начинается разворачиваться.

з) Организация труда на строительстве из рук все плохо. Нет конкретных заданий на каждый день, процент выполнения на каждый день не подводится в целом по строжке, а так же не подводится % выполнения каждого рабочего.

Нет на строительстве доски показателя не только за один день, но даже за декаду.

Выполнение по бригадам за 10 дней май 30-35% к плану.

Плана организации - технических мероприятий на строительстве нет.

и/ в частности было дано указание тов. ЗУБКОМ, о прикреплении из треста специалиста, который бы был в курсе всех текущих дел строительства театра /как то, что вказано в каком организационно поручено сделать, какие сроки выполнения, когда и какие изделия и материалы и в каком сроку должен быть на площадке. Член комиссии в тресте о том, что готово в части оформления документации, обеспечения материалов, рабочей силой и т.д.

к) Заводы людей до сего времени полностью не выделили.

1. Завод 71 должен выделить 20 чел. а выделил 13 чел. следует еще 7 чел.
2. Завод 74 должен выделить 24 чел. а выделил 11 чел. следует еще 13 чел.
3. Завод 522 должен выделить 13 чел. а выделил 9 чел. следует еще 4 чел.

4. Завод БЗД должен выделить 10 чел. а заводские 2 чел. следует еще 2 чел.

4) Автоматизм заводы дают очень не аккуратно с большими опозданиями. Приходят на строительство в 11-12 час. и уходят в 6-7 час. вечера.

5. ЕСЛИ ТРЕСТ Б1 В ДАЛЬНЕЙШЕМ БУДЕТ РАБОТАТЬ ТАКИМИ ТЕМПАМИ, КАК ВО 1-го ИЮНЯ 1945 г. ТО БЕЗ СЛОВА ТЕАТР К ВЕЩЕЮ УДМУРТИ ГОТОВ НЕ БУДЕТ.

7. Техническая документация полностью выдана тресту Б1 за исключением электроосвещения, Б.Д.Т. здания не позднее 15 июня с/г.

8. Строительство театра получило на стройматериалы фонда, которые переданы тресту Б1, а именно:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| а) Ша алебастр 100 тн. | д) Красок тертых 1 тн. |
| б) Ша цемент 50 тн. | е) Радиаторов 275 кв.м. |
| в) Ша молотого 10 тн. | ж) Труб газовых 200 п/м |
| г) Ша гли 1 тн. | з) Стекла семского 800 кв/м |

9. Очистка территории производится вполне удовлетворительно.

10. СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕАТРА СТОИТ ПОД УГРОЗОЙ СРАЗА ГОТОВНОСТИ ТЕАТРА К ВЕЩЕЮ УДМУРТИ. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТЕАТР БЫЛ ГОТОВ К ВЕЩЕЮ УДМУРТИ НУЖНО НЕМЕДЛЕННО, БУКВАЛЬНО ЗАВТРА ПРОВОДИТЬ НЕЖЕЛДАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

а) Предложить руководителям треста Б1 повернуться лицом к строительству театра и одного из руководителей треста Б1 закрепить за строительством театра на все время строительства.

б) Ша строительство театра нужно немедленно увеличить число рабочих, разных специальностей на каждую смену до 250 чел.

в) Предложить тресту Б1 работу на строительстве театра развернуть на 2 смены по 12 час. каждая смена, без выходных дней.

г) Предложить тресту Б1 обеспечить строительство театра рабочими специалистами, машинами, лесоматериалами, сушка полов, покраска крыши. Лес сдать тресту Б1 по 600 кв/м и масла растительного 2 тн. Они его израсходовали на свои нужды, а благодаря этого крыша над сценой и фонэ ржавест/.

д) Предложить всем директорам заводов немедленно выделить людей и машины должны работать с 8 час. утра до 12 час. ночи.

11. ПРОШУ УЧЕСТЬ, ЧТО ДО ВЕЩЕЮ УДМУРТИ ОСТАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ТОЛЬКО ЛИШЬ 3 месяца, ВВИДУ ЭТОГО СЧИТАЮ ТОЛЬКО БУКВАЛЬНО ПРИ НЕМЕДЛЕННОМ ВЫПОЛНЕНИИ ВЫШЕУКАЗАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ БУДЕТ

ВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕАТРА К 1-МУ ОКТЯБРЯ 1945 Г.

НАЧАЛЬНИК СТРОИТЕЛЬСТВА
ТЕАТРА

Клемент

/ В. ГЛАЖКОВ

9/11-45 г.

Г. ЖЕВЕСК УАССР.

АРХИВЫ УДУМУРТИИ

АРХИВЫ УДУМУРТИИ

АРХИВЫ УДУМУРТИИ

АРХИВЫ УДУМУРТИИ

Удмурт АССР-ысь
сценарном бордын искусство
управление

12
508

Управление по делам
ИСКУССТВ
при Совнаркоме Удмуртской АССР

зам. председателя сценарного АССР
тов. ТАРАСОВУ А.В.

20 - июня 1945
24.

Вася Свирский
А. Тарасов
2/11

АРХИВЫ УДМУРТТИИ

АРХИВЫ УДМУРТТИИ

АРХИ

Ижевск, дом Советов.

На Ваше указание о недопустимости таких плохих концертов, что вы видели в Сарапуле в начале июня с.г., управление по делам искусств при СНК УАССР сообщает следующее:

1. Концерты 8-9-10 июня с.г. проведены удмуртской филармонией; программа этих концертов утверждена гур'ком и имела предварительный просмотр; в составе программы никаких одноактных пьес не было, качество программы вполне доброкачественное, исполнение хорошее; репертуар современен и безусловно художественно полноценен.

2. Концерт, который удалось вам видеть, и в программе которого были устаревшие одноактные пьесы, организован из сил художественной самодеятельности директором летнего сада т. ПОДПАЛОВИМ. Организация его, а также и разрешение показа управление искусств никакого отношения не имело, и отвечает за него местный райлит, который дано разрешение на показ указанного концерта.

АРХИВЫ УДМУРТТИИ

АРХИВЫ УДМУРТТИИ

АРХИ

управление по делам искусств, проверив факты указание вами, приняло соответствующие меры к устранению недостатков.

зам. начальника управления
по делам искусств при
СНК Удмуртской АССР -

В. Крылов

В. Крылов

АРХИВЫ УДМУРТТИИ

АРХИВЫ УДМУРТТИИ

АРХИ

Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республика
НАРОДНОЙ КОМИССАРЬСЫЗЛЭН СОВЕТСЫ

13

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республики

Гор. Ижевск, Дом Правительства

№

*Отисдел
308/3. от 29/VI*

ИЮНЯ

19 45

АКСМ СШ ИЖС

Спортивная 15

Клишеть Виктору Иосифовичу.

Совет Народных Комиссаров Удмуртской АССР разрешает Вам и Вашей жене Клишеть Людмиле Викторовне везд в г. Глазов Удмуртской АССР на постоянное место жительства для работы в Глазовском Драматическом театре.

Зам. Председателя СНК
Удм. АССР-

(П. Ишлов)

3

Удмуртской АССР-ысь
Культурно-художественный Совет

СОЮЗЫ

СОЮЗ

Советских Художников

Удмуртской АССР

Р-508

СЧЛ
№ 1366 15
29 VI 15

Управление Искусств при Совнаркоме УАССР
Копии: в Совет Народных Комиссаров УАССР
Президиуму Верховного Совета УАССР
Областному Комитету партии.

23. VI 1945 г.
№ 24
в Ижевск

ССХ и т-во не информированы в достаточной мере о ходе подготовки к юбилейной выставке 25-ти-летию УАССР. Учитывая крайне ограниченное количество художников, скульпторов и графиков в нашей республике, ССХ и т-во считает, что несвоевременное начинание подготовки к выставке повлечет за собой нежелательные последствия, т.е. нецелесообразное расходование средств, низкое качество оформления и вообще вплоть до срыва всей подготовки к важной дате нашей республики.

ССХ и т-во не имеют на сегодняшний день ни одного заказа на произведения и даже не знают случаев переговоров на озвученную тему с Наркомтеми. А потому такое явление не могут считать нормальным и не ходят не обходимо довести до сведения Управления Искусств, Совнаркоме УАССР, Президиума Верховного Совета УАССР и Удмуртского Обкома ВКП/б/с тем, чтобы своевременно предотвратить угрозу срыва столь важного мероприятия.

Председатель Союза ССХ и
т-ва "Удмуртхудожник" /Ашимов/

Принят
при Совете
Министров
Удмуртской АССР
29. VI 1945 г.
И. Акимов
основатель
Удмуртского

АРХИВ ПАРТИИ

АРХИВ

В-502 16
А-502

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

ПРОГРАММА

Фольклорно-лингвистической экспедиции Удмуртского научно-исследовательского института И Я Л Ф

1945 г о д

Экспедиция намечается в качестве мероприятия по сбору материалов к исполнению текущих и предстоящих задач, предусматриваемых в планах творческой работы института.

В соответствии с этим ставятся следующие задачи перед участниками экспедиции:

1. Запись произведений устного удмуртского народного творчества,
2. Накопление лексики по отдельным темам, отраслям производства,
3. Запись устных текстов для привлечения этих материалов к разрешению грамматических проблем,
4. Предварительное общее описание особенностей речи населения отдельных диалектов.

1.

Для выявления богатства удмуртского фольклора необходимо производить запись:

ЛЕГЕНД И ПРЯДАНИЙ: Легенд, относящихся к истории народа, жизни, работе наших волей, к героям фронта и тыла Великой Отечественной войны, Легенды и предания о богатых, первых жителях района, родоначальниках, об истории того или иного населенного пункта.

СКАЗОК: советских, отражающих новые представления народа об общественных отношениях, борьбу героического советского народа с фашизмом, старых сказок о полах, кулаках, кушцах, воле и других специфических героях удмуртской сказки.

СКАЗОВ: 1. О гражданской войне, 2. Сибирском тракте,

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

кагоранках, 3/ насильственном крещении удмуртов /также антирелигиозные материалы/, 4/ сталинских пятилетках строительства, Отечественной войне и участниках.

ПОСЛОВИЦ, ПОГОВОРОК, ЗАГАДОК: Отражающих новые отношения к труду, к людям, военным, антифашистских /установить степень распространения выражений, образов из книжной литературы/.

ПЕСНИ: 1/ об Отечественной войне, 2/ советские, 3/ хороводные, 4/ свадебные, 5/ поремеслен, 6/ трудовые, 7/ лирические, 8/ рекрутские, 9/ юмористические, 10/ частушки.

ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА: 1/ песни казачьих, 2/ прибаутки, 3/ считалки, 4/ дразнилки, 5/ остроты, 6/ игры, разговоры детей /от 2 до 5л./.

МУЗЫКИ: Музыкальных инструментов /виццирган, усья, гудки, баян, гусли, гармонь и др./, их бытования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Надо выявлять хороших сказителей, певцов, организовать корреспондентские группы, инструктировать их.

II.

Для обеспечения широкого, полного охвата лексики записать все слова /старые и новые/, относящиеся к различным сторонам жизни и работы удмуртов:

- 1/ производные виды труда: сев, сенокосение, уборка урожая, работы по льнообработке, пенькообработке, ткацкое дело, прядение,
- ремесла: плотничные, столярные, пимокотные, савное и тележное дело, швейное, бондарное, выделка лыж и мочалы, плетение лаптей, кузнечное дело,
- 3/ мукомольное дело,
- 4/ средства передвижения,

- 5/ меры времени, длины, веса, жидкостей, сыпучих тел, системы денежного счета,
- 6/ атмосферные явления,
- 7/ металлы и минералы,
- 8/ рыболовство, охота,
- 9/ жилище и двор,
- 10/ домашняя утварь,
- 11/ кушанья и напитки,
- 12/ одежда и обувь, искусство рукодельное,
- 13/ сельскохозяйственные культуры /хлебные злаки, технические культуры/, огородное хозяйство,
- 14/ деревья, травы и др. растения,
- 15/ грибы, ягоды,
- 16/ животные, птицы домашние и не домашние,
- 17/ насекомые,
- 18/ родственные отношения,
- 19/ увеселения, удмуртские общественные праздники, торжества,
- 20/ удмуртская музыка, наименования музыкальных инструментов, их частей, мелодии,
- 21/ народная медицина,
- 22/ детские игры.

По всем этим отраслям следует записывать все слова, относящиеся не только к названиям предметов, частей их, но и признаков, различных качеств, процессов, действий, состояний.

III.

В плане собирания материалов к разрешению грамматических проблем следует записывать фразы, распространенные сложные синтаксические построения /сложные обороты и предложения/ и развернутые тексты к исполнению синтаксических тем:

- в/ порядке слов в различных удмуртских конструкциях,
- б/ расчлененные обороты с отглагольными словами на КУ, СА, ТЭК, ТОЗЪ, МОН.

1У.

Для предварительного ознакомления с диалектами районов, которые будут охвачены экспедицией, можно ограничиться суммарным описанием всех особенностей речи населения данной территории, т.е. таких особенностей, которые в общей совокупности дают некоторую картину говора, диалекта изучаемой территории.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1/ Собираемые материалы следует сразу и всегда паспортизировать. Паспортизации заключается в указании: республики или области, района, сельсовета, деревни /колхоза/, а также в указании фамилии, имени, отчества, возраста, пола, национальности, профессии, должности собеседника-сказителя.

2/ Оформление документации (написание чернилами всех собранных материалов в соответствующем порядке на бумаге стандартного размера без померок и поправок /необходимо сделать на месте во время проведения экспедиции, с тем чтобы все собранные тексты каждый участник экспедиции мог сдать в УдНИИ в пригодном порядке для рукописного фонда.-

Директор Удмуртского научно-исследовательского института *И.И. Гнедин* Гнедин/

7 августа 1945г.

В. СРОЧНО

к асм
Архивы Удмуртии

И. К. О. Начальнику управления по
делам искусства при СНК УАССР
тов. ЧЕЧЕ ЛЬНИНОВУ А. П.

секретарю горкома ВКП/б/ тов. СОМОЛОВУ Г. К.

секретарю удмуртского обкома ВКП/б/
тов. ЧЕРКНОВУ А. П.

председателю собрания удмуртской АССР
тов. ТРОНИНУ А. В.

2 508

от начальника строительства театра
ГАЗКОВА И. Т.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

1. На специальные строительные работы по смете утверждено в сумме 1.792 тыс. руб.
2. освоено средств на специальные строительные работы на 1-ое сентября 1945г. 1.184 тыс. руб.
3. На 1-ое сентября 1945 года строительство /техническая готовность здания театра доведена до 36% от плана
4. Трестом 51 был составлен камендарный план работ с окончанием постройки и сдачи в эксплуатацию театра, в соответствии с утвержденным проектом к 1- октября 1945 года. как и сроку установленному городским комитетом партии.
5. Идут строительные работы со значительными отставаниями от плана, что вызывает опасение в связи сдачи театра к указанному сроку.
6. Осталось до сдачи удмуртии лишь 50 ДНЕЙ.
7. Основными причинами отставания строительства являются:
 а/ недостаток в количестве рабочей силы, направляемой трестом 51 на строительство, в следствии чего естественно сокращается фронт работ.
 б/ руководители треста 51 до сих пор времени относятся к строительству театра крайне пассивно /в частности эт БАЙЕР и НОВОМОЛЧЕВ/.
 в/ Автомашини работают очень плохо, напр. в августе месяце машина завода № 71 работала 8 дней сделала по 2 рейса в день, машина завода № 74 работала 8 дней сделала по 3 рейса в день, машина завода № 82 работала 11 дней сделала 4 рейса в день и машина автоуправления работала 4 дней сделала по 2 рейса в день.
 г/ плохо организовано содержание среди рабочих, массово - политическая работа ведется в недостаточной степени.

/см. на обр./

Архивы Удмуртии

Архивы Удмуртии

Архивы Удмуртии

Архивы Удмуртии

Архивы Удмуртии

2005

8. Строительство театра стоит под угрозой срыва готовности и в связи с этим для того, чтобы театр действительно был готов к работе удмуртам нужно немедленно провести нижеизложенные мероприятия:

а/ заслушать доклад на бюро обкома ВКП/б/ о ходе строительства театра т.т. БАЙЕРА и ГОТОВА.

б/ обязать тов. БАЙЕРА увеличить рабочую силу до 400 человек на 2 смены без выходных дней.

в/ обязать начальников транспортных отделов заводов: 71, 74, 822 и авто транспорт, выделить автомашин ежедневно с 8 час. утра до 12 час. ночи, согласно распоряжения директоров заводов и зап. парком вооружения тов. НОВИКОВА В.И.

г/ прикрепить на строительство театра одного из секретарей обкома ВКП/б/.

9. только при немедленном выполнении вышеуказанных мероприятий будет возможным выполнить строительство театра к юбилею удмуртам.

прошу учесть, что до юбилея удмуртам осталось строительство только 30 дней.

начальник строительства
театра -

Глебов

/ П. Давыдов

28/VII-51г.
П. Давыдов, УАССР

В настоящей единице хранения № _____

фонд № _____ опись № _____ пронумерован

двадцать (*20*) листов.

Должность _____

4/X-72 19 _____

Подпись *Губкин*

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

ИИ

ИИ