

Фонд № 16
Дело № 1607

Форма № 11

№ 16
№ 556
№ 16
ОКОНЧА
ОКОНЧА

Удмуртский обком ВКП(б)

организационно-инструкторский отдел
отдел промышленности и строительства

ОЦ

Документные записки, рапорты дирекции
Ижевского мотоциклетного завода,
Ижевского машино-литейного завода и др.
промышленных предприятий и предпри-
тельных предств в обком ВКП(б) по воп-
росам их работы; материалы обследо-
вания предприятий комиссиями
обкома ВКП(б)

НАЧАТО 3 января 1933 года

ОКОНЧЕНО 7 декабря 1933 года

На На 140 листах
хранить ПОСТОЯННО

ПАРТАРХИВ УДМУРТСКОГО
Обком КПСС
Опись № 1
Дело № 556 1607
Фонд № 16 16
Связка № 40

Лист подготовки дел к микрофильмированию

В деле № 1607 _____ опись № 1 _____ фонд № 16 _____

Пронумеровано 141 (сто сорок один) листов + _____ листов внутренней описи

В том числе:

1. Литерные листы 113 а
2. Пропущенные листы 102
3. Чистые листы —
4. Фотографии —
5. Брошюры —
6. Карты, схемы, чертежи 119
7. Вложения в конверт —
8. Пропускание текста 41, 41 а, 113 а, 125, 125 а

9. Текст напечатан на цветной основе 54, 55, 56, 57, 80, 119, 126, 127.

10. Цветные чернила Краски 45, 46, 57, 68, 78, 84, 84, 99, 100 а, 111, 113 а, 132, 136, 137

11. Текст покрыт чернильными пятнами 134

12. Размытые чернила —

13. Листы с угасающим текстом 1-31, 41, 41 а, 51-94, 96-97 а, 104-107, 111-141

14. Реставрированные листы 33, 105, 108, 113, 114, 122, 125, 127

15. Склеенные листы —

16. Широкоформатные листы 33, 33 а, 34, 34 а, 35, 35 а, 36, 36 а, 37, 37 а, 80, 84, 98, 100, 108, 108 а, 109, 109 а, 110, 110 а, 111, 119

17. Дублетные листы —

18. Обрезанные листы (утрата текста) —

19. Повреждения (плесень, порвано, загрязнения) _____

Дата 07.05.2013 должность Нач. ООО подпись Колуп

ОТМЕТКА

отдела микрофильмирования, сканирования и реставрации документов ГУ «ЦГА УР»
о проведенных работах

Не микрофильмировались листы № _____

Смикрофильмировано:

Количество листов в деле 141

Количество кадров 189

Дата 11.09.2013 Подпись Машук

Отреставрировано и отремонтировано:

Количество листов _____

Дата _____ Подпись _____

Переплет: дата _____ Подпись _____

Подшивка: дата 30 10 13 Подпись Б

Примечания _____

Фонд № 16
Опись № 1
Дело № 1604

Лист использования

Дата	Тема работы	Характер и содержание записи	Лист №	Фамилия исследователя (разборчиво)	Какой организацией направлен
01.2000	Копии. Технические рекомендации.	Вопросы	24, 28	Нужников	УИ.РУ

Рассекречно

1.53-57

3/4 октябрь В Крайком
 1933 г. Сурхайцев

1933

ПРОМЫШЛЕННОСТ

| В данном разделе имеются данные о работе промпредприятий Лерпрома и Наркомхоза |.

Г. ЛЕРПРОМ. Выполнение производственной программы за 10 месяцев т/г. характеризуется следующими показателями:

ЗАВОДЫ:	В ц е н а х 26-27г.			В т о н н а х.		
	П-ан на 10 мес. 1933г.	Вып-т. за 10 мес.	% к п-ану.	П-ан на 10 мес. 1933 г.	Вып-т. за 10 мес.	% к п-ану.
Вагамазский ✓	638.4	524.3	82.1	2488.1	1879.0	82.1
Сергиевский ✓	706.9	326.8	46.2	2523.7	1171.4	46.2
	1245.3	851.1	68.3	4821.8	3050.4	63.3

Недовыработка изделия по двум стек-заводам определяется в 1771.4 тоннах, на сумму 494.2 тыс. руб.

Выполнение октябрьского плана в сравнении с предыдущим месяцем | Сентябрь | таково:

ЗАВОДЫ:	Сентябрь в тоннах .			Октябрь в тоннах .			% вып. Окт. зад. к вып. IX зад.
	П-ан на IX м-ц.	Вып-т. в IX.	% к плану.	П-ан.	Вып-т.	% к плану.	
Вагамазский	223,3	185,8	81,4	228,2	220,9	98,2	125,9
Сергиевский	267,1	92,5	35,0	257,7	107,8	41,9	115,3
	495,3	279,3	56,4	495,9	328,7	68,9	122,3

Из приведенных показателей, как по выполнению плана за 10 месяцев, так и за октябрь т.г. видно, что Ватамазский стекловый завод значительно упустил свою работу. Зная историю прорывов этого завода нечисл. годами, надо признать, что работа по выполнению октябрьского задания - вполне удовлетворительна.

Недовыполнение октябрьского плана на 1,8 % объясняется высоким % боя. | План - 15 %, фактически - 19 %|.

Несмотря на количественные достижения по выполнению плана, Ватамазский стекловый завод имеет недостатки по снижению себестоимости продукции, низка производительность труда.

Сергиевский стекловый завод в октябре месяце добился улучшения работы топковых печей. Задание вынато стекломассы 489.1 тонны, фактически вынато - 512 тонн или 104.7 % к плану. В отношении оставшихся показателей Сергиевский стекловый завод отстает по всем видам работ.

Невыполнение плана по Сергиевскому стекловому заводу объясняется исключительно слабым руководством этого завода, нет борьбы за повышение производительности труда, снижения себестоимости продукции. Допущен перерасход топлива, фонд зарплат не обеспечен завод необходимым запасом топлива. Несмотря на наличие рабочей силы в октябре выше плановой наметки, организация труда должным образом не обеспечена.

В подтверждение изложенных выводов можно привести показатели за I-е полугодие, за III-й квартал и в целом за 9 месяцев т.г.

25

а) Себестоимость | в руб. и коп. |

Заводы:	I-е полугод. 1933 г.			III-й кв. 1933 г.			за 9 мес. 1933 г.		
	План.	Вып.	% к п.	План	Вып.	% к план.	План	Вып.	% к план.
Ва-амазский	22-92	23-10	117,1	22-92	25-69	107,4	22-92	27-22	116,7
Сергиевский	22-52	23-12	166,4	22-52	34-71	147,6	22-52	36-57	155,3

б) Производительность труда.

Ва-амазский	9-87	8,39	85,0	10,58	9,95	92,7	10,23	9,17	89,6
Сергиевск.	10-98	6,65	80,6	8,98	4,38	48,8	9,98	5,52	55,3

в) Т р у д .

Средне списочное число рабочих занятых на производстве:

	Сентябрь			Октябрь		
	план.	вып.	% к п.	план.	вып.	% к плану.
Ва-амазский	308	286	92,9	291	270	92,8
Сергиевский	307	287	93,5	294	314	106,8

Из них удмуртов по состоянию на I | X т | г. по

Ва-амазскому - рабочих 12 ч., прочих - 10 ч. и-и 4,4 % к общему числу рабочих.

Сергиевскому - Рабочих - 134, прочих 17 и-и 43,7 %

В качестве положительных сторон в работе Сергиевского ст. | з. | мож-
но привести только коренизацию завода по вовлечению удмуртских кад-
ров.

В обоих стек-заводах вес¹ма слабо занимаются подготовкой мо²-
дых кадров, в следствие чего, квалифицированные кадры вынужде-
ны выпол- нят подсобно - вспомога- тельные работы, отсюда перерас-
ход фонда зарп- аты.

г| Расход фонда зарп- аты за 9 месяцев.-

	ПЛАН.	ФАКТИЧ.	% К ПЛАНУ.
Вагамазский И	244,6 т.р.	225,2	91,1
Сергиевский И	243,7 т.р.	218,4	89,6

Из приведенных цифр о расходовании фондов зарп- аты вид-
но, что как будто- бы перерасхода и нет, но если принят во вни-
мание не обеспеченность выпол- нением плана, оплату квалифициро-
ванных рабочих по их ставкам за подсобные работы, - перерасход
несомненно бо¹шой.

д| Среднемесячная зарп- ата на одного рабочего по категор.

	Вагамазский ст/з.			Сергиевский ст/з.			Примечание:
	П-ан.	Вып.	%	П-ан.	Вып.	%	
Рабочие.....	72	70	97,3	69	77	111,6	Покажите ли в рублях.
Ученики.....	33	32	97,0	33	37	112,1	
И. Т. Р.	194	172	88,7	203	192	94,6	
Служащие.....	116	110	94,9	116	112	96,6	
М. С. По.....	47	49	104,3	47	53	112,8	

Данная таб- ица особенно ярко подчеркивает разрыв между
производительност ю труда, выпол- нении производственной программы
и оплатой труда - по Сергиевакому стек-заводу. Выпол- нение пла-
на по оплате труда по Вагамазскому стек-заводу почти соответст-
вует с % выпол- нения производственной программы.-

е | Обеспеченность заводов.

Ва-амазский стек-завод - сыре и топливом обеспечен по-ност в до 31 I-1934 г. невыпо-нение п-анов не в коем ст-у-чае не может мотивироваться недостатком сыра и топлива.

Гораздо хуже обстоит дело в Сергиевском ст|з. Имея в до-статочном ко-личестве сыре, необеспечен завод необходимым запа-сом топлива | причины - в первом разделе |.

ж | Финансовое состояние.

Финансовое состояние заводов в текущем году значите-но улу-шилось.

Ва-амазскому стектозаводу в начале 1933 г. были видене-ны оборотные средства в сумме 349 тыс. руб., Сергиевскому - 263,0 тыс. руб.

В счет покрытия убытков текущего года по-учено Ва-амаз-ским ст|з - 75,0 т.р., Сергиевским - 25,0 т.р., имея от прош-го года финансирование убытков | из-лишек покрытия | по Ва-ама-зу - 36,2 т.р. и по Сергиевскому - 48,3 т.р.

На I|X- убытки по Ва-амазскому ст. | з. выражается в сум-ме 92,8 т.р. | финансирование | 11,2 т.р. |.

По Сергиевскому заводу на I|XI- убытки выражаются в сум-ме 115,1 т.р. Таким образом недопо-учено в счет финансирования убытков 41,8 т.р.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НКМХОЗА.

| Трест стройматериалов |.

П-ан выпуска ва-овой продукции в ценах 26-27 г. на 1933 г. о-т предусмотрен на сумму 631,4 тыс. руб., выпо-нено за 9 месяцев на сумму 153,3 т.р. или на 24,2 % к годовому п-ану.

План по выработке стройматериалов на Октябрь' месяц. выполнен в сумме 58,3 тыс. руб. выполнено на 27,3 тыс. руб. или 46,8 % к месячному плану и 168,5 % к выполнению в октябре 1932 г.

Невыполнение производственной программы объясняется:

а) по сырцу | выполнение на 69,1 % | - первая половина октября-января периодом перехода на зимнее производство кирпича, в течение которого имеет место недодел продукции, как результат освоения оборудования зимнего производства.

б) по обжигу | выполнен. 44,3% | - недостатком запаса сырья цеховой выработки.

в) по бутловому камню - | выполн. 37,6 % | неостгрузкой камня, ввиду неподачи вагонов железной дороги.

г) По расписовке часа - по плану и фактически часозавод стоял на ремонте.

Численный состав и текучесть рабочих.

Наименование предприятия.	работало человек.	% к плану	текучесть в %.	прогулы к стр.ч/дн.
Кирпичный	138	51,5	210,0	1,0%
Разработка бута.	12	26,6	16,7	0,4%
- " - гравия	20	166,7	166,7	1,4%

ПРОСТОИ

Простои имеют место на кирпичном заводе - 142 час. из-за ремонта механич. оборудования завода.

Соцсоревнование и ударничество развернуто только на кирпичном заводе, имеется 14 ударных бригад, с охватом 68 чел. и рабочих и т.д.

704

Производительность труда. | в неизменных ценах на одного рабочего.

	По плану.	факт.	% к плану.
Кирпич. завод.	144	147	<u>102,1</u>
Разработка бута.	338	350	<u>103,5</u>
- " - гравия.	242	140	<u>57,9</u>

Фонд заработной платы кадровых рабочих.

	Фонд зарп. в соответствии с % вып.-н. производств. программы.	Факт. вып.-н. но.	Результат. пере-расхода.	Средн. зарп. одного кадров. рабоч.	% к плану.
Кирпичный завод	11955	12139	+1184	95-21	<u>107,8</u>
Разработка бута	2123	2141	+ 18	178-42	<u>104,7</u>
- " - гравия	1115	1065	- 50	52-25	<u>56,5</u>
	15193	16245	- 1152	-	-

Перерасход фонда заработной платы по кирпичному заводу вызван оплатой рабочих за время простоев производства | ремонт | .

Вопросы сбыта и транспорта продукции.

Вследствии не подачи вагонов ж.-д. дорогой увеличиваются в карьерах запасы бутового камня, так например на I/X-32 г. имелось в карьере - 6240 м³. на I/XI- увеличилось до 6798 м³.

8 20

ПРОМКООПЕРАЦИЯ.

Выполнение плана по кооперативной промышленности по выпуску ва-товой продукции в неизменных ценах за 9 месяцев определяется в сумме 9970,9 тыс. руб. или 33,7 % к годовому плану.

План и выполнение по отдельным союзам таково:

| в неизменных ценах |.

	План выпуска ва-товой продукции на 1933 г.	Выполнение за 9 мес.	% вып. к годовому плану.	Примечание:
Удпромсовз.	11940,0	3250,9	<u>27,2</u>	План и выполнение в тысячах рублей.
Обкоописоюз.	4950,0	1683,7	<u>34,0</u>	
Лесдревхимпромсовз	9541,6	4090,6	<u>42,9</u>	
Удметаллпромсовз.	3165,8	945,7	<u>29,9</u>	
	<u>29597,4</u>	<u>9970,9</u>	<u>33,7</u>	

Ни какими данными, кроме выполнения плана в ценностном выражении - по системе промкооперации Общ-ан не располагает.

9

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

1. Коллективизация

В связи с постановлением ЦИК и СНК от 22 Августа о сокращении отчетности, отчет о ходе коллективизации устанавливается квартальный, поэтому в этом обзоре помещаются сведения о коллективизации по состоянию на 1-е Октября. В предыдущем обзоре эти сведения уже давались, но не от всех ерсов.

Количество колхозов на 1-е Октября 2772, в них хозяйств 94335, что составляет 76,9%.

Трудоспособных в колхозах 237.592 чел.

Находится в отходе..... 8775 колхозников

Соревнуется..... 1686 колхозов

По соревнованию идет впереди Момга (202 колхоза из 220)

Число ударников в колхозах - 10552

Обобществленных лошадей по области 90050.-

Национальный состав колхозов

Удмуртских хозяйств 58792 или 62,4%

Русских -" 33461 " 35,4%

Прочих -" 2081 " 2,2

Организационно-хозяйственное состояние колхозов

Распределение доходов проведено в 386 колхозах 15%.

По распределению доходов дали сведения 13 ерсов области.

Проведены отчеты в 1232 колхозах или 48%

Установлены штаты в 1146 колхозах.-

Стоимость трудового дня.

	<u>максим.</u>	<u>миним.</u>
По северным ерсам.....	6,0	0,2
по южным ерсам.....	16,0	0,2

Работа по обеспечению бескорневых хозяйств колхозников тёлками проходит неудовлетворительно.

Нужно обеспечить 6485 хоз; обеспечено 802 хозяйства, что составляет 14%, в то время как имеются все условия к полному обеспечению колхозников тёлками.-

II. Уборка картофеля

Уборка картофеля закончилась к 25-му октября.

У б р а н о :

- Совхозами - 1602 га
- колхозами - 26147 "
- единоличн. - 9660 "

В С Е Г О...37409 га или 100%

III. Осенние с/х работы

Работы по организации первичной переработки льна, основной технической культуры области проходили неудовлетворительно (преобладает самотек).

Так - снято льна со стлиц - всего 49909 га или 67%
получено трепанного волокна - 8131 цент. или 14%

Вспашка зяби по области проведена с большим успехом:

- ВСЕГО вспахано зяби к 21/Х
- Совхозами - 4302 га
- Колхозами - 293962 га
- Едилично. - 41458 га

ВСЕГО:..... 339722 или 96%

К краевому заданию - 205,9%

По сравнению с прошлым годом зябью охвачена в 4 раза большая площадь.

Силосная кампания также проходила вполне удовлетворительно.
Так к 15-му Октября засилосовано:

Совхозами - 2760
Колхозами - 99855
Единойличник - 1750

В С Е Г О 104365 или 114,0%

Раскаровка и освоение новой осенью 1933 года, согласно заданий Края должна быть проведена на площади 25100 га, но на 1-е Ноября всего выполнено лишь 6004 га или 23,8%

1У. Подготовка к весенне-посевной

Ссыпано семенных фондов на 1-е Ноября

444018 ц. или 53,6%

" - страховых фондов " - "

54614 " 32,4%

Впереди по ссыпке семфондов идут Мокга (92,8%) Зура (87,2) и Грахово (95,9%).

Отстают Яр - 28,1%, Глазов - 27,7%

По ссыпке страховфондов Мокга - 93,6%, Вавом - 77%, Ижевск - 69,8%.

Отстают по страховфондам : Дебессы - 1,5%, Яр - 4,0%, Карсавай - 4,6% и Шаркан - 4,5%.

Большинство еросов и колхозов, выполнив план хлебосдачи успешно и борясь за скорейшее окончание ссыпки семенных и страховых фондов не ведут, чем затягивают и распределение натуральной части доходов в колхозах.

(см. сл.стр.)

У. Товарные фермы:

Состояние по основным кив. тов. колхозным фермам таково:

Название ферм	План		Выполнение			% выполнения	
	Поголовья	Мат. сост.	Колч. ферм	Поголовья	Мат. состав	По поголовью	По мат. сост.
М.Т.Ф.	31500	11500	627	32078	10872	101,8	94,5
С.Т.Ф.	25000	8000	361	23244	5113	92,9	63,9
О.Т.Ф.	1000	600	24	1372	811	137,2	135,1

Из таблицы видно, что по количеству поголовья план выполняется удовлетворительно, но нужно учесть, что по СТФ в связи с назначительным % выполнения мясосдачи (25,5%) в ноябре и декабре должно произойти некоторое снижение стада.

Приплод на товарных фермах

С 1-го Января родилось кивыми	На 1/X	На 1/XI	Прирост за месяц	
Телят.....	8432	8771	339	
Поросят.....	17152	18278	1126	
Ягнят и козлят	259	259	-	

Паден молодняка за отчетный месяц был большим, что является показателем, что тов. фермы недостаточно подготовились к осенне-зимнему периоду.

Из числа народив. пало	На 1/X	На 1/XI	Пало за месяц
Телят.....	952	1039	87
Поросят.....	4572	5117	545
Ягнят и козлят.....	33	33	

13 *of*Мясомолоко заготовки

Сдано мяса и молока фермами с начала заготовок.

Выполнение плана

План сдачи	М л а с а	По 1/Х1	По 1/Х	Сдано за месяц	% выполн. плана.
2570 ц.	Крупн. скота	2556,1	2274,1	282,0	99,5
7860 ц.	С в и н е я	2001,1	1730,9	270,2	25,5 ?
-	О в е ц	10,5	10,5	-	-
26200 ц.	М о л о к а	27275,0	22130,2	5145,8	104,1

Таблица показывает об удовлетворительном выполнении планов по МТФ (молоко и мяса) и совершенно неудовлетворительном выполнении мясосдачи по СТФ, что явилось результатом отсутствия борьбы за качество в свиноводстве.

Сведения об обеспеченности ферм кормами имеются лишь неполные и не дают представления об общем положении дела. К-во кормов на фермах имеется, но не дают возможности судить, какая часть потребности собранными кормами может быть удовлетворена.

Этот недостаток отчетных данных в следующем обзоре должен быть устранен.-

14 250

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1. Заготовка и вывозка. Данные за отчетный (Октябрь) месяц как по заготовке, так и по вывозке имеются только от Управления лесами завода №-10. Выполнение программы заготовки и вывозки за отчетный месяц характеризуется следующими показателями:

	Заготовка				Вывозка			
	План	Выпол.	% к	% к	План	Выпол.	% вып.	% к
	на X	за Xм.	X пла:	квар:	на X	за Xм:	кXпл.	кварт
месяц:		ну.	пл.	мес.			плану.	

По 14 лесопунктам.....	189,9	106,8	56	19	104,0	62,5	61	14
------------------------	-------	-------	----	----	-------	------	----	----

ПРИМЕЧАНИЕ: в тысячах плотных кубометров.

Учитывая недоисполнение производственной программы за предыдущие кварталы и невозможность допустить прорыва в снабжении Игальского завода дровами, производственная программа на 1У кв. максимально увеличена до пределов реально возможного выполнения.

Против первоначальной проектировки годового промфинплана на 1У кв. увеличение выразилось по заготовке на 48⁵ тыс.м³ или на 12%, по вывозке на 115 т.м³ или на 35%.

Помесячные темпы заготовки и вывозки, учитывая особенности притока рабочей силы, весьма благоприятные условия вывозки древесины, ввиду раннего наступления санного пути, спланировано в следующем виде:

	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ВСЕГО за 1У кв
Заготовка.....	35%	40%	25%	100%
Вывозка.....	24%	28%	48%	100%

II. Выполнение плана дровосаготовок Лесотрестом и Управления Лесами завода за три квартала 1933 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года характеризуется следующими показателями:

(в тыс. плотн.м³)

	Фактич. выполн. плана за 9 мес. 1932г.	План на 9 мес. 1933 г.	Выполн за 9 мес. 1933г.	% выпол. к плану за 9 мес. 1933 г.	% к вып. плана за 9 месяцев 1932 г.
Заготовка					
Деловой	676,9	840,9	734,6	87,4	108,5
Дров...	614,7	951,9	793,0	83,3	129,0
В С Е Г О	1291,6	1792,8	1527,6	85,2	118,3
Вывозка					
Деловой	792,9	1191,7	766,5	64,3	96,7
Дрова...	671,2	1151,6	965,3	83,8	143,8
В С Е Г О	1464,1	2343,3	1731,8	73,9	118,3

Удельный вес в заготовке и вывозке Управления Лесами завода №-10:

(в % к общему объему заготовок по двум заготовительным организациям:

	Фактич. выполнен. за 9 мес. 1932 г.	План на 9 мес. 1933 г.	Выполнен. за 9 мес. 1933 года.
Заготовка			
Деловой....	15,9	29,9	13,2
Дров.....	66,3	73,4	71,2
Вывозка			
Деловой....	11,1	23,6	11,3
Дрова.....	57,3	65,3	65,9

III. Производительность труда в III квартале

<u>По заготовке</u>	<u>План</u>	<u>Выполнение</u>	<u>% выполнения</u>
Управление Лесами завода №-10.....	2,89	2,13	74%
Удмуртлесотрест..	3,4	2,5	73,0
<u>По вывозке</u>			
Управление Лесами	5,0	4,52	90,0
Удмуртлесотрест..	3,3	2,6	78,0

Низкая производительность труда на лесозаготовках как по Управлению Лесами завода, так и по Удмуртлесу объясняется: большой текучестью рабочей силы, отсутствием массово-воспитательной работы по организации социалистических методов труда. Если в первом квартале по Удмуртлесу бригадным методом труда было охвачено рабочих свыше 50-ти % и свыше 15-ти % рабочих участвовало в соревновании, то в III квартале к концу его главным образом снизилось бригад до 5%, тогда как даже к началу III кв. было еще охвачено 14%. Число соревнующихся к началу III кв. составляло 4%, к концу осталось только 0,2%.

Показатели производительности труда за октябрь месяц имеются только по Управлению Лесами завода №-10.

Производительность труда за Октябрь месяц:

	<u>1 декада</u>	<u>II декада</u>	<u>III декада</u>	<u>за месяц</u>
По заготовке.....	1,8	1,9	2,1	1,97
% к плану.....	72	76	84	79
По вывозке.....	4,6	4,2	5,4	4,78
% к плану.....	134	122	158	140

Несмотря на достижение высокой производительности труда по лесопунктам Управления Лесами завода план как по заготовке, так и по вывозке не выполнен, это объясняется слабой обеспеченностью

17 39

рабочей силой - пеших - 3980 чел. или % к плану, конных - 900 чел. или % к плану.

Рассматривая данные о работе по отдельным лесопунктам видно, что обеспеченность рабочей силой максимально достигала до 66% лесопункта областной, где план заготовок в октябре выполнен на 106% и по вывозке на 92%.

Областной Лесопункт работает почти в одинаковых условиях с другими лесопунктами. Благодаря умелому руководству, реальному планированию всех производственных процессов на заготовке на вывозке и гибкости в маневрировании рабочей силы, внимательному уходу конным обозом - Областной лесопункт является передовым и образцовым лесопунктом.

Своевременному выполнению планов большую роль играют в промышленности и быта кадровых рабочих вследствие этих условий кадры областного лесопункта наиболее устойчивы, нежели в других лесопунктах.

Все эти условия дали возможность Областному Лесопункту получить переходящее красное знамя еще в начале III-го квартала.

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

18 40

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.

Несмотря на удовлетворительное выполнение плана развертывания сети (количественно) решительного перелома в работе органов здравоохранения за лучшее качество работы нет.

Массовая сан-профилактическая работа развернута слабо. Со стороны ерсовых организаций, а также и самого Облздравотдела дренной помощи ерсадравотделам нет.

В работе органов здравоохранения не изжита компаниящина, качественное улучшение обслуживания имеющейся лечебно-профилактической сети неудовлетворительно. Вследствии неповоротливости самих ерсадравотделов часты случаи перебоев в продовольствии, медикаментах. Недостаточно обеспечены инвентарем, инструментом и большой недостаток квалифицированных кадров (врачей).

Движение остро-заразных заболеваний видно из следующей таблицы:

	За 1932 год.		За 9 месяц. 1933г.	
	ВСЕГО	в-т.ч.Ижевск	ВСЕГО	В т.ч.Иж.
<u>Т и ф ы:</u>				
а) брюшной.....	1809	1320	907	574
б) сыпной.....	2874	699	2056	603
Скарлатина.....	437	106	381	153
Натуральная оспа:	446	71	904	21
Дифтерия.....	500	405	492	258
К о р ь.....	3982	1939	4954	1669
Сифилис, всех стадий.....	3201	646	1289	597
В т.ч.первичный...	479	83	383	96

Наиболее пораженные пункты эпидемическими заболеваниями за последнее время оказались: гор. Ижевск, гор. Мокга, еросы: М-Пургинский, Аднашский и Зуринский.

На первое октября по сельской местности имели 44 бани, с пропускной способностью от 55 до 150 человек, при них 26 вошебок и одна дезокамера.

Затруднения в борьбе с эпидемическими заболеваниями составляют еще и перебой в снабжении дезосредствами, как-то: мылом, спиртами, совершенно отсутствует сера.

В области борьбы с социально-бытовыми болезнями развернута следующая работа: 3 вендиспансера, 3 тубдиспансера в городах и 9 венпунктов на селе.

По борьбе с трахомой работают 4 врачебных пункта на селе и 2 глазных отделения (гор. Глазов и Мокге).

267 трахоматозно-сестерских пунктов. План 255 к концу года и 23 трахоматозных инструктора. Пропущено через курсы по борьбе с трахомой 1135 чел., сельских учителей. Пропущено через курсы повышения квалификации по трахоме 14 врачей. Охвачено систематическим лечением в 282 селениях погловно в количестве 52.000 чел. Подготовлено трахоматозных сестер 106 чел. и трахоматозных инструкторов 6 чел.

Невыполнение плана по ясельному обслуживанию об"ясняется недостаточным вниманием ЕросОНО к организации ясельных помещений, недостаточностью раз"яснительной работы среди колхозников.

(табл. см. сл. стр.)

О выполнении плана по здравоохранению УАО за 9 месяцев 1933 года характеризуется следующими показателями:

ПОКАЗАТЕЛИ:	План на 1933 года	фактически выполнено за 9 месяцев.	%
<u>А. СЕТЬ (гор. и промцентры)</u>			
1. Здравпункты на предприятиях.....	16	13	80,6
В том числе врачебных...	6	5	83,3
<u>II. Внебольничная помощь</u>			
Число поликлиник и амбулаторий.....	11	11	100
В них полн. врач. единиц	75	75	100
Число проч. учреждений внебольничной помощи.....	21	21	100
В них полн. врач. единиц	37	37	100
Из общего числа врачебных единиц (без зубных).....	112	112	100
а) туберкулезных.....	8	8	100
б) венерических.....	14	14	100
в) О.М.М.....	12½	12½	100
г) О.З. и П.....	8	8	100
Число зубных врачей.....	16	16	100
Число врачей помощи на дому.....	11	11	100
<u>III. Стационарная помощь</u>			
Число больничных коек ВСЕГО.....	996	976	98,0
В том числе: а) заразных..	250	250	100
б) родильных	160	140	87,5

21

Ут

ПОКАЗАТЕЛИ	План 1938 года	Фактически выполнено за 9 месяц	%
<u>IV. О.М.М.</u>			
Число постоянных ясель.....	16	16	100
В них мест.....	735	705	95,9
<u>V. Санэпидучреждения и мероприятия.</u>			
Число дезопунктов.....	2	2	100
Число санбаклабораторий....	3	2	100
Число госсанинспекторов.....	15	9	60,0
<u>VI. Учреждения ОЗД и П</u>			
Деттубсанатории.....	1	1	100
Коек в нем.....	30	30	100
<u>УП. КАДРЫ</u>			
Врачи.....	272	177	43,0
В том числе удмуртов.....	-	13	-
Среднего медперсонала.....	485	400	82,5
В т.ч. а) помсанврачей.....	9	8	88,8
б) акушерок.....	50	46	92,0
<u>Б. СЕТЬ сельск. местность</u>			
1. Число самостоят. врач. амбул	16	6	37,5
2. Число прибольничных амбул.	31	29	93,5
3. Число фельдш. акуш. пунктов.	46	46	100
4. Ком. жен. и дет. консульта- ций.....	36	30	83,3

ПОКАЗАТЕЛИ:	План 1933 года	Фактически выполнено за 9 мес.	%
5. Глазных врачебных пунктов.....	6	6	100
6. Венпунктов....	9	9	100
7. Число больниц.....	31	29	93,5
Коек к ним.....	870	850	97,7
В том числе:			
а) родильных.....	213	213	100
б) заразных.....	250	250	100
8. Число постоянных ясель..	237	118	49,8
Число мест в постоянных яслях.....	7010	3540	50,5
9. Число сезонных ясель....	1000	820	82,0
Мест в них.....	30000	24427	81,4
<u>КАДРЫ НА СЕЛЕ.</u>			
Врачей.....	90	32	35,5
В том числе удмуртов.....	-	5	-
Среднего медперсонала.....	918	827	90,0
В том числе:			
а) пом. самврачей.....	17	17	100
б) акушеров.....	137	102	74,4

23 *WS*

ФИНАНСЫ ЗА ОКТЯБРЬ 1933 г.

КАССОВЫЙ ПЛАН.

Согласно кассового квартального плана на IV кварта 1933 г. вся сумма реализации товаров выражается в 63995 т.р. из которой на наличные будет реализовано 58445 т.р. По месяцам сумма эта распадается: на Октябрь и Ноябрь по 31,85%, на декабрь 36,3%, по потребкооперации в сети соответствующие проценты будут 35,7%, 35% и 29,3%. Союзспирт свой оборот разбив равномерно по месяцам и Орси - 32,4%, 30% и 37,6%. Эта пестрота в распределении оборота по месяцам говорит за то, что отделенные организации в основу его кладут различные соображения, не руководствуясь денежностью населения.

Выполнение кассового плана за Октябрь видно из следующей таблицы:

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ.

План.

Исполнен.

%

П Р И Х О Д .

Реализация товаров	18910	13666	72,2
В т.ч. потребкооп. в городе	3467	2051	83,1
" союзспирт "	755	344	45,6
Торги	3772	2292	60,6
Проч. торги упрехд.	1200	1250	104
Потреб. в сети.	4470	3354	75
Союзспирт	207	1110	123,3
Торги	303	118	39,3

В т.ч. проч. торг. орг. в себе	433	230	53,1
" Орган	4603	2917	62,4
Юби-изд. средств населен.	1929	1777	91,4
Сберкасса	143	68	47,5
Доступ-ен. на т.с. ко-хозов.	163	99	60,9
Коммуналь-ные доходы	69	99	143
Транспорт	415	465	112
Связь почта	463	185	40
Прочие доходы	459	585	127,4

ВСЕГО ПРИХОДА: 22561 16944 75,1

РАСХОД.

Зарплата основн.	12477	10965	81,4
" проч. видн.	1066	852	80
Выдача с т/сч. ко-хоз.	179	380	212,2
Лесозаготовки и сплавы	2272	1499	66
Сельхоззаготовки	2425	2202	94,9
Пром. заготовки	648	336	52
Из-опер. расходы	620	623	100
Гуж. расходы	404	245	61,2
Выдача орудия премий Госстраха	200	159	79,5
Соцстрах	501	296	59,2

ВСЕГО РАСХОДА: 20792 17657 85

Невыполнение плана по реализации товаров на 27,8 % влекло за собой вообще недобор по приходу кассы-ана в 24,9 %, Несмотря на то, что в связи с заготовками в сельской местности, находится

излишек денежных знаков, торговые организации кроме совхозарта не развернули в сети торговли и не сумели изъять денежные излишки. Как и всегда Сберкасса не выполнила своего плана, но все же процент исполнения выше сентябрьского | 16 % |, и августовского | был отриц |. Текущие счета колхозов дали отрицательное расхождение с превышением более чем в два раза плановых предположений.

Расход имеет более высокий процент выполнения | 85 % | чем приход, при чем хозяйственно-операционные расходы достигли 100 %. Слабое развитие достигли заготовки, особенно промзаготовки.

Неразворотливость организаций, на обязанности которых лежали эти заготовки подчеркнута слабым исполнением средств по кассплану. Недостаточный завоз товаров, повлекший с одной стороны невыполнения предположенной суммы реализации товаров, с другой стороны имеет за собой лишь на 61,2% израсходования средств, предназначенных по плану на транспорт.

МОБИЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ.

Первоначальная сумма плана мобилизации средств на IV квартал выражалась 16192,38 т.р. из которой падает на чисто мобилизацию средств 10753,38 т.р. и 5440 т.р. иго по обществу-енному сектору, но уже к 15 октября сумма плана была уточнена и доведена до 24779,88 т.р. при чем на мобилизацию средств населения 11639,88 т.р. и 13140 - на обществу-енный сектор.

Увеличение в основном произведено за счет увеличения задания центра по реализации займа на 1100 т.р. и по спецнаценки и по налогу с оборота на 7680 т.р. в связи с открытой к октябрю торговой коммерческой сети х-зобом. Прочими статьями плана были произведены незначительные изменения.

Исполнение плана представляется в следующем виде:

СТАТЬИ	План.	Вып. -- не по.	%
Сельскохозяй.	336,1	253,8	75,3
Стройплатеж по селу	161,2	83,7	52,3
" по городу	1300,8	580,5	
Самостоятельное	772	333,1	48,7
Возврат ссуд	742,2	258,8	34
Потребсоюз	770	204,9	26,6
Купеческий по городу	10,0	165,2	165,2
" по селу	48,4	14,3	29,8
Положительный на-ог	505	202,7	40,1
Промна-ог	20	20,7	103,5
На-ог на сверхприбыль	2,5	0,3	16
Риочный заем	82	9,5	11,6
Личное страхование	110	16,8	15,3
Добровольное " "	9,5	10,7	112,3
Эк-кооперация	42,08	16	37,2
Заем	5420	1698,4	31,5
Вклад	1317	112,6	8,6
ИТОГО:	11639,88	3946	33,9

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СЕКТОР.

На-ог с обор.Совзн.знач.	2480	1433,6	57,8
" респ. " "	30	-	-
" местн. " "	2600	125,8	4,8

Бюджет нац.собз.знач.	20	-	-
"- республик. "	10	-	-
"- местн. "	700	-	-
На-ог с совхозов	20	-	-
Специальные	7000	810,3	11,5
На-ог с нетов. опер.	140	17	12,1
На-ог с кино	120	44,3	36,8

 ИТОГО: 12140 2430 18,8

ВСЕГО: 24779,88 6376 25,7

Некоторые недобор средств по займу и сильный недобор по вкладам бы компенсирован перебором против среднего ф-а по иным статьям плана мобилизации средств. Обычная слабая работа Сбербанка имеет низкий процент выполнения по рыночному займу и по вкладам. Сберкасса продолжает работать темпами, которые бы ей усвоены до настоящего времени. Все виды сборов и на-огов по обществ-енному сектору имеют и-и меньший процент выполнения и-и же до них совершенно нет поступления. Специальные, занимавшие 28,3 % всего плана, имеют незначительный процент выполнения. Непоступление слабое поступление средств по на-огу с оборота и по бюджетным на-енкам следует отнести к слабой работе финорганов, инспекторов доходов.

ВСЕКОБА НК.

Кроме обычного д-я Всекобанка кредитования строительство по линии кооперации, на которое из годового плана в 608 т.р. выдано бы-о 466,6 т.р. и 76,6 %, по линии Всекобанка проходит

28 50

финансирование сверхнормативного строительства трех объектов.

1. Кооперативный техникум, на который из ассигнованной суммы в 215 т.р. взято 122,5 т.р. или 57 %.

2. Фабрики - кухни 3, процент выборки средств на который и выражается в 40,7 % и из 700 т.р. взято 284,9 т.р. и

3. Дом комбинат по линии ивн-идной кооперации, на строительство которого из суммы ассигнования на год в размере 375 т.р. выбрано 231,2 т.р. или 61,6 %. Таким образом всего в продолжении 10 месяцев 1933 года из 1899 т.р. выдано 1105,2 т.р. или 58,9%. Темпы строительства по линии Всеобанка не отличаются от таковых по комбанку.

ГОСБАНК

Приводимая ниже таблица говорит о состоянии задолженности Госбанку по состоянию на 1 ноября 1933 года.

Наименование Наркомата.	Задолженность на 1/1-33 г.	Задолженность на 1/11-33 г.	Изменение на 1 ноября. 1 октября.
НКТ пр.	2528	3135	+ 607
НК-экспр.	498	477	- 21
НК-наб.	545	1191	+ 646
НК-торги	549	613	+ 64
Иквенторг.	-	108	- 108
Комитет заготовок	7080	6803	- 277
Измем	889	834	- 55
НК-св.	1426	1315	- 111
Потребкооперация	3153	3771	+ 618
Котхозцентр	10	4	- 6

Кустпромкооперация	1098	892	-206
О р с н	2651	2723	+1072
НКсовхоз	423	423	+ 5

 ИТОГО: 20850 23294 +2444

Рост за месяц - 11,75 %, на торговые организации имеют бо-льшой % роста - 27,6 %. Введение новой системы кредитования да-ет торговым организациям новых средств 1754 т.р. , кроме то-го Госбанком бы-ло произведено сокращение задол-женности Потреб-кооперации по временным , внеп-ановым и по ссудам на суммы в пути - на сумму 310 т.р.

Потребител-ями кредита яв-ляются : торгов-ля 34,9%, заготов-ки 29,2 %, промыш-ленност-ь 20,5 % и прочие - 15,4 %. Си-стемное фини-сирование да-ет Кустпромкооперация на 25 % и-ли 206 т.р. , но у нее в то же время вырос-ла просрочка ссуд , что сле-дует об-яснить вы-прав-лением в этой области работы Госбанка в смысле воздействия на п-оухую работу кооперации.

КОМБАНК

Выпо-нение п-ана Комбанком видно из помещенной ниже таб-лицы:

Объекты строите-ль-ства.	П-ан 1933 г.	П-ан 10 мес. 1933 г.	Выбра-но за 10 м. 1933г.	% вып-н. п-ана.	
				к го-ду.	к 10 мес.
Ж-лищное строите-ль-ст.	4824,55	3834	2560	53,1	67
Коммуна-льное	1284,19	1070	916,38	71,6	85
Ку-ртурнобытов.	1872,8	1500	984,42	52,6	65,6

30 (S)

Промзавод. строит. мат.	348,0	207	147,76	59,2	71
Прочее строител ^ь ство.	1168,5	968	547,16	48,5	56

ИТОГО:	9399	7579,8	5155,72	54,8	68

Выбрано средств по финансированию строител^ьства отде^{ль}ными закредитованными организациями за 10 месяцев всего 54,8% годового плана, за октябр^ь же месяц - 4,6%, менее следуемых за 10 месяцев на 28,2% и т.п. 2424,1 т.р. и на 3,5% месячного задания. За из^ъятием суммы 272,3 т.р. падающей на строител^ьство, не начинавшееся в 1933 г., оста^вшая сумма 2161,8 т.р. является резу^{ль}татом невыполнения плана строител^ьства. Вдальше начала строител^ьства и слабее темпы его - вот основные причины невыполнения плана строител^ьства, на отде^{ль}ных стройках и главным недостатком работы и транспорта для перевозки строительного материала.

П Р О М Б А Н К . .

Выбор средств по промбанку идет вполне удовлетворительно и выше в чем в иных банках. Причиной этого явления следует считать, что строител^ьство промышленных предприятий пользуется большим значением и стройорганизации свои строител^ьные ресурсы в том числе и работу прежде всего бросают на промстроител^ьство, а потом на жилищно-бытовое и жилищное строител^ьство.

С Е Л ^ь Х О З Я И Н С Т В О . .

В продолжении 10 месяцев 1933 г. банком по госсектору на жилищно-бытовое выдаю 682,5 т.р., на которых 227,1 т.р. или 33,4%, были предназначены на операционные расходы, оста^вшие же средства были твердо целевые назначения, а именно: производственное строител^ьство 246,8 т.р. или 36,6%, энергетика

и инвентар^ь - 23,3 % и к 159 т.р. на организацию территории - 4,5 % и к 30,4 т.р. и на оста^{ние} мероприятия 2,2 % и к 19,2 %. Кроме этого (финансирования в продолжении октября в порядке кредитования выдано 45,5 т.р. и к 43,6 % кварта^{льного} плана, но как и в III кварта^{ле} наблюдается, что план Се^{льхозбанк} совершенно не придерживается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.-

Созданный в юнне III кварта^{ла} под^{зем} в отношении стотрентного выполнения плана мобилизации средств, давшего положительные результаты в октябре уже спад и работа пон^а об^{щими} темпом, не давши даже с^{ледующей} за Октябр^ь 1/3 кварта^{льного} плана. Проведенная кампания по выполнению к годовщине октября 75 % кварта^{льного} финансового была слабо развернута, не собрала вокруг себя надлежащего внимания, как это видно в ноябре, конч^{ась} сбором млн^{ов} 37,2 % и к млн^{ов} 50 % задания. Слабо шла и реализация товаров. Вследствие всего массовый план был выполнен млн^{ов} на 75 %. Работа банков шла нормально и ускорил^{ась} млн^{ов} в перевозочности строительных организаций. Торговля и строительств^о встречали благоприятное к себе отношение со стороны банков, но и торговле и строительные организации не развили достаточно своей работы открытые кредиты оста^{ются} не использованы. При этом эти кредиты носят характер суб^{сидийной} помощи на отсутствие товаров, стройматериалов и рабочей силы - подкрепляясь общими рассуждениями; всевозможности в этом отношении не использованы, так част^{но} товаров местной промышленной кооперации сбываются за границами области, ввоз стройматериалов на эти не развит, в самой же области не достаточно развито производство стройматериалов.

Нач. к. ~~Сидорова~~ *Сидорова* *Сидорова* *Сидорова*
 Н.Х. Машов - *Сидорова* *Сидорова* *Сидорова*

Увинторфострой по плану к маю месяцу 1933 г. уже должен сдать готовой площади 120 га для эксплуатации Торфуправлению. Имеющиеся темпы работ и состояние с рабочей силой вызывают ~~взволнованные~~ опасения в отношении выполнения плана к сроку.

Торфострою по плану требуется рабочих 562 чел., работает же на корчевке всего 234 чел., из них 138 сезонников, 96 постоянного кадра.

Рабочая сила целиком прикреплена из Вавожского ерота /из 12 сельсоветов/, самый дальний пункт до 80 км.. Трудоспособных прикрепленных к Увинторфострою по этим сельсоветам 1485 чел., из них фактически работают лишь до 100 чел. и меньше.

Состав рабочих текущий, примерно в течении каждой шестидневки. Весь состав рабочих обновляется, средняя продолжительность работы 3-4 дня. Из колхоз. работают "по очереди": обыкновенно уходящие с работы растаскивают инвентарь Увинторфа.

Производительность труда очень низкая. При установленном нормам выработки за рабочий день на человека 30 кв. метров корчевки /4 рубл. 60 коп./ и дров 3-4 к/м. /90 коп. за к/метр /, средняя производительность труда выражается в 35-40%, есть худшие бригады как бригада Меньшикова /мальковский сельсовет/. Выпол. 24% нормы.

Более лучшие бригады: Бутолина - 97% к норме и Рязанина 105%.

По рытью канав имеют большую производительность труда только рабочие из вне области /практики/. Например бригада Муравьева 130% и бригада тов. Гусманова 76%, которые соревнуются между собой. По Торфуправлению работает: 94 Платина, 27 возчиков и 12 пильщиков, все сезонники.

В снабжении существует полнейшая уравниловка, независимо от выполнения нормы ~~зарадка~~, все получали по I кл. гр. хлеба и одинаково других продуктов.

Многу предложено установить дифференцированное снабжение по выработке нормы.

Сельпо со снабжением не справляется, из за отсутствия средств не выкупило за IV кв. по полученным нарядам промтоваров и продуктов на 13 тыс. руб.. Это усугубило затруднения по снабжению.

Торфотрест сейчас разрешил самосвятельное снабжение на договорных началах непосредственно с обл. потребсоюзом. Для этого уже авансировали 10 тыс. руб. средств.

Имеется до 12 ~~тыс.~~ рубл. задолженности рабочим, из них уже авансирована продуктами до 6 тыс. рубл.. Средств сейчас Торфострой неимеет.

Плохое положение с жилищным строительством, Торфострой и Торфуправления спорят, кто должен строить, поэтому еще не имеют ни плана соц. городка и никакого плана строительства, без всякого плана Торфострой строит сейчас два барака, два дома и I контора, которые к январю должны были уже быть готовыми, но лесоматериалу строительного заготовлено только на 56%.

Клуб и столовая в одном помещении /днем столовая, вечером клуб/.

Из за жилищного кризиса до 90 чел. рабочих живут за 4 версты в деревне, с ними никакой общественно-массовой и культурной работы не проводится.

Партийная ячейка слабая, состоит из 6 чел. и кандид. 5, работают на следующих видах: секретарь ячейки, директор Торфоупр., начальник торфостроя, торфком, зав. кадрами, Пред. с/по, кладовщик, пожарник, десятник, бригадир, рядовой рабочий. Только двое партийцев работают на производстве. Комсомольцев нет.

Проводили два партдня 1 и 16 декабря, на 1/ХП вопросы: 1/ О работе снабжении и 2/ О прогулах.

- 16/ХП- 1/ О заключении пакта с Францией.
2/ Речь тов. Молотова на с'езде инж. тех. работников
3/ О разрешении продажи хлеба в татреспублике и Ленингр. обл.

Неговоря уже о грамотности Новости дня и связи вопросом с местными задачами, конкретных постановлений ячейка не имеет.

Партнагрузок партийцы не имели. Политучебой охвачено 18 чел. из них только 5 чел. партийцев.

По указанным недостаткам в работе, при моем присутствии обсудили на ячейковом собрании и наметили мероприятия по их устранению и улучшению хозяйственного и политического руководства на Увинторфе.

Инструктор Удм.ОК ВКП/б/.- *Глузниц* /Шубин/.

3/1-33 года.

4133

МАТЕРИАЛЫ

обследования автомобильных парков гор. Ижевска комиссией Обкома ВКП/б/ в составе т.т. КУЛИКОВА -Обсовет Автодора, БУРДЕШОВ -горплан, ЛИТЕНКОВ-дортранс, ВИНОГРАДОВ -мех.комтрест, БАННИКОВ-Обмилиция и т. _____
пож. охрана.

Обследование произведено с 17/ХП по 6/1-33 г.

ОБЪЕКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ: Гаражи: Ижстальзавода, Ижстальстроя, 27-го Госстройтреста, Совзтранса, Ижграса, почты, комтреста, Удмуртстроя, Облдортранса, З.Р.К., Обика.

ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ: I. Наличие машин. 2. Дальнейшее пополнение автопарков. 3. Использование машин и % простоев. 4. Аварийность. 5. Вопросы кадров. 6. Массово-общественная работа на автотранспорте. 7. Наличие ремонтных баз. 8. Обеспеченность запасными частями. 9. Состояние гаражей. 10. Вопросы уличного движения. II. Организация погрузо-разгрузочных работ и 12. Выполнение транспортного плана на 1932 год.

МЕТОД ОБСЛЕДОВАНИЯ: Комиссия выходила на место нахождения автопарка, просматривала учетные и отчетные данные, планы и фактическое их выполнение, фактическое состояние гаража, машин, мастерской, бензинохранилища, складов запасных частей и т.д. Просматривала материалы по вопросам кадров, проведения культурно-массовой работы и т.д.

I. Наличие машин: Всех автомашин по автопаркам г. Ижевска в период обследования насчитывается "ФОРД АА" -39. АМО-3 12 шт., ФОРДА 6 разных 4, ДЯНГ -3, пожарных 4. Всего 68 машин, на ходу 41 и в ремонте 27.

2. Дальнейшее по-
полнение автопарков:

Всего запроектировано получение автомашин в г. Ижевске в 1933 г. - 577, из них ФОРДАА..... АМО-3ФОРДА

По сообщению же крайдортранза от " " _____ № _____ для Ижевска утверждено-предполагающийся отпук в 1933 г. грузовых 103 шт., ФОРД А-5 шт. Всего 108 шт.

Основным недостатком в планировании на увеличение автопарка является то положение, что заявки о потребности автомашин имеют чисто формальный характер, т.е. в большинстве своем заявки неподтвержденные ведомствами, что ставит данное планирование на нереальность и самотек. Исходя из возможностей и практики получения машин в 1932 г. комиссия считает, что все заявки удовлетворены не будут. Примерное удовлетворение будет следующее: грузовых - 103, ФОРД А-5, Всего 108.

Следует также отметить, что в планировании на пополнение автопарков не указан совершенно тоннаж марки машин и в то же время нет учета действительной потребности.

3. Использование
машин и % простоя.

Использование машин в большинстве случаев идет по прямому назначению, т.е. переброска стройматериалов, подвозка дров, транспортирование грузов с вокзала и обратно и т.д.

Однако есть случаи использования машин не по прямому назначению, например возка навоза. Процент простоя здоровых машин достигает по всему парку - 35 %. Главные недостатки в рациональном использовании машин, является отсут-

483 34

ствие дисциплинаризации, неповоротливость экспедиторских работников и нет заранее составленных планов перевозок на данный период времени.

Аварийность. Процент аварийности по автопарку в целом достигает до 38 % в среднем.

Следует особо отметить следующие автохозяйства.

I/ завод № 10 55 %. 2. Союзтранс 62%. 3. Облдортранс 50.
4. 27-й Госстройтрест. 43%.

Причины аварийности: нарушение трудовой дисциплины, лихачество, хулиганство, невыполнение правил уличного движения, езда на неисправных машинах, как-то: без освещения, неисправность тормозов и рулевого управления и т.д. И в целом плохая техническая подготовка шоферского состава.

Характеризуя аварии необходимо отметить, что большинство аварий сопряжено с продолжительным ремонтом от 10 дней и до 75 дней и есть случаи, что машины заводского ремонта ^{требуют} стоят без ремонта в течение долгих месяцев.

Подсчитать убытки понесенные от аварий нет никаких возможностей, т.к. аварии не оформлялись в большинстве своем аварийными актами, не оценивались и т.д. или наоборот оценивались семенным порядком /Союзтранс /.

Возмещение убытков произведено около 30%.

В переводе на деньги последствия аварий достигают до 50 тыс. рублей.

Вопросы кад. Укомплектованность автопарков квалифицированной рабочей силой на 40 %. Из них: удмуртов -7%, членов ВКП/б/-9% чл. ВЛКСМ -8%, женщин 0,9%, техническая подготовленность шоферского состава по всему автопарку ниже средней, т.е. I категории шоферов нет, II кат. 4 чел., шофера 3 чел., остальные все с III категорией.

ремонтных слесарей /ремонтников/ совершенно нет. Механиков получивших техническую подготовку в тех. заведениях нет.

У большинства шоферов III кат. преобладает теоретическая подготовка и отстает практическая. Также следует отметить по подготовке механиков вновь.

Такое положение заставляет автохозяйственников садить на машины людей не имеющих прав на управление машиной.

Текучесть рабочей силы за год достигает 100%.

Следует особо отметить гаражи Союзтранса 130%.

Ижзавода 85%. Облдортранса 60%. Характеристика

текучести: прогулы 13%, пьянство-хулиганство 7%.

Воровство 9%, уважительные причины 39%. Летун-

ство 11%. Нарушение трудовой дисциплины 21%. Борьбы за укрепление кадров не велось.

Подготовка автокадров как система по всем автохозяйствам не ведется тоже и бездействует автодор. Но в то же время при автохозяйствах есть курсовые мероприятия, которые должного количества и качества автокадров не обеспечивают.

Следует отметить, что средства же были затрачены на подготовку кадров по всем гаражам. Затрачено сколько сумм не известно. Однако комиссия может судить, что их затрачено около 25 тысяч рубл.

Выпущено шоферов за счет местных курсов 10 чел.

За счет, посылки в г. Горький. - 7 чел. Необходимо

сказать, что подготовка по линии местных курсов шла без всякой системы, по программам, всевозможный метод подготовки разнообразный, подбор контингента как по уровню, так и по специаль-

434 35

ностям не соответствовал на квалификацию шофера. Преподавательский состав не подготовленный и т.д. Стоимость обучаемого в среднем чрезмерно высока, выражается в сумме до 700 руб.

Планирование на рост количества и качества автокадров на 1933 г. ведется без учета всех потребностей и решения Ц.К. ВКП/б/ о шоферских кадрах даже последнее непроработано и больше шоферский состав и хозяйственники не знают о решении Ц.К. ВКП/б/ по автокадрам.

Исходя из ^{кач}ества машин и получения вновь для автопарков г. Жевска необходимо уже сейчас иметь дополнительно шоферов III кат. 60 чел., II кат. 10 чел., I кат. 5 чел., механиков - 5 чел. и ремонтеров 15 чел.

6. Массово-общественная работа. Общественно-массовая работа на втотранспорте представлена слабо. Нет ни одной хозрасчетной бригады, отсутствуют элементы ударничества и соцсоревнования, производственные совещания не проводятся. Стенные газеты издаются не во всех гаражах. Есть среди шоферов не члены профсоюза, многие шоферы не платят членских взносов и т.д. Трудовая дисциплина стоит на низком уровне. Как правило ленинских уголков нет ни в одном гараже. Среди шоферов развито воровство, пьянство, лихачество, матерщина, борьбы против этого не ведется. Улучшение материально-бытовых условий шоферского состава не ведется.

Примеры хороших производственников не используются, как живой материал.

Вопросы бриза и изобретательства не нашли должного предомления среди шоферов. Есть ценные изобретения и предложения в использовании машин и ремонта их, но дальше этого одного гаража не передается, анаоборот

извлекается из этого материальная заинтересо-
ванность. Всего было предложений и изобретений
21. Использовано 5. Надо сказать, что аппарат
БРИЗ, а и Т.Р.Б. не повернулись лицом к авто-
транспорту.

7. Наличие ремонтных баз.

Самым узким местом в авторанспорте на сего-
дняшний день стоит это отсутствие ремонтной
механической мастерской для производства ремон-
та машин. Это ощущают все гаражи за исключе-
нием завода, Ижстальстроя, Ижгреса и Удмуртстроя.

Если подсчитать все потери от плохо организо-
ванного ремонта отсутствие его в должном виде
получится цифра порядка несколько десятков тысяч
рублей. Достаточно характерно будет сказать,

что на 1/1-33 г. стоит машин в ремонте 27 шт.

Отправили в Вятку на ремонт 3 машины, использо-

вывают все методы, даже привлекают в частном

порядке к ремонту, тратятся большие суммы на

это, в примере на ремонтную работу в порядке

не частном надо от 80 до 100 руб., в частном

же порядке от 600 до 800 руб./З.Р.К. уплатил

800 руб. в частном порядке за снятие эллипса

у коленчатого вала и за пайку картера. Дортранс

500 руб. только за вал и расточка подшипников/.

Не обеспечены совершенно ремонтом гаражи:

27-го Госстройтреста. 2. Союзтранс. 3. Почты. 4. Ком-

треста. 5. Облдортранс. 6. ЗРК. 7. ОБИК.

Следует отметить, что так же плохо обсто-

ит дело и организацией текущего ремонта в гара-

жах, здесь дело в том, что хозяйственники не

сумели хорошо подобрать ремонтников-шоферов и нет

условий для производства ремонта - отсутствие

415 36

помещения, инструмента, приспособлений и т. д.

8. Обеспеченность запасными частями.

Наличие запасных частей не соответствует действительной потребности и требует немедленного планового пополнения для бесперебойной эксплуатации машин. Борьба за экономное расходование запасных частей не ведется не делается основного в этом предупредительного ремонта. Хранение запчастей как общее правило не удовлетворительное.

9. Состояние гаражей.

Таким же узким местом как и ремонт это стоит вопрос о гаражах. Обеспечены ^{только} менее сносно авто транспорт Ижстальстроя и 27-го Госстройтреста. Остальные гаражи ютятся в помещениях плохо приспособленных для гаражей. По гаражу Ижзавода не хватает площадей для размещения всех машин по ком ^{таску} вообще каменный сарай не приспособлен, мал не отаплив, не освещен. Такая же картина и по остальным гаражам. В противопожарных отношениях гаражи все не обеспечены за исключением Ижстальстроя. Бензино-хранилища в большинстве своем тоже технически и в противопожарном отношении не устроены.

10. Вопросы уличного движения.

Распоряжений горсовета и адмтдела по вопросам уличного движения вполне достаточно. Но выполнение их со стороны работников автотранспорта и милиции неудовлетворительное. Нарушение движения главным образом идет по линии развития скорости, езда без света, несоблюдение правил разворотов, обгонов, а в связи с этим увеличение аварийности, несчастных случаев развития лихачества и т. д. милиция недостаточно требует выполнения правил уличного движения. Достаточно сказать о характерных фактах оставшихся ненаказанными, как например обехали на легковой машине вокруг постового милиционера

на углу Советской и Коммунальной. Несчастный случай машина зашибла человека. При выяснении же номерного знака оказалось, что номер не соответствует машине, т.е. перепутали с легковой поставили на грузовую. Скорость езды около постового милиционера сверх аккуратная - до 5-8 км. достаточно от, ехать от милиционера 100-150 метров, как скорость ^{дойти гами} ~~вырастет~~ до 50-80 км. Так же проходит безнаказанно езда без прав. Нет никакой борьбы с конькобежцами детьми и т.д.

Необходимо сказать так же, что со стороны горместхоза-дорожного техника не ведется никакой работы по улучшению дорог, особенно что портит машины это приступки от ходьбы лошадей и больше их расположено там, где трудно машине, т.е. на под, емах и узких местах. Следует отметить в этом же вопросе и грязности самих машин / не моются, не обтираются и т.д./.

II. Погрузо-разгрузочные работы.

В Погрузо-разгрузочных работах во всех гаражах применены грузчики, и никакой механизации в этой области нет. Но и в этом как правило грузчики к автопаркам не прикреплены, что дает очень большую текучесть их. Кроме этого применен также к погрузочной работе женский труд, что особенно не дает эффективность и.

12. Выполнение транспортного плана.

Подходя к вопросу выполнения транспортного плана необходимо сказать, что в связи с отсутствием определенной системы учета эксплуатации машин / учет отсутствует везде имеется только болве или менее в должном порядке в Союзтрэнсе/. Наличие обеспеченности т.е. своих развернуты планов перевозок авто-

456 37

парки не имеют и т.д. Комиссии трудно анализировать загрузенность автопарков и возможное количество перевозок тонно-километров.

Но все же исходя из условий работы Ижевска при правильной организации производства перевозок и погрузо-разгрузочных работ. / 3 грузчика на машину муж-чин/в/ при 3-х сменной работе 7-ми часового рабочего дня. Коэффициент использования пробега 0,50 среднее расстояние перевозок от 3-х до 6-ти километров. Автомобиль ФОРД АА I 1/2 т. должен ^{дать} от 105 т/к до 135 т/к. и автокор АМО 2 1/2 т. от 150 до 225 т/к.

Таким образом весь автопарк г. Ижевска должен был дать всего перевозок за 1932 год 1900 тыс. т/к: При этом делаем все минусы, т.е. время нормального ремонта, фактического, аварийного ремонта ^{и иной отсылок} на каждую машину 10 суток в среднем.

Тогда как весь автопарк дал перевозок за 1932 г. 900 тыс. т/к. Следовательно получается разрыв показателей фактических перевозок с возможными до 110 %.

При этих же условиях стоимости т/к. определяется не выше 70-90 коп. тонно-километр, тогда как фактическая стоимость средняя по всем автопаркам определяется в р. 72 коп., что дает примерно такой %% разрыва, за проекти-рованная же стоимость перевозок без всяких экономиче-ских данных в среднем до 1 р. 31 коп.

Расход горючего и смазочного по техническим нормам средне-республиканским определяется на километр пробега для ФОРД и АМО в среднем 197 грамм, фактически же рас-ходовалось в среднем автопарками 386 грамм, разрыв ра-вен 100%. Обуславливается это тем, что не было никакого контроля за расходом горючего и борьбы за экономию его.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПЛАНА И

СТОИМОСТИ ТОННОКИЛОМЕТРА ПО ГАРАЖАМ.

Наименование гаражей.	Фактически перевезли т/к	Должны были перевезти т.к.	% разрыва.	Стоимость т/к	% разрыва стоимости т/к	Запретившая стоимость
Ижстальзавод	56.000	176.000	73%	1-58	73 %	1-51
27-й Гострой трест	203.520	500.000	100			
Совзтранс	105.949	200.000	100	1-31		
Стальстрой	83.055	170.000	100			
З.Р.К.	79.200	сомнительно				
Обисполком	3960 т/к	15.000				

КОМИССИЯ:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Омск класс

Обкому Партии

~~517~~
38

Копия Облисполкому УполкомзагСТО

32

15/II-1933 года.

Областной Трест с/хоз. Мукомолья имеет в своем распоряжении по области до 110 крупных водяных мельниц с производительностью от 500 тонн и выше. Годовой план гарнца до 2600 тонн, что составляет около 20% к общему заданию. Выполнено до 30% при общем выполнении гарнца по УаО на 10/II %.

С данным объемом работы ввиду недостаточной развитости хозяйственной подготовки тов. Корепанов как Директор Областного Треста не обеспечил имеются крупнейшие проорывы. Аппарат Областной Конторы ерсс отделений недоукомплектован - по своей подготовленности слаба аппарат мельников засорен классочуждыми элементами, кулаками бывш. арендаторами. План животноводства не выполнен, поставка дела с животноводством слаба - есть факты из-за безхозяйственности безответственного отношения падеж свиней. Большие финансовые затруднения задолженность рабочим служащим по области до 60000 руб. С наступлением весны предстоит более серьезная работа по ограждению мельниц от приливов, разрухи, а потому прошу назначить соответствующую кандидатуру на должность Директ. Обл. Треста с/хоз. Мукомолья вместо тов. Корепанова, а его оставить заместителем. Одновременно прошу дать директиву Ерсском Партии об укомплектовании рук овод, состава Ерсс отделений - проверки соц. состава мельников с очищением от классово-чуждых элементов.

Уполкомзаг отзерн о. - *Васильев* Дряхлов /

32

Всесоюзным Трестом "ДУБИТЕЛЬ" в Можге построен экстрактовый завод по выработке дубильного экстрактанта из елового корья. Мощность указанного завода определяется в 20 тыс. тонн елового корья в год, которое должно быть собрано исключительно в районах прилегающих к заводу. Основным поставщиком корья должен быть Ижстальзавод № 10, т.к. почти на его базе был построен наш экстрактовый завод.

Настоящее обращение к Вам вынуждено следующими обстоятельствами.

При проведении договорной компании на заготовку корья в текущем году мы столкнулись с явным нежеланием наших заготовителей производить эту заготовку. Несмотря на имеющиеся у них возможности. По заданию Облплана наши основные заготовители представили следующие, по нашему мнению минимальные, цифры возможности заготовки.

Удмуртлесотрест на	4500 тонн
Ижстальзавод № 10 на	7500 тонн
Потребсистема - "	2500 "
Древлескимсоюз - "	1200 "
Гортоп - "	500 "

ВСЕГО: 16200 тонн

По имеющимся в нашем распоряжении материалам заготовка корья по указанным заготовителям может быть исчислена в следующих количествах:

По Удмуртлесотресту -	5950 тонн
" Ижстальзаводу № 10 -	9000 "
" Потребсистеме -	4000 "
" Древлескимсоюзу -	2000 "
" Гортопу -	500 "

ИТОГО: 21450 тонн

Следует указать, что эта цифра заготовок является безусловной и выполнимой.

Несмотря на это договора нами подписаны только на следующее количество:

По Удмуртлесотресту -	3000 тонн
" Древлескимсоюзу -	1200 "
" Потребсистеме -	2500 "

ИТОГО: 6700 тонн

Ижстальзавод № 10, являясь основным поставщиком корья, от заключения договора отказался, мотивируя это различными причинами и требованиями, которых мы не в состоянии удовлетворить.

Удмуртлесотрест, Облпотребсоюз и Древлескимсоюз также категорически отказались заключать договора на большее количество, хотя и имели к этому все возможности.

42-65-65
2
110

Сообщая Вам об этом, ставлю перед Вами вопрос возможности срыва работы из Можгинского завода, вследствие не представления ему сырья в тек. году, т.к. заводить сырье из других районов невозможно, ввиду нерентабельности этих операций и не наличия по общему сводным резервам елового корья.

Для того, чтобы предотвратить срыв работы Можгинского экстрактового завода, прошу Вас поставить этот вопрос на бюро ОБКОМА НКП/6/, согласно договоренности с Вами, вызвать туда все организации заготавливающие корье и обязать их принять к исполнению такой план заготовок, который полностью бы обеспечил нормальную работу Можгинского завода, предложив им оформить поставку твердыми договорами с И/Удмуртской Областной Конторой.

Нач. Заготовительного Управления
Треста "ДУБИТЕЛЬ" -

/НИКИТИН/

Никитин

Архивы Удмуртии

Архивы Удмуртии

Архивы Удмуртии

Архивы Удмуртии

№ 41/302

204

41

В УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ.

Копия: ОБКОМ и Партком стр. 39.

Ижевский
Деревобобрицкий комбинат №1

10. 11. 1931

№ 41/310

Ижевский завод № 1, Ижевск, Советский район, станция А
Телефон: Ижевск 3244

на неоднократно нами просьбы и сигнализации о катастрофическом положении деревообделочного комбината, ввиду отсутствия пиловочника и дров для паросиловых установок, на сегодняшний день вопрос стоит перед угрозой замерзания завода.

Последним своим отношением от 4 марта за № 41/302 с копией Директору Ижевского завода, а также и посланная сивозная бригада рабочих 4 марта с.г. ничего реального не добились, несмотря на обещания Директора завода тов. Максимов о принятии мер по снабжению пиловочником завода в кол. 1 < вагонов в сутки, никаких реальных результатов не последовало, но наоборот еще ухудшило подлчу пиловочника на завод, ввиду чего завод остался без пиловочника и без дров.

Вследствии сильных морозов и не подлчи пиловочника и дров мы вынуждены были приступить к отоплению паросиловых установок бывшим на складе горючим, который на сегодняшний день кончен. А поэтому прошу Управление лесным хоз.вом принять срочные меры и немедленно завозить на комбинат дров, а в дальнейшем регулярно подлвать по 2 вагона в сутки впредь до полного снабжения пиловочником завода, в случае последует и в дальнейшем такое снабжение, как и до сего времени, мы будем вынуждены с 11 марта приступить к частичной консервации завода дабы сохранить паросиловые установки, одновременно с этим произойдет останов дехов, в таком прекратится выпуск

/см. на обороте/

41/8

ящиков и отдельные деревообделочные цеха.

Прошу обратить на вышеизложенное особое внимание и предупредить не желательные последствия, которые перед нами стоят на сегодняшний день.

Одновременно с этим, мы категорически протестуем против установленного плана в подвесе 4-х платформ спецшляпозачника, который должен быть вывешен в конце 1977 бревен, на что потребуется, для того, что бы их распилить согласно договора и 5 апреля с.г. требуется ежедневно подвешивать 7 вагонов в сутки безперервно.

В случае в дальнейшем будет производиться подвешивание спецшляпозачника, как и до этого времени, то деревообделочный комбинат, ни в какой мере не может на себя взять ответственность за правильное выполнение заключенного договора и за порчу спецшляпозачника.

Директор Комбината

Секретарь и.ч.

Пред. м.с.к.

Чурилин
Григорьев
Алексеев

сич
массе

264

42

СЕКРЕТАРЮ О Б Ъ К О М А ВКП(б) -

ТОВ. А К О П Я Н.

Управляющего Трестом "Удмуртлес"
ТУРОВА, П.С.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА.

Удмуртлестрест на 1933 год имеет задание по заготовке деловой - 736000 куб. метр., дровяной - 384000 к|м. Всего - 1120000 к|м. по вывозке деловой - 1.022.000 к|м., дров - 528000 к|м. Всего - 1.550000 к|м.

Выполнено на 10-ое Марта к годовому заданию по заготовке деловой - 59,2%, дровяной - 35,7% - итого 51,1%, по вывозке деловой - 44,3%, дровяной 38%, всего - 43%.

Программа первого квартала определяется:

- по заготовке 714 тыс. к|м.
- " вывозке 1100 тыс. к|м.

Выполнено на 15 марта к заданию первого квартала:

- по заготовке 625058 к|м. = 67,4%
- " вывозке 721607 к|м. = 65,3%

Согласно установок вышестоящих организаций упор в работе Удмуртлестреста с начала квартала был взят на выполнение программы по сортаментам. Удмуртлесом круглотесанные экспортные сортаменты к годовому заданию выполнены:

- по заготовке 100%
- " вывозке 87%

К квартальному заданию по круглотесанному экспорту на 10-ое

265
-2-

43

марта выполнено:

по разделке на	75,1%
" отгрузке	43,6%

Слабый ход отгрузки лесоматериала об"является неподачей порожняка Пермской и Моск.-Кав. жел.дор. согласно наших заявок.

Несмотря на решительное воздействие Обкома, ОБИК"а через Крайком, Крайисполком на Управление указанных жел.дорог, с расчетом полного обеспечения порожняком данных нами заявок, однаю на 15-ое марта по Лесостресту имелось на складах не отгруженных круглотесанной экспортных лесоматериала 9.000 куб.метров, что составляет 500 вагонов

Почти такое же положение с отгрузкой пиломатериала, лежит на складах неотгруженной продукции 1237 стандартов - на 156 вагонов.

Таким образом всего экспортного товара находится на складах, подлежащего отгрузке до 656 вагонов.

4. Кроме того Удмуртлес имеет ответственное задание по заготовке и сплаву экспортного пиловочника на бассейне реки Кильмеви в размере 120.000 к|м.

На 20 марта выполнено из этого количества:

по заготовке	69.000 к м.	- 57,5%
" вывозке	64.000 к м.	- 53,3%

Помимо этого Крайисполком ВП(б) утверждено задание по разделке экспортного баланса на март-апрель месяца. 45.000 к|м.

Главный упор в своей работе Удмуртлес взял на выполнение этих экспортных сориментов.

5. По подвозке и сплаву имеет задание 941.023 к|м. выполнено на 10 марта 690.805 к|м. - 73,9%. В остальном подготовка к сплаву отстает за сплав Трестом по договору с Удмуртлесом.

266

44

*Подлесен
к с/малу 81%*

Кроме того ставлю Вас в известность, что подготовка к сплаву. Сплавоконторами производится чрезвычайно слабо, на 20 марта погружено всего древесины по бассейну Кильмези 65.000 к/м. - 38 %, а по раке Вале только 18 %. } 32%

6. Для выполнения общей программы 1-го квартала по Удмуртлесу требуется пеших в ботинках 10.090 чел., конных - 14.158 чел.

Работает пеших - 8.149 " " - 8.550 "
81% 61%

7. Ввиду слабой организации труда в лесу, переключение рабочих на заготовку и вывозку в основном трудоемких сортиментов (экспорт), заготовляемых выборочно, производительность труда крайне низка,

По заготовке - 2,5 к/м. вместо 3,4 к/м.
" вывозке - 2,7 " " 2,8 "

В зависимости от состояния нахождения из среднего расстояния вывозки, артельные Леспромхозы (Селтинский, Валезавский и Глазовский) дают производительность:

по заготовке 4 к/м.
" вывозке 4,2 к/м.

8. Ледяных дорог построено по Лесотресту 186 км., намечено вывезти по плану по ледянкам 234.000 к/м., вывезено на 15 марта - 210.000 к/м. - 89%.

9. Бригадным методом работ охвачено пеших и конных (53%).
Ударных бригад 306, охвачено рабочих 1872 ч., из них соревнующихся " 182, " " 1128 ч.
Хозрасчетных " 29, " " 132 ч.

Производительность труда соревнующихся бригад выражается по заготовке . . . 4,5 к/м., вывозке - 3,7 к/м.

10. Согласно постановления Обкома Бросные организации бати обязаны мобилизовать в лес 50% коммунистов и комсомольцев, на 10-ое

марта по учету Леспромхозов работало в лесу всего 136 коммунистов, и 202 комсомольца, причем 70% из них работало во главе бригад.

Работает в лесу членов советов 73 чел., членов Правлений колхозов 119 чел.

Все внимание Лесотреста сосредоточено на выполнении экспортных заданий, особенно по экспортному пиловочнику, для чего командированы в леспромхозы 5 специалистов, 2 уполномоченных Обкома.

На 15 марта выполнен квартальный план Еросами и Леспромхозами, Балезинский, Глазовский, близки к выполнению, Дебесский - %, Зуринский.....%, Валамазский.....%.

Особо отстающие Вавозский 42%, Можгинский 48,2%, Яганский 59,2%, Граховский 45,3%, Селтинский 54,6%, Сюмсицкий 48,6%. (Сутягин)

Считаю необходимым от отстающих Леспромхозов и Еросных организаций решительно потребовать дополнительного ввоза рабочей силы в лес с расчетом закрепления таковой до 10 апреля.

Кроме того обращая особое внимание на чрезвычайно слабые части в лесозаготовках рабочей силы Алнашского, Кяменского и Карсозайского Еросов, которые обеспечивают выполнение своих заданий по лесу только от 20 до 25%.-

Управляющий Трестом "УДМУРТЛЕС"

(Туров)

405

Архивы Удмуртии
Балезин
Чаново

Архивы Удмуртии
Римскую гонимых
леса

Архивы Удмуртии

Архивы Удмуртии

Архивы Удмуртии

Архивы Удмуртии

ОБКОМ - тов. ЕЛЬЦОВУ.

ОБЛК. - тов. ИВАНОВУ.

46

17/III-1945

вн/1

на отделе
на отделе

На 1932 года Центросоюзом и Госпланом С.С.С.Р. было принято строительство в гор. Ижевске нового хлебозавода, мощностью в 60 тонн в сутки печеного хлеба. Стоимость завода определялась в 520 тыс. рублей. В течение 1932 года ассигнования были произведены в размере 79 тыс. рублей, при чем фактические затраты по строительству выразились в 59 тыс. рублей. При прохождении контрольных цифр на 1933 год строительство указанного хлебозавода было включено в титульные списки строительства 1933 года с капиталовложением в 556 тыс. рублей, в дополнение к ассигнованным в 1932 г. 79 тыс. рублей.

Однако, в последнее время мы получили сообщение о том, что строительство хлебозавода в г. Ижевске с плана строительства 1933 года снимается совершенно и категорически запрещается производить какие бы то ни было строительные работы.

На все наши протесты, ходатайства и просьбу специального представителя в Москву получен категорический отказ, в связи с отсутствием лимитов на строительство.

Доволя об этом до Вашего сведения, прошу возбудить ходатайство о включении в план строительства в 1933 года хлебозавода в г. Ижевске и его финансирование еще по правительственной линии.

Проект ходатайства мы представим на Ваше рассмотрение 19-20 сего марта.

Впредь до разрешения ходатайства в ту или иную сторону, прошу во избежание расходов по содержанию аппарата, строительство хлебозавода законсервировать с ликвидацией аппарата, но без распродажи, впредь до получения результатов ходатайству, имущества и стройматериалов.

Зав. Удмуртским Облснаботделом -

(Петров)

На 1932 год Центросоюзом и Госпланом С.С.С.Р. было принято строительство в г.р. Ижевске на вост. хлебозавода, мощностью 60 тонн в сутки печеного хлеба. Стоимость завода определалась - 520 тыс. рублей.

В течение 1932 года ассигнования были произведены в размере - 79 тыс. рублей, при чем фактически затраты на строительство выразились в 59 тыс. рублей.

Со строительства в настоящее время таково, что никаких строительных работ еще не произведено, а лишь вырыты котлованы и изготовлены строительные материалы в размере, по возможности сейчас же, приступите к строительству.

При прохождении контрольных цифр на 1933 год (ноябрь-декабрь мес. 1932 года) Госпланом и Центросоюзом строительство указанного хлебозавода было включено в титульный список строительства 1933г. с затратами - 550 тыс. рублей в дополнение к ассигнованным в 1932 году - 79 тыс. рублей.

В последнее время получены две телеграммы от Горьковского Треста Союзприхлебобочения о том, что строительство хлебозавода снимается с плана 1933 г. и тут же последним предложены распределить все изготовленные и имеющиеся в наличии строительные материалы.

В порядке детального выяснения этого вопроса, мы запросили Союзприхлебобочение телеграммой в том истинное положение со строительством хлебозавода на 1933 г. и от последнего также получено сообщение, что строительство хлебозавода снято с плана 1933г. и категорически запрещается производить какие бы то ни было строительные работы.

Об снабжении, ни в каком случае, не может согласиться с указанным предложением (по основаниям, приведенным ниже), а поэтому просит Вас поставить вопрос строительства хлебозавода в 1933г. по партийной линии.

Обозначение необходимости строительства хлебозавода именно в 1933 году следующее:

г.Ижевск, как крупнейший промышленный центр, имеющий большое значение и в то же время как центр Удмуртской области, растет чрезвычайно быстро. Население города растет такими темпами, что составляет только, но все возрастающим, промышленным районом.

В связи с ростом населения, также значительно растет и потребность рабочих и трудящихся в печеном хлебе.

Так, по нормам снабжения 1932 года, потребности в муке г.р. Ижевска (включая и общественное питание) выразилась в 1931г. в 19,3 тыс. тонн в год, а в 1932 г. последние уже определяется в 23,5 тыс. тонн (по фактически достигнутому контингенту).

На следующие годы, в связи с ростом населения, потребности в муке, по тем же нормам снабжения, распределятся в следующем

	1931г.	1932 г.	1933 г.	1934 г.
Потребность в муке в тыс. тонн.....	19,3	23,5	28,1	32,0

В переводе же на печеный хлеб потребности распределяются значительно выше и выражаются уже в оледующем размере:

	<u>1931 г.</u>	<u>1932 г.</u>	<u>1933 г.</u>	<u>1934 г.</u>
Потребности печеного хлеба в тыс. тонн....	28,95	32,25	42,15	48,0

В настоящее время в Ижевске работает только один хлебозавод и очевидно не бо́льшая кустарная пекарня артели инвалидов в "Кивили". Размер продукции, указанных предприятий, выразился за 1931 г. - 6,87 тыс. тонн и за 1932 год - 15,06 тыс. тонн.

На последующие года продукция, по указанным предприятиям проектируется: на 1933 г. - 18,47 тыс. тонн и на 1934 г. также - 18,47 тыс. тонн, в связи с тем, что мощность предприятия не позволяет дальнейшего увеличения продукции. Указанный размер продукции 18,47 тыс. тонн и то запроектирован выше-проектно и мощностью на 44,1 %.

Таким образом, потребности в печеном хлебе и покрытие это и потребности существующими предприятиями хлебопечения распределяются в следующем виде:

	<u>1931 г.</u>	<u>1932 г.</u>	<u>1933 г.</u>	<u>1934 г.</u>
Общая потребности печен. хлеба в тыс. тонн.....	28,95	32,25	42,15	48,0
Продукция существующих предприятий хлебопечения тыс. тонн.....	6,87	15,06	18,47	18,47
Процент удовлетворения общей потребности - т.т.	23,7	42,7	43,8	38,5

Из приведенных цифр видно, что если в 1933 г. не будет построен хлебозавод и строительство будет отнесено на 1934 г. или, что еще хуже, дальше, то положение с снабжением печен. хлебом резко ухудшится, т.к. вместо 42,7 % удовлетворения общей потребности в 1932 г. по крайней мере будет удовлетворена только в размере 38,5 % в 1934 г.. Из этого же можно сделать вывод, что те успехи, которые достигнуты по хлебопечению, в течение первой пятилетки, во второй пятилетке будут резко снижаться, что безусловно не может быть допущено.

Помимо того нужно отметить, что в связи с тем, что существующий завод работает со значительной перегрузкой сверх установленной проектной мощности (перегрузка 44,1 %) и если эта перегрузка будет продолжаться значительный период, получится преждевременный износ машин и оборудования, вследствие этого не исключены возможности и полного останова завода.

В то же время, в случае аварии, существующего завода никаких резервов мощности по хлебопечению в г.р. Ижевске не имеется, что повлечет к полному прекращению снабжения печеным хлебом закрытых учреждений, предприятий и общественно-познания и промышленных рабочих.

398 #

48

Имеющаяся пекарня артели инвалидов "КИЗИЛИ" этого пол-
жения безусловно не выдержит, т.к. максимальная мощность
ее выражается не более одной тонны в сутки.

На месте двух заводов и снабженные резервными
хлебом и др. сибирскими продуктами в
распорядке хлеба

ЗАВ. ОБЛ. СНАБ. ОТДЕЛОМ - *Петров* (Петров)

19/11-332.

414

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Удмурт Автономной Области
Было создано объединение
„Сельхозмагтрест“
ЛЮКС 793.

Всесоюзное Отраслевое Объединение
„СЕЛЬХОЗМАГТРЕСТ“
Удмуртской Автономной Области
при конторе Заготзерно.

2. Ижевск Облком ВРК. 15/11 49

111
Директору треста Фр. Мухоманова
Ваше в известности, что в связи с тем
что у нас механиком Мельниченко 2. Установлено
приостановлено, последний был занят по
договору Удмуртского, за отпуском
средств работы Консервации от 14/11-33.

23-го Марта 1933;
№ 140
г. Ижевск.

Не смотря на приостановление Обкома от 5/11-33 и 107
где говорилось, что работу Удмуртского заводу
к 15/11-33, последний не приостановлен. Работа у нас
в 14 полтора не 92% осталось только купить кубину.
Поэтому просим Обкома воздействовать на Удмуртский,
чтобы последний немедленно приступил к работе г.к. Обкома.
От имени Мельниченко этот человек. Все знает.

ДИРЕКТОР
Обл. С-Х. Магтреста
по Удм. Авт. Обл.

Копия

Выдано союзом
„Загот-Зерно“ инко
Огазельскому Удмурт Обл
контораз.

Всесоюзное Объединение
„ЗАГОТ-ЗЕРНО“
Удмуртская
Областная Контора.

23. / V - 1936
№ 141.
г. Ижевск.

Гор. МОСКВА

С. Н. Х.

119 48 50

копия: Очкному ВКП/6/ УА Q

Потребность в муке гор. Ижевска при отсу
мельницы удовлетворяется Казанской или Горьковской
мельницами. В силу этого во-первых получают
встречные перевозки; удорожающие муку и загрузка
транспорт; во-вторых, часто создается перебо
снабжении муки Ижевских рабочих.

К постройке крупного мельничного Комбината в Ижевске пока е
практически не приотпущено и видимо - год-два Ижевску придется в
основном ориентироваться исключительно на ввозную муку.

Учитывая опыт прошлых лет Областной Исполнительный комитет
во избежании могущих быть перебо в снабжении муки решил постр
деревянную электро-мельницу на 5 поставов мощностью до 50 тонн в
сутки, что бы иметь возможность создавать запасы муки на случай
перебо в снабжении, а также частично переходить на плановое
систематическое снабжение с этой мельницей. Постройкой этой мель
ницы поручена система Треста С/х. Мукомолья. Рентабельность мель
ницы большая, поэтому вложенные средства безусловно могут быть
покрыты в весьма непродолжительное время.

Учитывая все это Областной Исполнительный комитет УА Q
просит отпустить краткосрочную ссуду сроком на один год в сумме
предусмотренной по смете - 80 тысяч рублей по линии Треста С/х.
Мукомолья. Сообщаем для сведения, что к постройке механической ме
льницы приступлено Удмурттрестом и в размере 92% уже заключено зда
ние за отсутствием средств Удмурттрестом дальнейшую работу кон
сервировал.

ОВИСПОКОМ УА Q -

Трест С/х. Мукомолья

Иванов /Иванов /
Корепан /Корепан

165

Архивы Удмуртии
Амурское

ПРИНЯТО:			- ВАРНО			ПЕРЕДАНО:		
от	г	д	на					
21	1931	11	165	1000				
Принят	Числ	М.	Введен	Числ	М.			
			555					
Раз-реш	Кодир-слов	Испол-месл	Испол-месл	Испол-месл	Испол-месл			
	1931	11						

Уведомление обкомом партии Советского Союза
 Советским 15 марта стлавкомтара Волжская
 Календарным планом погрузить 165 000 куб
 фактически погрузено 58 000 куб или 35%
 К годовому плану фин 35 процентов
 Календарным или 4% фактически выполн
 кой известиям на зимний погрузке
 так создано немалая угроза тому что
 перевозная древесина для трюмки на
 все лето и зимней и будет отсюда неизбе
 жно возникнет весенней водой
 так как она сложена на сухие жеро
 мые дни леса так Далеко Вали ука
 Занимается ерской на ерской ерской ерской
 увант трюмке введимым не
 вынужденной все внимание сосредоточено
 лесозаготовкам не допуская внимания
 подготовки стлаву так уведомить
 просит дать срочное известие
 указав лесам переключить все
 внимание подготовки стлаву фин

Транспортный

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Переносить работы везуче
 на перевозку при выделении средств
 и утомительный, проведенный
 ства командировать меня
 закрепить их до конца ства
 работ так нашей стороне
 негодные меры принимаются так
 мурманская медленная работа
 так продолжение работы
 перевозка работ подгоне
 ства. Когда одна из них
 неизбежно создает катастрофу
 ства. Улучшения

ЗВЗВ Союзный факт
 Нелюбов
 Шавкентера Тогаурьев

АРХИВЫ УМЕРТВИ

АРХИВЫ УМЕРТВИ

АРХИВЫ

С. С. С. Р.
Н. К. А. Н.

Удмурт Автономно Область
Государственный банк **Удмурт**
треста.

УДМУРТСКИЙ
Восстановительный ~~Трест~~
Удмуртской Автономной Области.

№ 11 / 17 1933
№ 174/с
г. Ижевск.

РАСКРЕЩЕНО

293
11/12-38г.

60
СЕКРЕТАРЮ ОБКОМА ВКП(б)

тов. АКОПЬЯН.-

Исходящим препровождаем Вам краткую докладную записку Управляющего Трестом "УДМУРТЛЕС" тов. ТИХОБА о работе треста "УДМУРТЛЕС" за зимний период IV квартала 1932 года и I-го квартала 1933г.
ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое на 4-х листах.

Вид. Зав. Союз. Сектора
Треста "УДМУРТЛЕС"

Мильцев

(Ильцов)

РАСКРЕЧЕНО

СЕКРЕТАРЮ ОБКОМА ВКП(б)

тов. АКОПЬЯН.

От Управляющего Трестом "УДМУРТЛЕС"
ТУРОВА, П.С.КРАТКАЯ ОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА.

Настоящей докладной запиской я ставлю своей задачей ознакомить Вас с работой треста "УДМУРТЛЕС" за зимний сезон 1932 года и I-го квартала 1933 года, как в части выполнения общей программы дровосекозаготовок, а также и в разрезе выполнения отдельных сортиментов.

1. Общая программа IУ квартала 1932 года Трестом выполнена: по заготовке - 268.010 к|м. или 83% к плану, по вывозке - 464.015 к|м. или 244,3%. Такое несоответствие в выполнении плана IУ-го квартала по заготовке и вывозке об"ясняется переходящими остатками древесины заготовки прежних лет, (на первое октября остаток древесины в лесу выражался в 687.602 к|м.), а поэтому главный упор в работе IУ квартала был направлен на снижение переходящих остатков в лесу, главным образом пиловочник внутреннего рынка, который при дальнейшем отхождении в лесу потерял бы технические качества.

На I квартал 1933 г. Союзлесзагом первоначально было спущено для треста задание: по заготовке 275.000 к|м., по вывозке 815.000 к|м., которое распределено и спущено по Леспромхозам 10|I-1933 г. Учитывая остаток на 1|I-33г. невывезенной древесины 562.360 к|м., главным образом дровяной, выполнение программы по сортиментам, при задании в 275.000 к|м. заготовки, заведомо не обеспечивалось. Было

нение программ по сортаментам, поэтому трест в обеспечение программы по сортаментам, главным образом экспорта, спланировал и спустил по Деспрожхозам задание по заготовке - 750.000 к|м. После Января 25-го трест получил от Десзага дополнительное задание по вывозке на I-й квартал, в количестве 338.000 к|м., таким образом программа I-го квартала по Удмуртлесу определялась по заготовке - 750.000 к|м. и по вывозке 1.100.000 к|м.

Задание I-го квартала выполнено:

По заготовке - 781.695 к|м. % к заданию Наркомлеса 208,5%
 " вывозке - 930.496 " " " " 84,6%

При этом выполнении программы остаток древесины в лесу прежнее лет на 1-ое апреля составил деловой 433.000 к|м., дров 79.500 свежей заготовки деловой древесины в лесу не осталось.

Годовое задание по вывозке выполнено - на 60%.

Выполнение плана в разрезе отдельных важнейших сортиментов выражается в следующих показателях:

I. Сортименты:

Сортимент	Задание	Выполнено.	Процент.
а) Дуб - осина	1750 к м.	4039 к м.	208,5%
б) " береза	3000 "	4039 "	137 %
в) " липа	800 "	1173 "	112 %
г) Палубник -	2000 "	2021 "	101 %
д) Понтонник	2500 "	3348 "	167 %
е) Ламболаванка	2000 шт.	3048 шт.	107 %
ж) Винт. болванка	10000 "	11252 "	122 %
з) Стволы. накл.	5000 "	6822 "	136 %

Из этого количества вывезено и сдано в склад Горькогосплаву:

Авиа-сосна	3670 к/м.
" береза	2455 "
Палубник	1861 "
Поптонник	3348 "

Всего по плану задание по спецсортиментам - по вывозке, разделке и сдаче выполнено на 139 %.

Отгрузка спецсортиментов:

Сортименты.	Должны отгрузить.	Отгружено в I кварт.
Авиа-сосна	191 к/м.	162 к/м.
" береза	1620 "	85 "
" липа	780 "	115 "
Лак. болышкя	3343 шт.	1145 шт.
Винт. болышкя	13277 "	нет.
Ствольн. накл.	6322 "	"

Экспорт.

а) Круглотесаный: задание 1933 года определяется - по вывозке на лесобазу склада - 104734 к/м., вывезено 117.305 к/м. или 112%.

Разделка:

	Задан. I кварт.	Разделано.	% выполн.
Балван	29.000 к/м.	34.040 к/м.	117 %
Литов. бревна	5.000 "	4.529 "	90,6%
Брикетч. балки	30 станд.	165 станд.	306 %

(см. на обороте)

	Задан. I кварт.	Раздвинуто.	% выполн.
Пронса	2.080 к м.	5.238 к м.	242 %
Голландск. свая	500 шт.	666 шт.	133 %
Английс. шпала	2.700 "	4.374 "	208 %
ИТОГО по разд.	26.607 к м.	32.075 к м.	125,3%

С Д А Ч А:

	Здание:	С д в н о:	% выполн.
Б а л а н с	18.000 к м.	30.071 к м.	167 %
Пронса	нет.	2.894 "	
Брик. балки	75 станд.	99 станд.	132 %
Литов. бревно	5.000 к м.	4.424 к м.	88,9%
Голландск. свая	- нет.	453 шт.	
Англ. шпала	2.100 шт.	3.730 "	173 %
Синиперов	- нет.	99 "	
ИТОГО: п.л. юл.	17.290 к м.	26.925 к м.	155,7%

О Т Г Р У З К А:

Предусмотрено по плану на I-III квартал:

	Отгрузить:	Отгружено:	% выполн.
Б а л а н с	18.000 к м.	14.533 к м.	80,7%
Ш п а л . . .	нет.	2.645 шт.	
Брикетск. балки	75 станд.	36 станд.	48 %
Голландск. свая	нет.	337 шт.	
Литовск. бревно	5.000 к м.	2.517 к м.	50,7%
Пронса	нет.	208 "	
ИТОГО отгруз.	17.080 к м.	12.737 к м.	74,6%

6355

26
56

Кроме этого Удмуртлес имел задание Наркомлеса по вывозке к сплаву для Лесозаводов Белогорскийлес экспортного елового пиловочника (Дзальянского) в размере 120.000 к/м., это задание с учетом заготовки к сплаву было распределено по 5-ти сплавам Леспромхозам Ижмезского бассейна, при чем один из них почти совершенно не имел массива, отвечающего пред"явленным требованиям для заготовки высококачественной ели. Вследствие того, что лесосечный фонд 1933-34гг не обеспечил еловым пиловочником требуемых качества, заготовка такого производилась выборочно (из прироста), за 1-й квартал было вывезено всего 76.000 к/м. - 64%.

Недовыполнение общей программы по вывозке, особенно экспортного пиловочника явилось недочетом нашей работы. Вместо жестких требований заготовки, вывозки высококачественного пиловочника в 4-м квартале 1932 г., нами был взят упор на сокращение запасов старой заготовки (вообще делового леса) и только после 1-го января все наше внимание было уделено выполнению программы по сортаментам. По получении дополнительного задания по вывозке на 1-й квартал 25 января в размере 238.000 к/м. мы уже в достаточной мере не сумели перестроить всю работу с расчетом выполнения программы и дополнительного задания в течении двух месяцев 1-го квартала. Особенно по Леспромхозам: Можгинскому, Иганскому, Граховскому и Вавозскому. Леспромхозы: Вавозинский, Косский, Вавозский, Зуринский, Глазовский справились с выполнением общей программы 1-го квартала и с заданием по основным сортаментам.

ЛЕСОТРАНСПОРТ.

Всего эксплуатировалось ледяных, и обледенелых ледяных дорог по Лесотресту на протяжении 230 килом.

Задание Наркомлеса: по вывозке по ледянк. определялось 239.400
Выполнено 274.733 к/м. или 114,8%.

На 3-й квартал ставим основной задачей:

1. Успешное проведение весенне-летней кампании, создание собственной профбухгалтерской базы.

2. Максимальная помощь сплавным организациям в проведении сплава, которое на сегодняшний день выражается: в переключении расписки с лесозаготовок на сплав, мобилизации 18 специалистов ДЛХ, 5 директоров и 4-х специалистов Десотреста на подготовительные и сплавные работы.

3. Одновременно оставшиеся силы мобилизуем на проведение противопожарных мероприятий (очистка мест рубок, противопожарная охрана и т.д.).

4. Покрыт недодел по вывозке 1-го квартала и выполнение плана 2-го квартала по сортаментам, с расчетом максимального сокращения переходящих на лето остатков деловой древесины, а также не чинивших потерпевших технические качества.

5. К 1-му июля выполнить годовой задание по раздельке, сдать отгрузке экспортных лесоматериалов.

6. Освободиться в аппаратах от классово-чуждых элементов, временно переоборудовать аппарат на 45%.

Имея в виду, что наши неоднократные требования порождают в среде представителей, командированных ОБИКОМ, Десотрестом в Ковский Комитет Перевозок, Управление Пермской и.д. не имеют, например, Ковский ДЛХ требовал 7-8 апреля от Пермской и.д. по плану 75 вагонов, прошёл 10 ваг., Литовские бревна 8 вагонов, речено под балансом 19 в., прошёл 3 в. Лат. бревна 3 вагонов, а под до сих пор времени нет.

Такое же положение с удовлетворением в порожнике Балезинского и Гизовского ДЛХ, поэтому

Поэтому, в целях предупреждения массовой порчи раздельной

6456 57

экспорта, просим Вас решительно воздействовать через соответствующие организации на Свердловский Комитет Перевозок и Управление Пекарской железной дороги на предмет срочной подачи порожняка под экспортные лесоматериалы и спецсортименты в полном объеме наших заявок, тем более, что склады разделанного баланса по Ар-досфоритной в.д. (всего на 140 вагонов половодьем будут затоплены).

При устранении этих препятствий к отгрузке экспорта, выполнение годовой программы по разделке, сдаче всех экспортных лесоматериалов к 1-му июля гарантируем.-

УПРАВЛЯЮЩИМ ТРЕСТОМ
"УДМУРТЛЕС"

(ТУРОВ)

11/17-33г.

134 58
45

В В О Д И

КОМИССИИ ПО ЧУГУННО-ЛИТЕЛЬНОМУ ЗАВОДУ

1. Настоящая комиссия под председательством тов. Брифонова организована постановлением Президиума Обл. Испол. Ком. от 8/II-33 г. в составе т.т. Меклер, Манелов, Адаев и Одношникина.

Задаче комиссии являлось проработать вопрос специализации завода, необходимых для этого технических мероприятий и средств, выявить финансовое положение и необходимые финансовые мероприятия, и наметить структуру управления.

3. В основу работы положены были выводы бригады Рткома Машиностроения от 1/III-33г.

4. К участию в работе привлекались :

- Уполномоченны Ч.И.Т.П. - т. Кичинов.
 - По вопросу энергетике - инж. Пустошицкий
 - По вопросу специализации - инж. Лобьков
 - По вопросу стро работ - инж. Кульпин
 - По вопросу финансовому - инж. Башкиров
 - По вопросу от Госбанка т. Поддубов
 - По вопросу ЦСУ т. Кушлин
 - По вопросу организационному т. Рахимов
 - От Чугунно-литейного зав. директ. - Полушин
 - По вопросу механик т. Титов
 - По вопросу зав. пр. т. Мовлев
- / т. Одношникин участия в работе не принял /

1/ Вопрос специализации завода.

1. Завод в настоящее время представлен тремя основными производственными цехами : литейный, откаточный и механический.

а/ ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ: имеет агрегатную производительность 3 тонны в час с формовочно площадью в 150 кв. метров и недостроенно новой формовочно площадью в 50 кв. метров, 9 станков для механической формовки и барабана.

б/ ОТКАТОЧНЫЙ ЦЕХ: оборудован 4-мя печами. Из них 2 больших с емкостью по 12 тонн с оборотом 2,1/4 раза в месяц и 2 малых старого типа по 5 тонн каждая с оборотом 2 раза в месяц.

в/ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ имеет собственное оборудование.:

- 3 токарных станков ,
 - 3 сверильных
 - 2 реверных
 - 1 строгальный
 - 1 револьверный
- Всего 124 станков

И принадлежащие Сельхозснаму 4 станка
четыре 1/4 токар. станка
Итого 16 станков

Основная ценность заводского пром. онда заключается в его отжигательных печах и в отношении ковкого чугуна завод имеет значительный опыт, как и литью, так и технологии отжига.

Ценность завода в качестве обыкновенной "литейной" сарага чугуна весьма незначительна, ввиду небольшого масштаба производства, примитивного оборудования и малой конкурентоспособности для выхода на широкие рынки сбыта.

Производительная же мощность завода по ковкому чугуну, как дефицитному роду изделия и степень освоения технологии этого процесса представляет значительную величину и выводит завод в число предприятий Республиканского значения, могущего обслуживать изделиями ковкого чугуна ряд важнейших отраслей промышленности, как горная, тракторная, котельно-турбинная, сельско-хоз. машиностроения и пр.

Мощность по ковкому чугуну определяется до 800 тонн в год из следующего расчета:

4 усовершенствованные печи, емкостью 12 тонн, при обороте 2, 1/4 раза в месяц, за 12 м-цев дают $4 \times 12 \times 2,25 = 108$ т.

4 малых печи, емкостью в 8 т. при обороте 4 раза в месяц, за 12 м-ев дают: $4 \times 8 \times 4 \times 12 = 384$ т.

Всего по 4-м печам: - 1,104 тонн.

Учитывая, что в работе могут находиться три печи, 4-я в ремонте - годовая производительность выразится:

1104,3

----- = 825 т.

4 / учитывая недогрузы / кругло - 800 тонн; а при особо мелком ассортименте - около 750 т.

3. Облиа выпуск литья лимитируется формовочными площадями завода и тем ассортиментом, который в первую очередь должен быть отлит для отжигательных печей, т.е. главным образом мелкими отливками характерными для ковкого чугуна. Исходя из общепринятого единственно правильной основной установки, что завод является в первую очередь заводом ковкого чугуна, надлежит отвести необходимую формовочную площадку под изделия ковкого чугуна в размере указанных выше 800 тонн.

Требуемая для этого площадь определяется: при среднем весе сплоски в 2,8 кг. литья с "ем в год с кв. м. при 2-х сменных формовках и третьем по отливке составляет 2,7 тонн годного литья и следовательно за мет 300 кв. метров /укладка сплоск лесничная, в 5 ступени /, т.е. под форму и литье ковкого чугуна надлежит отвести два зала: старую литейную полностью 300 кв. м. и частично 100 кв. м. в новой формовочной. Остальная площадь нового формовочного цеха /150 кв.

435 59

и. и в помещении вагранки 450 кв. м. всего 400 кв. м. должны быть отведены под серое литье, ассортимент которого определяется: в первую очередь постоянным по договору заказчиком - Гограс - на колесники 7 300 тонн / формовка их исключительно станочная.

Учитывая 4-х ступенчатое размещение опор с колесниками / станочной формовки / и более крупные изделия ручнo формовки, с тем литьем можно определить в размере около 650 тонн. В счет остальных 350 тонн серого литья должно быть отведено:

Под нужды местной промышленности	50 т.
широкопотреб	100 т.
пока не закреплено в плане	
в том порядке.....	100 т.

Размещение этих последних 400 тонн не может вызвать сомнения, т.к. имеется явная перспектива увеличить заказ Гограса на колесники с 15 шт. т.в м-ц до 40 тыс. и больше, что дает добавочно 100 тонн и потребность в колесниках имеется и со стороны Казэца также нарядка 100 тонн в год / 60 тыс. шт. / . Так правило серийного чугуна должен ориентироваться на изделия без механ. обработки, ибо как выяснится ниже / весь механич. цех будет загружен в первую очередь изделиями ковкого чугуна.

Необеспеченность завода заказами на серое литье, равно и на ковкое, должно быть отнесено исключительно за счет инертности завода, имевшей место при старом руководстве.

В результате, - общий выпуск литья по заводу должен быть принят, как наиболее целесообразный:

Ковкого	800 тонн
Серого	650 тонн
того :	1450 тонн.

4. Ассортимент ковкого чугуна:

По сколько завод в настоящее время оторвался от потребителей ковкого чугуна и связан только с сельхозснабом, необходимо в первую очередь ориентироваться на сельхоззапчасти. Но в данном случае встречается следующее затруднение: сельхоззапчасти / за исключением ключей и прижима пока / требуют обязательной механической обработки, т.к. они являются не полуфабрикатом для другого завода, а спускаются непосредственно потребителю - в совхозы, колхозы, МТС, - в качестве готовых запасных частей могущих быть пущены в дело на замену изношенным частям.

Запчасти в том ассортименте, предлагается / дмурской конторой, предоставляют себе выгодную загрузку отжигающих печей, как по весу изделий, так по конфигурации их, что важно при отжиге / такие плоские части легче отжигаются /, и также по сравнительной несложности литья и хотя, Удм. контора Сельхозснаба подтверждает / письмо от 30/1/53 г. №..... / возможность загрузки все мощности завода запчастями,

однако, по указанно причине ориентироваться можно на заводе подвергнуть механической обработке.

5. Мощность мех. цеха : Из 13 станков / см. п / составляющих собственность завода, - часть должна быть отнесена на обслуживание собственных нужд завода, ремонтных работ для местной промышленности и обработки разных деталей своего литья для местной промышленности из числа резервированных для нее 50 тонн.

Юда относятся 3 станка:

- 1/ Горизонт-то-резервныи, 4/ Стругальныи,
- 3/ Токарныи / последний 40% износа/.

Остаются для работы по выпуску продукции ковкого чугуна 9 станков

- 4 токарных, 3 сверлильных, 1 револьверныи и 1 вертикальныи резервныи.

Поскольку ставка идет на предоставление всего механического цеха под изделия запчастей, те токарные станки, которые сельхозснаб специально представил заводу в целях выполнения его заказа необходимо впредь учесть в станочном парке завода, в результате чего механ. цех располагает всего 13 станками для обработки выпускаемой ков. продукции, а именно:

- 6 токарных
- 3 сверлильных
- 1 револьверныи
- 1. вет. резервныи.

/ В расчетах за станки будет указано ниже/.

Как видно из прилагаемой при сем таблицы № 1 мощность оборудования механ. цеха определяется, всего:

По ковкому чугуну:
при данном ассортименте206 тонн.
По серому:

Включая и резерв по трем станкам, обслуживающим собственные нужды завода45 т.

Всего :31 т.

6. В целях увеличения загрузки завода запчастями - / как реальным заказчиком и по существу выгодным, - см. п. 4"/, необходимо величить мощность механического цеха.

Учитывая 1/ финансовые затруднения, которые не позволяют выходить из рамок существующих площадей механического цеха и крупных затрат на новое оборудование, 2/ Нежелательность перегрузки завода механической обработкой в условиях недостатка квалифицированной рабочей силы, 3/ и отсутствие в этом особой нужды для завода, т.к. в качестве завода Ковкого чугуна вполне возможно приискать

1766

заказчиков на ковкие полуфабрикаты без мех. обраб. является нецелесообразным установить лишь такое дополнительное несложное механическое оборудование, которое не потребует расширения существующего задания цеха, и крупных вложений.

По предложенному Сельхозснабом ассортименту запчастей, - эта цель может быть достигнута установкой 5-ти сверильных станков, после чего, при 18 станочных единицах, - пропускная способность мех. цеха в год при двух сменах выразится в 350,2 тонны.

запчасти / см. подробно таб. 2,3 /

7. Разрыв между мощностью отжигательных печей и максимальной допускаемой расширенной мощностью механцеха выражающийся в 800 т. - 350 т.: - 450 тонн ковкого чугуна должен быть покрыт изделиями без механической обработки, как годные обухи, гаечные торцовые ключи, прижимы для различных сельхоз-машин, звенья для цепей транспортеров, бревнотасок, кипелы для оконных веров, корпусов и деталей для мясорубок и пр. оборудования нарпита и т.д.

В частности из предложенного ассортимента Удм. К-ры Сельхозснаба можно производить гаечные ключи и прижимы для ножей. Первые требуют лишь обработки на нождаках, что не составляет затруднения, вторые частично и в размере 10-15% всего количества требуют сверловки в тех случаях, когда имеющиеся в них два отверстия выходят из отливки недостаточно частыми; для этих случаев имеется в резерве свободная мощность на одном из сверильных станков, который используется лишь на 0,3 двухсменной производительности / см. таб. № 3, где загружено 7,3 сверильных станков, при 8 станочных единицах /.

8. Таким образом специализация завода и его загрузки определяется:

К изделиям	: С мех. обраб.	: В/мех: обр	: Всего
Новый чугун:			
запчасти	: 350 т.	: -	: 350 т
Прижимы,	: -	: 50 т	: 50 т
ключи	: -	: -	: -
" нераспредел. ассортимент	: -	: 400	: 400 т
	: 350 т.	: 450 т	: 800 т.
Серый чугун:			
Колосники	: -	: 300	: 300
Мест. промыш.	: 10	: 40	: 50
Ширпотреба	: 15	: 85	: 100
Нераспредел. ассортим.	: -	: 200	: 200
	: 25	: 625	: 650

9. В случае каких либо затруднений с получением плановых заказов на нераспределенные

пока ассортимент ковкого чугуна без мех. обработки в количестве 400 тонн, но и если при сопоставлении с заплатами других изделий окажутся менее рентабельными для завода - загрузка завода заплатами предоставляется возможным повысить за счет введения 3-й смены в мех. цехе, что даст дополнительно, примерно: 175 тонн заплатами, доводя общее их количество до 525 тонн / 350 + 175 = 525 т. / и тогда нераспределенный пока ассортимент, который должен быть без механ. обработ. снизиться до 275 т. / 300 - 525 = 275 т. / Однако, также опасения являются мало вероятными / введение 3-й смены увязывается с переходом на электроснабжение в/в. сети - см. ниже. /

10. Вариант радиаторов. Всякое иное решение по специализации завода, уменьшающее значение ковкого чугуна как отделившего завод от своей основной и ценной специализации, привело бы к снижению эффективного использования его промфонда и накопленного опыта в технологии ковкого чугуна.

Поэтому предложение Горплана о переходе завода на новое производство РАДИАТОРОВ является - нецелесообразным.

Использование всей формовочно-литейной площади завода под радиаторное производство может дать лишь около 700 тонн литья радиаторов / ввиду громоздкости отливок / в в таком случае отжигательные печи не получаются, литья для нужд местной промышленности и для ширпотреба.

Увеличение же формовочно-литейной площади до размеров удовлетворяющих потребности отжигательных печей, местной промышленности и ширпотреба / т.е. примерно на 800 + 50 + 100 = 950 т. литья вместе с переходом на совершенно новое сложное производство, в виде радиаторов - представляет уже вопрос не специализации завода, а широкой его реконструкции, со вложением значительных затрат. Сумма эта определяемая Горпланом в 140 т. р. фактически должна быть порядка свыше 200 т. р., т.к. не предусмотрены расходы по строительству нового формовочного зала и перевода завода на высоко-вольтовую сеть, пескоструйный аппарат и компрессорная установка.

Надлежит отметить ряд затруднений, которые связаны с этой проектировкой.

а/ Наибольшие из них встретятся на организации шпильного хозяйства, которое требует больше площади специальных машин, высоко-квалифицированных шпильников, а так же весьма дефицитного материала, как вареное льняное масло.

б/ Освоение технологии процесса формовки и отливки радиаторов при высоких к ним требованиях, потребует значительного повышения квалификации формовщиков и увеличения числа технических работников завода / и их квалификации /.

в/ Потребуется весьма сложное новое оборудование завода: пескоструйная и гидравлическая установки,

13761

- 7 -

ценные станки совершенных марок и мех. цеха, а также транспортные и подъемные средства в литейном цехе.

II. Необходимый минимум механических мероприятий на заводе.

Завод имеет ряд больных мест, которые должны быть изжиты независимо от направления специализации и в целях создания минимума технических основ: для нормального работы завода необходимо провести следующие мероприятия:

а/Перевод на снабжение электро-энергии с городской высоко-вольной сети. Этот вопрос ниже рассмотрен особо,
б/Перенести барабаны из занимаемого ныне помещения в отделение отжигательных печей. Это улучшит внутри заводский поток полуфабриката,

в/Установить в земледелие бегуны и сита,

г/Установить печь для сушки земли,

д/Перевести вентилятор на индивидуальный мотор в непосредственной близости к вагранке, что увеличит коэффициент отдачи за счет уменьшения сопротивления и потерь в значительно укороченном трубопроводе.

е/закончить строительство нового формовочного цеха без которого мощность литейной сниженная более чем на треть,

ж/Построить шихтовую площадку с закромами для основных видов сырья / чугуна, кокс, ломь и т.п. / и поставить десятичные весы до 1 т. подъемной мощности и установить копер,

з/ Устройство крана при отжигат. печах для разгрузки и выгрузки реторт.

Этот минимум мероприятий является одновременно совершенно достаточным и для той специализации, которая определена выше, как 800 т. ковкого чугуна / в том числе 250 т. с мех. обработ. / и 650 т. серого чугуна / в т. ч. 25 с мех. обработ. / и лишь в части механического цеха вызовет небольшие добавочные затраты на приобретение 5 дешевых сверильных станков.

Сумма этих затрат определяется в 46.450 р. согласно приложений 4 и 5.

Источники финансирования освещены ниже.

12. Возможность частичного изготовления радиаторов. Принимаемый вариант специализации завода по ковкому чугуна и простейшим изделиям серого чугуна одновременно не исключает возможности частичного изготовления также и радиаторов, если будет признано необходимым обязательно изготавливать в Ижевске радиаторы для собственных нужд города.

Из числа 650 т. серого чугуна, возможно выделить 100-125 тонн для радиаторов.

радиаторов, снизив общий вес литья за счет радиаторов до 550-500 т. / 100 тонн радиаторов займут формовочной площади в 3 раза больше другого литья, как колосники и пр./.

Число секции при среднем весе 10 кгр. составит 10.000 -12.500 секции, которых ориентировочно достаточно для десяти крупных зданий объема 42-х кварталов дома на углу Советской и 8 ул.

Трудности освоения технологического процесса остаются те же, что указаны выше в п. 10.

Одновременно потребовалось бы не пропорционально много затрат добавочно к тем, которые необходимы независимо от направления специализации и специализации по частям.

Согласно таблицы № 2 это определяется суммой порядка 78 т.р. т.к. независимо от размеров производства нужен ряд приспособлений /различными ковшедескострижний и гидравлическая установка, станки и пр./.

II. Вопрос энергоснабжения.

Реорганизация силового хозяйства.

1. Существующая силовая установка, представленная одним двигателем вл. сгорания 30 л.с. и динамо 14,5к. не удовлетворяет насущные потребности завода, т.к. мощность мотор. в 42 квл. / не считая освещения / почти в 43 раза превышает мощность динамо и следовательно не могут одновременно работать.

2. При недостаточности и расхлябанности существующей установки завод определенно нуждается в увеличении мощностей, что исчисляется в установке моторов в 70 квл и таким образом определяет рабочую мощность в 54 квл / при коэффициенте одновременной нагрузки в 0,7 плюс 10 % на освещение/.

3. Расширение существующей собственной установки комиссия считает нецелесообразным, т.к. ввиду незначительной мощности двигателя необходимо было установить новый 100 силный двигатель, что потребует примерно затрат в 62 т. руб. / стоимость двигателя 4 т./, устройство фундамента 3 т. р., монтаж - 3 т.р. и динамо 10 т.р./

4. Наиболее целесообразным является присоединение завода к высоко-вольтовой сети Эл. Отделе от 21/IV-33г. может быть осуществлено средствами Эл. Отдела путем подвода линии от kiosка №1- стоимость этого за счет завода определена суммой 25 т.р. / линия 10 т. плюс трансформатор на заводском дворе в 100 квл.-15 т.р./.

5. Внутреннее переоборудование завода, исходя из затрат 150 р. на квл /новые моторы, перем. тока, вн. сеть / определяется суммой 10 т.р. /150р. x 70 квл.

6. Общая сумма затрат при переходе на э/в. сеть выразится 25+10-35 т.р. в счет чего может быть обращена выручка от продажи существующей установки, а именно:

двигателя.....15 т.р.

138 62

4 моторов и 1 динами
/ всего 56 кв.лв /

4 т.р.

Всего

19 т.р.

В результате чего потребуется добавить средств
всего 16 т.р.

7. Принимая во внимание, что при существующей
силовой установке стоимость эл-энергии в 1932 г.
определилась в 46,93 к. за кил. час. а стоимость
энергии от электроотдела составляет 13 к.-экономия
при переходе на в/в сеть составит около 34 к. на кел.
ч., исходя из потребленных в 32 г. 80.000 кв.ч. энергии
общая экономия, даже если потребление эл-энергии остае-
тся бы стабильным - составит за год примерно, / 34к. х 80.000
- 27.200 р. и следовательно это мероприятие является
рационализаторским и должно быть с получением банков-
ской ссуды: сроком на один год в сумме / с/у 33г. по
1/у - 34г. 35 т.р.
и погашением:

Август / от выручки проданного
своего оборудования /

19 т.р.

Сентябрь 33г. Апр. 34 г.
в теч. 8 м-цев по 4 т.р.

16 т.р.

35 т.р.

УШ. Комиссия считает, что переход на в/в сеть являе-
тся наиболее целесообразным решением, т.к. одновремен-
но приведет к сокращению потребления нести, что соот-
вствует директивным установкам Правительства в топ-
ливной политике.

Кроме того, себестоимость энергии собственной еше
силовой станции / если ее установить за ново/ обхо-
дится дороже энергии Эл. Отдела, первая исчислена в
20 коп. кв., вторая на пром. цели 13 коп. кв.

ри чем есть основания считать, что на деле эта
теоретическая себестоимость своей энергии может еще
оказаться еще дороже по ряду причин / не полная нагруз-
ка двигателя и т. де/

Ш. Источники финансирования капит. затрат.

Вопрос финансирования капитальных затрат разре-
шается характером каждого отдельного мероприятия
см. прилож. № 61 /

а/ Переоборудование завода по пунктам 2, 3, 4, 7, и 9
должно быть отнесено за счет местного бюджета в
сумме 25.000 т.р.

Перевод на энергоснабжение с г. сети за счет соб.
средств завода, как рационализаторское мероприятие
при посредстве банковской суммы 35:000 т.р.

б/ покрывается выручкой от ликвидации
силовой установки 19 т.р. экономией от удешевления
стоимости энергии 16 т.р. /.

в/ Окончание ново-формовочного цеха, как в значительной мере предназначенного для ширпотреба - за счет собственных средств от накоплений по производству ширпотреба - при посредстве банковской ссуды 5450

IV. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ЗАВОДА

/ см. приложения №№ 6, 7 и 8 /

1. Финансовое состояние завода в отношении оборотных средств определяется следующими основными моментами баланса на 1/1-33г.

б/ Завод имеет материальных ценностей и задолженности дебиторской больше, чем это предусмотрено нормативами по директивному балансу на 93.009.69

в/ Так же разницу убытков и подлежащих списанию сомнительных должников против директ. балансов 134.177.37

В с е г о : 227.179.96 к.

каковые фактически изъяты из пользования.

г/ Одновременно завод незаконно пользуется лишними заемными средствами, в виде задолженности своим кредиторам свыше норматива по дир. балансу 105.623.31 к.

а/ Собственные оборотные средства завода составляют всего 67079.28 к.

вместо необходимых для нормального оборота по дир. балансу 213.877.63 к.

2/ Что-бы оздоровить финансовое положение завода по оборотным средствам, приведя их в нормальное состояние, необходимо:

а/ погасить убытки, списав их со счета как фактические уже изъяты из оборота 134.177.37к.

б/ Погасить задолженность кредиторскую в т.ч. ОБФ0-46.452р.50к. 105.623-31

В с е г о : 239.800-68

в/ В счет этого могут быть изъяты омертвленные в излишках материальных ценностей и дебиторской задолженности..... 93.008.39

г/ Разницу необходимо влить заводу свежих средств..... 146.791.09 к.

3. В счет этой необходимой суммы фактически получено в 33 г. - 25 т.р. за вычетом каковых потребует добавления 121.791.09к.

а с зачетом указанной выше задолженности ОБФ0..... 46 452 50к.

729
03

Потребуется добавить наличными 75.339.59 р.

В настоящему моменту заводу ЗАИМООБРАЗНО выдана по постановлению През.ОИИ, а на сумму за-сигнованных на капитальное строительство фибро-литового завода 31 т.р. и с геолога разведочных работ 20 т.р., а всего 51 т.р.

Надлежит отметить, что из-за отсутствия балан-са на I/IV-33г., а тем более на I/V-33г. наделение оборотными средствами ориентируется на финансовое состояние завода к I/I-33г. без учета тех изменений, которые могли произойти за истекшие 4 м-ца.

4. Выделение указанных выше средств возможно только из средств местного бюджета за счет его перераспределения.

У.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДОМ.

Недостатки управления заводом должны быть из-житы путем правильно организованной структуры уп-равления и подбора соответствующих людей.

Схема управления, в соответствии с характером и масштабом производственно-хоз. деятельности завода определена следующим образом:

Во главе завода - Директор и его замест. тех. дирек-тор которому подчиняется вся произ. тех. деятельно-сть завода через:

1. Завед. литейными и обжигом

Моделный, литейный и отжигательный цеха, /а также грубой обработкой изделий, на очистке/.

2. Механика.

Механический цех, Тепло-Силовой и кузница.

3. О.Т.К.

В лице мастера и лаборанта, браковщиков по тех. контролю, поступающего на завод сырья, материалов и пускаемых из цехов полуфабрикатов /из литейной в обжиг и в механическую / в готовых изделия/

4. В распоряжении тех-директора состоит также:

- Техник-планировщик, он же рационализатор
- Чертежник-конструктор
- Нормировщик-и хронометрист

II. Плановая часть - по составлению сводных планов ра-боты завода и контроля его выполнения.

III. Пунктуация - по учету всей хозяйственной деятельнос-ти завода и ее результатов.

IV. Ком-часть: По снабжению и сбыту и заведывания хозяйствен. частью / задания, транспорт/.

У. Общая уанделярия в составе секретаря и машинистки и одного сотрудника по рабочему снабжению.

Общее число служащих, включая И.Т.Р. составит:

Дирекция..... 3 / в т. ч. тех. директор/
Тех.-произ. отд. 15
Плановая часть . 4
Бухгалтерия 7
Ком. отдел 7
Общая канц. 2
Раб. снабж. 1

В с е г о: 38 единиц.

2. В отношении подбора людей завод нуждается в след. работниках, без которых нельзя добиться сдвига на заводе:

а/ Технического директора, желательно инж.технолога.

б/ техника, планировщика, он-же рационализатор с металлич. уклоном,

в/ Плановщика - экономиста.

г. Бухгалтера.

д/ Нормировщика - техника.

П р и л о ж е н и я:

Таблица № 1 существующ. мощность механ. цеха

№ 1. Нормы выработки за час с объяснительной запиской и ориентиров. стоимости оборудования при организации про-ва 125 тонн радиаторов.

" № 2. Загрузка механ. цеха при 18 станоч. единицах.

" № 3. Смета на достройку формов. цеха,

" № 4. Затраты на переоборудование завода.

" № 5. Заключение совещат. по определению оборотных средств завода от 7/IV-33

" № 6. Баланс завода.

64
190

Таблица № 8 Сравнение фактич. и директивного
баланса на 1/1-33г.

- Приложение № 9. Акт обследования завода г. Фадее-
вым и Майзелевым с расчетом стои-
мости дооборудования завода по
2 вариантам.
- " " № 10. Заключение инж. Корькова от 4/V-33г.
- " " № 11. Заключение т. инж. Пустошинцева.
- " " № 12. Справка завода о стоимости эл. энер-
гии в 1932 г.
- " " № 13. Письмо Эл. Отдела от 31/IV-33г.
- " " № 14. Перерасчет стоимости энергии соб-
ствен. силовой станции.
- " " № 15. Письмо Сельхозснаба от 30/IV-33г.
- " " № 16. Программа работ Комиссии от 5/IV-33г.
- " " № 17. Протокол Совещания Комиссии от
5/IV-33г.

4 мая 1933 г.

Пред. Комиссии / Трифонов /

Члены комиссии:

АРХИВЫ УДМУРТИИ

65
10/11
52

П Е Р Е Р А С Ч Е Т

Себестоимости эл. энергии собственной установки.

1. Т о п л и в о : 220.045 - 100 т. по 94 р. - 9.200р.

Стоймость нефти по счетам Сормов.
 базы Фр-ко ст. Ижевск за тонну 64 р.
 Перевозка бочек на ст., налив и пе- 28 р.
 ревозка на завод -----
 92 р.

2. Содержание персонала:
с начислениями 1600x12 19.200

3. Р е м о н т 2% 1.240

4. Амортизация 5% 3.100

5. % на капитал 6% 3.700

6. Вспомогат. материалы
 / в том числе содержание тары,
 ее ремонт и амортизация /... 4.000

7. Непредвиденное 3.000

Всего : 43.460

Себестоимость 1 кв. часа

43460 : 220.000 = 20 коп.

66/192

СМЕТА НА ДОСТРОЙКУ ФОРМ-ЛИТЕНАГО ЦЕХА.

I/ Размеры здания :

Пл. пола 12 м. х 30 м. = 360 кв. м.

Пл. стен /12,2+30.2/3,5 /2х220/-214 кв. м.

Пл. крыши 434 кв. м.

Стоимость 1 кв. крыши желез.

П. Р/сп..... 55 к.

Железо 5кгр. х 48к 4р. 40 коп.

Гвозди, пров. 0,07кгр/р. 7к.

Покраска р/с. 10 к.

Олифа 0,18 кгр. х 3р. 54 к.

Сурик 0,29 х 1р. 29 к.

3р. 70 коп.

на..... пл, 65х25%... 16 к.

Начислен. на матер. 50 %..... 1.52 к.

5р. 38 к.

Перенести и обреш.
р/с 42 к.

42 к.

5р. 80к.

II. Стоимость 1 кв. м. штукатурки.

Р/сп..... 80 к.

Известь 5 кгр. х 6 к. 30 к.

Алебастр 9кгр. х 6к. 54 к.

Гвозди 0,2 х 1.60 32 к.

Дробь 15 шт. х 2 к. 30 к.

3р. 26 к.

на.....пл. 45% 20 к.

Нач. на матер. 50% 7 к.

3р. 19 к.

III. I/ Оштукатурка стен и

подола
/360+214 /-57,4 кв.х3,19к -1831р.06к.

2. Устройство обрешетки и по-
крытие крыши железом с пок-
раской 434 кв.м. х 5р50к.

4517р. 20 к.

4443р. 26 к.

6601

Устройство Дверей
4x50..... 200 р.

4. Установка форм. станков 800 р.

В с е г о : 5448 р. 26 к.

«требность в материалах :

Железа кров.	2170	кгр.
Гвоздей кров.	30	"
Олифа	76	"
Алебастр	5166	"
Известь	2370	"
Гвозди шт.	110	"

Стр. Группы / В.Кульпин /

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

Р. С. Ф. С. Е.
Н. К. Ю.

УДМУРТ

Автономно Област

ПРОКУРОР

УДМУРТСКОЙ

Автономной Области

№ 6
" об отделении

1935 г.

г. Ижевск.

О Б И К Т. ЛЬВАНОВУ.

(для обсуждения на Президиуме ОБИК)

Копии: 1) Обком ВКП (б) т. Александров
2) Прокурору Республики.

На протяжении всего прошлого 1932 года и первого квартала 1933 г., Ижевский Чугуно-Литейный завод переживал тяжелое финансовое положение, что влекло систематически несвоевременную выплату заработной платы рабочим и служащим, дохода иногда от одного до трех месяцев, что порождало явно нездоровое, со стороны отдельных рабочих отношение к производству, ослабление трудовой дисциплины, прогулы, текучесть рабочей силы, увеличение на процента брака, что это затруднение использует классовый враг для своей цели.

В данный момент завод имеет задолженность рабочим и служащим (уволенным) еще за декабрь, январь и февраль и совершенно не выдавал зарплаты рабочим и служащим (постоянному кадру) за март и апрель м-ца текущего года, вследствие чего рабочие не в состоянии выкупать продовольственные пайки, а отсюда и плохое отношение к производству.

При ознакомлении Прокуратуры с выполнением программы заводом усмотрено, что производственная программа в первом квартале текущего года не выполнена. Брак же в первом квартале тек. года достигает по ковкому чугуно 31% и по серому чугуно - до 20%, в апреле же м-це, брак принял угрожающие размеры, а именно: в первой декаде брак по ковкому чугуно равен 40% а по серому чугуно во второй декаде апреля он равен - 78%.

Такое большое количество брака еще больше ухудшило финансовое положение завода и он в данный момент находится под угрозой прекращения своей деятельности, если со стороны Областного Исполнительного Комитета не будут приняты экстренные меры, т.к. на его контокоррентном счету имеется всего лишь 10 рублей, а задолженность и различные платежи (зарплата, соц.страх, налоги с оборота) выражаются около 200,000 рублей.

Таким образом, несмотря на то, что завод имеет громадную задолженность рабочим по зарплате, он в данный момент, при наличии большого количества брака производства и отсутствия готовой продукции для сбыта совершенно лишен возможности, собственными силами выправить финансовое положение, хотя в первую очередь по ликвидации задолженности рабочим и служащим.

Облпрокуратура считает, что привлечение к судебной ответственности директора завода нецелесообразно, ибо это было бы совершенно не об"ективным подходом к делу, и к тому же факт предания его к суду для покрытия задолженности не принесет абсолютно никакой пользы.

6708

Областная Прокуратура, как выход из создавшегося катастрофического положения на заводе, считает единственно необходимым, это увеличение ему оборотных средств, в противном случае имеется явная угроза приостановки его деятельности, имеется угроза срыва по литью частей и сельхозмашинам, тракторному парку и др., т.к. основные производственные кадры уходят на другую работу.

В соответствии с рядом директив Нарком РКМ, Комиссии Исполнения при СНК СССР и НКВД, Областная Прокуратура просит немедленного обсуждения данного вопроса и реального оказания заводу помощи за счет отпуска средств хотя бы из местного бюджета и немедленной ликвидации задолженности по зарплате рабочим завода.

Прокурор Области

Д. Чернов (Д. Чернов).

Пом. Облпрокурора

Д. Куляпин (Д. Куляпин).

С. С. С. Р.

НАРКОМНАВ.
ГЛАВНОЕ

Управление Спиртовой и Спиртосод.

Промышленности

СПИРТТРЕСТ

Горьковского края

Мая 24 мая 1933 г.

№ 58-76

г. Горький, пр. Свободы

Адрес для телеграмм - Спиртотрест

Телеф. Управл. 17-19

Общая - 68.

59
Друж.-массовый
Ваше внимание

Не подлежит оглашению

в Облком ВКП/б/

г. Ижевск.

КОПИЯ - Крайкому ВКП/б/ т. Бурову.

Глазовский спиртоволочный завод один из заводов
н/треста, руководство которого систематически не спра-
вляется с возложенной на него работой, например:
в апреле программа выполнена только на 86,7%, в перво-
й декаде мая только на 8,4% вместо 33% к месячному
заданию. Расстраты по торговой сети достигли в 1932 г.
до 9278 рублей.

Для того чтобы исправить работу этого завода нами
был командирован туда от/исполнитель тов. Фингоцев,
который по прибытии на завод не нашел на таковом не
только директора завода, но и секретаря партячейки
и председателя завкома, которые мобилизованы Вроскомом
ВКП/б/ на посевную кампанию.

В первых числах мая месяца директор этого завода т.
Дукин будучи мобилизованным Вроскомом - после моего
доклада секретарю Райкома ВКП/б/ т. Бурову - был возбу-
щен /копия телеграммы при сем прилагаеся/, но через
несколько же дней был снова мобилизован.

Докладываю, что т. Дукин вроскомом мобилизуется си-
стематически, почему завод остается без всякого ру-
ководства, что со стороны Вроскома ВКП/б/ является на-
рушением постановления ЦК ВКП/б/ и СНК СССР от 25/21
1931 года, в силу этого все прорывы и недочеты завода
остаются безответственными.

Партячейка Спиртотреста считает своим долгом поста-
вить ВАС в известность о вышеизложенном и просить о
возвращении с посевной Треугольника Глазовского завода
и одновременно привлечь к ответственности отв/се-
ретаря ВКП/б/ за нарушения постановления ЦК ВКП/б/
от 25/111 -31 г. и оставления завода без руководства.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ТРЕСТОМ

/Ахмаров/

Ахмаров

61

69

КОПИЯ ТЕЛЕГРАММЫ

Глазов секретарю Броскома Партии

Соответствии директивы ЦК ВКП немедленно верните посевной для работы завода директора спиртзавода Лукина

Крайком Буров

7/У-38

Верн



Управляющими Горьковского Спиртотреста. Барман

Handwritten signature

УДМ

УДМУРТИИ

ПРИЕМ

15.25.50
_____ го _____ ч. _____ м. пор. № _____

От _____ пров. № **ВТ**

Принял _____

_____ го _____ ч. _____ м. пор. № _____

В _____ пров. № _____

Передал _____

70
70

3 7 7 - Г Л А З О В А 6 6 1 - 6 6 - 1 5 - 1 6 - 1 0

60
= ГОРЬКИЙ СПИРТ ТРЕСТ

А Х Ш А Р У М О В У :

= П Р И Б Ы І Л Г Л А З О В П Я Т Н А Д Ц А Т О Г О

Д И Р Е К Т О Р П Р Е Д З А В К О М А

С Е К Р Е Т А Р Ь П А Р Т Я Ч Е И К И

М О Б И Л Ъ З О В А Н Ы І П О С Е В Н У Ю

АРХИВЪ

АРХИВЪ

Случайно
или
ошибка

НАРКОМТЯЖПРОМ
УПРАВЛЕНИЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
НАРКОМТЯЖПРОМА СССР
ПРИ ГОРЬКОВСКОМ КРАЙКОМТЕ

122

Директору завода № 10 т. МАКСИМОВУ.

КОПИЯ: Секретарю Удмуртского Обкома т. ЕЛЬЦОВ
УНКТП Удмуртской обл. т. Русских.

22/VI
№ 4865
г. Горький
ул. дд. Ульянова и Циолковского
Тел. 10-24

Ижевский Чугунно-литейный завод имеет крупное задание по запасным частям к сел.хоз. машинам, которые должны быть сданы сел.хоз. скотеме к текущей уборочной кампании. Завод справляется с выполнением по литью, но имеет узкое место в части механической обработки; Настаиваем на необходимости принятия от Чугунно-Литейного завода 40 тонн механической обработки литья, с тем расчетом чтобы обработка была закончена не позднее 15/VII.

Об условиях, сроках подачи литья и расчетах следует Вам немедленно заключить соответствующее соглашение. Это наше обращение к Вам вытекает из выполнения решения Крайкома ВКП/З/ по оказанию со стороны промышленности помощи уборочной кампании текущего года.

Зам. Уполномоченного НКТП СССР
/БЕЗРУКОВ/

Безруков

АРХИВЫ УДМУРТТИИ

АРХИВЫ УДМУРТТИИ

ПО ИЖЕВСКОМУ ЧУГУНО-ЛИТЕЙНОМУ ЗАВОДУ.

Выполнение программы по выпуску запасных частей к сельхозмашинам.

Имеется три договора с сельхозснабом:

1/от 28/УП-32г. сроком по 31/ХП-1932г. выполнен на 53% /на 5/Ш-1933г.
2/от 1/ХП-32г. за I кв. должно быть выполн. 75% фактически выполнено 20%
3/от 15/1-33г. -" - 15% -" - 13%

По всем трем договорам в количестве необходимо всего: выполнить 126830 шт. выполнено 32410 шт. - 26,4%, остается выполнить 93421 шт. в I кв. должны 72860 шт. выполнено 32,410 шт. - 44,5%, остается 40450 шт.

Договор не выполняется, никаких претензий со стороны сельхозснаба не пред'явлено/как вытекающие обязательства по договору.

ПРИЧИНЫ СРЫВА.

1/Разложение руководства чугуно-литейного завода: директор Зенкевич слаб, с руководством не справляется, систематически пьянство технического директора, главного бухгалтера и зав. плановым отделом.

2/Отсутствие/как результат этого/ трудовой дисциплины, за I кв. программу выполнено на 53%, при 100% использовании фонда заработной платы, увеличение брака.

3/финансовые затруднения: всего задолженности 190тр./из них зарплат за январь и февраль 60 т.р., Одновременно имеет получить 110 т. руб.

4/Перебой с получением сырья / чугуна с урала и кокса с Украины/

Н е о б х о д и м о :

1/Укрепить руководство заводом, заменить директора, выгнать пьяниц и проверить состав аппарата.

2/Поставить расходы по зарплате в зависимость от выполнения программы, борьба с прогульщиками, установление дисциплины

3/Зыскать заводу 110 т. р. с кредиторов.

4/Оборудовать завод лабораторией/чтобы не устанавливали качество продукции на глазок/

5/Применить все пункты договоров с хозорганизациями.

Прилагаются договора с сельхозснабом.

Инструктор ОК ВМП/б/ *Игорь* /Шубин/

13/Ш-33г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

по заключенному договору с Сельхозснабом прт 28/УП-32 г.

№/п	Название деталей	ПОДЛЕЖИТ	ВЫПОЛНЕНО	Остается выполнить
		выполнению	количество	
<u>СЕНОКОСИЛКА "ДИРИНГА"</u>				
1.	Букса шатуна С 153	3000	1270	1730
2.	Планка шатуна СА 210	4000	1831	2169
3.	Ложка полов. лвт. С 211	4000	4000	-
4.	"- " " " -СА 212	4000	4000	-
5.	Головка ножа Д 463	2000	740	1260
6.	Прижим ножа Д 516	1000	-	1000
7.	Втулка Д 741	500	97	403
8.	Шестерня конич. Д 865	1000	227	773
<u>С. СЕНОКОСИЛКА "МАК НОРМИН"</u>				
9.	Ложка шатуна № 147	1500	1500	-
10.	Ложка шатуна М 304	1500	1500	-
11.	Планка шатуна М 315	2000	2000	-
12.	Планка шатуна М 316	2000	982	1018
13.	Букса шатуна М 317	2000	556	1444
14.	Головка ножа М 534	1000	545	455
<u>ЖАТКА "МАК НОРМИН"</u>				
15.	Палец буксы ЛС 1.....	2000	82	1918
16.	Букса шатуна Л 1107.....	3000	-	3000
17.	Головка ножа Л 303.....	2000	-	2000
18.	Головка ножа Л 13.....	1000	-	1000
ИТОГО:		37500	19330	18170

ПРИМЕЧАНИЕ: Договор выполнен на 53%.

Уполномоченный
УАО

Всего 100%. выполнено 53%. неоплат. 47%.

74

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПО ЗАКЛЮЧЕННОМУ ДОГОВОРУ С СЕЛЬХОЗСНАБОМ ОТ
15-го Января 33 г.

Наименование деталей	по д л ж и т		о с т а е т с я
	в ы п о л н е н и ю	в ы п о л н е н о	
	к и л о г р а м м	к о л и ч.	к о л и ч.
1. Залызка пол. Р 112	100		100
2. Шестерня ходового колеса Р 2	50	77	
3. Стопор ходового колеса Р 4	200		200
4. Шестерня на 14 зуб. цилинд. Р 6	2000		2000
5. Кронштейн сидения Р 5	250		250
6. Коническ. шестерня на 11 зуб. Р 10	2500	428	2074
7. Головка сосовода Р 20	1500		1500
8. Клапан грабельн. пути Р 33	250		250
9. Регулятор-обрасыватель Р 49	150		150
10. Рычаг-обрасыватель Р 40	100		100
11. Щек о л д а Р 41	200		200
12. П а л е ц Р 62	1000		1000
13. Головка ножа Р 73	500		500
14. Полевая рама Р 68	50		50
15. Шестерня полевого колеса Р 88а....	150		150
16. Шестерня передаточная Р 89	150		150
17. Шестерня грабельного вала Р 94	100	51	49
18. Шестерня коническая на 10 зуб. Р 95	250		250
19. Шестерн. конич. на 35 зуб. Р 96	180		180
20. Двойная шестерня Р 97	400		400
21. Кронштейн Р 87	100		100
22. Полевое колесо Р 69.....	100		100

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К МАТКЕ "МАК КОРМИК"

23. Палец изогнутый ЛМ 1	1000		1000
24. Направитель грабильн. пути АА 52	200		200
25. Шестерня цилиндрическая Л 240	1000		1000
26. Шестерня конич. под"ема на 15 Л 255	200		200
27. Шест. цилиндр. 16 зуб. А 256	100		100
28. Головка ножа Л 303	500		500
29. Шестерня навал экц. Л 326	2000		2000
30. Кронштейн салаз. пол. кол. Л 392	50		50
31. Салазки полевого колеса ЛС 393-0	150		150
32. Кронштейн рессор. киден. ЛА 167	150		150
33. Шестерня двойная АА 1064	500		500
34. Шестерня коническая Л 1068	100		100
35. Шест. грабильн. вала ЛА 1071	100		100
36. Шест. конич. пер. вала Л 1071	700		700
37. Щит ролика грабильн. Л 1074	100		100
38. Мостик граб. дорожн. ЛВ 1077	400		400
39. Штаун без буксы Л 1106	1000		1000
40. Букса шатуна Л 1107	300		300
41. Втулка полевого кол. Л 1250	300		300
42. Палец колесо АВ 1253	20		20
43. Кронштейн под"ема платформ. Л 258	200		100
44. <u>СЕНОВОСИЛКА "ДИРИЖАБ"</u>			
44. Букса шатуна С 153	1000		1000
45. Планка шатуна СА 210	4000		4000
46. Ложка для буксы С 211	4000	384	152
47. Ложка для буксы СА 212	4000		4000
48. П а л е ц Д 691	1000		1000

СЕНОКОСИЛКА МАРКИ "КОМБИ"

25

49. Ложка шатуна М 147	1500	329	171
50. Лодка шат. задняя М 304	1500	375	1125
51. Планка шатуна верхн М 315	1000	1466	-
52. Планка шатуна нижняя М 316	1000		100
53. Букса шатуна М 317	1500		1500
54. Головка ножа М 534	1000		1000
55. Шестерня коническая 12 зуб. М 635	1000		1000
56. П а л е ц МА 804	1000		1000

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К СОЛОМОРЕЗКЕ МАРКИ "С."

57. Храповая муфта С 12	600		600
58. В и л к а С 13	800		800
59. Ручка включателя С 14	200		200
60. Шестерня 20x25 С 18	1000		1000
61. Шестерня 20x22 С 19	1000		1000
62. Шестерня 12x30 С 20	1000		1000
63. Шестерня 12x30 С 21	1000		1000
64. Рычаг под"ема левый С 31	200		200
65. Рычаг под"ема правый С 32	200		200

СОЛОМОРЕЗКА "ГОССЕЛМАШ"

66. Коническая шестерня Р 16	100		100
67. Коническая шестерня Р 17	80		80
68. Шестерня в 16 зуб. Р 20	150		150
69. Шестерня в 15 зубов Р 21	100		100
70. Шестерня в 18 зубов Р 22	150		150
71. Шестерня в 12 зубов Р 23	50		50
72. Шестерня в 20 зубов Р 24	150		150
73. Шестерня двойная Р 25	200		200

1750

74. Шестерня в 30 зубов Р 26	150	150
75. Шестерня в 15 зубов Р 27	100	100
76. Шестерня в 15 зубов Р 28	100	100
77х ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ КИРЖАКОВСКОГО ПРИВОДА ОЧАРСКОГО ЗАВОДА		
77. Шестерня кольцо № 2	300	138 162
78. Шестерня двойная № 3	50	50
79. Шестерня коническая № 4	500	500
МОЛОТИЛКА ОЧАРСКОГО ЗАВОДА		
80. Шестерня барабан № 3	600	600

ИТОГО: 52 730 6 710 4802

ПРИМЕЧАНИЕ: Договор по состоянию на 10/III-33 г. должен быть выполнен на 15% фактически выполнен на 13%

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
У. А. О.

Смирнов

Кварт.
Вотвал. 7910.

Вотвал:
6710.

УМУРТИИ

УМУРТИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

по заключенному договору с СЕЛЬХОЗСНАБОМ
от 1-го декабря 1933 года.

96

Наименование деталей	ПОДЛЕЖИТ	ВЫПОЛНЕНО	ОСТАЕТСЯ
	ВЫПОЛНЕНИЮ		
<u>СЕНОКОСИЛКА "ДИРИНГА"</u>			
1. Букса шатуна С 153	3000	-	3000
2. П л а н к а С А 210	4000	-	4000
3. Ложка головки ножа С 211	2500	2500	
4. Ложка головки ножа С А 112 ...	1500	288	2212
5. Головка ножа Д 463	1000	-	1000
6. П а л е ц Д 691	2500	81	2419
<u>СЕНОКОСИЛКА "МАК КАРМИК"</u>			
7. Ложка шатуна М 147	1500	1500	
8. Ложка шатуна М 304	1500	1500	
9. П л а н к а М 315	1500	1500	
10. П л а н к а М 316	1500		1500
11. Букса шатуна М 317	800	-	800
12. Головка ножа М 534	500	-	500
13. П а л е ц М А 804	1000	-	1000
<u>ЖАТКА "МАК КАРМИК"</u>			
14. П а л е ц Л С 1	1000	-	1000
15. Головка ножа Л 303	1000	-	1000
16. Ш а т у н № 1106	800	-	800
17. Букса шатуна Л 1107	2900		2900
18. Головка ножа Л 13	1000		1000
<u>ЖАТКА "ПЕРВОМАЙСКАЯ"</u>			
19. Букса шатуна Р 20	2000		2000

36600

6369

см. н/ос

24/231

266
ПРИМЕЧАНИЕ: По состоянию на 10/III-33 г. договор должен
быть выполнен на 75%. Фактически же выполнен на 20%.

Уполномоченный
У.А.О.

[Handwritten signature]

Надо вычисл.
27450.

Воттох.
6369.

Удмуртская Республика
Армеев, И. И.
Иванов, П. П.

И. И. Иванов
П. П. Иванов
И. И. Иванов
П. П. Иванов

В ВКРО ОБКОМА В.К.П. /6/

№ 110
28
1933
г. Иванов

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

При организации Треста Строительных Материалов 1-января 1932 г. последнему было выделено в оборотные средства только 9000 р. и в тоже время были переданы убытки кирпичных заводов от прежней их деятельности в сумме 125,5 тыс. руб. Таким образом Трест начал свою деятельность не имея никакой финансовой базы. Между тем постановлением комиссии по определению собственных оборотных средств при ОБКО от 7/1-32 г. потребность в собственных оборотных средствах для Треста была определена в 597, т. р.

Ввиду выявившейся невозможности ассигнования этой суммы из местного бюджета Комиссия ОБКО подвергла пересмотру свое первоначальное решение и в результате максимального сокращения нормативов остатков материальных ценностей сократила сумму потребных Тресту оборотных средств, которая после дальнейших урезок была окончательно определена постановлением Президиума Обисполкома от 28/УП-32 г. в размере 368,3 т. р. Однако, фактически в счет этой суммы Тресту было отпущено только 102,9 тыс. р.

В целях обеспечения своей нормальной деятельности и с санкции соответствующей организации Трест получил в течении 1932 г. 902,1 т. р. от застройщиков, в форме авансов под поставляемую продукцию, каковые авансы Трест должен был погасить своей продукцией в течении того же 1932 г. Однако, благодаря невыполнению производственной программы общая программа по Тресту за 1932 г. выполнена лишь на 23% и полученных за 1932 г. убытков от разрыва между фактической себестоимостью продукции и отпускными ценами на нее, установленными Крайисполкомом, в сумме 167,6 т. р. Трест не имел возможности погасить большую часть полученных авансов. В тоже время в связи с прекращением с сентября месяца 1932 г. кредитований капитального строительства со стороны Комбанка, Трест поставлен был в необходимость закончить часть начавшего строительства за счет полученных авансов и за счет этих же авансов Трест по предложению Горсовета и Обисполкома, выстроил и оборудовал искусственную сушилку для зимней выработки кирпича.

Кроме того в течении 1932 г. Трест не смог оправдать к срокам целый ряд долговых обязательств как-то: по Банковским ссудам, задолженность по зарплате рабочим и служащим, задолженность по союстра авансам и проч.

В результате всего этого Трест Строительных Материалов по балансу на 1/1-33 г. не только не имел каких либо собственных оборотных средств, а на оборот громадную кредиторскую задолженность.

28
28

В целях обеспечения безубыточности Кирпичного производства Треста в 1933 г. вследствие разрыва между себестоимостью кирпича и отпускными ценами, установленными Крайисполкомом, Фракция ВКП /б/ Горсовета просит разрешить Тресту реализацию кирпича по следующим ценам:

1. Кирпич зимней выработки по цеху № 1 в количестве 2027 т.шт. по цене 115 р. за 1000 шт.
2. Выработку цеха № 3 в количестве 1179 т.шт. по цене 150 р. за 1000 шт.
3. Клинчатый кирпич в количестве 776 т.шт. по цене 110 р. за 1000 шт.
4. Кирпич летней выработки по цеху № 1 и цеху № 2 в количестве 9660 т.шт. по ценам установленным Крайисполкомом.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1/ Список учреждений выдавших Тресту авансы с указанием непогашенных сумм Трестам.

2. Копия постановления Комиссии ОБФО по определению собственных оборотных средств от 1/1-1932 г.

3. Копия постановления Президиума Обисполкома от 28/УП-32 г.

4/ Калькуляция себестоимости кирпича.

Секретарь Фракции ВКП/б/
Горсовета

156,000
84/2205

782 160 79

1. Не погашенных авансов застройщикам	- 490 тыс.руб.
2. Не погашенных в срок банковских ссуд	- 75 тыс.руб.
3. Разной другой кредиторской задолженности	- 154,3 т.р.

ИТОГО:	- 719,3 тыс.руб.

В то же время остаток продукции могущей быть реализованной Трест на 1.1-1933г. имел всего лишь на 152,0 тыс. руб. Согласно составленного Трестом промфинплана на 1933год для нормальной деятельности треста и освоения установленной для него производственной программы требуется наделение Треста собственными оборотными средствами в сумме 934,8 тыс.руб., однако из местного бюджета отпущено только 100 т.р., таким образом деятельность треста в 1 квартале 1933-года характеризуется крайне тяжелым финансовым состоянием, особенно в связи с предъявлением требований кредиторов и немедленным погашении долгов, что несомненно отрицательно влияло на выполнение производственной программы 1 квартала, которая выполнена Трестом в следующих размерах :-

1. по кирпичу а) сырцу	- 74,2%	, б) готовому	46,8%
2. извести	- 50,0%		
3. бутовому камню	- 59,3%		
4. гравий	- 32,5%		

По балансу на 1.1У-33г. финансовое положение Треста рисуется в еще худшем состоянии, а именно при наличии остатков подлежащей реализации продукции на сумму 220 т.р. Трест имеет разных обязательств на следующую сумму :

1. Не погашенных авансов застройщикам	- 559,3 т.р.
2. Не погашенных в срок банковских ссуд	- 170,0 т.р.
3. Разной другой кредиторской задолженности	- 164,1 т.р.

ИТОГО:	- 893,4 т.р.

При чем 1 кварт. 1933 года дал убыток в сумме 25,5 т.р.

В целях выполнения промфинплана фракция ВКП(б) Горсовета просит Бюро Обкома ВКП(б) срочно разрешить вопрос о наделении Треста оборотными средствами в 1933 году, как минимум 300 т.р. и рассрочить платежи по авансам-застройщикам и ссуду Комбанку до 1 Июня 1934 года.

Цена купитного Производства № 3

1933

Годовая производственная калькуляция за время Января-Мая 1933г.

Материалы и прочие	Классификация	Полной плановой расклад				Полной фактической расклад				% от планового	
		нов 1933 шт.		на 1 м. шт.		на 193 шт.		на 1 м. шт.			
		кол.	Цена	Средств	кол.	Средств	кол.	Средств			
масса											
сильная коррозия			99.45		-	15		26		53.35	
линия	103		26.62		-	04		19.72	1	4.100	
стан. Материалы			52								
беска											
Зара											
прочие			17.24			02.6					
материалы	Ш										
дрова	1/3	425	13-552.54	0.061	-	83.9	75.83	16-1203-28	0.15	2	46.1300
Производ. Зарплата	7/8	375	405-1560.59	0.58	2,283.3	583	3215	1840.14	1.14	3	67.2154.1
архивист на Зарп. в			430.29		-	65		694.16		1	02.154
Утраты на Зарп. в			2707.03		4	08.3		3583.30		7	20.8177
лесовод. расходы											
расхода на Зарп. в											
расход на Зарп. в			189.39			28.6		199	-	-	40.5141
расход на Зарп. в			29.13			04.1		41			03.2200
расход на Зарп. в											
расход на Зарп. в											
расход на Зарп. в			31.13			4.7		26.40			05.3110
расход на Зарп. в			17.24			2.6					
расход на Зарп. в			7.75	760.74	0.15	1	16.1	123 15 1845-	0.25	3	742.322
расход на Зарп. в			112.05			16.7					
расход на Зарп. в			76.91			14.6					
расход на Зарп. в			6.63			01		7			0.3150
расход на Зарп. в			69.62			10.5		33.42			09.32
расход на Зарп. в			1300.14		1	96.1		2152.02		4	76.5202.6
расход на Зарп. в			481.34			72.6		589.94		1	15.7189
расход на Зарп. в											
расход на Зарп. в			4485.51		6	74		6285.26		12	75168

Полуграбракаты

пентон прот.	п.п. 240. 1921	Полный плановый расход				фактический расход				% смет. на 1921				
		на 265 тыс. коп. цен	смет. Сумы	на 1 м. сум. коп. Сумы	смет.	на 197 тыс. сум. коп. цен	на 1 м. сум. Сумы	коп. Сумы	коп. Сумы					
тог на 1 год														
Бывшее	I	43	663	6-77	4489-90	2,5	16-943	493	12-75	6985-26	2,5	31	105	138
Земль. Катунская	II													
лес					104-68	-	39-395			191-17	-		97	216
Вада														
Прочие														
Итого	III													
Арела	IV	43	397	13	4306-26	1,25	16-25	181,5	16-2904-	0,92	14	44,1	57	
Производ. Зарп.	V	19	994	2-56	2570-55	3,53	9-527	1054	2-64	2789-06	5	14	12,7	147,3
Начисл. на Зарп.	VI				693-50		2-617			759-75		3	85,7	147,6
Итого прав. Займ					12034-83		45-792			12923-39		65-60	143,2	
Цеховые расходы	VI													
Зарплата чел. Смет					334-67		1-263	24		144-		-	72,1	58
Начисл. на Зарп.					91-43		-	34,5		39-31		-	20-	58
Дополнит. Зарплата					34,5-03		1-302			33,2		1	67,4	125,5
Охрана труда					62-54		-	28,6		4-62			2,3	10
Энергия					1649-10		6-22,3			1474-77		7	47	123
Содерж. машин					600-44		2-26,4			228-50		1	16	51,2
Материал. ремонт					282-49		1-06,8			104-11			22,8	30
Воздвиг. и инстр.					34-71		-	13,1						
транспор. расходы														
просекон					331-25		1-25							
Удостовер. от Зрания					380-37		1-43,5	6				30%		
Амортиз. завод					173-05		-	65,3		180		-	9,1	140
Прочие расходы					137-		-	54,7		112-56		-	27,1	110
Итого цен. ремонт					4422-05		16-687			2509-87		13-	243	19,9
адм. произ. работ	VI				1449-02		5-46,8			1692-13		8	42,3	155,4
Итого цен. отк. пр-ва														
Итого					18005-95		67-947			14205-39		87	356	128,5
смет. расход							191			17205,39		90	08	

Выработка Работности

1992 80%

Элементы Затрат.	лн изд отм.	Полный плановый расход				Полный фактический расход				06% бесто штук	
		на 197 м.шт		на 1 м. шт		на 114 м. шт		на 1 м. шт			
		кол.	цена	Сумма	кол.	ср.цена	кол.	Цена	Сумма		кол.
Толу диоксида	м/м	197		13709.88	70	01,9	1357	10217.54	89	62,7	128
Вспом. материалы II				7.15		0,7	15			13,2	150
топливо III											
Зарплата	ц/с	24625	16	5762.10	2,25	29.25	297,4	4758.40	2,6	41.74	142,7
производ. зарплата IV	ц/с	892	2,38	2078.94	4,52	10.553	661	2.54.1677.57	5,8	14.71.6	139,4
Чагисл. на зарплату V				567.56		2.88,1		459		4.02,6	140
Итого произ. затрат				22219.63		112.79		17127.51		150.23,1	1204,4
Цехов. расходы VI											
Зарплата цех. служ.											
Чагисл. на зарп. служ.											
Аморти. Зарплата				289.40		1.26,4		184		1.61,4	131,4
Охрана труда				108.55		- 55,1		114		1	190
Энергия											
Содерж. машин											
Текущий ремонт				208.82		1.06		183.01		1.605	85
Возврат. измерений				14.38		- 7,3					
транспорт. расход.											
Проекти											
Убыток от брака				639.86		3.24,8	6	-	5,3%		
Амортизация				297.66		1.57,1		420		3.68,4	244
прочие расходы				109.53		- 55,2		100.51		88,2	71,7
Итого цех. расход.				1628.20		8.26,5		1001.52		8.78,5	93,3
Общ. произв. расход VII				1207.02		6.12,7		1257.89		11.02,9	180
Вычет от пр-ва VIII				129.11		- 63		128		1.02,7	178
				24930.74		126.53,2		19258.91		168.33,8	125,7
этим выдел. кнртура 193							108	19258.91		179.32,3	

Экспертная ВАР
Экспертная

т. Сивзольу.

Комбс

82
[Stamp]

123

О Б К О М ВКП/б/

т. А К О П Я Н.

В связи с приближением срока пуска фабрики-кухни и имея ввиду неудовлетворительные темпы работ 27-го Госстройтреста для окончания строительных работ, которые задерживают производство монтажных и сантехнических работ, 27-го августа 1933 г. Ижстальстроем было созвано Совещание с участием главного инженера 27-го Госстройтреста т. ПУХАЛЬСКОГО и директора фабрики-кухни т. ВАЛЕПИНА, на котором выяснилось, срок пуска фабрики-кухни к I/X-33г. будет сорван, т.к. представителями 27-го Госстройтреста было заявлено, что выполнение строительных работ по фабрике-кухне возможно лишь к I/XI-33 г., при условии наличия 300 чел. высококвалифицированных рабочих и при наличии материалов: алебастра около 300 тн., извести 139 тн., метлавакских плиток на 4400 кв.метров пола и клебемассы.

В настоящее время 27-й Трест имеет на фабрике-кухне только 70 чел. чернорабочих и совершенно отсутствует указанный выше материал. Качество работы также не соответствует техническим условиям.

27-й Госстройтрест, в лице Управляющего т. БАШИНА, при вынесении решения Бюро ОК ВКП/б/ о сроке пуска фабрики-кухни к I/X-33 г., не вносил никаких возражений, а в исполнение это не приводит.

Усматривая в этом оппортунистическое отношение к решению ОК, игнорирование решений партийных и советских организаций о сроках пуска объекта, прошу рассмотреть этот вопрос специально на ближайшем заседании Бюро.

Одновременно нами этот вопрос поставлен перед Строительным Парткомом.

П.п. Начальник Ижстальстроя /Пога/

Зам. Гл.инженера /Будаков/

3/IX 33г.

Верно:

[Signature]

О.С.С.Р.
Иркутск

В ОБКОМ Партии ЖП. 43

Иркутский Ириксизовский
Главный Управление
„СОЮЗАСИМ“
Иркутская область Ириксизовский

Копия: Пред. Облиполкома Трифонову.

О.С.С.Р. ИРКУТСК.
Главное Управление
Ириксизовский Ириксизовский
„СОЮЗАСИМ“
Управление Строительства
ИРХИЗЗАВОДА.

Общ. 25
18 1933.
№ 21382

Г. Канон, ул. Барз-Маркс, № 23.
Для телеграма, т. Иркутск, ИРХИЗЗАВОД

110

Вашим постановлением от.....
сообщено нам выпиской из протокола Виза-
седания..... мы быти освобождены
купить 30 лошадей для усиления подвозки
стройматериалов со складов на площадку
строительства.

Руководствуясь упомянутым решением
и немее для покупки лошадей средств
/т.к. банк и наш цетр запретили расходо-
вать строительные средства не по прямому
назначению, т.е. помимо промышленных со-
счетов/ Мы..... телеграфно, запросили
Союзасим разрешить нам расходование
средств на покупку лошадей. Однако отве та
нами получено не было. 23/ директор стр-ва
лично уехал в Москву, однако разрешение на-
ми не получено.

Текое решение вынудило нас изяснить возможность на месте
В этом направлении мы располагаем следующим: имеем один гру-
зовую автомобиль, один трактор и 9 лошадей собственного обста,
кроме этого к подвозке стройматериалов привлекаются на доро-
ворных началах, 12 лошадей частных лиц с 26/IX-33г. и по рас-
поряжению Предгорсовета тов. Александрове нами выделено 25 ло-
шадей из с/с для верховки которых направлен специальный чело-
век.

Т.О. при условии работы вывознозначного транспорта нормаль-
ный ход с-ва обеспечивается без приобретения собственного
обста и не вызывают большой потребности в закупке рекомен-
дуемого Вами к-ва лошадей тем более, что строительная часть
с-ва подходит к концу, после чего незначительный собственный тран-
спорт нас обеспечит в полной мере.

Считаем необходимым и однако заметить, что отсутствие
сенсима жижуржикских срывает расоды трактора и грузовика, в
связи с чем мы вынуждены просить Вашего содействия в обеспече-
чении с-ва горючим.

Доводя с настоящим до Вашего сведения просим разрешить
нам не производить покупки и дополнительных 30 лошадей.
Ответ по существу ожидается.

Директор стр-ва Ириксизовский

Секретарь

Трифонов
Андрей

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

АРХИВ

С. С. С. Р.
Наркомлес

Министерство Химической Промышленности
Главное Управление

„СОЮЗЛЕСХИМ“

На Химической заводе Лесного Управления.

С. С. С. Р. НАРКОМЛЕС.

Главное Управление

Лесо-Химической Промышленности

„СОЮЗЛЕСХИМ“

Управление Строительства

ИЖХИМЗАВОДА.

Отдел Общ.

№ 15 / 1x 1933 г.

№ 2-1308

65 Шахмат, ул. Кара-Маркос, № 38.

Дом культуры, г. Ижевск, ИЖХИМЗАВОД.

телефон 75

604 884
Удмуртскому Областному Комитету ВКП

тов. АКОПЬЯНУ.

При сем направляется копия отношения Центрального Научно-Исследовательского Института по исследованию газогенераторной смолы с Ижевского завода. -

Изд. директора стр-ва Ижхимзавода Общ. /Корякин/

Секретарь

Гаври-

/Неговичин/

Центральный,
Научно-Исслед.
Лесохим. Инстит.
9/ 1938г.
№ I/143.

Совместим/Сектору Капитального стр-ва/
Копия: Ижевскому строительству.

62/6

29-августа 1938г. нами был получен образец смолы из Ижевска. По видимому образец смолы от старых газогенераторов. В настоящее время производится испытание этой смолы/резгонка качественная характеристика дистиллята и приготовление пека пригодного для гудронирования дорож.

По этому вопросу мы связались с Институтом местных строительных материалов, который будет испытывать приготовленную нами пек для целей гудронирования. За производимые ими работы необходимо уплатить около 1.500 руб., кроме того за произведенную нами работу около 500 рублей.

Представляя при сем план испытания этой смолы в полужаводском масштабе сообщаем, /перегонка не огневом курсе с паром/, что стоимость этой работы определяется примерно в 3.500 руб.

О Вашем согласии на производство этого испытания просим сообщить.

Директор ЦНИИХИ/Насекин/

Ижевское строительству просим сообщить Удмуртскому Округу ВКПб тов. Аконьян/, что испытание смолы нами производится.

Копия верна. *Насекин*

К о п и я

ПЛАН работы по исследованию газогенераторной смолы с Ижевского завода

1. Сырая смола

1. Определение уд. веса
2. " " воды /перег. с бенз./.
3. Содержание летучих кислот.
4. Резгонка смолы огнем с учетом выхода кислот смолы, легких и тяжелых смоляных масел/выяснение их характера/и пека.

2. Легкое масло:

1. Уд. вес
2. Коэф. кислотности
3. Отношение к 3% раствору.
4. Эфирное масло

3. Тяжелое масло:

1. Удельный вес
2. Коэф. кислотн.
3. Содержание фондов и нейтр. масел.
4. Выход сырого креозота


П е к:

1. Выход пека и температура плавления.
2. Приготовление пека реал. температур плавления и испытание применением его для стронт. промышленности/приготовленные битумы, эсфальты, гудроны и пр././Испытание примененные пека для электро-техники кокса для цементации.

Копия верна: *Секретарь Насекин*

2. Заседания Президиума Комитета не ~~собираются~~ собираются в периоды между заседаниями К-та и занимаются вопросами подготовки материалов к заседаниям К-та и др. текущими делами.

25/УШ-33 г.

Отв. Секретарь Комитета - 

88
32-7 86

На Вашу служебную записку от 19/ХІ - сообщая, что согласно контрольных цифр на 1934 год Древокомбинат должен дать готовой пиломатериали 65,986 куб. м. из них предполагается расходовать для изготовления шпал военн.мирн.укупорки, а также и на столярно-мебельные изделия 22000 куб. м., остаток принадлежащий для реализации местн. строительн. организац. и Ижстальзаводу. в колич. 43,986 куб. м.

Выполнения данного задания может быть при условии снабжения Древокомбината лесопиловоочником I сорта на все три смены в колич. 107 ~~штук~~ м.

Для снабжения лесопиловоочником считаю необходимым обратить особое внимание как на Управление Лесного Хозяйства, а также и на транспортный сектор которые по моему мнению должным образом не учли серьезного положения комбината, который со дня его пуска не может производить работы не только на 3 смены, но необеспечен сырьем на 2 смены, а в настоящее время стоит перед угрозой остановки, а с этим и замораживание бассейна и прочих цехов комбината.

Кроме этого считаю необходимым отметить на ненормальное положение по отношению Деревообделочного цеха который оборудован станками по последнему слову техники, который должен вырабатывать окна и двери, но ввиду отсутствия заказов со стороны строительных организаций к которым я неоднократно обращался. Цех загружен шир.потреб. и проч. столярными работами, в то время когда он построен специально для изготовления строительных деталей. Организация строительных организаций при таком наличии цеха в гор. Ижевске организовали свои кустарные мастерские для изготовления окон и дверей из сырого материала, чем и понижают качество строительных деталей и одновременно с этим не дают возможности загружать специально для этой цели установленные импортные оборудование.

Учитывая также ненормальное положение, прошу на это обратить должное внимание и побудить строительные организации о сдаче всех заказов на строительные детали в 1934 г. Древокомбинату. - Кроме вышеуказанного л/зав. № 2 при снабжении пиломатериалом на 3 смены даст пиломатериал 71000 куб. м в год.

Директор Иждревкомбината *Удв*

/Чубаров/

Лесозаготовительную программу 1933 года, за 3 квартала выполнили по лесотресту на 80,3...% заготовки XXXXXX и 64,5...% вывозки и по управлению лесами Ижзаводов 78,8...% заготовки и 53...% вывозки. Тогда как должно было бы выполнено за этот период минимум 70% годового плана по обоим лесозаготовительным организациям. Вся невыполненная часть программы должна быть уже выработана в 4 квартале и при том основная тяжесть должна ложиться на октябрь-ноябрь м-ца.

В связи с пуском новых заводов и агрегатов в Ижевске, потребность топлива на 34 г. значительно повышается. В связи с этим и программа лесозаготовок 1934 г. будет гораздо выше. Это ставит особо ответственную задачу перед всей областью в деле своевременного и массового развертывания лесозаготовительных предприятий по всем лесопунктам области, имея в виду, что осенне-зимний сезон является основным периодом более благоприятных лесозаготовок. Поэтому Крайкомпарт и Крайисполком учитывая, что "выполнение плана лесозаготовок, требует со стороны партийных, советских и лесных организаций, большего напряжения сил, умелого большевистского руководства и привлечения на лесозаготовки широких масс колхозников и единоличников" ПРЕДЛАГАЕТ: "немедленно приступить к подготовке и развертыванию лесозаготовительного сезона: 1933-34 г.г., поставив работу по лесозаготовкам, как важнейшую хозяйственную задачу лесных районов" / из постановления Крайком и Крайисполком от 26 сентября 1933г. /

Областной комитет партии в своем постановлении от 18 сентября с/г дал конкретные сроки для всех подготовительных мероприятий и четкую установку в деле развертывания осенне-зимних лесозаготовок.

88 31 19

Был более успешное завершение, по сравнению с прошлым годом, сель.хоз. работ, хлебодачи, зяблевод вспашки, и др. текущих хозяйственных мероприятий, - говорит о том, что мы имеем все условия для немедленного массового развертывания лесозаготовок. Проведенная перестройка лесной организации, в целях укрепления низовых звеньев, дает право наряду с областными лесозаготовительными организациями требовать гораздо большей ответственности, непосредственно и от лесопунктов, как от основной хозяйственной единицы по лесозаготовкам.

Казалось бы, что все указания крайкома и обкома партии, должны уже быть в действии: закончена вся подготовка и приступлено к массовым лесозаготовкам. Но в практике работы наших лесных, ерских и сельских организаций, опять повторяются ошибки прошлых лет.

Подготовка еще не закончена. Ряд лесопунктов как например Мултанский, еще только в конце сентября незакончили заключение хозяйственных договоров с населением на 4 квартал и приключенный к деревням / Ульмоль, Мултан и др. / ни о чем пока не знают и выезжать в лес не собираются. Тем более плохо обстоит с доведением твердых заданий до кулацко-замыточной части населения.

В селтинском леспромхозе допустили грубую ошибку при заключении договоров. Заключали непосредственно с правлением колхозов и выделенные лесные бригады из колхозов, особой своей ответственности за эти договора не чувствуют.

В ряде лесопунктов, рабочая сила до сих пор не прикреплена к определенным деланкам и десятники не знают из каких деревень рабочие у них будут работать. Такое тревожное положение с подготовкой обязывает принимать лесным организациям более решительных мер в отношении виновников в зятыжке и срыва.

89 37/90

Со стороны ряда сельсоветов и колхозов имеется явное противодействие к привлечению свободной рабочей и трудовой силы в лес. Так например: В-Юсовском колхозе из имеющихся 40 рабочих лошадей, только 3 выделяются по договору на лесовывозку и этому делу потворствует сам сельсовет. Повинным в этих делах и ерссисполкомам, которые по несколько раз колхозы и деревни прикрепляют и открепляют от лесопункта. Такой свистопляске в распределении рабочей силы должен быть положен конец. Ерссисполкомам сейчас же надо привести в полную ясность, кто и где будет работать, с тем, чтобы он больше нигде в течении сезона не перебрасывался.

Леспромхозам и лесопунктам еще раз провести свою готовность и мобилизованность. Все недоделки немедленно привести в порядок. отвод и прикрепление лесосек к рабочим, оформление договоров с бригадами и совещания с бригадирами, готовности жилищ и бараков, столовых и ларьков, наличие инструментов и упряжи, снабжение фуражем, исправность своего обоза и улучшенных дорог, готовность самого аппарата лесопунктов и их расстановка, - все это должно быть немедленно проверено, исправлено и приведено в боевую готовность.

Нашей задачей является, что бы лесной рабочий в бараке мог найти необходимые удобства и культурный отдых после работы.

Но закончить подготовку, дело не завершается. Рабочая сила самотеком не пойдет. Организованный набор и организованный выход в лес рабочей силы, является одним из основных задач партийных, советских, лесных, профсоюзных и комсомольских организаций. И это уже является задачей сегодняшнего дня. Согласно указания Крайком и ~~рай~~кома партии, не менее 50% партийцев и комсомольцев из ерссских организаций должны во главе лесных бригад выехать в лес и закрепится там

Уч. 37/191

до конца выполнения задания по договору. Вроскомом партии и ероскопозаммам сейчас же надо определить персонально, из какой ячейки и кто должен работать в лесу и проследить за их немедленным выездом. Вовсех лесопунктах должны быть организованы партийные ячейки, на делянках и бригадах ~~образованы~~ партгруппы и выделены парторги из проверенных, политически развитых партийцев. Задачу коммунистам и комсомольцам и профсоюзам, работающим в лесу, проводимые партийно-технические конференции ставят задачу: возглавить ведущую роль, развернуть соревнование и удруничество между бригадами, на скорейшее выполнение своих заданий, обеспечить политическими культурным обслуживанием лесорубов и возчиков, обеспечить классовую бдительность в лесу. Нельзя забывать того, что антисоветские элементы, снова и снова попытаются сорвать выполнение программы, вредить, где только имеется возможность. Поэтому особо требуется зоркость пролетарского глаза в лесу чтобы разоблачать и предотвращать все возможные попытки разлагательских действий на лесозаготовке.

От ероскома партии сейчас требуется особое внимание и руководство лесными ячейками и отдельными коммунистами, проверять их работу и помогать в правильной расстановке и использовании коммунистов и комсомольцев.

Задачей же каждой лесной ячейки - сколотить вокруг себя крепкий беспартийный актив, опираясь на которую, она могла бы успешно справиться с задачами лесозаготовок.

Сельским советам и правлениям колхозов, надо обеспечить своими членами бригады выделенные в лес с тем, чтобы они вместе с партийцами и комсомольцами возглавили работу бригад.

Одновременно сельсоветам необходимо установить свое повседневное руководство над лесопунктами на территории данного сельсовета. Один из членов президиума сельсовета дол-

хжен быть ~~всегда~~ ответственным за лесозаготовку

492

Ильинский сельсовет / Ижерос / первыми по области заложил начало массовому выходу в лес, они на основе широкой проработки среди населения задач лесозаготовок осенне-зимнего сезона, дали обещание 50% плана заготовки и вывозки 4 квартала, выполнить к годовщине Октябрьской революции и остальные 50% к 10 декабря. Этот вызов участники областного слета председателей сельсоветов приняли. Ряд с/советов / Волипельга, Водзмонье, Собино и др. / вызвали друг друга на соревнование, на условиях же Ильинского с/с. Почин Ильинского с/с должен быть применен во всех с/с области. Сельсоветы, колхозы, деревни, лесопункты и бригады на основе массового развертывания соревнования и ударничества должны обеспечить успешное выполнение программы 4 квартала и всего осенне-зимнего лесозаготовительного сезона.

Нельзя допускать прошлогодних темпов "раскачивания" до весны. Сезон лесозаготовок наступил. Все внимание и все силы должны быть направлены на то, что-бы с первых же дней 4 квартала был обеспечен 100% выход рабочей силы по договорам и высокая производительность их труда в лесу.

И. ШУБИН. *И. Шубин*

Удмурт. Обком ВЛКСМ /
Инструктор ОК И. Шубин.

7/Х- 33г.

СССР

Министерство лесного хозяйства
и охраны природы
Удмуртской АССР

20/11/1938 г. - Д. И. Добровольскому

Секретарю Удмуртского Обл. Комитета
партии т. ВЛЦОВУ.

Копия фракции Крайкома Союза Де-
ся и Силава,

Управляющему Горьлесоссилавом
т. ОКИШЕВУ.

УДМУРТ
Область комитет.

Профсоюзный отдел
Лесной и Лесхозобкома
Удмуртской АССР

Удмуртский
Областной комитет

19 " XI " 1938.

Из к-та Удмуртской г. Комитета

Состояние подготовки к сляву в
1938 года находится в состоянии
застоя и молчаливо том, что где-
то, кому то надо готовиться к сля-
ву.

Сам сляв в этом году, особенно по рекам
севера /Чепца / окончен плохо.

Миллирация рек области создана, на Кильмези
в момент миллирации дело было составлено
так, что за нее некому было отвечать, т. к.
руководство было переброшено на реку Вятку,
денег В. Полянской Силавконтора на это
дело не было отпущено.

Необходимую работу сегодняшнего дня:
заключение договоров с леспромхозами на
прием и сляв древесины никто не проводит
и даже не думают, вывезенную древесину во
многих местах не принимают, пользуясь этим,
леспромхозы сваливают ее где им удобнее.
Качество разделки древесины плохое /Селты /,
плоскядки для свалки древесины во многих
местах не указаны.

Погрузкой глухарей с колодки не занима-
ются.

Причина этих безобразий кроется в том,
что у Селтинской и Глазовской учсиллавкон-
тор за лето слявной аппарат сокращен,
специалисты даже за последнее время с ра-
бота уходят.

В Селтах руководством учсиллавконтора
не обеспечена /Зав. Силавконтором Ардашев
на Вятке, а Згуляев слаб /-. Это первая
групиа вопросов.

Второе - сама система слява в таком
виде, в котором она существует, мне кажется,
не может быть оставлена дальше. Дело в
том, что почтенные наши руководители сля-
ва: вятско-полянская силавконтора и Верхне-
Вятская не только в этом году руководили
своими учсиллавконторами-Селтинской и Гла-
зовской, но я могу назвать ряд фактов, свиде-
тельствующих о том, что сляв в этом году
состоялся на 30-40% ниже ставок слявного колдоговора
/результат-аппарат разбрелся /,

2 / средств на миллирацию рек не отпусти-
ли, не отпущено ни одной копейки на жилищное
и культурно-бытовое строительство и ряд других,
с одной стороны, и с другой,
самый факт существования учсиллавконтора, не имею-
щих связи с областными руководящими орга-

9301

-2-

низациями приводит к тому, что славы и их организации остаются какими то жалкими приспешниками скалывающихся на задворках леспромхозов.

Леспромхозы своими разговорами, исходящими из треста, что мол, мы славы возьмем в свои руки, окончательно деморализуют работу славы.

Исходя из этого, я считаю необходимым перед вами выразить следующие мнения:

1/ Организационную структуру славного управления управления области надо сейчас же изменить в соответствии с имеющимся решением ОК ВКП/б/, т.е. создать Удмуртскую райсилваконтару, а по районам сеть участковых пунктов водителей.

2/ Надо вынести постановление Облисполкома о немедленном возвращении из леса заготовительного аппарата леспромхозов специалистов славы на славные работы.

3/ Вынести постановление о немедленном развертывании подготовительных работ к зиме, а особенно организовать погрузку глухарей с колодки.

Мне кажется, что если мы преследим это дело, то оляга работа примет затруднительный характер.

Предс. ОК Союза Рабочих
Леса и Слывы

Косов
/Илишкин/

Горюхины.

Обком
ВКП(б)

Копия

314
94

*Копия
А.А.А.*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Народного Комиссариата Тяжелой Промышленности
№ 403 Индекс 873

Москва, 14 июня 1933г.

О передаче в ведение НКТП Ижевского мотоциклетного завода..

1. В соответствии с ходатайством Горьковского Крайкома ВКП/б/ и постановлениями Горьковского Краисполкома, Президиум Обисполкома Удмуртской Автономной Области № 118-от 4/VI-33г. и Центрального Совета общества "Автодор" от 27/I-33г. № I принять в непосредственное ведение НКТП Ижевский Мотоциклетный завод, подчинив его руководству Главмашпрома. -
Приемку завода от местных органов произвести по балансу на 1 июля с/г. с соблюдением правил инструкции НКФина от 1/XII-32г. опубликованной в приказе НКТП № 897 от 10/II-33г.

Зам. Наркома Тяж. Промышлен. Катанович.

Верно:

Управделами -

В.И.Резун

Гудошнико в/

НКТП
СССР

ИЖЕВСКИЙ МОТОЦИКЛЕТНЫЙ ЗАВОД

Имени Всесоюзного Общества Автодора

Ижевск 34 Коммунальная
Телефон 340

В/индекс дата

И/индекс дата

ДЛЯ ОТМЕТОК

УВАЖАЕМЫЙ ТОВ. ВОРОНИН.-

Вопросы;

Содержание:

Препровождая обязательство 27-го
Госстройтреста по части оюнчания всего
строительства Мотозавода, указанные сроки
с тов. БАШИНМ и с Аппаратом были сог-
ласованы и приняты для исполнения.

На сегодняшний день положение работы
таково, что снова эти сроки уже срываются
и не будут выполнены. Например: покрыть
крышу нового Механо-Сборочного цеха должны
25/VI, до сих пор к работе не приступлено.
Таким образом Мотозавод поставлен в
чрезвычайно тяжелое положение и вся работа
по освоению производства будет сорвана.

315
95


*Договор с тов. Башинм
Ижевск 34
27/VI*

9500

Несмотря на неоднократное распоряжение НКТП о представлении срока пуска завода, Я, до сего времени не в состоянии этого срока указать, так как строительство запаздывает уже на 4 месяца и имеется явная угроза срыва выполнения программы 1933 года.

Прошу Вашего решительного вмешательства в это дело.-

Директор Мотозавода -
Чекмарев



25/1-33

Копия

В Общом

Дело 96

п. Возрождение

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРИНЯТЫЕ 27-м СТРОИТЕЛЬСТРОМ ОБЪЕДИНИМ СТРОИТЕЛЬСТВА
МОТОЗАВОДА от 19/VI-33г.

3166

- | | |
|--|-------|
| 1. Цокольный этаж газогенератор | 11/VI |
| 2. Закончить лестнич. клетку и
разделку | 28/VI |
| 3. Контор. кладовые Механич. цеха | 5/VI |
| 4. Ремонт пола Лакиров. | 28/VI |
| 5. Покрывать крышу | 25/VI |
| 6. Меллярные работы все | 30/VI |
| 7. Закалочная, Термич. цеха | 3/VI |
| 8. Термический цех полностью | 15/VI |
| 9. Инвентаризация цеха всего | 30/VI |
| 10. Планировка и асфальтировка
территории | 20/VI |

Выполнение этих сроков является обязательным.

Резолюц. Начальника 27 Стройтреста, подтверждающая указанные
сроки окончания строительства.

Взвешено: В. В. В.
23/VI 33г

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2797

будущего Ижевского Мотоциклетного завода НКТП"а.

1. Будущий об"ем производства завода по своему характеру - средне-серийный.

2. Завод будет включать в себя следующие основные цеха:

I. Производственные:

- а / Механический
- б / Литейный
- в / Литейный для цветного литья
- г / Естественно-сварочный
- д / Термический
- е / Сборочный
- ж / Электро-механический
- з / Электро-химический
- и / Прессовой
- к / Испытательная станция.

II. Вспомогательные:

- а / Инструментальный
- б / Ремонтный
- в / Заготовительный
- г / Экспедиция.

3. Организация производства будет построена таким образом, что за исключением чугуна и стального литья, а так же некоторых отдельных частей изделия как например фары, электрическ. сигнал и пр. все будет производиться техническими силами и средствами завода.

4. Техническая вооруженность завода должна будет состоять главным образом из станков универсальных типов и лишь не большая часть из специальных и автоматов. Общее число производственных станков пока не вполне уточненное / будет 160 шт.

5. Станочный парк в основном будет составлен из: токарных, револьверных, резерных, сверлильных, шлифовальных, зуборезных, протяжных, пресов, молотков и проч. станков в большинстве отечественного производства и частью импортные.

6. Сборочные операции будут вестись конвейерным способом на ручном или механическом конвейере, вопрос о котором будет разработан в процессе разработки проекта.

7. Литейный цех будетстроен только для цветного литья под давлением. Чугунное и стальное литье будет выполняться другими заводами на кооперативных началах.

8. Оборудование кузнечного и прессового цехов предусматривает собой выполнение всех работ по горячим и холодным штамповкам, включая и штамповку рам изделия.

9. Подземные пути завода будут иметь только для авто-транспорта. Внутризаводский транспорт пока еще не запроектирован, он будет состоять, главным образом из ручных тележек и частью из электрока. Внутренней-электроподземника и тележки.

10. Состав рабочей ориентировочно можно полагать потребует до 4500 чел. и слугащих чел. до 700.

Сделать сравнение в отношении завода с какими либо существующими - не представляется возможным, в виду специфичности будущего производства и его продукции.

Гл. Инженер

Лемок /Лемок/

Нач. ОПИ-

Делицев /Делицев/

29/X-33л.

Анализ
 Качественных и количественных показателей за период времени II и III кварталов 1933.
 по Изготовлению Металлоциментного завода.

№ п/п Наименование Категории		Апрель 1933.										Май 1933.									
		по плану					фактически					по плану					фактически				
		среднее с/д/в	Колич.	факт Зарп.	шт.	средн. с/д/в	% к плану	Колич.	% к плану	факт Зарп.	% к плану	среднее с/д/в	Колич.	факт Зарп.	среднее с/д/в	% к плану	Колич.	% к плану	факт Зарп.	% к плану	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	У. М. Д.	349,00	82	28625-	308-98	88,54	63	76,9	19466-	67,9	349,00	82	28625-	308-66	92,17	68	83,0	21866-	76,39		
2	Служащих	164-82	56	9250-	167-93	101,9	43	76,8	7221-	78,2	164-82	56	9230-	163-30	99,45	49	87,6	8031-	87,01		
3	Рабочих	169-73	265	44948-	163-95	96,6	120	45,3	19674-	43,74	169-73	265	44948-	119-35	70,32	140	52,9	16709-	34,15		
4	МОН	67-00	17	1139-	53-25	79,48	16	94,2	852-	74,81	67-00	17	1139-	87-15	130,08	14	82,4	1220-	107,13		
		Июль 1933.										Август 1933.									
1	У. М. Д.	366-47	99	36280-	344-38	102,2	84	84,9	31448-	86,68	366-47	99	36280-	367-83	100,4	91	92,0	33473-	92,26		
2	Служащих	161-87	85	13459-	184-59	114,04	51	60,0	9414-	68,42	161-87	85	13459-	173-82	107,4	60	70,6	10429-	75,8		
3	Рабочих	143-78	406	58348-	140-79	97,9	183	34,7	21541-	36,89	143-78	406	58348-	128-67	86,0	200	49,3	24734-	42,34		
4	МОН	69-87	31	2164-	65-04	93,1	18	58,1	1171-	54,12	69-87	31	2164-	68-33	94,8	24	77,5	1640-	75,8		
5	Уч. и взрослые	67-24	75	5043-	-	-	-	-	-	-	67-24	75	5043-	63-56	94,5	11	14,7	699-	13,86		
6	— надрав.	46-87	33	1547-	61-18	130,5	4	-	245	75,84	46-87	33	1547-	48-10	102,6	8	24,3	385-	24,89		

Качественный и количественный показатели за период времени II и III кварталов 1933.
по Уфрейскому Металлическому заводу

№ п/п	Уч. Квалификационный	Июль 1933.										за II квартал 1933.							
		по плану					фактически					по плану				фактически			
		средн. выработка	выполн.	разн. зарп.	средн. выработка	% к плану	выполн.	% к плану	разн. зарп.	% к плану	средн. выработка	выполн.	% к плану	выполн.	% к плану	разн. зарп.	% к плану		
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
1	У. М. Д.	340-90	82	28625-	326-55	93,5	72	87,9	28511-	82,13	349-00	82	85375-	319-42	91,52	68	83,0	64893-	75,5
2	Сурданыш	164-82	56	3230-	180-22	109,3	50	89,0	9011-	97,63	164-82	56	27690-	170-67	103,5	47	84,0	24263-	87,62
3	Рабочий	169-73	265	44077-	138-62	81,67	142	53,6	14692-	43,78	169-73	265	134934-	139-49	82,15	134	50,6	56075-	41,56
4	МОН	67-80	17	1139	68-83	102,74	17	100,0	1170-	102,8	67-80	17	3417-	68-98	102,9	16	94,3	3242-	94,88
		<u>Примечание:</u>					За II кв. Д. Металлического завода зафиксирован рост производительности по сравнению с I кварталом 1933.					3-9 кв. июля были действительны только некоторые условия при выполнении плана 2) значительное изменение в работе сбалансированности и отсутствием точности данных по 6 указанным							
1	У. М. Д.	366-47	99	36200-	310-76	93,0	98	99,0	33413-	92,09	366-47	99	108840-	360-20	98,3	91	92,0	98335-	90,34
2	Сурданыш	161-87	85	13759-	172-00	106,3	61	71,8	10692-	76,25	161-87	85	41277-	177-39	109,6	57	67,1	30336-	73,49
3	Рабочий	143-78	406	58378-	126-22	87,8	222	57,15	24281-	50,16	143-78	406	175133-	129-16	89,8	195	48,03	75559-	43,14
4	МОН	69-87	31	2164-	69-71	99,8	28	90,4	1952-	90,2	69-87	31	6492-	68-08	97,4	25	80,7	4761-	73,34
5	Уч. км. взрост	67-24	75	5043-	70-82	104,2	22	29,4	1540-	30,54	67-24	75	15129-	67-85	100,9	13	17,4	2239-	14,8
6	— " — подра	46-87	33	1547-	45-82	97,8	13	39,4	596	38,33	46-87	33	4641-	49-04	104,6	8	24,3	1226-	26,42
		<u>Примечание:</u>					на II пол. завод имеет тем производительная установка. Качественно же имеет возможность сравнить план с фактическими данными. Повышение средней выработки по сравнению за III кв. 33. об'явление аккордных и сверх-урочными работами. за Август и Сентябрь наблюдались случаи работником высокой квалификации бригадиров, выделителей и т.д.												

29.10.33.

Директор завода **И. Шенарф**
Лаван. М. Ш. Б.

66 101

Показатели выполнения программы
 итвения месячными зтодом за III квартал 1933

Наименование
показателя

	Июль			Август			Сентябрь			III квартал 1933.		
	млн	тысяч	% к плану	млн	тысяч	% к плану	млн	тысяч	% к плану	млн	тысяч	% к плану
Рабочая продукция в ценах 26/27г. в сопоставимых ценах	281,7	89,3	31,7	281,7	113,4	40,2	286,0	132,0	46,2	849,4	334,7	39,4
Заработная плата в сопоставимых ценах рабочей продукции 1 цм. 26/27г. в сопоставимых ценах	697,37	583,07	83,7	697,37	567,00	81,3	697,37	569,00	81,6	697,37	572,14	82,04
Примечание:	За Сентябрь еще данные урожая ориентировочные.											
	Заказ Олига Веселов 29/8/33.											

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

м. Мископов
 Возле Мископов
 поменьше в полупе-
 ре и необходимо
 * сделать гусь в
 1200 мотков
 этого класса
 и кингстон
 АЗ 1200

184
 100

Отт. Комсомолец (конструктор)
 Ренато-меса
 "еского" класса
 Умелова Михаил

Давыдов

Работайте впрок: Вас отпустило
 за недостатком работы 4 мотков качества
 класса и 2 класс гусь мотков
 сконструированного и построенного
 завода много одним классом.
 И только лишь за отсуствием
 этих вещей я не самона проделан-
 стировайт и показат свой "модер-
 низация" в Октябрьские мотков
 вас. А вот выны прок убожество
 ко Вас оказат в этом случае
 13/1332 2 Умелова

ИИ ГОРЗОО. -

От Ижевского Мотоциклетного
завода.

Обком
Кв. 10
38

Август - октябрь

З А Я В Л Е Н И Е

Для вновь организуемого ИИМотозаводом молочно-свиноводческого хозяйства, исходя из целивой установки ежемесячного обеспечения 1000 рабочих в 1937 году по 12 кило мяса и по 30 литров молока на каждого, в соответствии с проботанными специалистами Облзу организационными расчетами, просим в самом непродолжительном времени дать разрешение о проведении нам нарезки земельного массива площадью 1240 га пахотной земли, 45 га естественного сенокоса, 320,5 га естественного пастбища, 5 га под усадьбу.

Освоение потребной площади запроектировано в следующем виде:

1. В 1934 году - освоить 6-6 га /эта площадь осенью 1933 году пол-лет вспахать под явлу/, естественного сенокоса - 45 га, естественного пастбища - 305 га;

2. В 1935 году - намечается освоить весь потребный для организованного хозяйства земельный массив: пашни 1240 га, сенокосник угодий 45 га, пастбищных угодий - 320,5 га.

Также просим выдать в Ваш план проведения работ по устройству хозяйства новому устройству, отводимого нам земельного массива.

Директор ИИМотозавода -

И. С. Селюк
И. С. Селюк

Копия: Председателю Областн. Исполн. Комитета. -

ВРИД. Управляющего Удмурт-
строя ЖИКОВА. 105Докладная Записка.

Согласно постановления Президиума Областного Исполнительного Комитета на Удмуртстрой в 1933 году возложена чрезвычайно ответственная и важная задача - проведение жилищно-коммунального и культурно-бытового строительства в г. Ижевске в объеме округленно 7 мил. рублей. в этой отрасли строительства в текущем году Удмуртстрой является ведущей организацией, фактическое выполнение программы текущего года выразилось в 1334 тыс. рублей, откуда рост программы на 400. %.

Принимая со всей ответственностью на себя выполнение вышеуказанной программы я вынужден обратиться к Вам за практическим разрешением ряда вопросов, разрешение коих не терпит ни каких отлагательств и от которых в основном зависит выполнение намеченных задач, но которые до сего времени несмотря на ряд принимаемых Удмуртстроем мер достаточной ясности не получили. успех работ в первую очередь зависит от достаточно хорошо проведенной подготовки в отношении заготовки материалов, набора и подготовки кадров и ряда других организационных мероприятий.

Вопрос следующего порядка:

1. Финансирование на капиталовложение / постройка рабочих жилищ, приобретение механизации, транспорта и т. д. / и пополнение оборотных средств.

Для освоения программы необходимо немедленно:

- а/ приступить к строительству бараков из расчета на 800 человек, при стоимости ... 125 тыс. руб. и закончив таковые к началу сезона но не позднее 15-го Мая.
- б/ Увеличить конный транспорт на 80-90 лошадей со стоимостью 95 тыс. рублей, или приобрести не менее 10 авто-машин.
- в/ Сейчас же перевести средства на строй-механизмы / растворомешалки, под'емники и т. д. / которые в ближайшие дни выделяются по линии Наркомхоза.
- г/ Соответствующее количество оборотных средств должно быть немедленно выделено на заготовку материалов дабы обеспечить доставку их по зимнему пути на строй-площадки.

В разрешении этого вопроса я нахожу 3 выхода :

1. Немедленное выделение части средств по плановому финансированию из Областного бюджета / согласно постановления Обкома в феврале не менее 80,000 р. /.

2. Оказать немедленное воздействие на организации имеющие беспорядочную задолженность Удмуртстрою согласно прилагаемого списка немедленному ее погашению.

3. Обязать заказчиков и отделение Комбанка в Северале выделить до 10% средств на заготовку материалов и проведение подготовительных работ.

Непроведение вышеуказанных мероприятий в самые ближайшие дни ставит под угрозу своевременность подготовки к строительству.

2. Вопрос снабжения рабочих строителей Удмуртстроя:

До 1-го Января с.г. рабочие Удмуртстроля получали по 1-й категории 1-го списка / в муке 17 кгр./ с 1-го Января органы Наркомснаба перевели на снабжение по второму списку / в муке 8 кгр./ Указанное мероприятие нанесло тяжелый удар как в вербовке, так и сильно повлияло на увеличение утечки рабсилы.

В Малмыжском районе по разрешению КрайСтдела Труда было в декабре-Январе завербовано до 200 человек квалифициров. рабочих, часть которых приехала в Ижевск и узнав о порядке снабжения немедленно не приступив к работе вернулась обратно, остальные вообще не выехали.

В Январе месяце вместо увеличения рабсилы самовольно выбыло 120 человек и несмотря на все принимаемые меры к борьбе с текущей есть тенденция к дальнейшей утечке.

Вопрос о снабжении и переводе в 1-й список через Обид нами поставлен перед Наркомснабом и Совнаркомом РСФСР, Наркомснаб дал Совнаркому заключение что перевести на первый список нельзя и предлагает увеличить снабжение хлебом рабочих Удмуртстроля за счет децентрализованных заготовок.

Решение Совнаркома по этому вопросу нами еще не получено.

Очевидным выходом из этого положения может служить выделение как рекомендует Наркомснаб из децентрализованных заготовок немедленно на дополнительное снабжение рабочих муки ориентируясь примерным приложенным расчетом.

Ввиду того, что ясности до сего времени в разрешении этого вопроса в местных органах мы не получили я вынужден во всей остроте поставить перед Вами и прошу оказать соответствующее содействие.

Меры к улучшению положения за счет собственных заготовок совершенно недостаточны в связи с тяжелым финансовым положением Удмуртстроля.

3. Вопрос снабжения Гужтранспорта хлебо-фуражем:

В истекшем 1932 году транспорт Удмуртстроля находился на плановом снабжении хлебо-фуражем, а с начала 1933 года с планового снабжения снят несмотря на то, что нами этот вопрос ставился в крайних и центральных организациях в плановом снабжении транспорта хлебо-фуражем нам отказано и предложено Комитетом Заготовок СТО снабжение хлебо-фуражем обеспечить из мертвых фондов.

Таким образом на лицо не только невозможность увеличения поголовья гужтранспорта но и громадная трудность в сохранении существующего, что ставит под угрозу срыва всю подготовку к строительству. Поэтому разрешение вопроса хлебо-фуражем не терпит ни каких

106
86

отлагательств.

Прошу указанные вопросы срочно рассмотреть и если требуется заслушать мой доклад на Секретариате или Бюро Обкома и дать соответствующие практические указания обеспечивающие выполнение программы строительства 1933 года.

Вместе с этим прошу незамедлительно назначить управляющего Удмуртстроем, лично прошу из 27-го Госстротреста тов. КАМГОРДОВА или КУЗНЕЦОВА Абрама.

К сему

Смирнов

СМЕРНОВ

25/1

8 Февраля 1933 г.

АРХИВ УДМУРТСТРОИ

АРХИВ УДМУРТСТРОИ

УДМУРТСТРОИ

УДМУРТСТРОИ

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

заказчиков по строительству.

№ 8/3
240
10

1. Нарсвязь на вербовку штукатуров	534-25
"- - устройство сцены	495-86
2. По 24 кв. дому Нарсвязи	12538-17
3. Горono - дет.сад	4932-93
4. Общежитие Комвуза I.	23758-72
5. Общежитие Совстроит./Обисполком/.	4602-94
6. ЗРК магазин ⁶⁴	12287-01
"- за муку	3017-49
7. Нижкустпромторг	698-45
8. Памятник Пастухову Горместхоз	1400-
9. Оборудование сцены Госбанка	326-97
Ремонт квартиры Госбанка	959-
10. Ледник Пивзавода	6454-44
11. Мельница-Трест Сельхозмукомолье	12556-25
12. Общежитие Практикума	2850-
13. Ремонт в Клубе Кор	5637-21
14. Фабрика кухня	25082-39
15. Нарпит по ремонту столовой	6044-28

121176-36

Генеральный бухгалтер

[Handwritten Signature]

Сделаны
судебные
исследования
по делу
Афанасий

49/1143

СВЯТОМ ВКП/б/, ОБВЕСИЮЛНОМ И ГОРСОВЕТ

108

1933

ПРАВЛЯЩЕГО ДМ РСТ
Кайгородова

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА.

«оставленными задачами первым пятилетним планом Л.А.О. потребо-
валось из Строительного Отдела ОМХ"а создать в 1929 году Областную
Строительную организацию Л.дмуртстрой, на которую возлагался полный
охват строительных работ на всей территории области за исключением
строительства завода № 10. Несмотря на ряд трудностей с финансовой
стороны, получения стройматериалов и рабочей силы по второй очереди,
в течение 23 лет своего существования последний имел полный охват
строительства не только крупного но и мелкого. Освоил такие крупные
строительства как: Фабрику кухню № 1, Клуб КОР, Можгинский и Ижевский
Лесозаводы, Хлебозавод, Кирпичный завод, Почто-телеграф, Дет. ясли,
Хир. корпус и прочие крупные об"екты школьного и больничного строи-
тельства. При значительной разбросанности и мелкого по фактическому
об"ему сельского строительства, работа Л.дмуртстроя как по качеству,
а также по стоимости и без убыточности строительства была не на послед-
нем месте против крупных строиорганизаций на территории Области.
«аравне с выполнением строительства, Л.дмуртстрой как Областная на-
циональная организация заботилась о выковке национальных строитель-
ных кадров, для каковой цели была организована школа Строуча и прик-
реплен Строительный Техникум. За период своего существования и по
сие время Л.дмуртстрой не был окружен со стороны областных органи-
заций надлежащим вниманием и смотрели на него как на организацию
второстепенного значения. Благодаря такой недооценки обстоятельства,
привели областную строительную организацию в 1931 г. в Июле месяце

10805

13

к ликвидации, но эта ликвидация постановлением СНК была отменена, а местными организациями областные функции Удмуртстроя были сведены на городского значения и то не в полном охвате городского строительства.

С Ликвидацией Областного Удмуртстроя все строительство по области и подготовка национальных строительных кадров проводится разными методами, подрядными хозяйственными и разными стр. организациями начиная с Еросов и кончая крупной 27-й Госстройтрестом.

Такой разрозненный метод не способствует успешному выполнению намеченных задач второй пятилеткой в плоскости объема, качества, стоимости строительства, внедрения нац. политики и накоплению и концентрации опыта в строительстве. Исходя из приведенного, ни сегодня так завтра явится неотложнейшей необходимостью создания областного национального центра по строительству и выковке кадров по примеру прочих национальных областей как-то: Маристрой, Чувашстрой. Такой центр должен охватить все крупные строительства за исключением завода № 10, руководить всем строительством и выковывать национальные строительные кадры области. В условиях Удмуртской Автономной Области такую крупнейшую и ответственную работу может принять лишь только Удмуртстрой, как единственная строительная местная организация по своей строительной мощности, а также опыту прошлых лет. Остальные хотя и крупные строй-организации на территории Области имеют временный характер пребывания, и принять такую работу не смогут. Продолжающаяся недооценка Удмуртстроя не способствует укреплению работоспособности организации и ее аппарата, а по этому со стороны областных руководящих учреждений требуется особое внимание и создание вокруг него общественного мнения, т.к. ни сегодня так завтра необходимость заставит возложить на Удмуртстрой громадную и ответственную работу по строительству второй пятилетки. В данное время перед Удмурт-

109

строем стоят труднейшие вопросы, от которых зависит дальнейшее его существование. Эти вопросы финансирования, снабжения рабочих продрвольствием, снабжения стройматериалами, транспортом и вопрос о кадрах.

I. Несмотря на безубыточное ведение строительства Лдмуртстрой с начала своего существования и по сие время сильно ощущает финансовые затруднения. Капитал в данное время определяется в 471 т.р. полученный от Обисполкома 140 т.р. и долгосрочной ссудой ЦКБ 331 т.р., затраченный в основной капитал в размере 457 тыс.р., а для оборот. средств осталось 14 тыс.р. При такой незначительной сумме оборотных средств не представляется ни какой возможности для нормального ведения строительных работ. Задержанные авансы около 200 тыс.р. вследствие временной консервации строительства /школа ФЗО, Дом Комбината, Горместхоза и пр./ получение в 1931 г. и часть в 1932 г. далеко не покрывали потребность в оборотных средствах, т.к. часть авансов использована на заготовку стройматериалов того же законсервированного строительства. Кроме того усугубляется финансовое положение значительными задержками платежей за выполненные строительства со стороны заказчиков, задолженность с которых доходит до 180 тыс.р. постановлением правительства от Января месяца 1933 года по которому заготовка стройматериалов возлагается на стройорганизации, положение окончательно делается для Лдмуртстроя безвыходным.

Основное оборудование Лдмуртстроя, использовавшее весь капитал, обеспечивает об"ем стройпрограммы не более 2,5 милл. рублей, а по наметке Обплана программа определяется не менее 6 милл.р., при чем финансирование в оборотный и основной капитал не предполагается. Основываясь на 6 милл. программе строительства намеченное финансирование Обпланом в 500 тыс.р., а в последствии исключенное по бюджету должно быть восстановлено, т.к. при отсутствии финансирования Лдмуртстрой не сможет даже выполнить и 2,5 м. программу при суще-

10905

18

ствующей своей строительной мощности.

2. Вопрос снабжения рабочих продовольствием также является вопросом насущным, т.к. при имеющейся утечке рабочих не позволяет не только стимулировать вербовку рабочих но и стабилизировать имеющийся состав. С переводом Джуртстрою с 1-го Января на продовольствие II списка было возбуждено ходатайство в областные краевые организации и даже дошло до Совнаркома РСФСР, который в централизованном пайке первого списка отказал, а дал указания Краевому, Областному Исполкомам о выделении фонда Джуртстрою из децентрализованных заготовок.

Но к сожалению уже наступил третий месяц, а вопрос о дополнительном пайке до сего времени не получил надлежащего разрешения.

3. С транспортом дело обстоит очень плохо как с авто-грузевым так и в подаче вагонов. Имеющийся транспорт в 60 лошадей и две старые авто-машины при нормальном снабжении хлебо-фуражем может обслужить не более 2,0 миллионную программу. Потребность в транспорте при 6 милл. программе требуется довести не менее до 120-150 лошадей.

Трудности заготовки фуража заставляют переходить на авто-транспорт, которого по нашему подсчету с учетом перспектив строительства по области требуется не менее 20 автомашин. Плановой подачей вагонов Джуртстрой не пользуется, а получал вагоны лишь только тогда, когда плановые потребители не смогут вагоны использовать. При таких обстоятельствах потребность в вагонах удовлетворилась не более 4%, что в дальнейшем такое положение совершенно срывает снабжение строительства стройматериалами, а отсюда и выполнение стройпрограммы.

4. Вопрос с рабочей силой, потребность которой до сего времени в потребных размерах не удовлетворялась. Районы вербовки рабочих отводились самые малосильные как по количеству рабочей силы вообще, а также и по квалификации /Ижевский/, что совершенно неудовлетворяло

1740

потребности и Удмуртстрой был вынужден без отсутствия разрешения вербовать каменщиков и др. квалификаций за пределами Области. На текущий год для вербовки рабочей силы отведены Граховский и Алнашский районы, которые могут обеспечить исключительно плотниками и чернорабочими. Других квалификаций особенно каменщиков в области недостаточно, что требуется вербовать вне области.

5. По во просу слияния Удмуртстроя с Трестом Стройматериалов предлагается специальная докладная записка.

Исходя из приведенного в докладной записке считать необходимым:

- 1. Восстановить права и задачи Удмуртстроя как организацию Областную с подчинением Обику и включением ассигнований в областной бюджет. Поставить задачу превращения Удмуртстроя в хозяйственно сильную областную строительную организацию.
- 2. Восстановить первоначальное решение Обплана о финансировании Удмуртстроя 500 тыс. р. в оборотный и основной капитал, как основную базу для выполнения стройпрограммы в 1933 году и добиться кредитования по линии Банков.
- 3. Принять рабочих Удмуртстроя на постоянное дополнительное снабжение приравня их к рабочим строительства 27 Госстройтреста, что будет являться основным в выращивании и закреплении костяка рабочих особенно националов.
- 4. Признать что в проводимом строительстве будет решать темпы транспорт, возбудить ходатайство перед краевыми и Центральными организациями о выделении Удмуртстрою не менее 20 автомашин и одновременно обязать К-Т по перевозкам добиться выделения вагонов в количестве необходимом для Удмуртстроя.
- 5. Слияние Треста Стройматериалов в единое административное и хозяйственное руководство Удмуртстроя признать целесообразным, возложив на Удмуртстрой обязательство по снабжению стройматериалов др. организаций.

11006

И

- 6. Обязать Областной Отдел Труда возбудить ходатайство перед Краевыми организациями о выделении района вербовки рабочих особенно каменщиков для Удмуртстрой вне области.
- 7. Все коммунально-жилищное и промышленное строительство области возложить на Удмуртстрой, ведение строительства хоз.образом организ. закрепить, за исключением тех строителей, которые не приняты к строительству Удмуртстроем по тем или иным причинам.

Примечание: 1/ Прикладены доказательные записки по поводу
 2/ записки о раскритике по вопросу каменщиков

4/ записки о раскритике по вопросу каменщиков
 5/ записки о раскритике по вопросу каменщиков
 6/ записки о раскритике по вопросу каменщиков
 7/ записки о раскритике по вопросу каменщиков
 8/ записки о раскритике по вопросу каменщиков
 9/ записки о раскритике по вопросу каменщиков
 10/ записки о раскритике по вопросу каменщиков
 11/ записки о раскритике по вопросу каменщиков
 12/ записки о раскритике по вопросу каменщиков
 13/ записки о раскритике по вопросу каменщиков
 14/ записки о раскритике по вопросу каменщиков
 15/ записки о раскритике по вопросу каменщиков
 16/ записки о раскритике по вопросу каменщиков
 17/ записки о раскритике по вопросу каменщиков
 18/ записки о раскритике по вопросу каменщиков
 19/ записки о раскритике по вопросу каменщиков
 20/ записки о раскритике по вопросу каменщиков

Майоров /КАЙГОРОДОВ/

№ 81

15 мая 1932г.

43

111

Р. С. С. С. Р.
Удмуртская Республика
Государственный архив
Удмуртской Республики

Председателю ОБКИ РКИ тов. Егоренко

Копию к сведению секретарям Обкома Анон-
пим и Ельцову, председателю Обина тов.
Иванову.

Государственный архив
Удмуртской Республики

Решением президиума Обина от 28/III и решением

Обкома ВКП/б/ строительство Химзавода от 27 Госстрой-
треста передано Удмуртстрою, 27-й Госстройтрест этими
решениями обязан передать строительную площадку со
всеми материалами, приспособлениями и т.д.

Удмуртстрой

14. IV 1934

№ 1

Практическая реализация указанного решения 27
Госстройтрестом игнорирована, его тресте политика
на деле направлена на сознательный срыв начала стро-
ительства Химзавода, на явное компрометирование Уд-
муртстрой, как строительной областной организации,
свидетельством такой политики являются следующие
факты:

- 1/ 3 апреля 27 Госстройтрест с применением физичес-
кой силы с площадки увез пиломатериал.
- 2/ 5 апреля с применением физической силы с площадки
увез гвозди.
- 3/ 14 апреля с применением физической силы с площад-
ки сняли и увезли раму круглой пилы и мотор.
- 4/ До сих пор акт сдачи сделанных работ 27 Госстрой-
трестом и строительных материалов, 27-й Госстройтрест
не передал нашему заказчику управ. Химзавода.

Приведенные факты со всей очевидностью вскрывают
политику 27 Госстройтреста, которая по-прежнему направ-
лена на срыв строительства и на компрометирование
Удмуртстрой, этой политикой несомненно уже цель дости-
гается, материалы вывезены, единственное сооружение
рама круглой пилы и мотор вывезены, кроме того замед-
ление в решении вопроса выдачей рабочим первого спи-
ска, рабочие разошлись, таким образом на лиц присту-
пать к строительству не чем, на лицо Удмуртстрой вы-
веден, как несостоятельная организация.

В интересах строительства Химзавода я настаиваю:
1/ на немедленном прекращении творимых безобразий
27 Госстройтрестом и привлечения виновных к ответст-
венности.

- 2/ Настаиваю чтобы 27 Госстройтрест немедленно возвра-
тил все материалы вывезенные с площадки и полученные
по нарядам Химзавода.
- 3/ Настаиваю чтобы раму круглой пилы и мотор немедлен-
но возвратили.
- 4/ Настаиваю, чтобы все тех. документы по Химзаводу и
материалы относящиеся к исследованию грунтов немедлен-
но передать Удмуртстрою.
- 5/ Настаиваю чтобы 27 Госстройтрест сдал площадку и ра-
боты по Химзаводу и немедленно снял свою охрану.

Неисполнение указанных требований 27 Госстрой-
трестом, поставит Управление Удмуртстрою вне необходи-
мости прекращения работ и договорных отношений с Хим-
заводом с передачей дела на 27 Госстройтрест и Управ-
ление Химзавода в судебные органы за указанное выше
состояние и срыв работы Удмуртстрою.

Управляющий Удмуртстрою

Майн

/Кайгородов/

ВЕДОМОСТЬ

Кредиторской задолженности по Тресту
Строительных Материалов на 1 Апреля 33 г.

№№ пп	Наименование организаций	Авансы под продук.	Финансир- вание оборот. средств	ВСЕГО
✓ 1.	Консервоовощстрой	14407-85	9000	23407-85
✓ 2.	Илгорместхоз...	19217-20	-	19217-20
✓ 3.	Илгрэс .	5035-98	50501-	55537-12
4.	Кропосоюз.	58191-26	<u>2700-</u> ¹⁴	60891-26
5.	Гороно	12436-81	-	12436-81
6.	Типография	24139-90	<u>14500-</u>	38639-90
7.	Нарсвязв	1247-60	-	1247-60
8.	ОГПУ	7334-22	-	7334-22
9.	Обпрофсовет	14765-	<u>80000</u>	92765-
10	Электроотдел	1307-21	-	1307-21
11	Элебозавод	2706-11	-	2706-11
✓ 12	Обстрахкасса	10377-30	-	10377-30
13	Химзавод	14090-	<u>25000</u>	39090-00
14	Кустпромторг	1510-00	-	1510-
15	Можгинский Комбинат	1285-50	-	1285-50
16	Ижевский Изолятор	1353-10	-	1353-10
✓ 17	Медте никум	39406-46	-	39406-46
18	Милиция	3200-46	-	3200-46
✓ 19	Пединститут	19592-80	-	19592-80
20	Обздравотдел	15295-	-	15295-00
✓ 21	Дом Советов	58387-22	-	58387-22
✓ 22	Удмуртпотребсоюз	31992 -	-	31992-00
✓ 23	Госбанк	17330-19	-	17330-19
✓ 24	Разные мелкие авансы	2942-02	-	2942-02
	ИТОГО.....	377551-19	181701- ¹⁴	559252-33

Кули

*Дело Гусевых
и семьи Ерохиной,
Амоча, Захаров и другие
10/12*

*48
11/23*

управляющего - директора
Калистрова М.В. 62

ОПЛАЧЕННАЯ ЗАПИСКА.

Согласно утвержденного титульного списка строительство 1933 года
в г. Иркутске определено в следующем объеме:

№	Наименование	Тип	Кубатура	Стоимость	
				Стоимость об- щая в	Стоимость за- трат
				тыс. руб.	
				на средне-	
1	Дом Специалистов	Каменное	20370	839,0	402,0
2	Дом Комбината	"	27565	912,0	385,0
3	Школа Ф.Ф.С.	"	18640	502,0	430,0
4	Химзавод	Смешаное	27	1052,0	1052,0
5	Типография	Каменное	22500	482,0	300,0
6	Коопер. техникум	"	15000	500,0	300,0
7	Медицин. техникум	"	19340	750,0	490,0
8	Дезостанция	"	2143	85,0	85,0
9	Контост. Потребсоюза	Перевая	9293	230,0	230,0

АРХИВЫ УДАЛЕННЫ

АРХИВ

АРХИВ

симальной степени зависит и развитие строительства 1934 года и размеры его кредитования. По плану в этом году на выполнение работ по плану на 1934 год по области намечается капиталовложения до 25 миллионов рублей, при чем в основном эти работы будут проводиться через удмуртстрой и в пределах не только города Ижевска, но и других крупных центров.

Одним из недостатков разрабатываемых в настоящее время основным тормозом в развитии строительства — есть вопрос комплектования рабочей силой для характеристики положения привоку следующие данные: для освоения намеченной программы строительства необходимо иметь рабочих:

№	наименование квалификации.	Потреб. в разгар работ человек.	намечено на 1/VI-33 г.	Примечание.
1	Землекопов.....	90	24	1/ Потребность указана на средне-годовой. В летние месяцы количество рабочих доходит по плану до 1000 чел.
2	Каменщиков.....	105	10	
3	Плотников.....	200	100	
4	Печников.....	27	13	2/ Наличие показано без транспорта и вспомогат. рабочих и младшего обслуживающего персонала. Общее количество рабочих с транспортом и МОН на 1/VI-равно 401 человеку.
5	Столяров.....	35	27	
6	Кровельщиков.....	12	-	
7	Штукатуров.....	95	10	
8	Маляров.....	40	8	
9	Слесарей.....	12	11	
10	Кузнецов.....	15	7	
11	Бетонщиков.....	20	2	
12	Чернорабочие и проч.	434	117	
		1086	335	

Для вербовки отведены районы по области: Граховский, Алнашский и Дебесский, вне области район: Лебязский и Ужумский — агентура для вербовки была послана в начале апреля: соответствующие директивы об оказании содействия в вербовках ерскими организациями со стороны Обкома и Обисполкома были спущены. Фактически ерские организации этому вопросу внимания не уделили и за два месяца вербовки поступило на работы из указанных ерсов буквально единицы.

Считая, что в основном по состоянию строительства выполнение программы 1933 года решает рабочая сила и развитие работ в 1934 году должно быть обеспечено квалифицированной рабочей силой в особенности из национального населения, прому Областной Комитет Партии еще раз подтвердить свою директиву. Проскомам Партии о немедленной и реальной помощи в вербовке рабочей силы для строительства удмуртстроя, создав определенный перелом в период первой половины июня с обязательством в

1. УПРАВЛЕНИЕМ ТРЕСТОМ СТРОИМАТЕРИАЛОВ
2. УПРАВЛЕНИЕМ УДМУРТСТРОЯ.

174

Главного Инженера Удмуртстроя
ШВЕЦОВА А.П. и Экономиста
Треста Строительных Материа-
лов ВЕЧУОВА Г.А.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА.

Директивы партии и правительства о жестком сокращении административно-управленческих расходов требуют от руководителей предприятий и учреждений, рабочей общественности и отдельных работников отнестись к выполнению указаний директив партии и правительства. Сокращение административно-управленческих расходов безусловно даст наибольшие результаты только на базе рационализации управленческого аппарата в целом и наиболее целесообразного построения его отдельных функциональных частей.

Исходя из вышесказанного мы выдвигаем на Ваше рассмотрение в порядке рационализации аппарата предложение о слиянии в одну организацию действующих в настоящее время отдельно двух городских организаций Треста Строительных Материалов и Удмуртстроя, под названием "Удмуртстрой" Трест по производству строительства и местных строительных или сокращенно "Удмуртстрой".

Свое предложение мы основываем ниже следующими основными соображениями:

1. Как Трест Строительных Материалов так и Удмуртстрой находятся в системе Горсовета и обслуживают исключительно коммунальное, жилищное и социально-культурное и др. строительство г. Ижевска и влияние их в одну организацию, помимо значительной экономии административно-управленческих расходов, совершенно упрощает отношения с заказчиками и что особенно важно повышает ответственность этой организации перед заказчиком в части выполнения принятых обязательств на производство строительства.

Эта повышенная ответственность вытекает из того положения, что Горстройтрестом будет принимать на себя обязательство перед заказчиком не только на производство строительства, но и на снабжение этого строительства местными строительными материалами, чем совершенно исключается всякие междоусобицы споры о виновниках на случай невыполнения к сроку принятых обязательств Горстройтрестом.

Кроме того при такой организационной структуре Горстройтресту предоставляется широкая возможность маневрирования наличных количеством местных строительных материалов и рабочей силы, что значительно облегчает оперативную работу Горстройтреста, страхует его от простоев на строительстве и способствует наиболее рациональному использованию транспорта рабочей силы и т.п.

Само собой разумеется что существующие в настоящее время у целого ряда застройщиков специальные аппараты Начальников Строительства работа которых главным образом заключается в изыскании строитель-

11408

9

дов, продвижение реализации нарядов на них и т.д. при организации Горстройтреста или будут совершенно излишни или же значительно сокращены, что в свою очередь сохранит Государству солидные средства по линии разных ведомств.

2. Организация Горстройтреста приведет к концентрации основного и оборотного капиталов Удмуртстроя и Треста Строительных Материалов, что очень важно с хозяйственной точки зрения при недостаточности основных и оборотных средств в настоящее время у обоих вышеуказанных организаций т.к. концентрация этих средств и возможность наиболее хозяйственно целесообраз. маневрирования ими в значительной степени разрядят весьма напряженное финансовое состояние в котором сейчас находятся и Трест Стройматериалов и Удмуртстрой.

3. Деятельности Удмуртстроя и Треста Строительных Материалов транспорт имеет решающую роль. Поэтому при слиянии этих двух организаций и объединения имеющегося у них транспорта обеспечиваются прежде всего удешевление его содержания и также возможность наиболее целесообразного его использования.

4. Согласно прилагаемой сравнительной ведомости слияние Треста Строительных Материалов и Удмуртстроя даст весьма солидную экономию снижения административно-управленческих расходов которая выражается около 45 тыс. рублей.

5. Могущие возникнуть возражения о не целесообразности слияния Удмуртстроя с Трестом Строительных Материалов из опасения громоздкости аппарата или по соображениям несколько разнородной деятельности этих двух организаций будут противоречить следующим фактическим положениям:

1. Организация самостоятельных Трестов и по производству стройматериалов и по производству строительств целесообразна в тех случаях, когда это обслуживается соответствующим масштабом работ при котором действительно трудно или невозможно обеспечить руководство той и другой отраслью в одном аппарате без ущерба нужной гибкости и оперативности последнего. В наших же условиях по Удмуртстрою и Тресту Строительных Материалов мы имеем обратное положение когда часть отдельных звеньев аппарата работает в холостую и в конечном счете буквально проедает и без того достаточные оборотные средства. При слиянии этих двух организаций и при их производственной программе на 1933-й год по Удмуртстрою до 4,5 миллионов рублей и по Тресту Стройматериалов до 1,5 млн. рублей / по отпускным ценам 1933 года / - всего 6 милл. р. на оборот обеспечивается наиболее продуктивная работа управленческого аппарата и рассеивается всякое сомнение в способности этого аппарата охватить нужным руководством и строительством и производством стройматериалов. К этому нужно добавить, что руководство это облегчается тем положением что Цирпзавод и Известковый завод Треста Стройматериалов первый с производственной программой око до 1 милл. р. и второй 220 тыс. р. находится на полном хозрасчете с самостоятельной отчетностью и балансом.

1785

2. Производство стройматериалов и строительство так тесно связаны друг с другом, что самое мнение о их разнородности, весьма условно, тем более, что целый ряд более крупных строителей в г. Жевске наряду со строительством занимаются и производством местных стройматериалов имея в своих управленческих аппаратах лишь соответствующие функциональные части, например: 27 Госстройтрест, Инжстальстрой и Ингрес.

В заключении необходимо отметить что вышеуказанные соображения о целесообразности слияния Треста Стройматериалов и Удмуртстроя относятся не только к 1933 г. но они в большей своей части остаются в силе и для 1934 года. В 1934 г. конечно, может несколько увеличиться масштаб работ и по строительству и по производству стройматериалов но уже не настолько, чтобы аппарат Горстройтреста мог оказаться недостаточным для охвата производственных программ 1934 года. Это подтверждается уже тем, что 1 трест Строительных Материалов в 1933 г. ни строит ни одного нового предприятия и следовательно не вступит в 1934 году с теми же предприятиями, которые он имеет в настоящем 1933 г., но только, возможно с несколько повышенной производственной программой. Отсюда также определяется обьем строительства 1934 г., т.к. этот обьем обуславливается прежде всего наличием местных стройматериалов.

Таким образом рекомендуемая нами реорганизация Треста Строительных Материалов и Удмуртстроя по нашему мнению, в течение 1933 и 1934 г. не потребует своего пересмотра и вполне оправдывается также с точки зрения недопустимости частой организационной ломки аппарата. Самую же реорганизацию можно провести на ходу без малейшего ущерба текущей работы о боих организации.

На основании выше приведенных соображений мы просим рассмотреть наше настоящее предложение и если оно будет приемлемо разрешить его в соответствующих организациях с тем, чтобы организационное слияние Треста Строительных Материалов и Удмуртстроя полностью обеспечить к началу строительного сезона не позднее 15-го Апреля с.г.

- ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Схема управленческого аппарата Горстройтреста.
 2. Сравнительная ведомость административно-управленческих расх. Треста Стройматериалов, Удмуртстроя и Горстройтреста на 1933 г.
 3. Штатная ведомость Горстройтреста на 1933-ий г.

ШВЕЦОВ

ВЫЧКОВ.

СТАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

176

Областного Управления Стройматериалов на 1933 год / после об'единения Треста Стройматериалов и Удмуртстроя.

Наименование должностей:	Число штатн. единиц.	Месячный фонд зар-платы.	Годовой фонд зарплаты.
<u>I. УПРАВЛЕНИЕ.</u>			
1. Управляющий	I	450	5400
2. Заместитель управляющего	I	375	4500
	2	825	9900
<u>II. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.</u>			
1. Управделами он-же Юрис-консульт	I	300	3600
2. Долопроизводитель	I	150	1800
3. Машинистка	I	150	1800
4. Курьер	I	60	720
5. Сторожиха-уборщица	I	60	720
6. Кучеров	2	200	2400
7. Работник спец. части	I	300	3600
	8	1120	13440
<u>III. ТЕХН. ПРОИЗВ. ОТДЕЛ.</u>			
1. Главный Инженер	I	600	7200
2. Зав. Строительным Сектором	II	500	6000
3. Зав. Сект. Стройматериалов	II	500	6000
4. Сметчик-калькулятор	I	425	5100
5. Техн. сект. стройматериал	I	350	4200
6. Механик	I	350	4200
7. Секретарь Отдела	I	175	2100
	7	2900	34800
<u>IV. СЕКТ. ТР. РА и КАПР.</u>			
1. Заведыв. Сектором	I	400	4800
2. Работн. по массов. работе	I	250	3000
3. Нормировщик	I	400	4800
	3	1050	12600

1605

У. СЕКТ. СНАБЖЕНИЯ.

6

1. Заведыв. Сектором	I	400	4800
2. Ответствен. исполнитель	I	300	3600
3. Старший агент	I	200	2400
4. Агентов	3	450	5400
5. Коммерческий корреспондент	I	175	2100
6. Уполном. по лесозаготовкам	I	250	3000

9 1775 21300

У1. ПЛАНОВ. ЭКОНОМ. СЕКТ.

1. Заведыв. сектором он же экон. по сводному финанс. планиров.	I	500	6000
2. Экономист по строительству.	I	400	4800
3. " - по произв. стройматериал.	I	400	4800
4. Статистиков	2	300	3600

5 1600 19200

УП. ГЛАВНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ.

1. Главный Бухгалтер	I	450	5400
2. Бухгалтер по производству	I	350	4200
3. " по материал. части	I	300	3600
4. " по расчетам	I	300	3600
5. " инструктор	I	300	3600
6. Ст. счетоводов	3	525	6300
7. Счетоводов	3	450	5400
8. Кассиров	I	200	2400

12 2875 34500

ВСЕГО 46 12145 145740

/ ИВАНОВ

/ БИЧКОВ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

177

административно-управленческих расходов Треста Строительных Материалов Удмуртстроя и Стройматростроя.

№ № п.п.	Наименование расхо- дов.	Исправляется на 1933-й год.			Потребуется при ор- ганизации Удмуртстро- я.	Эконо- мия.
		по Удмурт строю.	по Трес- ту Стрм.	ВСЕГО		
1.	Зарплата	129012	47700	176712	145740	30972
2.	Начисл. на зарпл. 15%.	20642	9874	30516	23318	7198
3.	Канц. Типографские и чертежн. принадлежн.	2000	1200	3200	3000	200
4.	Почтово-телеграф. расх.	3200	750	3950	3950	-
5.	Выписка журнал, газет и технич. литературы.	300	250	550	550	-
6.	Телефоны	360	120	480	240	240
7.	Объявления и публикации.	-	150	150	150	-
8.	Приобр. мелк. инвентаря.	600	100	700	500	200
9.	Ремонт инвентаря .	600	300	900	600	300
10.	Водоснабж. и канализац.	360	150	510	510	-
11.	Спецодежда.	-	500	500	500	-
12.	Аренда, сод. и рем. помещ.	-	300	300	300	-
13.	Чистка тротуар и содер. в чистоте двора....	-	250	250	250	-
14.	Аренда складов.	-	400	400	-	400
15.	Отопление и освещение.	1500	600	2100	1500	600
16.	Командировки	10000	5000	15000	10000	5000
17.	Внутрен. раз'езды.	10000	3000	13000	10000	3000
18.	Судебные издержки	1000	200	1200	1200	-
19.	Амортизация	350	-	350	350	-
20.	Разн. мелкие расходы.	600	150	750	750	-
Итого		180524-	70994-	251518-	203408-	48110-

ПРИМЕЧАНИЕ: Расходы по Удмуртстрою учтены из расчета программы 4,5 милл. р. и расходы по Стройматру фактически утверждены Комиссией РКМ.

/ ШВЕЦОВ /

/ ВЬЧКОВ /

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

178

административно-управленческих расходов Треста Стройматериалов 1-го трестов и 2-го трестов треста на 1933-й год.

№ п.	Наименование расходов.	Исправляется на 1933 г.			потребуется при орг. <i>изуч.</i> констр.	Сконом.
		По Ум-строя	По Тресту Строймат.	ВСЕГО		
1.	Зарплата	129012-	59340-	188352-	145740-	42612-
2.	начисл. на зарп. 10%	30642-	12385-	43027-	33518-	9507-
3.	Нац. тамож. и черт. прии.	3000	1800	3800	3000	800-
4.	Почтово-телеграф. расходы	3500	1500	4700-	4700-	-
5.	Журн., газеты, тех. литерат.	300	500	600	600	200
6.	Телефон	350	120-	480	340	240
7.	Объявления и публикации	-	300	300	300	-
8.	Приобретение зап. инвент.	500	100	700	500	200
9.	Ремонт инвентаря	500	500	1100	500	500
10.	Водоснабж. и канализация.	300	300	550	500	150
11.	Спецдезда	-	500	500	500	-
12.	Аренда, сол. и рем. помещен.	-	750	750	-	750
13.	Чистка тротуар и сол. в чис- тоте двора	-	500	500	500	-
14.	Аренда складов	-	500	500	-	500
15.	Отопление и освещение	1500	800	2300	1500	800
16.	Командировки	10000	5000	15000	10000	5000
17.	Внутренние раз'езды.	10000	5000	15000	12000	4000
18.	Судебные издержки	1000	300	1300	1300	-
19.	Амортиз. имущества	350	-	350	350	-
20.	Разные мелкие расходы	500	400	1000	700	300

430624- 92593- 273117- 306341- 66769-

П Л А Н Р А Б О Т

На 1934г. по Удмуртгетрос.

Т. Прохорова. 121

Наименование об'ектов.	Начало	Конец	Год.	%	I кв.	%	II кв.	%	III кв.	%	IV кв.	%
	работ	работ	прог. рамма 1/1 34г.	тек. год.	сумма	тек. год. 1/1	сумма	тек. год. 1/II	сумма	тек. год. 1/III	сумма	тек. год. 1/IV
<u>По переходящему строительству:</u>												
	1934г.	1934г.										
1. Школа №3С	1/1-4г.	1/VI-4	261	50	161	80	100	100	-	-	-	-
2. Дом специалистов	1/1	1/VI	402	48.5	252	81.5	150	100	-	-	-	-
3. Произв. корпус Тип.	1/1	1/VI	159	27.5	126	85	33	100	-	-	-	-
4. Издательский	15/IV	1/XII	223	4.2	-	-	100	47	100	20	23	100
5. Кооп.Техникум	1/III	1/XI	417	7	50	18	200	50	142	95	25	100
6. К-да Потреб.союза	1/1	15/III	85	64.3	100	-	-	-	-	-	-	-
7. Дом Комбинат	1/1	1/XI	573	27.5	23,8	29,7	300	67	224,8	97,6	25,2	100
8. " Автогужетреста	1/1	15/III	47	39,7	47	100	-	-	-	-	-	-
9. 48 кв. д. Жилкооп.	1/1	15/II	14,5	96,8	14,5	100	-	-	-	-	-	-
10. Над-ка Комбуза	1/1	15/II	8	96	8	100	-	-	-	-	-	-
11. Ф-на Ох.дужей	1/1	15/III	44	-	44	100	-	-	-	-	-	-
12. Дом Чуг. Литерн.	"	1/III	26,7	13,2	26,7	100	-	-	-	-	-	-
13. 32-к кв. д. № 1 Горш.	15/IV	1/XII	300	-	-	-	140	46	110	83	50	100
14. Медтехникум	1/IV	1/X	227	5	-	-	127	55	100	100	-	-
ВСЕГО по пер.городскому:			2788		688,2	25,6	1150	41	676,8	24	123,2	8,4
15. Химзаводу:												
Порошк.цех	1/1	1/VI	63,7	76,9	53,7	97	10	100	-	-	-	-
Здания баков	"	1/IV	24,38	64	24,38	100	-	-	-	-	-	-
Бункер	"	"	6,23	84,6	6,23	100	-	-	-	-	-	-
Дерев. бстокала	"	"	0,53	82,2	0,53	100	-	-	-	-	-	-
Фундам. газопров.	"	"	4	72,5	4	100	-	-	-	-	-	-
Гильдря Сушилка	"	"	2,4	92,4	2,4	100	-	-	-	-	-	-
Материалн. склад	"	"	0,2	99,4	0,2	100	-	-	-	-	-	-
Лаборатория	"	"	18,26	10	18,26	100	-	-	-	-	-	-
Механич. мастерск.	"	"	36,52	20	36,52	100	-	-	-	-	-	-
Прогонд.будна	"	"	2	64	2	100	-	-	-	-	-	-
Амбулатория	"	"	2,3	73	2,3	100	-	-	-	-	-	-
Жилой дом № 2	"	"	46,23	23,46,23	46,23	100	-	-	-	-	-	-
Столовая	"	"	14,15	69	14,15	100	-	-	-	-	-	-
Жилой дом № 1	"	"	4	23,2	4	100	-	-	-	-	-	-
Контра	"	"	1,49	95,9	1,49	100	-	-	-	-	-	-
Трансформ. подст.	"	"	27,1	-	-	-	27,1	100	-	-	-	-
По Химзаводу:			253,79		216,7	37						
Всего по переход.			3041,5		954,5	31,1	1187,38	676,8	23,9	123,2	4	

см. на обороте.

№ 10
 По Новому:

16. Школа I ступени	101-1/У	59	40	70	19	100		
	1934г.1934г.							
17. 2-х щитковых дома	1/Н	1/УН	154.2	118.6	70	80	97	5.6 100
18. Виной приотройк. Коммуза	1/У	1/х	151			75	50	76 100
19. Общежит. Коммуза	"	"	80			40	50	40 100
20. 32 кв. жил.д. № 2	1/УН	1/1	300				100	33 200 100
21. 46 кв. дом Жилищкооп.	1/УН	"	400				211	54 189 100
22. 46 кв. " Кр. Спец.	1/У	"	400		175	43	125	75 100 100
23. Общежит. Медицинит.	1/УН	1/ХН	135		30	25	91.5	90 43.5 100
24. " Медтехник.	"	"	87				57	66 30 100
25. Над-на Уир. корп.	1/УН	1/Х1	270				170	63 100 100
26. Дезостанция	1/Х	1/1	150				100	75 50 100
27. Школа 33д	1/УН	"	430				277	58 303 100
28. Пед. институт	1/Х	"	300					300 100
29. Пожарное депо	1/У1	1/УН	53		53	10		
30. Гараж	1/Х	1/ХН	100				50	50 50 100
31. Дом Совхозницы	1/У	1/УН	42		42	100		
32. " Коммуза	1/Х	1/1-5г.	60					60
33. " Общежит.			60	60				
ВСЕГО по нов.			2231	23	464		1303.1	1235.5

Своя собственное стро-еи-

5 баракон	15/1	15/У	250	150	60	100	100	
Столовая кухня	11/Н	"	25	15	60	10	100	
Баня прачечная	1/Н	"	25	15	60	10	100	
Сумилка	1/П	1/У	30	30	100			
Кочняня	1/УН	1/Х	42				42	100
Дом И.Т.Р.	1/У	1/УН	75		40	55	35	100
Овоще растение	1/УН	1/Х	15				15	100

ИТОГО: по соб.			462	210	160		92	
ВСЕГО по Удмуртскому:.....			6784	1433.3	1811		2071.8	1418.7
В процентном отношении:..			100	21.8	26.8		30.6	20.9

И.Б.О. Удмуртская УАО:"

Дорожно-мостового строительства по городу Ивановку на 1933 год.

122

№ п/п	Местонахождение и характер работы.	Име: рит.	количес: работ.	Строимосгь: едвого ко: метра.	Общая сто: вместь	Наимено: ван. пот:	количе: ст: тва пот-	Период: врем. на го строи	За счет ко-
1	Замкнуть кольцо во круг Сенной площади	кв/м:	4000,0	15 : 00	60.000 р.	Камень..	300 м ³	26/У	За счет ор-
						Песка..	300 м ³	-20/У	Горкомхоз.
2	Замощение под'езда от: ст. Ижевск на клочок	"	500,0	15 : 00	7.500 р.	Камень..	100 м ³	10/У	За счет ор-
						Песка..	100 "	-1/У	ганизации.
3	Перемещение за ново: уч. мостов по ул. Сагаль са ниже инфильтрацион.	"	500,0	10 : 00	5.000 р.	камень..	100 м ³	18/У	За счет ор-
						Песка..	50 м ³	-20/У	ганизация
4	Текущий ремонт мосто-: вых по городу	"	1000,0	3 : 75	3.750 р.	Камень..	30 м ³		За счет ор-
						песка..	30 "		ганизация.
5	Ремонт под'ездного пу: та от Голубевой до ст. Ижевск.	"	3000,0	3 : 75	11.250 р.	Камень..	100 м ³	0 20-	железные дор-
						Песка..	100 "	ж а я	рога.
6	Замощение площади у вокзального здания	"	500,0	13 : 00	6.500 р.	Камень..	100 м ³	по	
						Песка..	100 "	1/У	" "
7	Акимова ул. устройство: шлаковой дороги	"	3000,0	7 : 50	22.500 р.	шлаку..	750 м ³	20/У	ИжСтальстрой
						Песку..	300 "	1/У	и амзавод.
8	Коньшин пер. мостовая: от коммунальн. до Стар	"	2000,0	15 : 00	30.000 р.	Шлаку..	400 м ³	7/У	
						Песку..	400 "	20/У	Горкомхоз.
9	Устройство шлаковой: дороги по ул. Ленина, от Бородине до ул. Лих: винцева	"	20000	7 : 50	15.000 р.	шлаку..	500 м ³	20/У	Завод - 7500
						Песку..	400 "	10/У	и Горкомхоз.

Итого в I-ю очередь... кв/м: 17500,0

(см. на обор.)

122 50
 ВЛОЖЕНИЯ И ПОТРЕБНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						98750				
1	Горкомхозэ...	кв/м	9.000	-	-	108750	Каменя...	1450		
							Песка...	1500		
2	Бжстальстрой...	"	1.500	-	-	11.250	Шлаку...	374 м ³		
							Песку...	300 "		
3	Химзавод.....	"	1.500	-	-	21.250	Каменя...	-		
							Песка...	300 м ³		
4	Завод № 10.....	"	2.000	-	-	7.500	Шлаку...	500 м ³		
							Песка...	-		
5	Железная дорога.....	"	3.500	-	-	17.750	Каменя...	250 м ³		
							Песка...	250 "		
						17.500	Каменя...	1700 м ³		
							Песка...	2500 "		
							Шлаку...	1200 "		

на потребное количество транспорта на 1933 год.

№ п/п	наименование работ	Объем	Забитое	Трабуэт	Число	Среднее
		гроб.	рабостя	ва конне	рабоч.	трансп.
		рабст	вне заб	рабочих	трансп	рабст.
			ки.		еднина	
					гроб.по	
					плыну.	
1	Замкнуть кольцо во круг Северной площади-дамня.....	800м ³	3 килом.	37	(
	Песка.....	800 "	1 килом.	200)	717
2	Замощение под ^н езда от ст. Ижевск на площа-дамня.....	100м ³	1 килом.	33	(
	Песка.....	100 "	1 килом.	25)	58
3	Перемещение за авто уч. мостовой по ул. Свободы	100м ³	материал	песка	заказан.	
	дамня.....	20 "	1 килом.	12		12
4	Замощение площади веруэл: на - дамня.....	400м ³	3 килом.	260	(
	Песка.....	400 "	3 килом.	200)	460
5	Текущий ремонт мостовых. дамня.....	50м ³	3 килом.	55	(
	Песка.....	50 "	3 килом.	25)	80
6	Ремонт под ^н ездного пути от Голублатой до станции	100м ³	1 килом.	50	(
	Песка.....	100 "	1 килом.	35)	85
7	Замощение площади у вокзал: на - дамня.....	100м ³	1 килом.	33	(
	Песка.....	100 "	1 килом.	25)	58
8	Устройство шпальной дороги по Акимовой ул.-Пляку.....	750м ³	материал	подвезен,	нужно	расчет
	Песку.....	600 "				
9	Устройство шпальной дороги по ул. Ленина.- Пляку.....	400м ³	3 килом.	250	(
	Песку.....	400 "	3 килом.	200)	450

(см. на обор.)

12305

По Горкомхозу.....	1311 под.
По Заводу.....	400 "
Железная дорога.....	131
=====	
Итого: 1842.	

Архивы Удмуртии

Архивы Удмуртии

И л а н.

124

Работ по строительству и ремонт мостов и труб
по городу Иванову на 1933 год.

Точное наименование денеж работ.	Стоим: един.	Общая сто: амост в.	Период работ	За счет кого строится.
Заменить деревянные мостики бетонными тру- бами на углу Советс- кой и коммунальной 12 кв. мтр.....	97-25	1177 р.	16/у по 20/у	
Постройка новых мостов по Заречной части в разных местах 67 п.м.	380-50	20500 р.	14/у по 17/уш.	
Постройка новых мостов в нагорной части пер. мтр. в подм.....	380-56	1900 р.	20/у по 15/уш.	За счет организац
Укрепление берега свя- зага между речным и Широким переулк. по коммунальной ул. в связи с уничтожением мв ста.....	-	1500 р.	август.	
Ремонт моста через реку Иж и через Ажимо- ву Канаву кв.м. 300....	5-00	1750 р.	20/у по 15/уш	
Текущий ремонт и содер- жание мостов и труб....	-	200 р.		Субсидники.
Итого:.....	33757	р.	Труб. т.б.: 15 м. Древесн.: 178,6 Бесск.: 62 м. Шлестан.: 3,5 Покв.: 800 кв. Гвоздей: 500 кв. Камня: 2,5 м ³ Песка: 2,5 м ³	

124.06

90

П л а н.

Работ по устройству и ремонту тротуар по
гор. Ижевску на 1933 год.

№ п/п	Местонахождение и характер работ	Строй:	Общая сто:	название мате-риалов.	Количе-ство ма-териал:	Срок выполнения работ.
I	Асфальтовые тротуары: от Советской до Иень: ширина пер. по коммуналь-ной ул. и от коммуналь-ной до в. Маркова по: Советской по одной: стороне, ширина 3,5 м: всего 270 кв. метр.		II р:	асф. битума... " мостики... цемент и портл... щебня карп... досок и грав... древ.	6,825 60,0 кв. 227,0 220 м ² 110 "	I/VI по I/VI по
2	Тротуар деревянных: шириной 1,5 метра м: длиной 2000 метр. кв. м: 3000, куда входят все: переезды на перекрест-ках улиц		р:	Досок в 50м/м длиной 6,5 м: Древна толщ.: 5 см... Гвоздей...	160 м ³ 77 м ³ 5 тн.	I/VI по I/VI по
	Итого:.....		37.000 р:			

П л а н.

По забору камня из Кумора по месяцам.

наименование учреждения:	Изм-ритель:	М а й:	Июнь:	июль:	Август:	Сен-тябрь:	ВСЕГО
Горкомхоз.....	кв/метр:	100	800	300	100	-	1100 кв/м
количество вагонов....	-	10	80	30	10	-	110 в.

Остальной потребный камень имеется на месте.

8/12

Б О Д О У Р О В О Д

И:	наименование работ	Сумма	Срок окончания работ
1:	переходящие работы 1932 года	17.400 р.	1/VI.
2:	Главная сооруженная	13.875 р.	1/VI.
3:	насосная подстанция	80.962 р.	1/VI.
4:	С е т ь	27.051 р.	1/VI.
5:	Устройство 11 колонок	17.873 р.	1/VI.
6:	Гидранты	8.274 р.	15/VI.

Следует отметить, что капитальное устройство водопровод на 1933 год очень мало.
 Число водоразборных будок мало, старое устройство не укладывается, насосная и фальсифицированная станция не закончена на полную мощность, в результате капитального 1933 года достигается снабжение водой всей верхней зоны путем главного оборудования насосной подстанции водовода магистрала к водонапорной башне. Увеличивается число водоразборных будок.

Источники финансирования:

местный бюджет:	60,0
Банк:	50,0
применения:	40,0
Ср. нпр	20,0
	<u>170,0</u>

АНАЛИЗАЦИЯ

И:	наименование работ	Сумма	Срок окончания работ
1:	Укладка главного коллектора ул. Кан	20-0	
2:	канавы до 0,75 м в 53 п. метра	20-0	
3:	колодцами	170.000 р.	15/VI.
4:	Укладка коллектора д=300 м/л. ст ул.		1/VI.
5:	Поступков до интернационального 234 п. м	39.668 р.	1/VI.
6:	Укладка ч. коллектора и его сеть д=300, 300 и 150 м/л. общим пропущенным 23200 м	150.070	1/VI.
7:	переходящие работы с 1932 года	32.000	
8:	основной уголок, оборудование бариков и столбных	12.000	
9:	Отчуждение земли и т.д.	11.000	

12506

Простройка - коллектора и коллектора и коллектора от Ломовой мимо парлутских домов по 10-й ул. по Советской, 6-й ул. Груды до Герардовой хватывается весь центр города и большинство жилых зданий (новая больница, Ломовая, парлутские дома, м/п/р/с, дом Жалкоша, и Герардова по 6-й ул. Сабрана-кухня, Одеян, Гусевы, 27 кв. дом, Почтотелеграф, Директорша технически больница, дом извещений по ул. Груды, Гербольница, новая баня, резервуары водопровода, на Михайловской площади).

В главных коллектор впадают воды - Хлебозавода, Детясей завода, Ломовая, дом престарелых, Строительный техникум, м/п/р/с, м/у/з, Дом Советов, дом ОРС и все учреждения и дома по коммунальной улице от Ломовая до ул. п. Лаконекта.

Спуск вод производится в конце коммунальной или ж/д. места узкоколейки, без впасти.

В 1931 году устроивается насосная станция и впасть в оборудованная. Программа 1933 года - 600 тыс. руб.

Источники финансирования:

местный бюджет: 200,0

Банк: 150,0

Привлечения: 230,0

Ср. тр. 20,0
600,0

ТАИО - ПРАЧНИК СОБИРАТ.

№ п/п: наименование работ : Стоимость: Срок вступления в работ.

- 1 : Досройка бани (строительная часть) : 150.000 руб. 15/Ул.
- 2 : Санитарно-техническое оборудование ... : 300.000 руб. 15/ЛХ.
- 3 : котельная : 50.000 р. 15/ЛХ.

В 1933 году намечается пуск бани с производительной способностью 50 человек в час, следует отметить, что кредиты не достаточны и монтаж котельной не хватает 20 тыс. руб., на оборудование бани 10 тыс. руб. привлечение сверхденно выдвигает.

источники финансирования:

местный бюджет: 72,0

Банк: 38,0

Привлечения: 41,0

Ср. тр. 20,0
231,0

92/11

необходимых для осуществления настоящего плана
ориентировочно определяется:

Полное новинное 0,6 га	Материал работ	Сумы :	100 руб. части:
Летний сад культуры площ. 2,0 га предпол.	Ремонт существующих и новых площ. 1,0 га	13,0 :	
Сад при клубе им. С. С. Га.	Полное освоение сада...	13,0 :	
Культурная площ. 1,5 га	Полное освоение (деревья защитная посадка, се- сады, оросительная)	10,0 :	полная стоимость 10,0 руб. руб.
Сад им. Пастухова-пло- щадь 1,0 га	Ремонтные работы в части чистки озеленения	3,0 :	
Сад им. Пастухова площ. 1,0 га	Полное освоение	10,0 :	
Сад при кинотеатре площ. 0,5 га	Ремонтные работы	1,0 :	
Сад на территории площади площ. 1,0 га	Полное освоение в виде защитной...	10,0 :	
Сад при клубе им. С. С. Га	Разбивка нового сада	20,0 :	
Сад "Динамо" площад. площ. 0,5 га	Полное освоение террито- рии	20,0 :	полная стоимость 20,0 руб. руб.
Сад при клубе им. С. С. Га площ. 0,5 га	Укрепление берега пруда: на берегу водоема или его озеленение		по особому смете Гор. Д.Р.К.
Сад при клубе им. С. С. Га площ. 0,5 га	Оборудование и высадка продукции для озеленения	10,0 :	
Сад при клубе им. С. С. Га площ. 0,5 га	Устройство садов и пло- щ.		по особой смете
Сад при клубе им. С. С. Га площ. 0,5 га	Устройство садов и пло- щ.	3,0 :	
Сад при клубе им. С. С. Га площ. 0,5 га	Устройство садов и пло- щ.	3,0 :	
Сад при клубе им. С. С. Га площ. 0,5 га	Устройство садов и пло- щ.	3,0 :	
Сад при клубе им. С. С. Га площ. 0,5 га	Устройство садов и пло- щ.	1,0 :	
Сад при клубе им. С. С. Га площ. 0,5 га	Устройство садов и пло- щ.	3,0 :	

*дело,
показано*

ОБКОМУ ВКД / Усв. ТЕМКИНЫ

26/12/38

ОБКОМУ ТОВАРИЩА ИВАНОВУ

К. Магарицкий

Т Р А Н С П О Р Т

Под Вашим большевистским руководством в борьбе с кулачеством и его контрреволюционным органом "кенеш", в борьбе с оппортунистами всех мастей, Можгинский Ерсс за первую Пятилетку вышел с крупными победами:

И. В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Валовая продукция промышленности за 4 года составляет в сумме 24.854.989 рублей, по годам она распределяется:

1929 г.	2.703.087
1930 г.	3.231.772
1931 г.	5.950.815
1932 г.	10.968.435

Капиталовложения в промышленность за первую пятилетку составляют в сумме 5.653.998 рублей, при чем за это время построено 2 новых завода Комбинат и Дубитель, а также освоены новые производства стройматериалов: известь, цемент и другие.

Число рабочих в основной промышленности увеличилось на 1/1-33г до 502 чел. против 412 чел. на 1/1-29 г.

II. В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

За первую пятилетку произведено капитальных вложений в сумме 3.786.991 рублей.

Посевные площади за 4 года расширились на 14% за счет освоения новых земель и введения многопольных севооборотов.

На 1/1-33 г. 67% и на 10/II-33 г. - 72% бедняцко-средняцких хозяйств состоят в колхозах из коих 10% вступило в колхозы после 1/1-33г и 5% после 1/1-33 года.

Удельный вес посевных площадей социалистического сектора равен 72% против 8% на 1/VI-30 г.

Валовая продукция сельского хозяйства в стоимостном выражении за последний год Пятилетки равняется сумме 7.466.866 рублей, против 3.941.419 рублей в 1929 году.

За последние 4 года первой Пятилетки гигантскими темпами механизировалось сельское хозяйство. На полях Можгинского Ерсса работают 36 тракторов, 16 коммунальных молотилок, 295 жатвенных машин, 318 сеялок и другие машины за 4 года силами с крестьянина и переделки на себя 317.268 человеко-дней крестьянского труда и 26.727 лошадиной тяговой силы.

В те цены 2-х последних лет в Ерссе создано социалистическое стадо Животноводства на 1/1-33г. состоит в м.т.ф. 1291 гол. скота в с.т.ф. 1285 гол. свиней, в ф.в.м. 399 гол. телят, в п.т.ф. 6300 гол. птиц и в к.т.ф. 660 гол. кроликов.

12808
Подготовка к весенне-посевной кампании идет следующим образом:

а/ Семьи с семфондами колхозными	101%
б/ - - - - - единоличными	60%
в/ - - - - - Отрхфонд. Колхозными	100%
г/ - - - - - Единоличными	23%
д/ - - - Семфонды общ. по Ерссу	88%
е/ - - - Отрхфондов общ. по Ерссу	73%
ж/ Отсортировано семян по Ерссу	55%
з/ вывезено маневренных удобрений	33%
и/ Отремонтировано о/дв. машин	16%

Ш. В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ.

В течении 4-х лет первой Пятилетки продано товаров на общую сумму 16.514.781 руб., из коих было продано по годам:

1929 г.	руб.	1.075.433
1930 г.	руб.	3.859.371
1931 г.	руб.	5.659.703
1932 г.	руб.	7.918.274

Обороты общественного питания по годам равняются следующим размерам:

1930 г.	руб.	12.653
1931 г.	руб.	397.957
1932 г.	руб.	1.198.485

В число оборотов последнего года первой Пятилетки включен оборот ширпотреба, равняющийся в сумме 8.986.157 рублей

IV. В ОБЛАСТИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

На I/I-33г. число начальных школ в Ерссе функциониру. 92, с числом учащихся 9.476 чел., против 75 едн. с числом учащихся 5.101 в 1930 г.

На I/I-33 г. охвачено семилетним обучением 1.428 чел., против 565 чел. в 1930 г.

Функционируют 3 техникума с числом учащихся 467 чел., против 225 чел. в 1930 г.

Затрачено на дело народного образования в 1932 г. в сумме 1.516.697 руб., против 196.381 руб. у 1930 г.

По ликвидации неграмотности ЕрссоНО об'являет областной процентностью в 1933 году закончив ликвидацию неграмотности с окончательной ликвидацией к I/IV-33 г.

V. В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

К Концу первой Пятилетки Ерсс имеет 100 коек против 75 коек 1931 года.

Увеличилась сеть фельдшерских пунктов, если в 1929 году было 4, то в настоящее время 12 единиц.

Медицинским на I/I-33 года оборот из 60 чел. против 46 чел., в том числе врачей Ерсс имеет 14 чел. против 8 человек имеющихся в 1930 году.

Смертность в Ерссе по сравнению с 1929 годом сократилась на 12,7%, а рождаемость увеличилась на 8,9%.

- 230
1. Обкому партии АКОПЬАНУ, ВЛЫЦОВУ
 2. Сблисполкому ИВАНОВУ, ТРАПЕНОВУ
 3. Удмуртлегкпрому. ТСПУСТИНУ
 4. Сблпрефсовету. ЗАХРИНУ.
 5. Вросккому КРИЖИЛЬНУ.
 6. Вросску. ГИЗОВУ.

"Ижпривле" .. Удмурт коммуне", "Колхоз бусы".

РА П С Р Т.

Под вашим не посредственным большевистским руководством Сергеевский завод „Тяжел“ выполнил досрочно программу 4-го квартала к 24 декабря.

По хляриному цеху на 105,9%, разводный цех на 104,9% увеличенный на 91,4% вместе с выполнением количества работы и ИТР выполнили и качественно на 152,5%. На протяжении 2х 3х лет завод не выполнял из квартала в квартал производственную программу мы этого добились на основе соревнования и ударничества имея 1 хв-растетных бригад 135 действительных ударников в том числе 3 к известцев Пескребышев, Пешуни, Русских не зладим темпов в 1934 году.

Как лучший подарок 17 парт съезду выполним досрочно январскую программу.

Директор завода ЛЯКИН.
 Секретарь яч. ВКП/б/ МЕЧАЛИН.
 Председатель Ф.З.К. ШАМШУРИН.
 тех. директор. ТИ СЕЛСВ.

Горьковский завод

14/131

Копия
Горьковский завод

Архивы Удмуртии

Ижевск - ЦК ВКП/б/ тов. СТАЛНУ
 Союзаркому " ПОЛТОВУ
 НКТП " ОРЛЕНИНСКОМУ
 Главмашинром " ПУДЯЛОВУ
 Автодор " ЛЕЖАНЕ
 ПАТИ " БЕЛЫНСКОМУ
 Газета "Техника"
 -"- "Горька"
 В Ц С С С тов. ШВЕДЬКО

Горький - крайком ВКП/б/ " КРАЙНОВУ
 Крайисполком " НАХОМОВУ
 Крайс овпроф " ИСАКОВУ
 Горьковской Коммуны

Ижевск - Обком ВКП/б/ тов. АКОПЯНУ
 Обисполком " ИВАНОВУ
 Горьким ВКП/б/" СОЛОВЬЕВУ
 О С С С " ВАХРИНУ
 Газетам: "Исправда" и
 "Удмуртская коммуна"

- Р А П О Р Т -

Борьба за создание оригинального советского мотоцикла ПАТИ А-750 конструкции Научно-Автомобильного Института закончилась.

Ижевским Мотоциклетным заводом заказ выполнен.

Выпущено из отечественных материалов 4 машины, из них две с колесом и два двигателя.

Предварительные испытания показали их высокое качество и приспособленность к нашим дорогам.

Архивы Удмуртии

Архивы Удмуртии



Архивы

Архивы

131a

Мы уверены все, что успех выпуска мотоцикла НАТИ - А 780 доказал, что под непосредственным руководством ВКП/б/ в непримиримой борьбе с классовым врагом - с правым и левым уклонами и примыканием к ним, как главной опасности на данном этапе, рабочие, Инженерно-Технический персонал и служащие Ижевского Мотоциклетного завода поставленную перед ними задачу - освоения основного своего производства по выпуску более простых и легких мотоциклов Л - 300 "выполнят".

Да здравствует ЦК ВКП/б/ и ее вождь тов. СТАЛИН!

ДИРЕКТОР ЗАВОДА

И. Кеппель / ЧЕКМАРЕВ/

СЕКРЕТАРЬ ПАРТ. ЧЕКИИ

Г. Яковлев / РОЛОВ/

ПРЕД. ЗАВКОМА

А. Лу / АВДЯКИН/



ОБКОМУ тов. АКАПЬЯНУ

"- тов. ИЛЬЦОВУ

ОБЛИСПОЛКОМ тов. ИВАНОВУ

ОБЛПРОФСОВЕТ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАРТКОМ тов. ХАЙМОВИЧУ

О.П.К"а тов. ВОГОЯВЛЕНСКОМУ

ИНЕВСКАЯ ПРАВДА

" УДМУРТКОММУНА "

" АНДАНТ ПОННА "

" ЗА СТАЛЬ "

ДИРЕКТОРУ ЗАВОДОВ тов. МАКСИМОВУ

НАЧАЛЬНИКУ ИНСТАЛЬСТРОЯ тов. П О Г А

Р А П О Р Т

Усилиями рабочих и ИТР персонала монтажного и эксплуатационного, работающего на сооружении ИНЕВСКОЙ ТЕПЛО-ЭЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛИ при повседневном правильном большевистским руководством ОБКОМА и ПАРТКОМА, под конкретным умелым хозяйственным руководством ДИРЕКТОРА ЗАВОДОВ и НАЧАЛЬНИКА ИНСТАЛЬСТРОЯ, при непосредственной помощи ОБЛПРОФСОВЕТА и ОПК"а Монтажным эксплуатационным персоналом окончены монтажно-строительные работы позволяющие приступить к освоению ИНЕВСКОЙ ТЕПЛО-ЭЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛИ в пределах ее установленной мощности **24000** квт.

Идет нормально опробование агрегатов, нормально идет процесс сушки генератора № 1.

Начался процесс освоения ТЕПЛО-ЭЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛИ, включая весь комплекс ТЕПЛО-ЭЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛИ, позволяющей днями принять нагрузку.

НАЧАЛЬНИК ИНТЭЦ: *[Подпись]* / ГОЛОВАНОВ /

СЕКРЕТАРЬ ЯЧЕЙКИ ВКП(б): *[Подпись]* / ДУЛИСОВ /

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МХЖКОМА: *[Подпись]* / СТРЕЛКОВ /

Общому ВКП. /6/

133

234

Райкому Машиностроения и

Объединению воинов безбожников.

От треугольника мастерских ПСО «ДИНАМО».

РАПОРТ

Антирелигиозная Коммуна среди рабочих и служащих мастерских ПСО «ДИНАМО» развернута и проводится силами ячейки ВКП. /6/ Профсоюза и Комсомола в следующем направлении:

- 1/ Проведено совещание Партийного, комсомольского и профсоюзного актива о методах борьбы с религиозным дурманом.
- 2/ Проведены групповые беседы среди рабочих на антирелигиозную тему.
- 3/ Проведена на общем собрании рабочих лекция на тему происхождения религиозного праздника пасхи при активном участии всех рабочих и служащих, лекцию читал лектор из Райкома Т. Х. Юппов.
- 4/ Организовано скаковое социальное соревнование по всему заводу.
- 5/ Организована расстановка рабочей силы по бригадам.
- 6/ Выработка норм доведена до каждого рабочего.

После заслушания лекции рабочие и служащие единогласно вынесли решение в противовес пьяному религиозному разгулу разумный ударный труд и что в дни пасхи должно быть:

- а/ 100% явка на работу в трезвом виде.
- б/ 100% загрузка рабочего дня.
- в/ 100% выполнение заданных норм
- г/ В дни праздника совершенно изжить брак.
- д/ 100% вслушивание в союз воинов безбожников.
- е/ Организовать ударную бригаду именем С. Б.
- ж/ В дни пасхи закончить сбор средств на постройку МТС Горьковских безбожников.

13300
з/ В дни праздника провести субботник после работы по очистке двора и средства передать в пользу подшефной школы.
По всем выписным пунктам послан социалистический вызов рабочим и служащим Союза Схоуников.

Выполнение решения рабочих проводится следующее:

- 1/ вербовка в ячейку ССВ.
- 2/ Создана ударная бригада ССВ.
- 3/ Проводится сбор средств на постройку МТС.

Нач. Фин. Ком. Части




/УРВАНОВ/

Секретарь Ячейки ВКП /б/

/КРАСНОПЕРОВ

Предзавхоза



/АГАФОНОВ/

134

248

В ОБЪЕМ ВКП/6/ТО. АГЕНЦИЯ в Об" исполком т. ИВАНОВУ,
Директору Заводов т. МАКСИМОВУ, Сектора т. ТЕНЬБЕРГУ,
Секретарю Икшур-Бодинского Броскома т. ВОЛКОВУ, Редакции Из-
Правда и Уджурт-Коммуна.

РАПОРТ.

Программа сплава 1933 г. состоящая по своей величине 165 % к сплаву 1932 года, при наличии половодья в текущем году требовала величайших усилий серьезного внимания сплаву, Партийных Професиональных, Хозяйственных организаций и рабочих сплава.

Под Вашим большевистским руководством в организации рабочих масс: Партийных, профессиональных и хозяйственных организаций вокруг практического осуществления в работе сплава и шести исторических условий тов. СТАЛИНА. Сплавщики-ударники, бригады и Адм-технический персонал сплава: Увинского и Ижевского бассейнов, лучшим ударникам ко дню празднования международного праздника 1 Мая рапортуем:

1. Сплав древесины по обоим рекам с их притоками закончен, досрочно 1 Мая.
2. Верховья рек на протяжении до 30 км. очищены от льда исключительно нашей волей и усилиями разделкой льда в ручную, чем и создали обстановку для досрочного выполнения сплава.
3. Новая победа на фронте сплава достигнута нашей организацией за правильную расстановку сил, ликвидации уравниловки, сплате труда сплавщиков, сплошным охватом рабочих социальными соревнованиями и ударничеством, за овладения "Красной бригадой" и культурно массового обслуживания рабочих.
4. Закрепив достигнутые успехи при сплаве древесины мы заставляем Областные организации в том, что наши темпы ничуть не будут снижены, а наоборот все наши усилия будут направлены на досрочное выполнение программы сплава, по дровам.

Да здравствует Международный день трудящихся 1 МАЯ.
Да здравствует Центральный Комитет Партии и вождь его т. СТАЛИН.

ПОДПИСИ:

Нач. сплава	/ Домрачев
Рабочим	/ Шкляев
Местн. Секретарь Парти-Коллектива	/ Мудров И.

По поручению общего собрания рабочих сплавщиков
Бригадир Гизатулин Хайрулла
Рабочий ударник Валеев Шагей.

249

135

Обкому В.К.П. /6/
Горрайкому В.К.П. /6/
Горкому М.Шиностроения
Редакции "ИШГАИДА"
Редакции "Удмурт.Коммуна"

От Треугольника мастерских ПСО "ДИНАМО".

РАБОРТ.

Мы рабочие и административно-технический персонал мастерских ПСО "ДИНАМО" настоящим рапортуем, что благодаря правильному Партийному и Профсоюзному руководству на основе соревнования и ударничества добились выполнения программы:

1-м квартале на 100,35% и за 44 дни Апреля с/г. и заданных по плану 3000 штук охотружей выполнили 2800 шт. т.е. выполнили задание на 93,3% и за оставшиеся шесть рабочих дней беремся выполнить 800 шт. и к нашему Пролетарскому празднику 1-го мая выполним программу на 100% и заверяем, что впредь будем крепко драться за выполнение плана.

По поручению рабочих

Нач. цеха Комчасти

Григорьев

/ПРИЦЕВ/

Секретарь цеховки МКП/3/

Васильев

/КРАСНОПЕРО/

Пред.ед.сажкома

Васильев ТАГАЕВОВ/

*Всего 18 4 часа
мусора на заводе*

РА П О Р Т

ST 44136

1/Обкому ВКП(б), 2/Обсполкому, 3/Илггорсовету, 4/Облпрофсовету,
5/Древлесхимвою, 6/Илправде, 7/Удкомуне, 8/Кустпромкомитету.

Сегодня 29 Июля исполнилось 10 лет, со дня пуска единствен-
ного в СССР завода по выработке порошка корабризатора "БЕРЕЗОВЬ"
под Вашим руководством Завод Березовь производственную программу
за 1-ое полугодие выполнил на 90 %, снизил себестоимость продукции
на 20%.

Рабочие и административно-технический персонал дает обязатель-
ство годовую программу выполнить на все 100%.



Предприятие -
директор он же
изобретатель -

Новоселов
В.И. Романовичев

/НОВОСЕЛОВ/
/ТОЛМАЧЕВ/

ОБКОМУ В К П /6/, ДИРЕКТОРУ ИКСТАЛЬЗАВОДОВ, ИКРАЙЗАВКОМУ, 137
ИЖЕВСКОЙ ПРАВДЕ И УДМУРТ КОММУНЕ.
ОТ РАБОЧИХ ЛАБОРАНТОВ И ИНЖИНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
КОНТРОЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ.

Р А П О Р Т.

В борьбе за выполнение указаний нашего любимого вождя тов. СТАЛИНА, в борьбе за генеральную линию партии контрольные лаборатории под Вашим испытанным большевистским руководством добились ряда успехов.

Годовой промплан 1933 г. по механической лаборатории выполнен на 113,7%, а по химической лаборатории на 112,2%.

В целом по контрольным лабораториям промплан 1933 года выполнен на 112,9%.

За 11 месяцев 1933 года лаборатория имеет экономию в 129,2 тысячи рублей.

В нужное время лаборатории всегда оказывались мобилизованными для немедленного выполнения срочных правительственных заданий в части качественного и скорейшего пропуска продукции через испытания (коленчатые вали, сталь Сальмиди и др.)

Сокращен срок выпуска анализов

Проведена частичная электрофикация химлаборатории, что повысило производительность и улучшило качество работы.

В условиях лаборатории организованы и работают 2 хозрасчетных бригады давшие хорошие показатели. Хозрасчетная бригада углеродистых феррограновых лодочек более чем в 6 раз.

Наложено производство для нужд лаборатории импортного реактива пересульфат аммония.

Вся подготовка лаборантов производится исключительно силами самой лаборатории. Сетью кружков и курсов охвачено 100% лаборантов и рабочих подлежащих техучебе.

Готовясь к 17-му съезду партии обязательства. Из общего числа взятых всеми обязательства на 11-е Января 1934 г. выполнено 60%. Из 9-ти важнейших обязательств на 11-е Января выполнено 8 т.е.

1. Удмурты прикреплены для индивидуального обучения к руководящим работ. лаборат.
 2. Промплан по лабораториям в декабре выполнен на 113,3%.
 3. Передовая бригада передает опыт отстающей
 4. Сэкономлено топливо бригадой термистов в декабре против ноября на 6,8%.
 5. Хозрасч. бригада темплетчиков повысила свою производ. в декабре против ноября на 2,6%.
 6. Перешли на новый метод определения хромистого железняка.
 7. Сделаны два аппарата для разливки кислот
 8. Выполнено задание по изготовлению опытной марки стали. Одно не выполненное еще обязательство о переводе на хозрасчет
- 1-я бригада будет выполнено к 20-му Января. Подготовительная работа заканчивается.

Под Вашим руководством контрольные лаборатории будут драться и в дальнейшем за генеральную линию нашей партии.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ 17-й СЪЕЗД ПАРТИИ И НАШ ВОЕВЬ ТОВ. СТАЛИН.

Нач. Контр. Лаборатор: -

Секретарь ячейки В К П (6)

Пред. цех. комитета: -

138
14

Обкому В.К.П./б/, Обисполкому, Обпрофсовету, Директору Заво-
дов, "Ижпривле" и "Удмурт-Коммуна".

РА П О Р Т.

Под Вашим испытанным Большевицким руководством, в упорной борьбе, на основе мобилизации рабочих масс, инженерно-Технического персонала, задание Партии и Правительства к подготовке к весеннему севу по тракторным кольцам на I/IV-33 г. выполнено на 105%, штампы для тракторных частей выполняли на 100%.

Мы заверяем, что в дальнейшей борьбе за выполнение тракторных деталей достигнутые темпы не сдадим.

Отв. секретарь парткома. — *Титов* /Титов/.

Пред. Завкома №3 *Азель* /Поликарпов/

Нач. Сектора №75. — /Авцин/.

2/IV-33 г.

1939
88

Р А П О Р Т.

Под большевистским руководством Облбюро комитета ВКП/б на основе развертывания массовой работы и социализации Инструментальный цех производственную программу за июнь м-ц выполнил на 114,3 и программу за 1-е полугодие на% В течении 5 месяцев 1-го полугодия цех поднял производительность труда на 21,1% против плановых 14%, снизил брак до 2,15% против плановых 2,55%, дал 8 снижений себестоимости и продукции против плановых 3,33%. Социализацией и ударничеством охвачены 85% рабочих и ширится хозяйственное движение. Хозяйственными бригадами охваченочел.

..... именно с этим помогаем и колхозной деревне Я.Водынского еросу. При помощи цеха ерос деревня выполняла задания по этому. Рабочие бригады работали в колхозах в период посевной и в данное время. В период подготовки к уборочной в ерос посланы ремонтные бригады. Даем обязательство во 2-е полугодии добиться еще более лучших показателей, обратив особое внимание на высокое качество и снижение себестоимости инструмента, крепить пролетарскую связь с колхозной деревней

Секретарь Царткома: -

(Ватугин)

Начальник цеха: -

(Савчин)

Предцехквл: -

(Токарев)

Удмурт. Обкому ВКП/с. Обисполкому. Обпрофсовету.

140

Райкому Лениностроя. Директору Завода К Ю.

Трансва "Удмурт. коммуна". "Ужасе"

50

Р А И О Р Т.

Под Влком большевистскими руководителями, рабочими, КТР
Инструментального сектора задания партии, правительства,
за 1 квартал, 1-го года второй пятилетки выполнили на
104,5% с перевыполнением:

Снизить себестоимость на 6,09% против 4% по плану, *пдмс*
производительность на 113%, с запасом брж 60 и 2,86% против
3,3% плана.

108%

Программу за Апрель исполнили на 108%.

Эти успехи являются результатом правильной борьбы парт.
организации сектора за осуществление 6-ти указаний тов.
СТАЛИНА и исторических решений Январского пленума ЦК
ВКП/с.

Инструментальщики крепко держат Красные знамена
полученные за ударные темпы и эти темпы не спадут.

Бездельник Сектора 75: - /Авчин/

Секрет. Пар. ма.. /Ватугин/

29/IV. 33г.

Пред. Завкома.. /Полкарпов/

141
236
ОБКОМ ВКП/б/, ОБИСПОЛКОМ У, ОБПРОСОВЕТ У, РАЙКОМ У ВСРМ,
ДИРЕКТОР У ЗАВОДА № 10, ИЖ-ПРАВДЕ, У ДМ УРТКОММ У НЕ, "У ЖАСЬ".

Р А П О Р Т

Инструментальный цех Ижстальзавода на основе решительной борьбы за реализацию решения Январского пленума ЦК и ЦКК, 6-и указания тов. СТАЛИНА под непосредственным вашим руководством, к 16-и годовщине Октябрьской революции выходит со следующими показателями:

Снижение себестоимости на 7,24% против 2,48% по плану или в 3 раза поднята производительность труда на 30,2% вместо запроецированной 19,6%. Доведен брак до ^{1,37}1,37% вместо запроецированного 2,35%.

Сведены простои до 1,0% вместо 1,64%.

Программы по внешней и внутренней товарной продукции за Октябрь выполнены на 135%.

Инструментальщики шли и будут идти вперед одними из передовых краснознаменных цехов завода.

Нач. цеха

/ АВЦИН/

Секретарь парткома

Зарудия В А Т У Т И Н /

Председатель цехкома

/ ТОКАРЕВ /

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

В деле № 556 описи № 13 фонда № 16
подшито и пронумеровано 87 101 (девакоста)
сто один (семь)) ЛИСТОВ.

(Подпись)

29 июля 1974 г. Самойлова.

14 04 83г. Ершенин

насто в ед. единице хранения № _____
н.д. № _____ опись № _____ пронумерован
<u>сто сорок один (41)</u>) листов.
Должность: <u>архивист</u>
<u>3. 11 1974</u>

Центр документации
но. е. е. е. истории УР
ПРОБЕЖНО
12 11 1999
История

Центр документации
но. е. е. е. истории УР
ПРОБЕЖНО
12 11 2000
История

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

АРХИВЫ УДМУРТИИ

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА 1607

В деле подшито и пронумеровано 144 (сто сорок один) листов
(цифрами и прописью)

в том числе:

литерные номера листов 13а

пропущенные номера листов 102

+ листов внутренней описи —

Особенности физического состояния
и формирования дел

Номера листов

1

2

Мат. оооо

(наименование должности работника)

04.05.2013

(дата)

Копей
(подпись)

О.С. Копейко
(расшифровка подписи)